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Omschrijving van de vraag

Toelichting:

Vraag:

Een klein zinkgat in het midden van de weg zorgt in de Van Ryhovelaan al meer dan drie
maanden voor verkeershinder. De put is afgezet met een hekje waardoor voertuigen een
kort stukje moeten uitwijken. Farys, die in deze verantwoordelijk is, zal de
herstellingswerken pas in november uitvoeren. De hinder zal dus nog even blijven duren.
De Van Ryhovelaan is een weg met druk verkeer. Vindt u het aanvaardbaar dat er zo
lang wordt gewacht om het wegdek te herstellen?

Wilt u het nodige doen om Farys op haar verantwoordelijkheid te wijzen en ervoor te
zorgen dat de werken op korte termijn worden uitgevoerd?

Antwoord

Het betreft hier inderdaad een klein zinkgat, een kleine verzakking in de asfaltverharding.
Omwille van de veiligheid is dit gat idd. gemarkeerd met een hek waardoor voertuigen
lokaal over enkele meters moeten uitwijken.

Het gat zit vlakbij een inspectieluik van de riolering. Onder deze zichtbare verzakking in
asfalt zit mogelijks nog een grotere holte. Het herstel omvat naast de oppervlakkige
herstelling ook het nazicht of er een probleem is met de onderliggende riolering en een



ev. uitspoeling. Om dit te verhelpen zullen er mogelijks rijvakken onderbroken moeten
worden.

De melding van de verzakking werd op 7/07/21 door Stad Gent aan Farys overgemaakt.
Op 9/07/21 werd de situatie ter plaatse bekeken door de toezichter Farys van de zone
Gent-centrum.

Op 11/08/21 vroeg Renotec de vergunning aan om deze werken te mogen uitvoeren in de
periode 4/10/21 — 11/10/21.

Tegelijkertijd waren er werken bezig aan de voetpaden in de Dahliastraat waarbij het
noodzakelijk was om de straat enkelrichting te maken. Tevens was er een omleiding voor
de andere rijrichting voorzien via de Frans van Ryhovelaan (waar de verzakking zich
bevindt). Hierdoor was het niet mogelijk om beide werken te combineren.

De werken in de Dahliastraat zijn net afgerond. Hierdoor is het mogelijk om de
verzakking vanaf morgen te herstellen, wat ook zal gebeuren. De werken vatten morgen
effectief aan.




