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ALGEMENE UITVOERINGSREGELS  

a) Partijen erkennen dat deze Overeenkomst kwalificeert als een overheidsopdracht voor 

werken die bestaat uit de financiering, het ontwerp en de realisatie van bouwwerken, 

met het oog op hun terbeschikkingstelling voor een periode van meer dan 10 jaar 

(weze het dat dit laatste niet geldt voor wat betreft de Buiten-Configuratie), en de 

Opdrachtnemer wordt betaald bij middel van beschikbaarheidsvergoedingen en, voor 

wat betreft de Buiten-Configuratie, mijlpaalvergoedingen.  

b) In toepassing van artikel 9, §1, lid 2 en artikel 9, §4, lid 3 AUR wordt afgeweken van 

alle artikels van de AUR, behoudens van de bepalingen in hoofdstuk 1 AUR, alsook 

van de artikelen 12/1, 12/3, 37 t.e.m. 38/6, 38/19, 62, 62/1, 67, 69 en 78/1 AUR. 

Partijen erkennen dat een afwijking van de AUR, met inbegrip van afwijkingen van 

bepaalde essentiële bepalingen van de AUR doch met uitzondering van voornoemde 

toepasselijke bepalingen van de AUR, gerechtvaardigd is gelet op de bijzondere eisen 

van de opdracht, inzonderheid de specifieke aard van de Overeenkomst (DBFM) en 

de structuur van het project. De PPS-structuur vormt een essentiële drijfveer voor de 

Opdrachtgever; de Overeenkomst dient dan ook rekening te houden met de 

verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake en met de marktpraktijk inzake PPS. 

Partijen verklaren uitdrukkelijk dat zij de afwijkingen van de AUR (met inbegrip van de 

afwijkingen van de essentiële bepalingen) erkennen en de motivering daarvan 

onderschrijven en dat zij geen verdere rechten zullen (kunnen) putten uit de 

(afwijkingen van) de AUR. Het voorgaande geldt des te meer nu er een door Partijen 

ondertekende overeenkomst, met name de voorliggende Overeenkomst, voorligt. 
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Deze Overeenkomst is gedateerd [datum ondertekening]. 

1. DE WERKVENNOOTSCHAP nv van publiek recht, ingeschreven in de kruispuntbank der 

ondernemingen onder het nummer 0884.329.501 (RPR Brussel) en met maatschappelijke zetel te 

1210 Brussel, Botanic Tower, Sint-Lazaruslaan 4-10, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd (de 

Opdrachtgever); 

2. [⚫], ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer [⚫] (RPR [●]) en met 

maatschappelijke zetel te [⚫] hier rechtsgeldig vertegenwoordigd (de Opdrachtnemer). 

En, doch louter voor de doeleinden van artikel 18.13 (Doorbetalingsverbintenis): 

3. het VLAAMS GEWEST, hier rechtsgeldig vertegenwoordigd; 

OVERWEGENDE DAT: 

a) De Opdrachtgever op [⚫] heeft beslist om [⚫]. 

b) Het Project “Ombouw R4 West en Oost tot primaire wegen” bestaat uit de Projectinfrastructuur, t.t.z. 

de Configuratie en de zogenaamde Buiten-Configuratie. 

c) De Opdrachtnemer met het oog op de realisatie van het Project als een Special Purpose Vehicle 

(“SPV”) werd opgericht door een met toepassing van de overheidsopdrachtenreglementering 

gekozen privaat consortium, bestaande uit [⚫]. 

d) De Opdrachtgever voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de financiering van de 

Projectinfrastructuur onderhavige Overeenkomst afsluit met de Opdrachtnemer.  

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE 

1.1 Definities 

Termen in deze Overeenkomst met een hoofdletter zijn definities en hebben de betekenis zoals 

opgenomen in Bijlage 1 (Definities en Bijzondere Omstandigheden). 

1.2 Interpretatieregels  

a) De documenten die deel uitmaken van deze Overeenkomst zijn samen te lezen en 

wederzijds verhelderend.  

Indien enige bepaling in de Overeenkomst strijdig is met een bepaling opgenomen in een 

Bijlage of andere documenten, dan prevaleert de bepaling in de Overeenkomst boven de 

bepaling opgenomen in een Bijlage of enig ander document. 

Als er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen een Bijlage Opdrachtnemer (inclusief de 

laatste offerte van de Opdrachtnemer) en een ander onderdeel van deze Overeenkomst, 

heeft het laatstbedoelde onderdeel van deze Overeenkomst voorrang. 
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In geval van onderlinge tegenstrijdigheid geldt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze 

Overeenkomst, volgende hiërarchie (opsomming in afnemende mate van belangrijkheid): 

i) de Regelgeving, onverminderd de in deze Overeenkomst voorziene 

afwijkingen op de AUR; 

ii) de Overeenkomst met uitzondering van Bijlage 6 (Technisch Bestek) en 

Bijlagen Opdrachtnemer; 

iii) Systeemspecficaties (C.2.2.); 

iv) Managementspecificatie (C.2.1); 

v) Overige annexen onder C; 

vi) Andere technische standaard- en typebestekken waarnaar niet wordt 

verwezen in C.2.2; 

vii) Bijlagen Opdrachtnemer. 

tenzij de Opdrachtgever bepaalt dat een Bijlage Opdrachtnemer of het desbetreffende 

onderdeel van een Bijlage Opdrachtnemer voorrang heeft en met dien verstande dat de 

Bijlagen Opdrachtnemer geen afbreuk kunnen doen aan de in hoofde van de 

Opdrachtnemer bestaande verplichtingen en in hoofde van de Opdrachtgever geen 

verplichtingen kunnen doen ontstaan, die anderszins niet uitdrukkelijk zijn voorzien of 

erkend in de Overeenkomst (met uitzondering van Bijlagen Opdrachtnemer).  

b) Indien er sprake is van onderlinge tegenstrijdigheden tussen onderdelen van de 

Systeemspecificaties (Annex C.2.2) wordt deze tegenstrijdigheid beslecht door de 

Opdrachtgever. Indien er sprake is van onderlinge tegenstrijdigheden tussen onderdelen 

van de Bijlagen Opdrachtnemer geldt de hiërarchie die de Opdrachtnemer voor diens 

Bijlagen Opdrachtnemer heeft vermeld in diens laatste offerte die tot de gunning van de 

Opdracht heeft geleid. 

c) Indien de kwaliteit van het aangebodene in de Bijlagen Opdrachtnemer de in de 

Overeenkomst (met uitzondering van de Bijlagen Opdrachtnemer) voorgeschreven 

kwaliteit overschrijdt, zal het aangebodene in de Bijlagen Opdrachtnemer, in afwijking van 

lid a) in die mate voorrang hebben. 

d) Als sprake is van andere tegenstrijdigheden tussen onderdelen van deze Overeenkomst 

dan deze bedoeld in lid a), b) of c) moeten de Partijen daarover in overleg treden. De 

tegenstrijdigheid dient door de Partijen te worden uitgelegd aan de hand van de meest 

waarschijnlijke bedoeling van de Partijen, mede bezien in het licht van de overige 

bepalingen van de Overeenkomst, de Bijlagen inbegrepen. 

e) Indien van een document zowel een digitale als een analoge, papieren versie bestaat, zal 

in geval van tegenstrijdigheid tussen beide versies de analoge, papieren versie primeren. 

 

Van BIM-modellen is het digitale computermodel bindend overeenkomstig hetgeen 

bepaald in Annex C.7.3. 

Ingeval van tegenstrijdigheden in een Bijlage of andere documenten zullen tekeningen, 

plannen, illustraties of andere niet-geschreven voorstellingen voorrang hebben op 

geschreven teksten van deze Bijlage of dit document. 
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Indien verplichtingen van de Opdrachtnemer tegelijkertijd omschreven worden door 

plannen, modellen en stalen, bepalen de plannen de vorm, de afmetingen en de aard van 

het materiaal waaruit het product is vervaardigd; de modellen dienen slechts voor het 

onderzoek van de afwerking en de stalen om de kwaliteit na te gaan, tenzij het tegendeel 

uitdrukkelijk zou blijken uit de Overeenkomst. 

f) Indien verschillende interpretaties van een verplichting van de Opdrachtnemer mogelijk 

zijn, prevaleert de interpretatie van de Opdrachtgever. 

g) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst, wordt elke termijn berekend in 

Kalenderdagen, waarbij elke termijn aanvangt op de dag volgend op diegene waarop de 

relevante gebeurtenis, waardoor de termijn begint te lopen, plaatsvindt. Indien de laatste 

dag van een termijn geen Werkdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende 

Werkdag volgend op deze dag. 

h) Indien de Opdrachtnemer leemtes, hiaten en/of tegenstrijdigheden in deze Overeenkomst 

(m.i.v. tegenstrijdigheden in de Specificaties Opdrachtgever) ontdekt, zal hij de 

Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen (en in ieder geval voor de start 

van de Werkzaamheden). Partijen zullen vervolgens hieromtrent in overleg treden en aan 

deze leemtes, hiaten en/of tegenstrijdigheden verhelpen door middel van een interpretatie 

die redelijk en billijk is in het licht van de Opdracht. 

i) Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit de Directe Overeenkomst en bepalingen uit 

deze Overeenkomst hebben de bepalingen uit de Directe Overeenkomst voorrang. 

1.3 Diversen 

Tenzij uit de context anders blijkt en onverminderd de regeling inzake Relevante Wetswijzigingen, 

gelden in deze Overeenkomst volgende principes: 

a) verwijzingen naar bepalingen van Regelgeving dienen te worden uitgelegd als 

verwijzingen naar dergelijke bepalingen, zoals die van tijd tot tijd worden gewijzigd, 

aangepast, opnieuw vastgesteld of vervangen; 

b) verwijzingen naar documenten dienen te worden uitgelegd als verwijzingen naar die 

documenten zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, aangevuld, 

geherformuleerd of vernieuwd;  

c) verwijzingen naar artikelen en bijlagen zijn verwijzingen naar artikelen en bijlagen van het 

document waarin de verwijzing voorkomt (zoals eventueel nadien gewijzigd of aangevuld);  

d) verwijzingen naar een document verwijzen ook naar de daarbij horende bijlagen;  

e) alle verwijzingen naar personen, rechtspersonen of overheidsorganen worden geacht 

eveneens te verwijzen naar eventuele rechtsopvolgers van deze entiteiten; en 

f) de Opdrachtnemer laat zich, bij de interpretatie en de uitvoering van de Overeenkomst 

(onverminderd de bepalingen daarvan), te allen tijde leiden door volgende principes van 

kwaliteitsborging: 

Regelmatige interne evaluatie van de uitvoering van de Overeenkomst door de 

Opdrachtnemer, met rapportering op transparante wijze ten aanzien van de 

Opdrachtgever; 

Adequate bijsturing waar nodig, opnieuw op een transparante wijze ten aanzien van de 

Opdrachtgever; 
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Actieve en constructieve houding en deelname aan besprekingen en evaluaties; 

Maximale benutting van de eigen mogelijkheden, vrijheden en bevoegdheden; 

 

Vaste wil om de realisatie van de Opdracht tot een goed einde te brengen conform het 

beginsel van de goede trouw. 
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2. KERNVERPLICHTINGEN EN DUUR 

2.1 Verplichtingen Opdrachtnemer 

a) De Opdrachtnemer moet: 

i) de Configuratie, met tussenkomst van diens ontwerpteam, ontwerpen (d.w.z. het 

ontwerp uit de Omgevingsvergunning verder uitwerken, en desgevallend bijsturen 

in functie van en in overeenstemming met de Systeemspecificaties, tot op het niveau 

van een definitief ontwerp en vervolgens tot op het niveau van een 

uitvoeringsontwerp), aanleggen, financieren en beschikbaar stellen, houden, en 

overdragen in overeenstemming met deze Overeenkomst; 

ii) de Buiten-Configuratie (i) waar vereist door het Technisch Bestek  ontwerpen (met 

tussenkomst van diens ontwerpteam), en (ii) steeds aanleggen, beperkt 

voorfinancieren en opleveren in overeenstemming met deze Overeenkomst; 

iii) alles doen wat voor het voorgaande nodig is, voor zover deze Overeenkomst niet 

uitdrukkelijk iets anders bepaalt;  

iv) hierbij alle risico’s dragen, beheersen en ondergaan tenzij in deze Overeenkomst 

expliciet anders wordt overeengekomen; en 

v) zijn andere verplichtingen op grond van deze Overeenkomst nakomen. 

b) Alle kosten die de Opdrachtnemer moet maken om de hierboven genoemde verplichtingen 

na te komen zijn voor zijn eigen rekening, behalve voor zover deze Overeenkomst 

uitdrukkelijk iets anders bepaalt. 

c) Voor zover niet uitdrukkelijk anders aangegeven in deze Overeenkomst, zijn de 

verplichtingen van de Opdrachtnemer onder de Overeenkomst resultaatsverbintenissen.  

d) De Opdrachtnemer heeft, welke omstandigheden en gebeurtenissen zich ook voordoen bij 

de uitvoering van deze Overeenkomst, 

i) geen recht op enige betaling door de Opdrachtgever;  

ii) geen recht op uitstel of opschorting van de nakoming van zijn verplichtingen;  

iii) geen recht tegenover de Opdrachtgever in verband met of ten gevolge van een 

Tekortkoming Opdrachtgever; 

iv) geen ander recht, 

behalve voor zover een dergelijk recht uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt 

toegekend of voortvloeit uit  Regelgeving. 
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e) Onverminderd de contractuele regeling inzake Bijzondere Omstandigheden erkent de 

Opdrachtnemer uitdrukkelijk voorafgaand aan Contractdatum voldoende tijd te hebben 

gehad om de Overeenkomst (en haar Bijlagen, in het bijzonder de Specificaties 

Opdrachtgever) volledig en nauwkeurig te kunnen bestuderen en te analyseren en aldus 

deze Overeenkomst te hebben afgesloten met kennis van zaken. De Opdrachtnemer acht 

zich naar aanleiding van zijn onderzoek voorafgaand aan de Contractdatum, perfect in 

staat om de Opdracht tijdig, binnen de contractueel vastgelegde (Beschikbaarheids- en 

Mijlpaal)vergoedingen, naar behoren en naar voldoening van de Opdrachtgever uit te 

voeren. 

2.2 Verplichtingen Opdrachtgever 

De Opdrachtgever moet: 

a) de betalingen doen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme); en 

b) zijn andere verplichtingen op grond van deze Overeenkomst nakomen. 

2.3 Duur 

a) Deze Overeenkomst treedt in werking op de Contractdatum.  

b) Deze Overeenkomst eindigt op de Einddatum, tenzij zij eerder beëindigd wordt in 

overeenstemming met deze Overeenkomst zoals voorzien in artikel 11 (Voortijdige 

beëindiging). 
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3. PERIODE TOT EN MET AANVANGSBEVEL 

3.1 Financial Close 

a) Contract Close en Financial Close kunnen slechts plaatsvinden als de  

Omgevingsvergunningen voor het Project werden bekomen en definitief en uitvoerbaar zijn. 

b) Financial Close vindt plaats op Contractdatum (Contract Close). 

c) Uiterlijk op Financial Close moeten elk van de volgende voorwaarden zijn vervuld door de 

Opdrachtnemer:  

i) met betrekking tot elke reeds bekende onderaannemer aan de Opdrachtgever een 

door die onderaannemer en de Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende 

overeenkomst (bijvoorbeeld intentieovereenkomst) overleggen, welke 

overeenkomst bepalingen zal bevatten waardoor een volledige uitvoering van de 

bepalingen in Bijlage 10 (Bepaling intellectuele eigendomsrechten) tot deze 

Overeenkomst wordt verzekerd; 

ii) [bondfinanciering – de Obligaties zijn gecommitteerd];  

iii) [PBCE – de PBCE Letter of Credit ondertekend zijn]; 

iv) het schriftelijke bewijs verstrekken dat hij heeft voldaan aan zijn verzekeringsplicht 

overeenkomstig het bepaalde in Bijlage 18 (Verzekeringen); 

v) de Aanvangsgarantie verstrekken. 

d) Op Financial Close moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer eveneens het 

Financial Close Certificaat invullen conform het model opgenomen als Bijlage 15 (Model 

van Financial Close Certificaat). 

e) Op Contractdatum 1  moeten de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer de Directe 

Overeenkomst waarvan het model is opgenomen in Bijlage 14 (Directe Overeenkomst) 

aangaan met [de Financier / Facility Agent / Security Agent], [de Bond Trustee [en de 

PBCE Provider]] en elk wat hen betreft de relevante voorwaarden van de 

Financieringsovereenkomsten vervullen. 

f) De Opdrachtnemer moet uiterlijk 20 Werkdagen na de datum van Financial Close aan de 

Opdrachtgever een kopie overhandigen van de ondertekende 

Financieringsovereenkomsten en, in voorkomend geval, van de ondertekende 

Overeenkomsten van Aandeelhouderslening.  

g) De Opdrachtnemer mag zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever vanaf 

de datum van Financial Close tot en met de Einddatum geen andere zekerheden op 

rechten van de Opdrachtnemer tegenover de Opdrachtgever op grond van deze 

Overeenkomst verschaffen dan zoals bepaald in de Financieringsovereenkomsten op de 

datum van Financial Close. 

h) De Opdrachtnemer moet uiterlijk 20 Werkdagen na de datum van Financial Close aan de 

Opdrachtgever tevens een kopie overhandigen van de overeenkomsten zoals die gesloten 

zijn met de EPC-Contractor en de MTC-Contractor. 

 

1 De Directe Overeenkomst zal in werking treden op Financial Close 
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3.2 Aanvangsgarantie 

a) Uiterlijk op Financial Close moet de Opdrachtnemer, tot zekerheid van de nakoming van 

zijn verplichtingen met betrekking tot de Configuratie op grond van deze Overeenkomst, 

een Bankgarantie doen stellen voor een bedrag van 20.000.000,00 euro overeenkomstig 

het in Bijlage 4 (Modellen Bankgaranties) opgenomen model (de Aanvangsgarantie). De 

Opdrachtgever mag onder de Aanvangsgarantie vorderen in geval van een Tekortkoming 

Opdrachtnemer, onverminderd hetgeen is bepaald in de Directe Overeenkomst. 

b) De Aanvangsgarantie moet een looptijd hebben tot 2 maanden na het moment waarop in 

het Oorspronkelijk Financieel Model een bedrag van 20% van de Realisatieprijs 

Configuratie (t.t.z. [●] euro) is geïnvesteerd, zijnde tot [datum]2. Als het moment waarop 

een bedrag van 20% van de Realisatieprijs Configuratie zal zijn geïnvesteerd naar 

aanleiding van een Geval van Uitstel, Geval van Vergoeding of Geval van Overmacht 

verschuift, moet de Opdrachtnemer zorgen voor verlenging van de looptijd van de 

Aanvangsgarantie met dezelfde periode, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever 

gerechtigd is de Aanvangsgarantie af te roepen of namens de Opdrachtnemer in zijn naam 

en op zijn kosten te verlengen. Binnen 10 Werkdagen na ontvangst van een verklaring 

overgemaakt door de [Project Agent / Security Agent / Facility Agent / (bond) Bond Trustee] 

van de Opdrachtnemer waarin bevestigd wordt dat tenminste een in onderstaande tabel 

genoemd aandeel van de Realisatieprijs Configuratie  is geïnvesteerd, moet de 

Opdrachtgever, tenzij hij de Opdrachtnemer binnen die termijn laat weten dat hij de 

juistheid van die verklaring betwist, de uitgevende kredietinstelling laten weten dat het 

maximumbedrag van de Aanvangsgarantie kan worden verlaagd tot het bedrag dat in de 

tabel staat vermeld achter het desbetreffende geïnvesteerde bedrag.  

 

Geïnvesteerd bedrag 

(in euro) 

Maximum bedrag Aanvangsgarantie 

(in euro) 

Nul 20.000.000,00  

5% Realisatieprijs Configuratie 

exclusief BTW 

15.000.000,00 

10% Realisatieprijs Configuratie 

exclusief BTW 

10.000.000,00 

15% Realisatieprijs Configuratie 

exclusief BTW 

5.000.000,00 

 

20% Realisatieprijs Configuratie 

exclusief BTW 

Nul 

Artikel 8.14 (Prijsherziening) is niet van toepassing op de in de tabel genoemde bedragen. 

c) De Opdrachtgever moet het origineel van de Aanvangsgarantie aan de Opdrachtnemer 

teruggeven na het verstrijken van de looptijd ervan of zoveel eerder als het 

maximumbedrag volgens de bovenstaande tabel tot nul is teruggebracht, overeenkomstig 

paragraaf b) hierboven. 

 

2 Datum in te vullen op Contract Close 
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3.3 Borgtocht Buiten-Configuratie en Borgtocht Doortocht 

a) Uiterlijk bij afgifte van het eerste proces-verbaal van voorlopige oplevering van een 

onderdeel van de Buiten-Configuratie moet de Opdrachtnemer, tot zekerheid van de 

nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de Buiten-Configuratie op grond van 

deze Overeenkomst, een Borgtocht Buiten-Configuratie stellen ten belope van 2,5% van 

het totaalbedrag van de Mijlpaalvergoedingen (de Mijlpaalvergoeding Zelzate 

uitgezonderd). 

b) De Borgtocht Buiten-Configuratie is onderworpen aan de toepassing van artikel 25 tot en 

met artikel 33 van de AUR (onverminderd sub c) hieronder). 

c) De Borgtocht Buiten-Configuratie zal worden vrijgegeven bij afgifte van het laatste proces-

verbaal van definitieve oplevering van een onderdeel van de Buiten-Configuratie na aftrek 

van de sommen die eventueel op grond van deze Overeenkomst zouden zijn verschuldigd. 

d) Uiterlijk op het ogenblik dat het relevante onderdeel van het Bouwterrein met betrekking 

tot de doortocht Zelzate door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan de 

Opdrachtnemer moet de Opdrachtnemer, tot zekerheid van zijn verplichtingen met 

betrekking tot de doortocht Zelzate op grond van deze Overeenkomst, een Borgtocht 

Doortocht stellen ten belope van 5% van het bedrag van de Mijlpaalvergoeding Doortocht. 

e) De Borgtocht Doortocht is onderworpen aan de toepassing van artikel 25 tot en met  

artikel 33 van de AUR. 

f) De Borgtocht Doortocht zal worden vrijgegeven als volgt: 

i) 50% na afgifte van het proces-verbaal van voorlopige oplevering van de 

doortocht Zelzate; 

ii) 50% na afgifte van het proces-verbaal van definitieve oplevering van de 

doortocht Zelzate; 
   

                                  In beide gevallen na aftrek van de sommen die eventueel op grond van deze Overeenkomst  
                           zouden zijn verschuldigd. 

3.4 Afgifte van het Aanvangsbevel 

De Opdrachtgever verstrekt pas het Aanvangsbevel aan de Opdrachtnemer nadat door de 

Opdrachtgever werd vastgesteld dat aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan: 

i) de Opdrachtnemer heeft Financial Close bereikt (en aldus zijn de 

voorwaarden daartoe in artikel 3.1 vervuld); 

ii) de Opdrachtnemer heeft de nodige onderdelen van het uitvoeringsontwerp 

die betrekking hebben op de eerste [4] maanden van de Bouwfase op 

omstandige wijze ter Acceptatie aan de Opdrachtgever voorgelegd in 

overeenstemming met de Acceptatieprocedure; en 

iii) de Opdrachtnemer heeft de Projectplanning aan de Opdrachtgever 

voorgelegd. 
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4. PERIODE VAN AANVANGSDATUM TOT VOLTOOIINGSDATUM  

4.1 Toegang tot Bouwterrein 

a) Vanaf de Aanvangsdatum tot en met de Voltooiingsdatum moet de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer, de Hulppersonen van de Opdrachtnemer, de vertegenwoordigers van de 

Financiers met inbegrip van de Technisch Adviseur Financiers, alsook de hulpdiensten 

toegang verlenen tot het Bouwterrein voor het uitvoeren van de Werkzaamheden, één en 

ander als nader aangegeven in C.2.3 (Bouwterrein) van annex C.2. (Outputspecificaties) 

van Deel 1 van Bijlage 6, (Technisch Bestek) waarbij:  

i) de Opdrachtnemer er rekening mee moet houden dat eigenaars of 

beheerders van kruisende en langsliggende infrastructuur (inclusief 

kunstwerken, waterlopen en grachten) en kruisende en langsliggende 

kabels, nutsleidingen en rioleringen steeds toegang moeten kunnen hebben 

tot het Bouwterrein voor het beheer en onderhoud van deze infrastructuur 

en het verwijderen of verplaatsen kabels, nutsleidingen en rioleringen en 

voor de overige Werkzaamheden zoals o.a. bedoeld in artikel 4.3 (kabels, 

nutsleidingen en rioleringen); 

ii) de Opdrachtnemer rekening moet houden met de werken die in het kader 

van archeologie worden uitgevoerd overeenkomstig C.4.4 (Archeologie) van 

Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek); 

iii) de Opdrachtnemer rekening moet houden met de rechten van derden op 

toegang tot het Bouwterrein (zoals in het kader van sub (i));  

iv) de Opdrachtnemer het Bouwterrein moet beheren als een goede huisvader; 

en 

v) de Opdrachtnemer alle aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden 

draagt die met dit beheer verbonden zijn. 

b) Het Bouwterrein wordt, behoudens de doortocht Zelzate en behoudens bepaalde  

(Tijdelijke) Werfzones die overeenkomstig de afspraken tussen de Opdrachtgever en 

Opdrachtnemer op een nader door de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever te bepalen 

tijdstip ter beschikking worden gesteld, als één geheel ineens door de Opdrachtgever ter 

beschikking gesteld en in beheer overgedragen aan de Opdrachtnemer (onverminderd de 

in voorkomend geval noodzakelijke toestemming overeenkomstig artikel 4.1); dit gebeurt 

op Aanvangsdatum op vraag van de Opdrachtnemer en via een proces-verbaal van ter 

beschikkingstelling opgesteld door de Opdrachtgever, in aanwezigheid van de 

Opdrachtnemer, conform C.2.1. (Managementspecificatie) van Bijlage 6 (Technisch 

Bestek).  Vanaf de ter beschikking stelling van het Bouwterrein door de Opdrachtgever c.q. 

overname van het Bouwterrein door de Opdrachtnemer, zijn de eisen van annex C.7.3 

(Monitoring instandhouding) van Deel 1 van Bijlage 6 (Technische specificaties) van 

toepassing. 
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c) Een zone blijft tot het Bouwterrein behoren tot de Voltooiingsdatum, met uitzondering van 

de in voorkomend geval door de Opdrachtnemer gefaseerd terug aan de Opdrachtgever 

vrijgegeven (Tijdelijke) Werfzones alsook met uitzondering van de Buiten-Configuratie die 

vanaf de voorlopige oplevering niet langer tot het Bouwterrein behoort. Omleidingswegen 

behoren niet tot het Bouwterrein, tenzij gedeelten waar door de Opdrachtnemer structurele 

aanpassingen zijn aangebracht. Voor Werken tijdens de Beschikbaarheidsfase wordt een 

voorstel van Bouwterrein opgemaakt door de Opdrachtnemer en ter Acceptatie voorgelegd 

aan de Opdrachtgever. 

4.2 Ontwerp en bouw 

De Opdrachtnemer moet de Configuratie en de Buiten-Configuratie ontwerpen en aanleggen in 

overeenstemming met de Regelgeving, deze Overeenkomst (m.i.v. de Systeemspecificaties), de 

regels van de kunst en de Vergunningen. 

4.3 Kabels, nutsleidingen en rioleringen 

a) Voor zover deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk anders bepaalt, is de Opdrachtnemer 

verantwoordelijk voor de volledige organisatie en coördinatie van elke voor de uitvoering 

van de Werkzaamheden noodzakelijke verwijdering, verlegging of verplaatsing van kabels, 

nutsleidingen en rioleringen. 

b) Het verwijderen of verplaatsen van een kabel, nutsleiding of riolering (inclusief in 

voorkomend geval de bijhorende cabines) in verband met de Werkzaamheden moet 

plaatsvinden op grond van een bevel aan de desbetreffende kabel-, leiding- of 

rioolbeheerder overeenkomstig de Regelgeving, betekend door de Opdrachtgever of de 

bevoegde administratie. Annex C.4.3. (Infrastructuur van Derden)  van Deel 1 van Bijlage 

6 (Technisch Bestek)  bevat een oplijsting van de reeds betekende bevelen en de 

voorafgaande aan Contractdatum met de beheerders van kabels, nutsleidingen en 

rioolbeheerder(s) gemaakte projectafspraken. De Opdrachtnemer moet op eigen risico, 

proactief en tijdig (rekening houdend met de Projectplanning) namens de Opdrachtgever 

de nodige (bijkomende) bevelen voorbereiden en overmaken aan de betrokken 

beheerders van kabels, nutsleidingen en rioolbeheerder(s) na goedkeuring en 

ondertekening door de Opdrachtgever, één en ander overeenkomstig Bijlage 3 

(Communicatie- en Informatieprotocol) en Annex C.4.3. (Infrastructuur van Derden) van 

Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek). 

c) Het verwijderen, verleggen of verplaatsen van bestaande kabels, leidingen of riolering 

waarvoor de Opdrachtnemer het bevel tot verwijdering, verlegging of verplaatsing niet tijdig 

aan de Opdrachtgever ter goedkeuring en ondertekening heeft voorgelegd, vormt een 

risico van de Opdrachtnemer (met inbegrip van betaling van alle daarmee verbonden 

kosten). De Opdrachtnemer zal zich dienaangaande dan ook steeds gedragen als een 

zorgvuldige en redelijk voorzichtige Opdrachtnemer geplaatst in dezelfde omstandigheden 

en zal in zijn Projectplanning rekening houden met de vigerende Regelgeving en de in de 

praktijk gangbare termijnen voor het indienen van een aanvraag tot verwijdering, 

verlegging of verplaatsing en de behandeling en uitvoering van die aanvraag. 



R4WO Blad 20 van 190 

 

 20  
 

d) De Opdrachtnemer moet voldoen aan de verplichtingen die voor de Opdrachtgever 

voortvloeien uit de aan de Overeenkomst gevoegde projectafspraken (Bijlage [●]). Voor 

zover als nodig moet de Opdrachtnemer op proactieve wijze nadere afspraken maken met 

de kabel-, leiding- of rioolbeheerders. Indien een beheerder zijn verplichtingen op basis 

van de projectafspraken niet nakomt moet de Opdrachtnemer dit proactief en tijdig aan de 

Opdrachtgever melden. De Opdrachtgever moet in dat geval overleg voeren met de 

betrokken beheerder. Als dit overleg niet binnen 30 Werkdagen na de melding tot 

overeenstemming leidt, moet de Opdrachtgever nakoming van de desbetreffende 

verplichting van de beheerder vorderen. 

e) De conform de vigerende Regelgeving aan de kabel-, leiding- of rioolbeheerders 

verschuldigde vergoeding op basis van de voor de Werkzaamheden noodzakelijke 

verwijdering of verplaatsing(en) is voor rekening van de Opdrachtgever (onverminderd 

artikel 4.3, c)), weze het dat dit beperkt is tot één verwijdering of verlegging per kabel of 

leiding.   

f) Onder meer op basis van de Verstrekte Gegevens en de KLIM/KLIP-aanvraag moet de 

Opdrachtnemer met betrekking tot de kabels, nutsleidingen en rioleringen zorgvuldig 

inventariseren welke ingrepen inzake verwijdering of verlegging noodzakelijk zijn met het 

oog op de uitvoering van de Werkzaamheden.  

g) De Opdrachtnemer erkent dat de bevelgevende overheid, in redelijkheid handelend, een 

veto-recht heeft en kan weigeren om een door de Opdrachtnemer gewenste verwijdering 

of verplaatsing te bevelen, indien zij kan aantonen dat een andere oplossing met minder 

zware implicaties naar de totale maatschappelijke impact (bijvoorbeeld op financieel vlak) 

ook mogelijk is binnen de randvoorwaarden van deze Overeenkomst. 

h) De Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het verweer tegen eventuele vorderingen 

die tegen hem worden ingediend met betrekking tot kabels, leidingen en rioleringen, tenzij 

de oorzaak exclusief toerekenbaar is aan de Opdrachtgever wegens een Tekortkoming 

Opdrachtgever. 

i) De Opdrachtnemer staat op zijn kosten in voor de voor de uitvoering van zijn 

Werkzaamheden noodzakelijke opbraak en verwijdering van buitendienstgestelde kabels, 

nutsleidingen en rioleringen binnen het Bouwterrein. 

4.4 Spoorweginfrastructuur 

De Opdrachtnemer staat in voor de verplaatsing van de spoorweginfrastructuur conform de 

procedures opgenomen in annex PVE (C.2.2.), annex Mobiliteit en Verkeer (C.4.2.) en diverse 

Infrabel richtlijnen (B.2.12.). 

4.5 Archeologisch onderzoek – Bommenonderzoek (CTE) 

a) Het overeenkomstig de Regelgeving vereiste archeologisch onderzoek met betrekking tot 

het Bouwterrein wordt uitgevoerd overeenkomstig de taakverdeling voorzien in Deel 1 van 

Bijlage 6 (Technisch Bestek) annex C.4.4. (Archeologie). 

b) De Opdrachtnemer staat in voor de coördinatie van de werken die in het kader van  

archeologisch onderzoek worden uitgevoerd overeenkomstig Deel 1 van Bijlage 6 

(Technisch Bestek) annex C 4.4. (Archeologie).  
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c) Sub a) en b) betreft het archeologisch onderzoek uitgevoerd door de Opdrachtgever, 

onverminderd het archeologisch onderzoek dat volgens de bepalingen van Deel 1 van 

Bijlage 6 (Technisch Bestek) annex C 4.4. (Archeologie) dient te gebeuren door een door 

de Opdrachtnemer aangestelde erkende archeoloog. 

d) De Opdrachtnemer moet de nodige maatregelen nemen om archeologische vondsten op 

het Bouwterrein te beschermen tegen diefstal, verdwijning of beschadiging en uitvoering 

geven aan zijn verplichtingen m.b.t. archeologie overeenkomstig Deel 1 van Bijlage 6 

(Technisch Bestek) annex C.4.4. (Archeologie).  

e) De Opdrachtnemer moet het bommenonderzoek (CTE) uitvoeren en de vereiste 

maatregelen nemen overeenkomstig Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek) annex C.4.5. 

(Explosieven).  

4.6 Grondonderzoek 

De Opdrachtnemer staat in voor de uitvoering van het grondonderzoek zoals nader beschreven 

in Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek) o.m. annex C.2.1. (Managementspecificatie). 

4.7 Instandhouding elementen binnen het Bouwterrein 

Tijdens de Bouwfase staat de Opdrachtnemer in voor de instandhouding van alle elementen binnen 

het Bouwterrein onverminderd hetgeen voorzien is in Annex C.7.2. 

4.8 Buiten Scope 

De Opdrachtnemer moet de delen Buiten Scope vrijwaren voor schade veroorzaakt door diens werken 

en staat in voor de coördinatie van de Werken met deze delen Buiten Scope. 

Onverminderd artikel 6.1 staat de Opdrachtnemer tijdens de Bouwfase in voor het periodiek 

onderhoud van objecten “Buiten Scope met periodiek onderhoud” voorzien in annex C.7.2 (dit is voor 

de goede orde ook het geval tijdens de Beschikbaarheidsfase, zie in dit verband artikel 6.1c)). 

4.9 Beschikbaarheidscorrectie  voorafgaand aan de afgifte van het 

Beschikbaarheidscertificaat  

Indien er zich voorafgaand aan de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat een Rijstrookafsluiting 

of Fietspadafsluiting voordoet op het Bouwterrein waartoe aan de Opdrachtnemer toegang werd 

verleend conform artikel 4.1 (Toegang tot het Bouwterrein) zal een Beschikbaarheidscorrectie worden 

toegepast zoals bepaald in Bijlage 2Deel 28 (Betalingsmechanisme – Beschikbaarheidscorrectie – 

Lane Rentals Bouwfase), met dien verstande dat de in Bijlage 2, Deel 2 opgenomen principes mutatis 

mutandis van toepassing zijn voor Beschikbaarheidscorrecties tijdens de Bouwfase.  

De Opdrachtnemer mag pas overgaan tot Rijstrookafsluiting of Fietspadafsluiting na hiertoe de nodige 

toestemming(en) van de Opdrachtgever en de vereiste Vergunningen te hebben gekregen. 

4.10 Afgifte Beschikbaarheidscertificaat  

a) De Opdrachtnemer moet uiterlijk [⚫]  Werkdagen voorafgaand aan de datum waarop hij 

meent op een objectief gerechtvaardigde wijze dat de Configuratie aan de 

Openstellingseisen zal voldoen, de documenten als bedoeld in paragraaf 6 van Deel 2 van 

Bijlage 3 (Communicatie- en Informatieprotocol) aan de Opdrachtgever overhandigen en 

tezelfdertijd per aangetekend schrijven om de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat 

verzoeken met vermelding van de datum waarop hij meent dat de Configuratie aan de 

Openstellingseisen zal voldoen. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen hiertoe 

ten gepaste tijde de nodige werkafspraken maken. 
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b) De Opdrachtgever zal verifiëren of aan de Openstellingseisen wordt voldaan en kan zich 

daarin laten bijstaan door een technisch adviseur, het Agentschap Wegen en Verkeer en/of 

een andere betrokken publieke entiteit. Het nazicht of aan de Openstellingseisen wordt 

voldaan, geschiedt in aanwezigheid van de Opdrachtnemer, tenzij hij afwezig is,  

niettegenstaande dat hij tenminste zeven Kalenderdagen hiervoor bij aangetekende brief 

werd opgeroepen. De Opdrachtgever moet binnen [⚫]  Werkdagen na overhandiging van 

een document als bedoeld in lid a) aan de Opdrachtnemer laten weten of de 

Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan de desbetreffende voorwaarden voor afgifte van 

het Beschikbaarheidscertificaat is voldaan. De Opdrachtgever mag na die mededeling en 

tot aan de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat verifiëren of nog altijd geldt dat aan 

deze voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever concludeert dat niet of niet langer 

aan een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk aan de Opdrachtnemer 

mededelen. 

c) De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft vastgesteld dat 

niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is voldaan, aanpassen en 

opnieuw bij de Opdrachtgever indienen, waarna lid b) opnieuw van toepassing is. 

d) De afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat is niet onderworpen aan de 

voorafgaandelijke afgifte van het proces-verbaal van voorlopige oplevering voor de Buiten-

Configuratie overeenkomstig artikel 4.11, met uitzondering voor wat betreft de voorlopige 

oplevering van de delen van de Buiten-Configuratie zoals aangegeven in de tabel 

opgenomen in [Bijlage 2, Deel 1]. Als de Opdrachtgever heeft vastgesteld dat aan de 

Openstellingseisen en alle andere voorwaarden voor afgifte van het 

Beschikbaarheidscertificaat is voldaan, moet de Opdrachtgever binnen 10 Werkdagen na 

de door de Opdrachtnemer conform lid a) opgegeven datum het 

Beschikbaarheidscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven. 

e) Als niet aan de Openstellingseisen is voldaan of het proces-verbaal van voorlopige 

oplevering van de betrokken delen van de Buiten-Configuratie zoals aangegeven in de 

tabel opgenomen in [Bijlage 2, Deel 1] nog niet kon worden bekomen, en de Opdrachtgever 

daarom het Beschikbaarheidscertificaat niet afgeeft, moet de Opdrachtgever dat binnen 

diezelfde periode conform lid b) met opgave van redenen aan de Opdrachtnemer laten 

weten, door middel van een ‘proces-verbaal van weigering van afgifte van 

Beschikbaarheidscertificaat’. De Opdrachtnemer moet er in dat geval onverwijld voor 

zorgen dat alle voorwaarden worden vervuld opdat het Beschikbaarheidscertificaat zou 

kunnen worden afgeleverd. Als de Opdrachtnemer vervolgens meent dat alle betrokken 

voorwaarden deze keer wel vervuld zijn, kan hij een aangepaste versie van de documenten 

zoals bedoeld in lid a) aan de Opdrachtgever overhandigen waaruit dat blijkt (waarbij de 

aanpassingen duidelijk moeten blijken) en tezelfdertijd opnieuw om de afgifte van het 

Beschikbaarheidscertificaat verzoeken. Binnen de 20 Werkdagen na ontvangst van deze 

documenten moet de Opdrachtgever het Beschikbaarheidscertificaat aan de 

Opdrachtnemer afgeven dan wel een ‘proces-verbaal van weigering van afgifte van 

Beschikbaarheidscertificaat’ overmaken. In dat laatste geval moet de Opdrachtnemer, 

tenzij hij de gronden van weigering niet wenst te betwisten, binnen de 10 Werkdagen een 

geschil op grond van artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken) aanhangig maken, bij gebreke 

waarvan de Opdrachtnemer geacht wordt te hebben ingestemd met de redenen voor de 

weigering. 
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f) Onverminderd lid e) en zonder daar op enige wijze toe verplicht te zijn, behoudt de 

Opdrachtgever zich het recht voor om discretionair in geval van afwijkingen van de 

Openstellingseisen toch het Beschikbaarheidscertificaat af te geven onder nader door de 

Opdrachtgever bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen onder meer zijn, bij 

mineure afwijkingen, de verplichting voor de Opdrachtnemer om aan deze afwijkingen 

uiterlijk binnen een door de Opdrachtgever te bepalen periode te verhelpen op straffe van 

korting wegens minwaarde (met dien verstande dat de korting wegens minwaarde 

evenzeer kan bestaan in de toepassing van de Boetepunten die verschuldigd waren 

geweest alsof de betrokken afwijkingen pas zouden zijn ontdekt bij het verstrijken van 

voormelde herstelperiode). Of indien aan de betrokken afwijkingen redelijkerwijze niet kan 

worden verholpen (of toch niet binnen een redelijke termijn of niet onredelijk hoge kosten), 

kan de Opdrachtgever het Beschikbaarheidscertificaat afleveren onder beding van korting 

wegens minwaarde, waarbij onder minwaarde zowel financiële, als materiële dan wel 

immateriële minwaarde wordt begrepen. In het Beschikbaarheidscertificaat worden alle op 

datum van afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat nog openstaande voorwaarden 

waaraan de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat werd onderworpen en dewelke in 

tussentijd nog niet werden opgelost dan wel van toepassing zijnde kortingen wegens 

minwaarde hernomen. 

g) Wanneer wordt vastgesteld dat de Configuratie in overeenstemming is met de 

Openstellingseisen en de Opdrachtgever het Beschikbaarheidscertificaat aflevert, wordt 

de Configuratie vermoed, tot bewijs van het tegendeel en behoudens indien lid e) van 

toepassing is, in die toestand te hebben verkeerd op de door de Opdrachtnemer conform 

lid a) vooropgestelde datum zodat het Beschikbaarheidscertificaat wordt geacht op die 

datum te zijn afgeleverd.  

4.11 Voorlopige oplevering onderdelen Buiten-Configuratie (zie tabel in Bijlage 2, 

Deel 1)  

a) De Opdrachtnemer moet uiterlijk [●] Werkdagen voorafgaand aan de datum waarop hij 

meent op een objectief gerechtvaardigde wijze dat een onderdeel van de Buiten-

Configuratie aan de toepasselijke Opleveringseisen zal voldoen, de documenten als 

bedoeld in paragraaf 6 van Deel 2 van Bijlage 3 (Communicatie- en Informatieprotocol) 

aan de Opdrachtgever overhandigen en tezelfdertijd per aangetekend schrijven om de 

voorlopige oplevering van het desbetreffende onderdeel van de Buiten-Configuratie 

verzoeken, met vermelding van de datum waarop hij meent dat het betrokken onderdeel 

van de Buiten-Configuratie aan de Opleveringseisen zal voldoen. De Opdrachtgever en de 

Opdrachtnemer zullen hiertoe ten gepaste tijde de nodige werkafspraken maken. 

Vooraleer het betrokken onderdeel van de Buiten-Configuratie in aanmerking komt voor 

voorlopige oplevering dient het betrokken onderdeel het voorwerp uit te maken van a 

posteriori proeven uitgevoerd door de Opdrachtnemer conform de toepasselijke 

standaardbestekken. 
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b) De Opdrachtgever mag verifiëren of aan de desbetreffende Opleveringseisen wordt 

voldaan en kan zich daarin laten bijstaan door een technisch adviseur, het Agentschap 

Wegen en Verkeer en/of een andere betrokken publieke entiteit. Het nazicht of aan de 

Opleveringseisen wordt voldaan, geschiedt in aanwezigheid van de Opdrachtnemer, tenzij 

hij afwezig is, niettegenstaande dat hij tenminste zeven Kalenderdagen hiervoor bij 

aangetekende brief werd opgeroepen. De Opdrachtgever moet binnen [●] Werkdagen na 

overhandiging van een document als bedoeld in lid a) aan de Opdrachtnemer laten weten 

of de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan de desbetreffende voorwaarden voor de 

voorlopige oplevering is voldaan. De Opdrachtgever mag na die mededeling en tot aan de 

voorlopige oplevering verifiëren of nog altijd geldt dat aan deze voorwaarden wordt voldaan. 

Als de Opdrachtgever concludeert dat niet of niet langer aan een voorwaarde wordt 

voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk aan de Opdrachtnemer mededelen. 

c) De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft vastgesteld dat 

niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is voldaan, aanpassen en 

opnieuw bij de Opdrachtgever indienen, waarna lid b) opnieuw van toepassing is. 

d) Als de Opdrachtgever heeft vastgesteld dat aan de Opleveringseisen is voldaan, conform 

lid b), moet de Opdrachtgever binnen 10 Werkdagen na de door de Opdrachtnemer 

conform lid a) opgegeven datum het het proces-verbaal van voorlopige oplevering zoals 

bepaald in de artikel 92 van de AUR aan de Opdrachtnemer afgeven. 

e) Als niet aan de Opleveringseisen is voldaan en de Opdrachtgever daarom het betrokken 

proces-verbaal van voorlopige oplevering niet afgeeft, moet de Opdrachtgever dat binnen 

diezelfde periode conform lid b) met opgave van redenen aan de Opdrachtnemer laten 

weten, door middel van een ‘proces-verbaal van weigering van voorlopige oplevering’. De 

Opdrachtnemer moet er in dat geval onverwijld voor zorgen dat het desbetreffende 

onderdeel van de Buiten-Configuratie in overeenstemming wordt gebracht met de 

Opleveringseisen opdat het proces-verbaal van voorlopige oplevering zou kunnen worden 

afgeleverd. Als de Opdrachtnemer vervolgens meent dat de Buiten-Configuratie aan de 

Opleveringeisen voldoet, kan hij een aangepaste versie van de documenten zoals bedoeld 

in lid a) aan de Opdrachtgever overhandigen waaruit dat blijkt (waarbij de aanpassingen 

duidelijk zijn aangegeven) en tezelfdertijd opnieuw om de afgifte van het proces-verbaal 

van voorlopige oplevering verzoeken. Binnen de 20 Werkdagen na ontvangst van deze 

documenten moet de Opdrachtgever het proces-verbaal van voorlopige oplevering aan de 

Opdrachtnemer afgeven dan wel een ‘proces-verbaal van weigering van voorlopige 

oplevering’ overmaken. In dat laatste geval moet de Opdrachtnemer, tenzij hij de gronden 

van weigering niet wenst te betwisten, binnen de 10 Werkdagen een geschil op grond van 

artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken) aanhangig maken, bij gebreke waarvan de 

Opdrachtnemer geacht wordt te hebben ingestemd met de redenen voor de weigering. 
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f) Onverminderd lid e) en zonder daar op enige wijze toe verplicht te zijn, behoudt de 

Opdrachtgever zich het recht voor om discretionair in geval van afwijkingen van de 

toepasselijke Opleveringseisen toch het proces-verbaal van voorlopige oplevering af te 

geven onder nader door de Opdrachtgever bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden 

kunnen onder meer zijn, bij mineure afwijkingen, de verplichting voor de Opdrachtnemer 

om aan deze afwijkingen uiterlijk binnen een door de Opdrachtgever te bepalen periode te 

verhelpen op straffe van korting wegens minwaarde. Of indien aan de betrokken 

afwijkingen redelijkerwijze niet kan worden verholpen (of toch niet binnen een redelijke 

termijn of niet onredelijk hoge kosten), kan de Opdrachtgever het proces-verbaal van 

voorlopige oplevering afleveren onder beding van korting wegens minwaarde, waarbij 

onder minwaarde zowel financiële, als materiële dan wel immateriële minwaarde wordt 

begrepen. In het proces-verbaal van voorlopige oplevering worden alle op datum van 

afgifte van het proces-verbaal van voorlopige oplevering nog openstaande voorwaarden 

waaraan de afgifte van het proces-verbaal van voorlopige oplevering werd onderworpen 

en dewelke in tussentijd nog niet werden opgelost dan wel van toepassing zijnde kortingen 

wegens minwaarde hernomen. 

g) Wanneer wordt vastgesteld dat het betrokken onderdeel van de Buiten-Configuratie in 

overeenstemming is met de toepasselijke Opleveringseisen en de Opdrachtgever het 

proces-verbaal van voorlopige oplevering aflevert, wordt dat onderdeel van de Buiten-

Configuratie vermoed, tot bewijs van het tegendeel en behoudens indien lid e) van 

toepassing is, in die toestand te hebben verkeerd op de door de Opdrachtnemer conform 

lid a) vooropgestelde datum zodat het proces-verbaal van voorlopige oplevering wordt 

geacht op die datum te zijn afgeleverd. 

h) De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor gebreken, inbegrepen de gebreken die een 

invloed hebben op het normaal functioneren van de Configuratie en de Buiten-Configuratie, 

als gevolg van een fout in of nalatigheid door de Opdrachtnemer bij de totstandkoming van 

het ontwerp of de bouw van de Buiten-Configuratie: 

i) gedurende een periode van 10 jaar te rekenen vanaf de voorlopige oplevering voor 

gebreken die vallen onder het toepassingsgebied van de artikelen 1792 en 2270 van 

het Burgerlijk Wetboek, welke periode van 10 jaar onverkort doorloopt na 

Voltooiingsdatum; 

ii) gedurende de waarborgtermijn van artikel 4.12 (Waarborgtermijn) voor alle andere 

gebreken. 

4.12 Waarborgtermijn onderdelen Buiten-Configuratie (zie tabel in Bijlage 2, Deel 1) 

a) Voor elk onderdeel van de Buiten-Configuratie (met verwijzing naar de tabel Buiten 

Configuratie zoals opgenomen onder Deel 1 van Bijlage 2) geldt een waarborgtermijn met 

de duurtijd aangegeven in de tabel zoals opgenomen onder Deel 1 van Bijlage 2, dat 

aanvangt vanaf de voorlopige oplevering van het betrokken onderdeel. De waarborgtermijn 

loopt tot de definitieve oplevering van het desbtreffende onderdeel van de Buiten-

Configuratie. 

b) De betrokken waarborgtermijn wordt verlengd met de tijd gedurende dewelke het 

desbereffende onderdeel van de Buiten-Configuratie niet konden worden gebruikt ten 

gevolge van beschadiging, te wijten aan oorzaken waarvoor de Opdrachtnemer 

verantwoordelijk is. Op de materialen en producten die ter vervanging worden geleverd is 

de waarborgtermijn van dit artikel 4.12 (Waarborgtermijn) integraal van toepassing met 

aanvang vanaf de vervangingsdatum. 
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c) Gedurende de betrokken waarborgtermijn moet de Opdrachtnemer, naargelang van de 

vereisten, aan het desbestreffende onderdeel van de Buiten-Configuratie al de nodige 

werken uitvoeren om ze in goede staat of in goede werking te herstellen. De 

Opdrachtnemer vervangt en/of herstelt daartoe op zijn kosten, overeenkomstig de 

oorspronkelijke voorschriften en binnen een door de Opdrachtgever in redelijkheid 

opgelegde termijn, de elementen van het onderdeel van de Buiten-Configuratie die: 

i) gebreken vertonen (andere dan deze veroorzaakt door een abnormaal gebruik); of 

ii) buiten dienst geraken in de loop van de betrokken waarborgtermijn bij normaal 

dienstgebruik; of  

iii) beschadigd zijn in gevolge een abnormaal gebruik door de Opdrachtnemer en/of 

zijn Hulppersonen. 

 Gedurende de betrokken waarborgtermijn is de Opdrachtnemer voor wat betreft het 

onderdeel van de Buiten-Configuratie evenwel niet aansprakelijk voor de schade waarvan 

de schuld niet bij hem ligt. De beschadigingen die aan toeval of aan overmacht zijn te 

wijten, vallen niet onder de waarborg, tenzij naar aanleiding van het voorval slecht werk of 

een gebrek aan het licht komt dat een reden is om de vervanging te eisen. 

d) Van iedere beschadiging of buitendienststelling van de Buiten-Configuratie moet een door 

de Opdrachtgever gedateerd en ondertekend proces-verbaal worden opgemaakt. 

Dat proces-verbaal moet vóór het verstrijken van de betrokken waarborgtermijn worden 

opgemaakt en binnen dertig Kalenderdagen na het opmaken van het proces-verbaal aan 

de Opdrachtnemer worden overgemaakt. 

 Buiten die formaliteiten moet, zodra beschadiging of buitendienststelling wordt vastgesteld, 

daarvan zo snel mogelijk aan de Opdrachtnemer bij ter post aangetekende brief kennis 

worden gegeven, opdat deze alle nodige vaststellingen zou kunnen doen of laten doen. 

De Opdrachtnemer kan maar aansprakelijk worden gesteld zo die formaliteiten werden 

vervuld. 

e) Al de producten van de Buiten-Configuratie die uit dienst werden genomen in de loop van 

de betrokken waarborgtermijn en waarvan de vervanging afhangt van de Opdrachtnemer, 

worden te zijner beschikking gehouden en dienen door hem te worden weggehaald binnen 

de hem opgelegde termijn, die aanvangt op de dag waarop er hem kennis is van gegeven. 

Na afloop van deze termijn wordt de Opdrachtgever, indien gewenst, eigenaar van deze 

voorwerpen, behalve zo de Opdrachtnemer binnen deze termijn schriftelijk gevraagd heeft 

ze op zijn kosten en risico terug te sturen. 

f) Zo de Opdrachtnemer niet tijdig overgaat tot de vervanging, zoals voorgeschreven in lid c) 

hiervoor, is hij gehouden tot de betaling van de kosten van vervanging van de producten 

die moeten worden vervangen. In geval van een vervanging door de Opdrachtgever of een 

door hem aangestelde derde zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer verwittigen door 

middel van een proces-verbaal. Indien de Opdrachtgever door nalaten van de 

Opdrachtnemer gehouden is tot enige betaling voor kosten van vervanging zal de 

Opdrachtgever voor de betaling van deze kosten in eerste instantie beroep doen op de 

Borgtocht Buiten-Configuratie.  

4.13 Voorlopige oplevering van de doortocht Zelzate  

Artikel 4.11 en artikel 4.12 gelden mutatis mutandis voor wat betreft de voorlopige oplevering en 

waarborgtermijn met betrekking tot de doortocht Zelzate, onverminderd artikel 5.1b)ii). 
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5. VOLTOOIINGSCERTIFICAAT CONFIGURATIE EN DEFINITIEVE 
OPLEVERING BUITEN-CONFIGURATIE  

5.1 Afgifte Voltooiingscertificaat 

a) De Opdrachtnemer moet gespreid in de tijd en uiterlijk 40 Werkdagen voorafgaand aan de 

datum waarop hij op een objectief gerechtvaardigde wijze meent dat de Configuratie aan 

de Voltooiingseisen zal voldoen de documenten als bedoeld in paragraaf 7 lid a) van Deel 

2 van Bijlage 3 (Communicatie- en Informatieprotocol) aan de Opdrachtgever 

overhandigen waaruit dat blijkt en tezelfdertijd per aangetekend schrijven om de afgifte van 

het Voltooiingscertificaat verzoeken met vermelding van de datum waarop hij meent dat 

de Configuratie aan de Voltooiingseisen zal voldoen. De Opdrachtgever en de 

Opdrachtnemer zullen hiertoe ten gepaste tijde de nodige werkafspraken maken. 

b) De Opdrachtnemer kan niet vroeger om de afgifte van het Voltooiingscertificaat verzoeken 

dan na: 

i) de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat en nadat alle nog 

openstaande voorwaarden waaraan de afgifte van 

Beschikbaarheidscertificaat werd onderworpen zijn opgelost ; en 

ii) de afgifte van het proces-verbaal van de voorlopige oplevering van de 

doortocht Zelzate. 

c) De Opdrachtgever mag verifiëren of aan de Voltooiingseisen is voldaan, en kan zich daarin 

laten bijstaan door een technisch adviseur, het Agentschap Wegen en Verkeer en/of een 

andere betrokken publieke entiteit. Het nazicht hiervan geschiedt in aanwezigheid van de 

Opdrachtnemer, ofwel nadat hij tenminste zeven Kalenderdagen hiervoor bij ter post 

aangetekende brief werd opgeroepen. De Opdrachtgever moet binnen [●] Werkdagen na 

overhandiging van een document als bedoeld in lid a) aan de Opdrachtnemer laten weten 

of de Opdrachtnemer heeft aangetoond dat aan de desbetreffende voorwaarden voor 

afgifte van het Voltooiingscertificaat is voldaan. De Opdrachtgever mag na die mededeling 

en tot aan de afgifte van het Voltooiingscertificaat verifiëren of nog altijd geldt dat aan deze 

voorwaarden wordt voldaan. Als de Opdrachtgever concludeert dat niet of niet langer aan 

een voorwaarde wordt voldaan, moet hij dat zo snel mogelijk aan de Opdrachtnemer 

mededelen. 

d) De Opdrachtnemer mag een document waarvan de Opdrachtgever heeft vastgesteld dat 

niet is aangetoond dat aan de daarin beschreven voorwaarden is voldaan, aanpassen en 

opnieuw bij de Opdrachtgever indienen, waarna lid c) opnieuw van toepassing is. 

e) Als de Opdrachtgever heeft vastgesteld dat aan de Voltooiingseisen is voldaan en het 

Beschikbaarheidscertificaat is afgegeven, moet de Opdrachtgever binnen 10 Werkdagen 

na de door de Opdrachtnemer conform lid a) opgegeven datum het Voltooiingscertificaat 

aan de Opdrachtnemer afgeven. 
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f) Als niet aan de Voltooiingseisen is voldaan of het proces-verbaal van de voorlopige 

oplevering van de doortocht Zelzate nog niet werd afgeleverd, en de Opdrachtgever 

daarom het Voltooiingscertificaat niet afgeeft, moet de Opdrachtgever dat binnen dezelfde 

periode bedoeld in lid e) met opgave van redenen aan de Opdrachtnemer laten weten, 

door middel van een proces-verbaal van weigering. De Opdrachtnemer moet in dat geval 

onverwijld het nodige doen opdat alle voorwaarden zijn vervuld opdat het 

Voltooiingscertificaat alsnog zou kunnen worden afgeleverd. Als de Opdrachtnemer 

vervolgens meent dat  alle voorwaarden dit keer wel zijn vervuld, kan hij een aangepaste 

versie van de documenten zoals bedoeld in lid a) aan de Opdrachtgever overhandigen 

waaruit dat blijkt en tezelfdertijd om de afgifte van het Voltooiingscertificaat verzoeken. 

Binnen de 15 Werkdagen na ontvangst van deze documenten moet de Opdrachtgever het 

Voltooiingscertificaat aan de Opdrachtnemer afgeven dan wel een proces-verbaal van 

weigering overmaken. In dat laatste geval moet de Opdrachtnemer, tenzij hij de gronden 

van weigering niet wenst te betwisten, binnen de 10 Werkdagen een geschil op grond van 

artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken) aanhangig maken, bij gebreke waarvan de 

Opdrachtnemer geacht wordt te hebben ingestemd met de redenen voor de weigering. 

g) Wanneer wordt vastgesteld dat de Configuratie in overeenstemming is met de 

Voltooiingseisen en de Opdrachtgever het Voltooiingscertificaat aflevert, wordt de 

Configuratie vermoed, tot bewijs van het tegendeel, en behoudens indien lid f) van 

toepassing is, in die toestand te hebben verkeerd op de door de Opdrachtnemer conform 

lid a) vooropgestelde datum zodat het Voltooiingscertificaat wordt geacht op die datum te 

zijn afgeleverd. 

5.2 Definitieve oplevering onderdelen Buiten-Configuratie (zie tabel in Bijlage 2, 

Deel 1) 

a) Ten vroegste na het verstrijken van de toepasselijke waarborgtermijn voor het betrokken 

onderdeel van de Buiten-Configuratie zoals aangegeven in Bijlage 2, Deel 1, verzoekt de 

Opdrachtnemer per aangetekend schrijven om de definitieve oplevering van het 

desbetreffende onderdeel van de Buiten-Configuratie (met uitzondering van de doortocht 

Zelzate).   

b) De Opdrachtgever mag verifiëren of alle voorbehouden die desgevallend door de 

Opdrachtgever bij de voorlopige oplevering van het desbetreffende onderdeel van de 

Buiten-Configuratie werden geformuleerd, zijn opgeheven / weggewerkt en de 

Opdrachtnemer zijn waarborgverplichtingen is nagekomen. Het nazicht hiervan geschiedt 

in aanwezigheid van de Opdrachtnemer, ofwel nadat hij tenminste zeven Kalenderdagen 

hiervoor bij ter post aangetekende brief werd opgeroepen. 

c) Als alle voorbehouden die desgevallend door de Opdrachtgever bij de voorlopige 

oplevering van het betrokken onderdeel van de Buiten-Configuratie werden geformuleerd, 

zijn opgeheven en de Opdrachtnemer zijn waarborgverplichtingen is nagekomen, zal de 

Opdrachtgever binnen een termijn van 20 Werkdagen na ontvangst van het verzoek 

conform lid a) het proces-verbaal van definitieve oplevering van het desbetreffende 

onderdeel van de Buiten-Configuratie afgeven aan de Opdrachtnemer zoals bepaald in 

artikel 92 van de AUR. De datum van de definitieve oplevering van het betrokken onderdeel 

is de datum van ondertekening van het proces-verbaal van de definitieve oplevering van 

het desbetreffende onderdeel. 
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d) Als de Opdrachtgever het proces-verbaal van definitieve oplevering voor het betrokken 

onderdeel niet afgeeft, moet de Opdrachtgever dat binnen 20 Werkdagen na ontvangst 

van het verzoek conform lid a) met opgave van redenen aan de Opdrachtnemer laten 

weten, door middel van een proces-verbaal van weigering. De Opdrachtnemer moet er in 

dat geval onverwijld voor zorgen dat alle voorwaarden zijn vervuld opdat het proces-

verbaal van definitieve oplevering voor het betrokken onderdeel alsnog zou kunnen 

worden afgeleverd. Als de Opdrachtnemer vervolgens meent dat alle voorwaarden dit keer 

wel zijn vervuld, kan de Opdrachtnemer om de afgifte van het proces-verbaal van 

definitieve oplevering van het desbetreffende onderdeel verzoeken. Binnen de 15 

Werkdagen na ontvangst van dit verzoek moet de Opdrachtgever het proces-verbaal van 

definitieve oplevering van het betrokken onderdeel aan de Opdrachtnemer afgeven dan 

wel een proces-verbaal van weigering overmaken. In dat laatste geval moet de 

Opdrachtnemer, tenzij hij de gronden van weigering niet wenst te betwisten, binnen de 10 

Werkdagen een geschil op grond van artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken) aanhangig 

maken, bij gebreke waarvan de Opdrachtnemer geacht wordt te hebben ingestemd met de 

redenen voor de weigering. 

5.3 Definitieve oplevering doortocht Zelzate  

Artikel 5.2 geldt mutatis mutandis voor wat betreft de definitieve oplevering van de doortocht Zelzate, 

met dien verstande dat de Opdrachtnemer ten vroegste [drie] jaar na de datum van de voorlopige 

oplevering van de doortocht Zelzate en na het verstrijken van de betrokken waarborgtermijn, om de 

definitieve oplevering van de doortocht Zelzate kan verzoeken. 
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6. PERIODE NA BESCHIKBAARHEIDSCERTIFICAAT TOT EN MET 
EINDDATUM 

6.1 Beschikbaar stellen en houden 

a) De Opdrachtnemer moet vanaf de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat tot en met 

de Einddatum het nodige doen opdat de Configuratie beantwoordt en blijft beantwoorden 

aan de Beschikbaarheidseisen, de andere Technische Specificaties zoals opgenomen in 

Bijlage 6 (Technisch Bestek) en de Regelgeving alsmede ervoor te zorgen dat de 

Configuratie op de Einddatum voldoet aan de Overdrachtseisen overeenkomstig artikel 7 

(Overdracht).  

b) Voor de Buiten-Configuratie blijft de Opdrachtnemer gedurende de waarborgperiode 

overeenkomstig artikel 4.12 aansprakelijk. 

c) Onverminderd artikel 4.8 staat de Opdrachtnemer tijdens de Beschikbaarheidsfase in voor 

het periodiek onderhoud van objecten “Buiten Scope met periodiek onderhoud” zoals 

voorzien in annex C.7.2 (dit is voor de goede orde ook het geval tijdens de Bouwfase, zie 

artikel 4.8). 

6.2 Toegang tot de Projectinfrastructuur en het Bouwterrein  

De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer en zijn Hulppersonen toegang verlenen tot de 

Projectinfrastructuur en het Bouwterrein voor het uitvoeren van de Werkzaamheden volgens Bijlage 

6 (Technisch Bestek) annex C.2.1. (Managementspecificatie), waarbij de Opdrachtnemer rekening 

moet houden met de rechten van derden op toegang tot de Projectinfrastructuur en het Bouwterrein. 

6.3 Meetapparatuur en verkeersmetingen 

De Opdrachtnemer moet meetapparatuur installeren, onderhouden en aansluiten en aangesloten 

houden op het netwerk van de Opdrachtgever als nader beschreven in Bijlage 6 (Technisch Bestek). 

6.4 Verplichte Afsluiting of Bijzondere Verkeersmaatregel wegens niet voldoen 

aan Beschikbaarheidseisen  

a) Als: 

i) een Rij- of Vluchtstrook (of een gedeelte daarvan) of Fietspad; of 

ii) een onderdeel van de Configuratie op, in, onder en/of boven een Rij- of Vluchtstrook 

(of een gedeelte daarvan) of Fietspad; 

niet voldoet aan de Beschikbaarheidseisen of relevante bepalingen van Bijlage 6 

(Technisch Bestek) of de Regelgeving; of indien de Buiten-Configuratie tijdens de 

waarborgperiode een gebrek vertoont,  

moet de Opdrachtnemer dit onmiddellijk aan de Opdrachtgever melden en voor zover 

nodig vragen aan de bevoegde instantie om een vergunning voor (het desbetreffende 

gedeelte van) die Rij- of Vluchtstrook of Fietspad af te sluiten en/of afsluiting van het spoor, 

kanaal en waterwegen en/of andere verkeersmaatregel(en) ten behoeve van 

herstelwerkzaamheden. 
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b) Zonder afbreuk te doen aan lid a) geldt dat als de Opdrachtgever constateert 

dat de in lid a) bedoelde situatie zich voordoet, hij de Opdrachtnemer daarvan onverwijld 

op de hoogte moet stellen en ook zonder dat de Opdrachtnemer hem dat heeft gevraagd 

de nodige Rij- of Vluchtstrook (of een gedeelte daarvan) of Fietspad en/of spoor, kanaal 

en waterwegen mag (laten) afsluiten, respectievelijk mag (laten) uitvoeren. De 

Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer daarvan inlichten. 

c) In de in leden a) en b) bedoelde gevallen mag de bevoegde instantie, 

respectievelijk de Opdrachtgever besluiten tot een snelheidsbeperking of een andere 

verkeersmaatregel (een Bijzondere Verkeersmaatregel) in de plaats van een Afsluiting.  

6.5 Interferenties met derden 

a) Tijdens de Beschikbaarheidsfase is de Opdrachtnemer verantwoordelijk voor de 

proactieve afstemming en coördinatie met derden aangaande werkzaamheden of 

activiteiten van derden andere dan zijn Hulppersonen binnen en buiten het Bouwterrein en 

de Projectinfrastructuur die geen deel uitmaken van de Overeenkomst, die zijn 

Werkzaamheden kunnen beïnvloeden, overeenkomstig Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch 

Bestek).  

 

Indien derden andere dan Hulppersonen van de Opdrachtnemer werkzaamheden of 

activiteiten zoals bedoeld in het vorig lid zullen uitvoeren, is de Opdrachtnemer verplicht 

om op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever binnen 10 Werkdagen aan de 

Opdrachtgever een redelijk en onderbouwd voorstel van technische randvoorwaarden over 

te maken waaraan deze derden bij de uitvoering van hun werkzaamheden of activiteiten 

dienen te voldoen opdat de uitvoering van de door die derden geplande werkzaamheden 

of activiteiten geen impact zal hebben op de verplichtingen en de aansprakelijkheid van de 

Opdrachtnemer onder de Overeenkomst. De door de Opdrachtnemer vooropgestelde 

technische randvoorwaarden dienen in verhouding te staan tot het nagestreefde doel en 

de gangbare technische regels en normen terzake. Bij onenigheid omtrent de op te leggen 

technische randvoorwaarden, spannen Partijen zich in om hieromtrent zo spoedig mogelijk 

en binnen de 5 Werkdagen overeenstemming te bereiken, desgevallend mede in overleg 

met de betrokken derde. Zodra overeenstemming is bereikt, zullen deze technische 

randvoorwaarden dwingend worden opgelegd aan de derden m.b.t. de uitvoering van 

diens werkzaamheden of activiteiten.  

b) Deze werkzaamheden of activiteiten van derden andere dan Hulppersonen van de 

Opdrachtnemer maken geen deel uit van de Overeenkomst en de toepassing van de 

bepaling onder lid a) geeft geen aanleiding tot een Wijziging Opdrachtgever. De 

Opdrachtnemer dient bij zijn planning op proactieve wijze rekening te houden met alle 

interfererende werken en activiteiten overeenkomstig Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch 

Bestek). 



R4WO Blad 32 van 190 

 

 32  
 

7. OVERDRACHT 

7.1 Overdrachtseisen 

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de Configuratie op de Einddatum voldoet aan de 

Overdrachtseisen. 

7.2 Overdrachtsinspecties 

a) Met het oog op het bepaalde in artikel 7.1, moeten de Opdrachtgever en de 

Opdrachtnemer de Configuratie gezamenlijk inspecteren. Partijen kunnen zich daarbij 

laten bijstaan door een onafhankelijke expert. 

b) De eerste inspectie moet plaatsvinden niet eerder dan 60 maanden en niet later dan 54 

maanden vóór de Einddatum. De laatste inspectie moet plaatsvinden niet eerder dan 6 

maanden en niet later dan 3 maanden voor de Einddatum.  

c) Elke Partij kan om een overdrachtsinspectie verzoeken door uiterlijk 20 Werkdagen 

voorafgaand aan de inspectie hiertoe een schriftelijk verzoek te richten aan de andere 

Partij.  

d) De Opdrachtnemer moet de overdrachtsinspecties organiseren en staat in voor de kosten 

ervan. 

e) Binnen 15 Werkdagen na iedere inspectie moet de Opdrachtnemer een rapport voorleggen 

met een overzicht van de Werkzaamheden die moeten worden verricht in aanvulling op de 

Werkzaamheden die zijn opgenomen in het op dat moment geldende onderhouds- en/of 

instandhoudingsplan, opdat de Configuratie op de Einddatum zal voldoen aan alle 

Overdrachtseisen. De Opdrachtnemer moet bij dit overzicht een raming van de kosten en 

een planning voor de uitvoering van deze aanvullende Werkzaamheden voegen. 

f) De Opdrachtgever mag verifiëren of het overzicht van de Werkzaamheden als bedoeld in 

lid e) van dit artikel, de planning daarvan en de opgave van de daarmee gemoeide kosten 

juist en volledig zijn. Als de Opdrachtgever vaststelt dat deze documenten niet juist en 

volledig zijn, moet de Opdrachtnemer deze documenten zo spoedig mogelijk aanpassen 

en opnieuw bij de Opdrachtgever indienen. Het al dan niet formuleren van opmerkingen 

door de Opdrachtgever houdt geen goedkeuring of aanvaarding in van de in lid e) bedoelde 

documenten, noch de erkenning dat door de uitvoering van de vooropgestelde 

Werkzaamheden er op Einddatum aan de Overdrachtseisen zal zijn voldaan. 

7.3 Overdrachtsgarantie 

a) In voorkomend geval, indien uit een overdrachtsinspectie blijkt dat met het oog op het 

bepaalde in artikel 7.1 (Overdrachtseisen), Werkzaamheden, andere dan de 

Werkzaamheden die zijn opgenomen in een onderhouds- en/of instandhoudingsplan, 

moeten worden uitgevoerd, moet de Opdrachtnemer op eerste verzoek van de 

Opdrachtgever en binnen 20 Werkdagen, tot zekerheid van de nakoming van zijn 

verplichtingen op grond van deze Overeenkomst, een Bankgarantie doen stellen 

overeenkomstig het in Bijlage 4 (Modellen), Deel 2 (Overdrachtsgarantie) opgenomen 

model ten belope van  het geschatte bedrag dat nodig is om aan de Overdrachtseisen te 

voldoen zoals dat blijkt uit de betreffende overdrachtsinspectie, verhoogd met 25%. De 

Opdrachtnemer legt binnen de voormelde 20 Werkdagen het bewijs voor van de 

Bankgarantie.  
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b) De Overdrachtsgarantie moet in voorkomend geval een looptijd hebben tot 12 maanden 

na de Einddatum. 

c) De Opdrachtgever kan toelaten dat de Overdrachtsgarantie wordt beperkt tot het bedrag 

van de kosten voor de geplande onderhoudswerken door de Opdrachtnemer gedurende 

de resterende looptijd tot en met de Einddatum.  

7.4 Overdrachtscertificaat 

a) Voldoende gespreid in de tijd en niet later dan 40 Werkdagen vóór de Einddatum moet de 

Opdrachtnemer de Opdrachtgever de in paragraaf 8 van Deel 2 van Bijlage 3 

(Communicatie- en Informatieprotocol), genoemde documenten per aangetekende brief 

overhandigen waaruit blijkt dat de Configuratie aan de Overdrachtseisen voldoet of zal 

voldoen op de Einddatum en terzelfdertijd om de afgifte van het Overdrachtscertificaat 

verzoeken. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer zullen hiertoe ten gepaste tijde de 

nodige werkafspraken maken. 

b) De Opdrachtgever gaat na ontvangst van de in lid a) bedoelde documenten na of de 

Configuratie wel degelijk aan de Overdrachtseisen voldoet. De Opdrachtgever kan zich 

daarin laten bijstaan door een technisch adviseur en/of het Agentschap Wegen en Verkeer 

en/of een andere betrokken publieke entiteit. Het nazicht of aan de Overdrachtseisen wordt 

voldaan, geschiedt in aanwezigheid van de Opdrachtnemer, ofwel nadat hij tenminste 

zeven Kalenderdagen hiervoor bij ter post aangetekende brief werd opgeroepen. 

c) Als uit de in lid b) vermelde inspectie blijkt dat de Configuratie aan de Overdrachtseisen 

voldoet en hier op de Einddatum aan zal voldoen en de Opdrachtnemer de documenten 

heeft overhandigd als bedoeld in paragraaf 8 van Deel 2 van Bijlage 3 (Communicatie- en 

Informatieprotocol), moet de Opdrachtgever op de Einddatum het Overdrachtscertificaat 

aan de Opdrachtnemer afgeven en moet de Opdrachtgever de Overdrachtsgarantie (voor 

zover door de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever is gesteld) teruggeven. 

7.5 Niet voldoen aan de Overdrachtseisen 

a) Als de Configuratie op de Einddatum niet aan de in artikel 7.1 (Overdrachtseisen) gestelde 

eisen voldoet en de Opdrachtgever daarom het Overdrachtscertificaat niet afgeeft, moet 

de Opdrachtgever dat op de Einddatum met opgave van redenen aan de Opdrachtnemer 

laten weten door middel van een proces-verbaal van weigering. 

b) De Opdrachtgever zal in dat proces-verbaal van weigering aan de Opdrachtnemer 

uiteenzetten in welke opzichten de Configuratie niet aan de Overdrachtseisen voldoet, 

alsmede wat de door de Opdrachtgever geschatte kosten zijn, die dienen te worden 

gemaakt om de Configuratie alsnog in alle opzichten aan de Overdrachtseisen te laten 

voldoen.  

c) Indien een proces-verbaal van weigering wordt opgemaakt, brengt de Opdrachtnemer de 

Configuratie zonder verwijl en alleszins binnen de hiertoe door de Opdrachtgever 

vastgestelde redelijke termijn, in overeenstemming met wat vereist is opdat het 

Overdrachtscertificaat zou worden afgeleverd. 
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d) Indien er na afloop van de redelijke termijn opgelegd in c) wordt vastgesteld dat de 

Configuratie nog steeds afwijkingen van de Overdrachtseisen bevat, zal overeenkomstig 

Deel 2 van Bijlage 4 (Modellen Bankgaranties) een bedrag worden ingehouden op de 

Overdrachtsgarantie (voor zover deze door de Opdrachtnemer op verzoek van de 

Opdrachtgever is gesteld), en/of op de op het laatste Kwartaal betrekking hebbende 

Beschikbaarheidsvergoeding, ten belope van tweemaal de kosten nodig om aan deze 

afwijkingen te verhelpen. 
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8. ALGEMEEN  

8.1 Vergunningen 

a) De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de uitvoering van de Werkzaamheden steeds 

plaatsvindt in overeenstemming met de Regelgeving, de Omgevingsvergunningen en de 

overige relevante Vergunningen. 

b) De Opdrachtnemer moet zorgen voor het verkrijgen, het vernieuwen en het uitvoerbaar 

houden van alle voor de Werkzaamheden vereiste Vergunningen, één en ander 

overeenkomstig de Regelgeving. 

c) De Opdrachtnemer is als ontwerper verantwoordelijk voor de eventuele aanpassing van 

het ontwerp uit de Omgevingsvergunningen teneinde tegemoet te komen aan de 

gebeurlijke bijkomende voorwaarden, opmerkingen of vragen van de 

vergunningverlenende instanties, alsook voor de naleving van de 

vergunningsvoorwaarden. 

d) De Opdrachtnemer verleent hierbij zijn toestemming en redelijke medewerking, alsook een 

onherroepelijke volmacht aan de Opdrachtgever om de op naam van de Opdrachtnemer 

gestelde Vergunningen en het  bijhorend ontwerp op naam te stellen van een vervangende 

opdrachtnemer in geval van effectuering van een Herstructurering (als gedefinieerd in de 

Directe Overeenkomst) of aan de instappende entiteit in geval van inwerkingtreding van 

de vervangende DBFM-overeenkomst als bedoeld in de Directe Overeenkomst. 

e) De Opdrachtnemer verleent hierbij zijn toestemming en redelijke medewerking, alsook een 

onherroepelijke volmacht aan de Opdrachtgever om op de Einddatum of op de datum van 

eerdere beëindiging van deze Overeenkomst de op dat moment op naam van de 

Opdrachtnemer gestelde Vergunningen, op naam van de Opdrachtgever te stellen. 

f) Met betrekking tot alle op de Einddatum of op de datum van eerdere beëindiging van deze 

Overeenkomst bestaande Vergunningen, verschaft de Opdrachtnemer zo spoedig 

mogelijk alle relevante documenten en gegevens, en verleent hij in redelijkheid zijn 

medewerking, opdat bij afloop van de geldigheid(sduur) van die Vergunningen de 

Opdrachtgever zelf zal kunnen instaan voor de tijdige vernieuwing, verlenging of 

wederaanvraag ervan. 

8.2 Communicatie- en informatieprotocol 

De toepasselijke contractuele bepalingen met betrekking tot: 

a) de communicatie tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer; 

b) de informatie die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever moet aanleveren; 

c) de door de Opdrachtnemer ter beschikking te houden informatie; en 

d) de communicatie met andere (in)direct betrokkenen bij de aanleg van de 

Projectinfrastructuur, 

staan in Bijlage 3 (Communicatie- en Informatieprotocol) en in Bijlage 6 (Technisch Bestek).  
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8.3 Zorgvuldige Opdrachtnemer 

De Opdrachtnemer zal de uit deze Overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen steeds 

te goeder trouw uitvoeren als een zorgvuldige Opdrachtnemer, en conform de regels van de 

kunst. Daarbij zal hij zoveel mogelijk rekening houden met de belangen van de Opdrachtgever.  

De Opdrachtnemer zal zijn Werkzaamheden binnen de voorschriften van de Overeenkomst 

steeds zodanig uitvoeren en organiseren dat daardoor zo min mogelijk hinder voor de omgeving 

wordt veroorzaakt. 

8.4 Managementsysteem en Managementplan 

a) De Opdrachtnemer moet een Managementsysteem opzetten en in stand houden dat van 

toepassing is op de Werkzaamheden, waaronder de Werkzaamheden die door 

Hulppersonen van de Opdrachtnemer worden verricht.  

b) De Opdrachtnemer moet al zijn Werkzaamheden die hij moet verrichten en diensten die 

hij moet leveren, uitvoeren overeenkomstig zijn Managementplan en de in Deel 2 van 

Bijlage 6 (Specificaties Opdrachtnemer) opgenomen plannen naleven respectievelijk door 

zijn Hulppersonen doen naleven.  

Evenwel is de Opdrachtnemer niet verplicht om de kosten zoals voorzien in zijn 

onderhoudsplan uit te voeren indien en in de mate dat de Opdrachtnemer kan aantonen 

dat het uitstel van onderhoud geen enkele negatieve impact heeft op de naleving van de 

Beschikbaarheidseisen, op de diensten zoals voorzien in artikel 6.1 of op het gebruik van 

de Projectinfrastructuur door de Opdrachtgever of andere gebruikers.  

c) Het Managementsysteem moet zijn beschreven in het Managementplan. Het 

Managementsysteem en de beschrijving daarvan in het Managementplan moeten zijn 

ingericht volgens en voldoen aan NEN-ISO/IEC 15288 of gelijkwaardig. 

d) De Opdrachtnemer moet binnen 4 maand na de Contractdatum aan de Opdrachtgever 

aantonen dat hij met betrekking tot de uitvoering van de Werkzaamheden ten minste 

beschikt over een standaard ISO 15288 of gelijkwaardige certificering 3 . Hij moet 

gedurende de resterende looptijd van deze Overeenkomst over die certificering blijven 

beschikken. Indien de Opdrachtnemer voor de naleving van deze paragraaf beroep wenst 

te doen op de certificering van diens Genomineerde Onderaannemers, zal hij daartoe 

schriftelijk toestemming vragen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal deze 

goedkeuring niet op onredelijke gronden weigeren.  

8.5 Arbeidsomstandigheden en (verkeers)veiligheid 

a) De Opdrachtnemer moet de maatregelen nemen die noodzakelijk zijn om de veiligheid te 

kunnen waarborgen van Hulppersonen en andere personen die zich bevinden op het 

Bouwterrein met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de maatregelen die zijn beschreven 

in Bijlage 6 (Technisch Bestek). 

 

3 Onder meer ISO 9001 gecertificeerde processen worden als gelijkwaardig beschouwd mits het gebruik van systems engineering (volgens de principes 

van ISO 15288) expliciet in de gecertificeerde processen werd voorzien.  
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b) De Opdrachtnemer staat, in het kader van zijn Werkzaamheden ter realisatie van het 

Project, in voor alle verplichtingen die inzake arbeidsomstandigheden en 

(verkeers)veiligheid (inclusief veiligheid van de scheepvaart) dienen te worden nageleefd 

door de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer moet er derhalve voor zorgen dat wordt 

voldaan aan de met betrekking tot de Werkzaamheden bestaande Regelgeving en 

contractuele verplichtingen met betrekking tot (verkeers)veiligheid (inclusief veiligheid van 

de scheepvaart), arbeidsomstandigheden en het welzijn van werknemers bij de uitvoering 

van hun werk (met inbegrip van de verantwoordelijkheid voor eventuele veiligheids- en 

gezondheidsplannen). Onder deze wettelijke verplichtingen worden onder meer verstaan 

(zonder een uitputtende opsomming te geven) de verplichtingen op grond van de 

Welzijnswet en het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of 

mobiele bouwplaatsen, beide zoals van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden. 

c) Het uitvoeren van de veiligheidscoördinatie gebeurt overeenkomstig de geldende 

Regelgeving, waaronder de Welzijnswet en het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 

betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en overeenkomstig Bijlage 6 (Technisch 

Bestek). 

d) Wanneer de Opdrachtnemer een beroep doet op onderaannemers en leveranciers, blijft 

hij zelf verantwoordelijk voor (verkeers)veiligheid (inclusief veiligheid van de  scheepvaart) 

en arbeidsomstandigheden (met inbegrip van eventuele veiligheids- en 

gezondheidsplannen), zal hij “opdrachtgever” zijn in de zin van de in lid b) genoemde 

Regelgeving en moet hij alle verplichtingen van een “opdrachtgever” op grond daarvan 

nakomen, zowel vóór als na de Beschikbaarheidsdatum. De Opdrachtnemer moet op 

eerste verzoek van de Opdrachtgever kunnen aantonen dat hij aan die verplichtingen heeft 

voldaan. 

e) Als de Opdrachtgever het noodzakelijk vindt dat onmiddellijk maatregelen worden 

genomen: 

i) omdat een gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet die de veiligheid op het 

Bouwterrein of de Projectinfrastructuur in gevaar brengt; of 

ii) in het belang van de verkeersveiligheid op, in, onder en/of boven de 

Projectinfrastructuur,  

moet de Opdrachtnemer die maatregelen zo spoedig mogelijk nemen nadat hij opdracht 

daartoe van de Opdrachtgever heeft ontvangen. De Opdrachtgever mag die maatregelen 

ook zonder tussenkomst van de Opdrachtnemer (laten) nemen indien de omstandigheden 

dit vereisen. Deze maatregelen kunnen ook betrekking hebben op het stilleggen van de 

Werkzaamheden.  

8.6 Inspecties en monitoring 

a) De Opdrachtnemer staat zelf in voor de monitoring van de Configuratie. 

b) De Opdrachtgever mag zowel tijdens de Bouwfase als tijdens de Beschikbaarheidsfase te 

allen tijde (laten) inspecteren of de Opdrachtnemer zijn verplichtingen op grond van de 

Overeenkomst nakomt. De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever of zijn Hulppersonen 

in het kader van een inspectie toelaten tot plaatsen en kantoren waar de Werkzaamheden 

worden voorbereid of uitgevoerd. 
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c) De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever op zijn verzoek op zo kort mogelijke termijn 

voorzien van alle informatie die de Opdrachtgever redelijkerwijs noodzakelijk acht voor het 

uitvoeren van een inspectie. 

d) Bij het uitvoeren van een inspectie moet de Opdrachtgever zich inspannen om de 

uitvoering van de Werkzaamheden zo min mogelijk te belemmeren. 

e) De Opdrachtgever moet binnen een redelijke termijn de resultaten van de inspectie ter 

informatie aan de Opdrachtnemer verstrekken. 

f) De Opdrachtgever hoeft van de hem toegekende bevoegdheid tot het uitvoeren van 

inspecties geen gebruik te maken. 

g) Iedere Partij draagt de eigen kosten van een inspectie. 

8.7 Gevolgen van inspecties en van kennisneming van documenten 

a) Als de Opdrachtgever een inspectie uitvoert, is hij niet verplicht om eventuele 

Tekortkomingen Opdrachtnemer vast te stellen. 

b) Een inspectie houdt geen goedkeuring van de uitvoering van de Werkzaamheden in. De 

Opdrachtnemer blijft er zelf voor verantwoordelijk dat hij aan zijn verplichtingen op grond 

van deze Overeenkomst voldoet. 

c) Het gegeven dat de Opdrachtgever kennis neemt van enig document of enig document 

toetst, vaststelt of goedkeurt, betekent in geen geval aansprakelijkheid of 

verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever voor de inhoud daarvan en evenmin wordt de 

Opdrachtnemer daardoor ontheven van enige verantwoordelijkheid op grond van deze 

Overeenkomst. 

8.8 Herstelplicht 

a) Als de Opdrachtnemer niet voldoet aan een op hem rustende verplichting op grond van 

deze Overeenkomst, moet de Opdrachtnemer dit herstellen: 

i) binnen de termijn die voor de desbetreffende verplichting is voorzien in Deel 3 van 

Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) tenzij specifieke termijnen zijn opgenomen in Deel 

1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek); of 

ii) indien er geen termijn voor de desbetreffende verplichting is vooropgesteld, moet 

het herstel zo snel als redelijkerwijs mogelijk uitgevoerd worden. 

De Opdrachtnemer moet in het laatste geval een voorstel voor herstelmaatregelen waaruit 

deze redelijke termijn blijkt, bij de Opdrachtgever ter Acceptatie indienen.  

b) Deze herstelverplichting geldt zowel in het geval van een Tekortkoming Opdrachtnemer 

als wanneer het niet voldoen aan een op de Opdrachtnemer rustende verplichting op grond 

van deze Overeenkomst het gevolg is van een Bijzondere Omstandigheid, maar niet voor 

zover het niet voldoen aan een verplichting het gevolg is van een Geval van Overmacht, 

in welk geval artikel 10.5 (Geval van Overmacht) van toepassing is.   
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8.9 Verkeersmaatregelen 

a) De Opdrachtnemer is niet bevoegd om verkeersmaatregelen te nemen zonder 

voorafgaande toestemming conform lid (c). 

b) De Opdrachtnemer aanvaardt dat het Vlaams Gewest, de Opdrachtgever of bevoegde 

derden (waaronder de Wegbeheerder) verkeersmaatregelen mogen nemen. De 

Opdrachtnemer moet de door het Vlaams Gewest, de Opdrachtgever of bevoegde derden 

(waaronder de Wegbeheerder) genomen verkeersmaatregelen aanstonds uitvoeren. Hij 

moet daarbij de bepalingen opgenomen in Bijlage 6 (Technisch Bestek) in acht nemen. 

c) De Opdrachtnemer mag enkel verkeersmaatregelen aanvragen overeenkomstig het 

bepaalde in Deel 5 van Bijlage 3 (Communicatie- en Informatieprotocol). 

8.10 Incident Management, Gladheidsbestrijding, Incidenten en Uitzonderlijk 

Transport 

a) De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het Incident Management en de 

Gladheidsbestrijding op de Configuratie. 

b) Bij Incidenten op, in, onder, boven en/of tegen de Configuratie of Uitzonderlijk Transport 

over of onder de Configuratie moet de Opdrachtnemer uitvoering geven aan door de 

Opdrachtgever of andere bevoegde gezagsdragers aan hem bevolen 

verkeersmaatregelen binnen de Configuratie en binnen de door deze in redelijkheid 

gestelde termijn. 

8.11 Regelgeving 

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de uitvoering van de Werkzaamheden plaatsvindt in 

overeenstemming met alle Regelgeving. 

8.12 Verzekeringen 

a) De Opdrachtnemer moet verzekeringen afsluiten en verzekerd blijven conform zijn 

verzekeringsplicht zoals omschreven in de bepalingen van Bijlage 18 (Verzekeringen). 

b) De verplichtingen en aansprakelijkheden van de Opdrachtnemer op grond van of in 

verband met deze Overeenkomst worden niet beperkt of verminderd door enige bepaling 

betreffende verzekeringen in deze Overeenkomst. 

c) De Opdrachtnemer moet ervoor zorg dragen dat betalingen door de verzekeraar op grond 

van een verzekering die de Opdrachtnemer sluit of doet sluiten ter zake van materiële 

schade aan de Configuratie slechts zullen plaatsvinden overeenkomstig artikel 12.4 

(Uitkeringen schadeverzekeringen) van de Directe Overeenkomst.  

d) Indien de Opdrachtnemer in kennis wordt gesteld dat een krachtens deze Overeenkomst 

door de Opdrachtnemer te verzekeren risico Onverzekerbaar is of wordt, dan zal de 

Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan binnen 5 Werkdagen in kennis stellen. 

Indien de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever het erover eens zijn dat het risico 

Onverzekerbaar is of geworden is of dit bij gebreke van akkoord werd vastgesteld 

overeenkomstig artikel 17 (Toepasselijk recht, overlegstructuur en bevoegde rechtbanken), 

dan zullen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever in onderling overleg nagaan hoe het 

risico voortaan het best kan worden beheerd, c.q. toegewezen.  
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Indien de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer er binnen een termijn van 15 Werkdagen 

niet in slagen een regeling te treffen over de vraag hoe het Onverzekerbaar risico moet 

worden beheerd, c.q. toegewezen, dan kan de Opdrachtgever: 

i) hetzij, het risico overnemen met behoud van voordien onder de verzekering 

geldende vrijstellingen, beperkingen en uitsluitingen tegen de betaling per 

overeenkomstige periode door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van het 

bedrag per overeenkomstige periode van de laatste, vóór het Onverzekerbaar 

worden van het risico, door de verzekeringsplichtige voor de verzekering van het 

risico betaalde premie (inclusief toeslagen, heffingen en belastingen hierop), of  

ii) hetzij deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen bij een ter post 

aangetekende brief mits betaling aan de Opdrachtnemer van een vergoeding in 

overeenstemming met Deel 3 van Bijlage 9 (Vergoedingen bij voortijdige 

beëindiging). 

e) Behoudens in het geval waarin de Overeenkomst beëindigd wordt, moet de 

Opdrachtnemer vanaf de kennisgeving als bedoeld in d), lid 1 eens per Kwartaal 

onderzoeken of het desbetreffende risico weer tegen commercieel aanvaardbare 

voorwaarden verzekerd kan worden. Als dat het geval is, moet de Opdrachtnemer de 

Opdrachtgever daarvan binnen 5 Werkdagen in kennis stellen. Daarbij moet de 

Opdrachtnemer de kortst mogelijke termijn geven waarbinnen de verzekering voor het 

risico daadwerkelijk geëffectueerd kan worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt 

het risico niet langer als Onverzekerbaar beschouwd. Het risico wordt opnieuw aan de 

Opdrachtnemer overgedragen op het moment dat dit risico niet langer Onverzekerbaar is. 

8.13 Verhaal door de Opdrachtgever ten aanzien van een geïdentificeerde 

aansprakelijke derde  

a) In geval schade werd veroorzaakt aan de Projectinfrastructuur ten gevolge van Incidenten 

spant de Opdrachtgever zich in om, binnen de perken van hetgeen redelijkerwijze mogelijk 

is en al dan niet met ondersteuning van het Agentschap Wegen en Verkeer of andere 

Hulppersonen, verhaal uit te oefenen ten aanzien van de in voorkomend geval 

geïdentificeerde aansprakelijke derde. De Opdrachtgever zal, al dan niet met 

ondersteuning van het Agentschap Wegen en Verkeer of andere Hulppersonen, uitvoering 

geven aan deze verbintenis door desgevallend aangifte te doen van het schadegeval bij 

de [betrokken zaakschadeverzekeraar – NOG TE PRECISEREN IFV WIE DE 

ZAAKSCHADEVERZEKERING ZOU UITNEMEN]. 

b) Indien en in de mate dat de Opdrachtgever naar aanleiding van de aangifte ten aanzien 

van de geïdentificeerde aansprakelijke derde effectief en definitief een 

verzekeringsuitkering ontvangt, wordt deze vergoeding, één euro voor één euro, integraal 

en onmiddellijk doorgestort aan de Opdrachtnemer.  

c) Onverminderd het voorgaande sub (a) en (b) draagt de Opdrachtnemer het risico indien 

en in de mate zou blijken dat het bedrag van de door te storten verzekeringsuitkering onder 

(b) ontoereikend blijkt om de herstelkost en diens Financieel Nadeel ten gevolge van de 

schade veroorzaakt aan de Projectinfrastructuur door het Incident te dekken. Voor de 

goede orde wordt benadrukt dat dit artikel geen enkele afbreuk doet aan de overige rechten 

en plichten van de Opdrachtnemer onder deze Overeenkomst (in het bijzonder diens 

verplichtingen inzake het onderhoud en de instandhouding van de Projectinfrastructuur, 

zoals beschreven in deze Overeenkomst). 
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8.14 Prijsherziening 

a) Elk in euro uitgedrukt bedrag in deze Overeenkomst is gebaseerd op het prijspeil per 

[datum Financieel Deel van de Offerte] en wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders 

aangegeven in deze Overeenkomst, positief of negatief aangepast aan de hand van de 

Prijsherzieningsformules overeenkomstig Deel 5 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme). 

b) Een verandering in een indexcijfer dat onderdeel is van een Prijsherzieningformule wordt 

voor het eerst toegepast: 

i) nadat deze is verwerkt in een door de Opdrachtgever ontvangen overzicht als 

bedoeld in paragraaf 3 van Deel 2 van Bijlage 3 (Communicatie- en 

Informatieprotocol); en 

ii) met betrekking tot het Kwartaal respectievelijk jaar waarin die verandering is 

gepubliceerd (zodat niet met terugwerkende kracht voorbij dat Kwartaal 

respectievelijk jaar verrekend wordt). 
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9. WIJZIGINGEN 

9.1 Wijziging Opdrachtgever 

a) Wanneer de Opdrachtgever een wijziging van de Overeenkomst voorstelt, wordt dat 

aangemerkt als een verzoek tot Wijziging Opdrachtgever. Er kan geen sprake zijn van een 

Wijziging Opdrachtgever zonder voorafgaandelijk en formeel verzoek daartoe van de 

Opdrachtgever. 

b) Indien een Relevante Wetswijziging (met uitzondering, voor de goede orde, van een 

Wijziging van een Vergunning) een wijziging van deze Overeenkomst noodzaakt, moeten 

Partijen die wijziging tot stand brengen als een Wijziging Opdrachtgever. 

c) Als deze Overeenkomst (met uitzondering van de Bijlagen Opdrachtnemer) dwingt tot een 

handeling die in strijd is met Regelgeving (met uitzondering, voor de goede orde, van een 

Vergunning) of met intellectuele of industriële eigendomsrechten van een derde (andere 

dan Hulppersonen van de Opdrachtnemer) en dit gecorrigeerd kan worden door een 

wijziging van de Overeenkomst, moeten Partijen die wijziging tot stand brengen als een 

Wijziging Opdrachtgever. 

d) Een Wijziging Opdrachtgever mag niet tot gevolg hebben dat: 

i) de Werkzaamheden wezenlijk worden gewijzigd ten opzichte van het 

oorspronkelijke doel van deze Overeenkomst; of 

ii) de Opdrachtnemer in de uitvoering van de Werkzaamheden moet handelen in strijd 

met Regelgeving. 

e) Als de Opdrachtnemer kan aantonen dat het risicoprofiel van de Opdrachtnemer of de 

Financiers nadelig wordt beïnvloed door een Wijziging Opdrachtgever, moet worden 

gewaarborgd dat de meerdere risico’s door de Opdrachtgever worden gedragen of 

afdoende worden gecompenseerd. 

f) Een Wijziging Opdrachtgever is een Geval van Vergoeding. 

g) Een wijziging aan het betalingsmechanisme in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) is slechts 

mogelijk mits akkoord van de Opdrachtnemer en de Financiers, tenzij dergelijke wijziging 

noodzakelijk is omwille van een Relevante Wetswijziging. 

9.2 Wijziging Opdrachtnemer 

a) Wanneer de Opdrachtnemer een wijziging van de Overeenkomst voorstelt, wordt dat 

aangemerkt als een voorstel Wijziging Opdrachtnemer. 

b) Een Wijziging Opdrachtnemer mag niet tot gevolg hebben dat de Opdrachtgever moet 

handelen in strijd met Regelgeving. 

c) De nadelige gevolgen van een Wijziging Opdrachtnemer zijn voor rekening van de 

Opdrachtnemer. Tenzij Partijen anders overeenkomen, worden de positieve financiële 

gevolgen van een Wijziging Opdrachtnemer in 50%-50% verhouding gedeeld tussen 

Partijen. 
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9.3 Procedures bij wijzigingen 

Bij een verzoek tot Wijziging Opdrachtgever of een voorstel van Wijziging Opdrachtnemer moeten 

Partijen de procedures toepassen en de (financiële) gevolgen vaststellen op de wijze zoals 

beschreven in Bijlage 7 (Wijzigingsprocedure).  

9.4 Andere wijzigingen 

Partijen kunnen andere wijzigingen (zonder toepassing van de procedure opgenomen in Bijlage 

7 (Wijzigingsprocedure)), aan deze Overeenkomst slechts maken in onderling overleg en middels 

een daartoe opgemaakt en door beide Partijen ondertekend document. 
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10. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN 

10.1 Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid 

a) Als een Bijzondere Omstandigheid zich voordoet, moet de Opdrachtnemer – als onderdeel 

van zijn Opdracht – alle redelijke maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de 

nadelige gevolgen van die Bijzondere Omstandigheid (met inbegrip van, doch niet 

uitsluitend, gebeurlijk Financieel Nadeel en/of vertraging) te voorkomen of minstens zoveel 

mogelijk te beperken. De Opdrachtnemer moet het bewijs leveren dat dergelijke 

inspanningen geleverd werden.  

b) Als de nakoming door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen op grond van deze 

Overeenkomst wordt getroffen door een Geval van Overmacht, moet de Opdrachtgever de 

Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van: 

i) de gebeurtenissen of omstandigheden die het Geval van Overmacht vormen (met 

een verwijzing naar de relevante contractuele grondslag); en 

ii) de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst waarvan de nakoming is 

getroffen;  

iii) de concrete impact op en gevolgen van het Geval van Overmacht voor de uitvoering 

van de Overeenkomst; en 

iv) zo mogelijk, de verwachte duur van de aantasting van de verplichtingen. 

c) Als de nakoming door de Opdrachtnemer van zijn verplichtingen op grond van deze 

Overeenkomst wordt getroffen door een Bijzondere Omstandigheid, moet de 

Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van 

deze omstandigheid. In ieder geval dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever, op straffe 

van rechtsverval, uiterlijk binnen de 30 Kalenderdagen nadat de Opdrachtnemer kennis 

krijgt of redelijkerwijze kennis had kunnen krijgen van de Bijzondere Omstandigheid de 

Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte brengen van (waarbij telkens de nodige 

onderbouwing wordt verschaft): 

i) de gebeurtenis of omstandigheid waarvan hij meent dat die de Bijzondere 

Omstandigheid vormen (met een verwijziging naar de relevante contractuele 

grondslag); en 

ii) de reden(en) waarom die gebeurtenis of omstandigheid een Geval van Uitstel, een 

Geval van Uitgestelde Voltooiing, een Geval van Vergoeding of een Geval van 

Overmacht betreft; en 

iii) de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst die door de Bijzondere 

Omstandigheid onvermijdelijk niet of slechts met een Financieel Nadeel kunnen 

worden nagekomen met een onderbouwde specificatie van het verwachte 

Financieel Nadeel;  

iv) de concrete impact op en gevolgen van de Bijzondere Omstandigheid voor de 

uitvoering van de Overeenkomst; en 
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v) als daar sprake van is, een specificatie en de verwachte duur van de door de 

Bijzondere Omstandigheid ontstane Kritieke Vertraging en/of Kritieke Vertraging 

Voltooiing (met inbegrip van een gedetailleerde onderbouwing van deze Kritieke 

Vertraging en/of Kritieke Vertraging Voltooiing). 

d) Als er sprake is van een Kritieke Vertraging en/of Kritieke Vertraging Voltooiing moet de 

Opdrachtnemer zich inspannen om door het aanpassen van de Projectplanning de Kritieke 

Vertraging en/of de Kritieke Vertraging Voltooiing zo veel mogelijk te vermijden en zo 

spoedig mogelijk na het doen van de mededeling overeenkomstig lid c), aan de 

Opdrachtgever aangeven of, en tegen welke bijkomende kosten, hij in staat zal zijn om de 

Kritieke Vertraging en/of Kritieke Vertraging Voltooiing geheel of gedeeltelijk in te lopen. 

e) Binnen 10 Werkdagen na verzending van de kennisgeving van een Bijzondere 

Omstandigheid, moeten Partijen overleg plegen om vast te stellen of al dan niet sprake is 

van een Bijzondere Omstandigheid. Voor zover van toepassing moeten Partijen overleg 

plegen om vast te stellen wat de duur is van de Kritieke Vertraging en/of Kritieke Vertraging 

Voltooiing en wat de hoogte is van het Financieel Nadeel. 

f) De Opdrachtnemer resp. de Opdrachtgever moet zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 

binnen 30 Werkdagen na verzending van het bericht als bedoeld in lid a) resp. lid c) aan 

de Opdrachtgever resp. de Opdrachtnemer laten weten: 

i) dat hij aanvaardt dat sprake is van de Bijzondere Omstandigheid; of 

ii) dat hij nadere informatie nodig heeft om een oordeel te kunnen vormen; of 

iii) dat hij niet aanvaardt dat sprake is van de Bijzondere Omstandigheid. 

g) Als de Opdrachtnemer resp. de Opdrachtgever niet reageert binnen de hiervoor bedoelde 

termijn, wordt hij geacht te aanvaarden dat er sprake is van de Bijzondere Omstandigheid 

of geacht van diens rechten verbonden aan de ingeroepen Bijzondere Omstandigheid 

afstand te doen. 

h) Als een Partij nadere informatie nodig heeft als bedoeld in lid f) ii), moet de andere Partij 

die informatie, voor zover hij daarover beschikt of die redelijkerwijze kan verkrijgen, binnen 

30 Werkdagen aan de Partij geven die erom verzocht heeft. De Partij die erom verzocht 

heeft moet, binnen 30 Werkdagen na ontvangst van die informatie, de andere Partij een 

mededeling doen als bedoeld in lid f). 

10.2 Geval van Uitstel 

a) Bij een Geval van Uitstel zal de Geplande Beschikbaarheidsdatum opschuiven met een 

periode gelijk aan de duur van de Kritieke Vertraging voor zover de Opdrachtnemer die 

niet met toepassing van het bepaalde in sub b) moet inlopen. De Opdrachtnemer moet de 

Projectplanning dienovereenkomstig aanpassen. 

b) Als bij een Geval van Uitstel de Opdrachtnemer de Kritieke Vertraging of een deel daarvan 

kan inlopen tegen hogere kosten, moet de Opdrachtnemer dat op verzoek van de 

Opdrachtgever doen. Die hogere kosten moeten door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer worden vergoed als ware het een Geval van Vergoeding met dien 

verstande dat, in afwijking van paragraaf 2 van Deel 3 van Bijlage 8 (Vergoeding bij 

Bijzondere Omstandigheden), de Opdrachtnemer in dit geval die hogere kosten geheel 

vergoed krijgt.  
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c) Bij een Geval van Uitstel moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een vergoeding 

betalen in overeenstemming met Deel 1 van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere 

Omstandigheden).  

10.3 Geval van Uitgestelde Voltooiing 

a) Bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing zal de Geplande Voltooiingsdatum opschuiven 

met een periode die gelijk is aan de duur van de Kritieke Vertraging Voltooiing voor zover 

de Opdrachtnemer die niet met toepassing van het bepaalde sub b) moet inlopen. De 

Opdrachtnemer moet de Projectplanning dienovereenkomstig aanpassen. 

b) Als bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing de Opdrachtnemer de Kritieke Vertraging 

Voltooiing of een deel daarvan kan inlopen tegen hogere kosten, moet de Opdrachtnemer 

dat op verzoek van de Opdrachtgever doen. Die hogere kosten moeten door de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer worden vergoed als ware het een Geval van 

Vergoeding met dien verstande dat, in afwijking van paragraaf 2 van Deel 3 van Bijlage 8 

(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), de Opdrachtnemer in dit geval die hogere 

kosten geheel vergoed krijgt. 

c) Bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

een vergoeding betalen in overeenstemming met Deel 2 van Bijlage 8 (Vergoeding bij 

Bijzondere Omstandigheden).  

10.4 Geval van Vergoeding 

a) Bij een Geval van Vergoeding moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer (of in het 

geval van een financieel voordeel bij een Wijziging Opdrachtgever in de zin van paragraaf 

4 Deel 3 Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) de Opdrachtnemer aan de 

Opdrachtgever) een vergoeding betalen in overeenstemming met Deel 3 van Bijlage 8 

(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden). 

b) De Opdrachtnemer moet, als sprake is van een Geval van Vergoeding, zich inspannen om 

het Financieel Nadeel dat het gevolg daarvan is zo veel mogelijk te beperken. De 

Opdrachtnemer moet op verzoek van de Opdrachtgever kunnen aantonen dat dergelijke 

inspanningen daadwerkelijk werden geleverd. 

c) Als de Opdrachtnemer in de kennisgeving als bedoeld in artikel 10.1 (Kennisgeving van 

een Bijzondere Omstandigheid) lid c) heeft aangegeven dat sprake is van een Geval van 

Vergoeding en de Opdrachtgever dit aanvaardt, moeten Partijen in het overleg als bedoeld 

in artikel 10.1 lid e) vaststellen op welke manier het Financieel Nadeel dat het gevolg is 

van het Geval van Vergoeding zo veel mogelijk kan worden beperkt.  

d) Voor zover een Geval van Vergoeding aanleiding geeft tot een Kritieke Vertraging zal de 

Geplande Beschikbaarheidsdatum opschuiven met een periode gelijk aan de duur van die 

Kritieke Vertraging voor zover de Opdrachtnemer die niet met toepassing van lid e) moet 

inlopen.  

Voor zover een Geval van Vergoeding aanleiding geeft tot een Kritieke Vertraging 

Voltooiing zal de Geplande Voltooiingsdatum opschuiven met een periode gelijk aan de 

duur van die Kritieke Vertraging Voltooiing voor zover de Opdrachtnemer die niet met 

toepassing van lid e) moet inlopen.  

De Opdrachtnemer moet steeds de Projectplanning overeenkomstig aanpassen. 



R4WO Blad 47 van 190 

 

 47  
 

e) Als bij een Geval van Vergoeding de Opdrachtnemer de Kritieke Vertraging, de Kritieke 

Vertraging Voltooiing of een deel daarvan kan inlopen tegen hogere kosten, moet de 

Opdrachtnemer dat op verzoek van de Opdrachtgever doen. De Opdrachtnemer krijgt in 

dat geval, in afwijking van paragraaf 2 van Deel 3 van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere 

Omstandigheden), die hogere kosten geheel van de Opdrachtgever vergoed. 

10.5 Geval van Overmacht 

a) Als de Opdrachtgever in de kennisgeving bedoeld in artikel 10.1 (Kennisgeving van een 

Bijzondere Omstandigheid) lid b) heeft aangegeven dat sprake is van een Geval van 

Overmacht aan de kant van de Opdrachtgever of als de Opdrachtnemer in de kennisgeving 

bedoeld in artikel 10.1 (Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid) lid c) heeft 

aangegeven dat sprake is van een Geval van Overmacht aan de kant van de 

Opdrachtnemer en de Opdrachtnemer resp. Opdrachtgever dit aanvaardt, moeten Partijen 

in het overleg als bedoeld in artikel 10.1 (Kennisgeving van een Bijzondere Omstandigheid) 

lid e) vaststellen welke maatregelen de Opdrachtnemer kan nemen om de nadelige 

gevolgen van het Geval van Overmacht te beperken. 

b) Als een Geval van Overmacht zich voordoet, worden voor de duur daarvan de 

verplichtingen van de Opdrachtgever in het geval van een Geval van Overmacht aan de 

kant van de Opdrachtgever dan wel de verplichtingen van de Opdrachtnemer in het geval 

van een Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer die ten gevolge van dat 

Geval van Overmacht niet of slechts tegen Substantieel Hogere Kosten kunnen worden 

nagekomen, opgeschort. Als deze Overeenkomst op grond van artikel 11.5 (Beëindiging 

bij een Geval van Overmacht) wordt beëindigd, zullen die verplichtingen opgeschort blijven 

gedurende de beëindigingsprocedure en uiteindelijk komen te vervallen. 

c) Als een Geval van Overmacht zich voordoet: 

i) moet de Opdrachtnemer alle redelijke maatregelen nemen die nodig zijn om de 

nadelige gevolgen van het Geval van Overmacht te voorkomen, minstens te 

beperken. De Opdrachtnemer moet op verzoek van de Opdrachtgever kunnen 

aantonen dat dergelijke inspanningen daadwerkelijk werden geleverd;  

ii) moeten Partijen in overleg treden over de mogelijkheden van voortzetting van deze 

Overeenkomst, al dan niet in gewijzigde vorm, en de eventuele termijn van herstel; 

en 

iii) (in het geval van een Geval van Overmacht aan de kant van de Opdrachtnemer) 

moet de Opdrachtgever een vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in 

overeenstemming met Deel 4 van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere 

Omstandigheden); 

iv) (in het geval van een Geval van Overmacht enkel aan de kant van de Opdrachtgever) 

moet de Opdrachtgever een vergoeding betalen aan de Opdrachtnemer in 

overeenstemming met paragraaf 2 a) iii) of 2 b) ii) van Deel 4 van Bijlage 8 

(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden). 

d) Zonder af te doen aan eventuele betalingsverplichtingen op grond van lid c) iii) of iv) zullen 

Partijen jegens elkaar niet aansprakelijk zijn voor enige schade als gevolg van een Geval 

van Overmacht. Geleden schade blijft dus geheel voor rekening van de Partij die de schade 

heeft geleden. 
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e) Voor zover een Geval van Overmacht aanleiding geeft tot een Kritieke Vertraging zal de 

Geplande Beschikbaarheidsdatum opschuiven met een periode gelijk aan de duur van die 

Kritieke Vertraging voor zover de Opdrachtnemer die niet met toepassing van lid f) moet 

inlopen.  

Voor zover een Geval van Overmacht aanleiding geeft tot een Kritieke Vertraging 

Voltooiing zal de Geplande Voltooiingsdatum opschuiven met een periode gelijk aan de 

duur van die Kritieke Vertraging voor zover de Opdrachtnemer die niet met toepassing van 

lid f) moet inlopen.  

De Opdrachtnemer moet steeds de Projectplanning overeenkomstig aanpassen. 

f) Als na een Geval van Overmacht de Opdrachtnemer de Kritieke Vertraging, de Kritieke 

Vertraging Voltooiing of een deel daarvan kan inlopen tegen hogere kosten, moet de 

Opdrachtnemer dat op verzoek van de Opdrachtgever doen. De Opdrachtnemer zal in dat 

geval die hogere kosten geheel vergoed krijgen. 

g) In deze Overeenkomst regelen Partijen op exhaustieve wijze de gevolgen van overmacht 

bedoeld in de artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk Wetboek. 
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11. VOORTIJDIGE BEËINDIGING 

11.1 Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging 

a) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst, middels een eenvoudige kennisgeving bij ter 

post aangetekend schrijven, tegen een door hem genoemde datum beëindigen als sprake 

is van een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging. 

b) Bij een beëindiging op grond van lid a) moet de Opdrachtgever een vergoeding betalen 

aan de Opdrachtnemer, of moet de Opdrachtnemer een vergoeding betalen aan de 

Opdrachtgever, in overeenstemming met Deel 1 van Bijlage 9 (Vergoedingen bij voortijdige 

beëindiging).  

11.2 Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer 

a) De Opdrachtgever mag deze Overeenkomst middels een eenvoudige kennisgeving bij 

aangetekend schrijven tegen een door hem genoemde datum beëindigen als sprake is van 

een Tekortkoming Opdrachtnemer van zodanige aard dat die de beëindiging rechtvaardigt 

en de Opdrachtnemer die Tekortkoming Opdrachtnemer niet herstelt binnen een daartoe 

door de Opdrachtgever gestelde redelijke termijn als bedoeld in artikel 13.1 (Tekortkoming 

Opdrachtnemer en Grond voor Onmiddellijke Beëindiging) lid a) en b). 

b) Bij een beëindiging op grond van lid a) moet de Opdrachtgever een vergoeding betalen 

aan de Opdrachtnemer, of moet de Opdrachtnemer een vergoeding betalen aan de 

Opdrachtgever, in overeenstemming met Deel 1 van Bijlage 9 (Vergoedingen bij voortijdige 

beëindiging). 

11.3 Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever 

a) De Opdrachtnemer mag deze Overeenkomst middels een eenvoudige kennisgeving bij 

aangetekend schrijven tegen een door hem genoemde datum beëindigen als er sprake is 

van een Tekortkoming Opdrachtgever van zodanige aard dat die de beëindiging 

rechtvaardigt en de Opdrachtgever die Tekortkoming Opdrachtgever niet herstelt binnen 

een daartoe door de Opdrachtnemer gestelde redelijke termijn als bedoeld in artikel 13.2 

(Tekortkoming Opdrachtgever) lid a) en b). 

b) Bij een beëindiging op grond van lid a) moet de Opdrachtgever een vergoeding betalen 

aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Deel 2 van Bijlage 9 (Vergoedingen bij 

voortijdige beëindiging). 

11.4 Vrijwillige beëindiging door Opdrachtgever 

a) Buiten de gevallen bedoeld in de artikelen 11.1, 11.2, 11.5 en 11.6, mag de Opdrachtgever 

deze Overeenkomst op elk moment beëindigen tegen een door hem aangegeven datum. 

b) Bij een beëindiging op grond van lid a) moet de Opdrachtgever een vergoeding betalen 

aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Deel 2 van Bijlage 9 (Vergoedingen bij 

voortijdige beëindiging). 
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11.5 Beëindiging bij een Geval van Overmacht of bij strijdigheid met de 

Regelgeving 

a) Als: 

i) een Geval van Overmacht 180 Werkdagen voortduurt en Partijen geen 

overeenstemming hebben bereikt over de voortzetting van deze Overeenkomst;  

of zoveel eerder als: 

ii) een Geval van Overmacht zich heeft voorgedaan en vaststaat dat als gevolg 

daarvan de Overeenkomst niet zal worden voortgezet, 

heeft elk van de Partijen het recht om die met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

b) Als de nakoming van deze Overeenkomst door de Opdrachtgever of de Opdrachtnemer of 

de inhoud van de Bijlagen Opdrachtgever in strijd zijn of komen met Regelgeving en dat 

niet, onder meer doch niet uitsluitend, door een Wijziging Opdrachtgever gecorrigeerd kan 

worden, heeft elk van de Partijen het recht om deze Overeenkomst te beëindigen. 

c) Bij een beëindiging op grond van lid a) of b) moet de Opdrachtgever een vergoeding 

betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Deel 3 van Bijlage 9 

(Vergoedingen bij voortijdige beëindiging). 

11.6 Beëindiging bij langdurige Kritieke Vertraging 

a) Als ten gevolge van een Geval van Uitstel of een Geval van Vergoeding: 

i) de Kritieke Vertraging langer duurt dan 12 maanden; of 

ii) vaststaat dat de Kritieke Vertraging langer zal duren dan 12 maanden, 

heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst te beëindigen. 

b) Als ten gevolge van meerdere (dezelfde of verschillende) Gevallen van Uitstel en/of 

Gevallen van Vergoeding: 

i) de Kritieke Vertraging cumulatief langer duurt dan 24 maanden; of 

ii) vaststaat dat de Kritieke Vertraging cumulatief langer zal duren dan 24 maanden, 

heeft elk van de Partijen het recht om de Overeenkomst te beëindigen. 

c) Bij een beëindiging op grond van lid a) of b) moet de Opdrachtgever een vergoeding 

betalen aan de Opdrachtnemer in overeenstemming met Deel 3 van Bijlage 9 

(Vergoedingen bij voortijdige beëindiging). 

11.7 Directe Overeenkomst 

De rechten op grond van dit artikel 11 (Voortijdige beëindiging), artikel 13.1 (Tekortkoming 

Opdrachtnemer en Grond voor Onmiddellijke Beëindiging) en artikel 8.12d) (Verzekeringen) 

kunnen slechts worden uitgeoefend met inachtneming van het bepaalde in de Directe 

Overeenkomst. 
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12. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN 

12.1 Aansprakelijkheid van de Partijen 

a) De Opdrachtgever is, voor zover deze Overeenkomst of de Regelgeving niet uitdrukkelijk 

het tegendeel bepaalt, niet aansprakelijk voor een door de Opdrachtnemer geleden nadeel.  

 

De Opdrachtgever is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor: 

i) de volledigheid, de juistheid, de interpretatie en de relevantie van Bijlage 16 

(Verstrekte Gegevens) of het gebruik daarvan door de Opdrachtnemer, andere dan 

het Geval van Vergoeding genoemd in paragraaf 4b)i) van Deel 2 van Bijlage 1 

(Definities en Bijzondere Omstandigheden); 

ii) nadelen voor de Opdrachtnemer die het gevolg zijn van de toestand waarin het 

Bouwterrein verkeert of van zaken die zich onder, op, of nabij het Bouwterrein 

bevinden; 

iii) de inhoud van de Bijlagen Opdrachtnemer of enige inconsistentie tussen de Bijlagen 

Opdrachtnemer en de overige onderdelen van deze Overeenkomst; of 

iv) de inhoud van een document op grond van het enkele feit dat de Opdrachtgever dat 

document heeft ingezien, beoordeeld of daar (al dan niet stilzwijgend) mee heeft 

ingestemd of het heeft geaccepteerd. 

b) De Opdrachtnemer is, voor zover deze Overeenkomst of de Regelgeving niet uitdrukkelijk 

het tegendeel bepaalt, niet aansprakelijk voor een door de Opdrachtgever geleden nadeel. 

12.2 Vrijwaringen door Opdrachtnemer 

a) De Opdrachtnemer moet, voor zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming 

Opdrachtgever, de Opdrachtgever en/of een Wegbeheerder vrijwaren voor: 

i) aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden door buitencontractuele 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer ingevolge een Tekortkoming 

Opdrachtnemer; 

ii) aanspraken van derden tot vergoeding van schade aan omleidingswegen wegens 

versnelde slijtage door een verhoogde inname ten gevolge van een Tekortkoming 

Opdrachtnemer; 

iii) aanspraken van derden op grond van een (beweerde) inbreuk door de 

Opdrachtnemer van intellectuele of industriële rechten bij de uitvoering van de 

Werkzaamheden behalve voor zover die inbreuk wordt voorgeschreven door een 

Bijlage Opdrachtgever; 

iv) aanspraken van derden op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek 

ingevolge de uitvoering van de Werkzaamheden door de Opdrachtnemer (en dit 

voor alle duidelijkheid zowel tijdens de Bouwfase als tijdens de 

Beschikbaarheidsfase); 

v) aanspraken van derden op grond van een tekortkoming van de Opdrachtnemer;  
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vi) in het algemeen, aanspraken van derden op grond van tekortkomingen van de 

Opdrachtnemer t.o.v. de Overeenkomst en/of de Regelgeving (met inbegrip van 

eventuele fouten, leemten, vergissingen of gebreken in de door hem opgemaakte 

documenten, ingeschakelde Hulppersonen, of beschreven of gerealiseerde 

Werkzaamheden); 

vii) alle nadelige gevolgen die voortvloeien uit het feit dat tijdens de uitvoering van de 

Werkzaamheden niet wordt voldaan aan de wettelijke of contractuele verplichtingen 

inzake milieu, de veiligheid en arbeidsomstandigheden waarvoor de Opdrachtnemer 

verantwoordelijk is; en 

viii) aan de Opdrachtgever door een daartoe bevoegde instantie opgelegde boetes of 

schadevergoedingen die het gevolg zijn van een Tekortkoming Opdrachtnemer. 

b) Aanspraken van derden (andere dan een Wegbeheerder) die gebaseerd zijn op een 

overeenkomst met de Opdrachtgever moeten door de Opdrachtnemer, voor zover dit niet 

het gevolg is van een Tekortkoming Opdrachtgever, slechts worden gevrijwaard 

overeenkomstig dit artikel: 

i) voor zover de Opdrachtnemer op de hoogte was of redelijkerwijze op de hoogte 

behoorde te zijn van die overeenkomst en de daaruit volgende aansprakelijkheden 

van de Opdrachtgever; of 

ii) voor zover en in de mate dat de Opdrachtgever ook aansprakelijk zou zijn geweest 

ten aanzien van die derde bij gebreke van die overeenkomst. 

12.3 Vrijwaringen door de Opdrachtgever 

a) De Opdrachtgever moet, voor zover dit niet het gevolg is van een Tekortkoming 

Opdrachtnemer, de Opdrachtnemer vrijwaren voor: 

i) aanspraken van derden tot vergoeding van schade geleden door een 

buitencontractuele aansprakelijkheid van de Opdrachtgever in het kader van het 

Project in zoverre daaraan een Tekortkoming Opdrachtgever ten grondslag ligt;  

ii) aanspraken van derden in verband met een Tekortkoming Opdrachtgever. 

b) De Opdrachtgever zal slechts moeten vrijwaren overeenkomstig dit artikel voor 

aanspraken van derden die gebaseerd zijn op een overeenkomst met de Opdrachtnemer 

voor zover en in de mate dat de Opdrachtnemer ook aansprakelijk zou zijn geweest ten 

aanzien van die derde bij gebreke van die overeenkomst. 
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13. NIET-NAKOMING 

13.1 Tekortkoming Opdrachtnemer en Grond voor Onmiddellijke Beëindiging 

a) Als een Tekortkoming Opdrachtnemer zich voordoet, mag de Opdrachtgever de 

Opdrachtnemer daarvan kennis geven en geldt het bepaalde in artikel 8.8 (Herstelplicht). 

In afwijking van het bepaalde in artikel 8.8 (Herstelplicht) lid a) en b), mag de 

Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een redelijke termijn opleggen om de Tekortkoming 

Opdrachtnemer te herstellen, waarbij – indien van toepassing – deze redelijke termijn er 

niet toe mag leiden dat de termijn voor herstel vanaf het ontstaan van de Tekortkoming 

Opdrachtnemer korter is dan de termijn die voor de desbetreffende verplichting voorzien 

is in Bijlage 6 (Technisch Bestek of paragraaf 2 (Boetepunten (BP’s)) van Deel 3 van 

Bijlage 2 (Betalingsmechanisme).  

b) Als een Tekortkoming Opdrachtnemer zich voordoet en de Opdrachtnemer die niet 

hersteld heeft binnen de termijn die geldt op grond van lid a) van dit artikel, of is komen 

vast te staan dat het herstel binnen deze termijn niet meer mogelijk is, mag de 

Opdrachtgever: 

i) de rechten, zoals beëindigingsrechten opgenomen in artikel 11.2 (Beëindiging bij 

een Tekortkoming Opdrachtnemer), uitoefenen die hem uitdrukkelijk in deze 

Overeenkomst zijn toegekend; 

ii) een vordering tot nakoming instellen op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk 

Wetboek;  

iii) zelf die Tekortkoming Opdrachtnemer herstellen of door een ander laten herstellen. 

De Opdrachtgever moet het verstrijken van de hiervoor vermelde termijn evenwel niet 

afwachten in spoedeisende gevallen. 

c) Als de Opdrachtgever: 

i) op grond van paragraaf b) iii) een Tekortkoming Opdrachtnemer zelf herstelt of door 

een ander laat herstellen; of 

ii) op grond van artikel 8.5 (Arbeidsomstandigheden en (verkeers)veiligheid) 

maatregelen treft voor zover de noodzaak van die maatregelen het gevolg is van 

een Tekortkoming Opdrachtnemer, 

moet de Opdrachtnemer een bedrag vergoeden aan de Opdrachtgever gelijk aan de som 

van: 

i) de door de Opdrachtgever aan derden betaalde marktconforme kosten (bij 

inschakeling van derden) en de door de Opdrachtgever in redelijkheid vast te stellen 

interne directe verrekeningskosten (bij het zelf nemen van maatregelen); en 

ii) een opslag van 10% over het hiervoor genoemde bedrag. 
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d) Als een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging zich voordoet en de Opdrachtnemer die 

ongedaan kan maken, moet de Opdrachtnemer dat op verzoek van de Opdrachtgever zo 

spoedig mogelijk doen. De Opdrachtgever mag dit verzoek doen in plaats van, of 

voorafgaand aan, gebruikmaking van zijn recht tot beëindiging op grond van artikel 11.1 

(Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging), met dien verstande dat de 

Opdrachtgever niet mag beëindigen als de Opdrachtnemer aan zijn verplichting tot 

ongedaan making voldoet. 

e) Bij een Tekortkoming Opdrachtnemer of een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging heeft 

de Opdrachtgever geen andere rechten dan in deze Overeenkomst uitdrukkelijk genoemd. 

Zo mag de Opdrachtgever op basis van een Tekortkoming Opdrachtnemer of een Grond 

voor Onmiddellijke Beëindiging bijvoorbeeld: 

i) niet zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst opschorten; 

ii) geen bijkomende schadevergoeding vorderen van de Opdrachtnemer; en 

iii) onverminderd de bepalingen van artikel 11 (Voortijdige beëindiging), geen 

ontbinding vorderen van deze Overeenkomst. 

13.2 Tekortkoming Opdrachtgever 

a) Als een Tekortkoming Opdrachtgever zich voordoet moet de Opdrachtnemer op straffe van 

verval de Opdrachtgever daarvan kennis geven binnen een termijn van 5 Werkdagen en 

de Opdrachtgever een redelijke termijn stellen om die Tekortkoming Opdrachtgever te 

herstellen. 

b) Als de Opdrachtgever van mening is dat de door de Opdrachtnemer gestelde termijn niet 

redelijkerwijs toereikend is voor het herstel van de Tekortkoming Opdrachtgever, mag de 

Opdrachtgever de Opdrachtnemer daarvan binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de 

kennisgeving van de Opdrachtnemer in kennis stellen. De kennisgeving van de 

Opdrachtgever moet vergezeld gaan van een voorstel voor de te nemen 

herstelmaatregelen en een tijdschema voor de verwezenlijking daarvan. Als de 

Opdrachtnemer de termijn voor herstel genoemd in dit voorstel niet binnen 10 Werkdagen 

na ontvangst afwijst, wordt de termijn geacht door de Opdrachtnemer aanvaard te zijn. Als 

de Opdrachtnemer de termijn voor herstel genoemd in het voorstel afwijst en de 

Opdrachtgever zich daarmee niet kan verenigen, moet de Opdrachtgever binnen 10 

Werkdagen na ontvangst van de afwijzing een geschil op grond van artikel 17.1 

(Overlegstructuur) en voor zover noodzakelijk met toepassing van artikel 17.3 (Bevoegde 

rechtbanken) aanhangig maken. 

c) Als een Tekortkoming Opdrachtgever zich voordoet en de Opdrachtgever de Tekortkoming 

Opdrachtgever niet hersteld heeft binnen de termijn die geldt op grond van lid a) of lid b), 

mag de Opdrachtnemer: 

i) de rechten, zoals beëindigingsrechten opgenomen in artikel 11.2 (Beëindiging bij 

een Tekortkoming Opdrachtgever), uitoefenen die hem in deze Overeenkomst 

uitdrukkelijk zijn toegekend; of 

ii) een vordering tot nakoming instellen op grond van artikel 1184 van het Burgerlijk 

Wetboek. 

De Opdrachtnemer moet het verstrijken van de hiervoor vermelde termijn evenwel niet 

afwachten in spoedeisende gevallen. 
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d) Bij een Tekortkoming Opdrachtgever heeft de Opdrachtnemer geen andere rechten dan in 

deze Overeenkomst uitdrukkelijk genoemd. Zo mag de Opdrachtnemer op basis van een 

Tekortkoming Opdrachtgever bijvoorbeeld: 

i) niet zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst opschorten; 

ii) geen bijkomende schadevergoeding vorderen van de Opdrachtgever; en 

iii) onverminderd de bepalingen van artikel 11 (Voortijdige beëindiging), geen 

ontbinding vorderen van deze Overeenkomst. 
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14. ONDERAANNEMERS EN AANDEELHOUDERS  

14.1 Genomineerde Onderaannemers en andere onderaannemers 

a) De Opdrachtnemer dient de regels inzake beperking van de keten van onderaanneming 

zoals vervat in artikel 12/3, §2 AUR te eerbiedigen, bij gebreke waaraan de straffen zoals 

bepaald in §3 van dat artikel verschuldigd zullen zijn. De Opdrachtnemer moet ervoor 

zorgen dat per uitvoeringsdiscipline een in Bijlage 13 (Genomineerde Onderaannemers) 

genoemde Genomineerde Onderaannemer gedurende de daarin genoemde periode 

daadwerkelijk wordt ingezet bij de uitvoering van de Werkzaamheden tenzij sprake is van 

zwaarwichtige omstandigheden.  

b) De Opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de Opdrachtgever, ook voor de 

uitvoering van de verbintenissen die hij geheel of gedeeltelijk aan zijn Hulppersonen, met 

inbegrip van Genomineerde Onderaannemers, toevertrouwt. De Opdrachtnemer kan zich 

derhalve niet beroepen op tekortkomingen van zijn Genomineerde Onderaannemers om 

zich van enige aansprakelijkheid onder deze Overeenkomst te bevrijden. De 

Opdrachtgever acht zich door geen enkele contractuele band met die onderaannemers 

verbonden. Wat de uitvoering van de Overeenkomst betreft, is alleen de Opdrachtnemer 

contractueel aansprakelijk ten opzichte van de Opdrachtgever. 

c) De Opdrachtnemer ziet erop toe dat zijn onderaannemers, met inbegrip van 

Genomineerde Onderaannemers, slechts beroep doen op onderaannemers die elk 

beschikken over de beste waarborgen voor een goede uitvoering van de hen 

toevertrouwde Werkzaamheden en voldoen aan de wettelijke eisen voor de uitvoering van 

de Werkzaamheden waarvoor op hen een beroep wordt gedaan. 

d) De Opdrachtnemer ziet erop toe dat zijn onderaannemers een overeenkomst 

ondertekenen welke bepalingen moet bevatten waardoor een volledige uitvoering van de 

bepalingen in Bijlage 10 (Bepaling intellectuele eigendomsrechten) van deze 

Overeenkomst wordt verzekerd bij de uitvoering van de Werkzaamheden door de 

onderaannemers. 
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e) Het is de Opdrachtnemer verboden het geheel of een gedeelte van de Opdracht toe te 

vertrouwen: 

i) aan een onderaannemer die zich in een van de gevallen bevindt, bedoeld in artikel 

61 van het Koninklijk Besluit Plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren 

van 18 april 2017, zoals van tijd tot tijd gewijzigd,  

ii) aan een onderaannemer die zich bevindt in een situatie van: 

- onder bijstandstelling wegens verkwisting; 

- onbekwaamverklaring, voorlopige onderbewindstelling of onder 

voogdijstelling wegens zwakzinnigheid;  

- in observatiestelling of internering bij toepassing van de wetgeving 

betreffende de bescherming van de maatschappij;  

- veroordeling tot een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van één maand of meer, 

wegens deelneming aan een van de hierna vermelde misdrijven of, eventueel 

aan een poging daartoe: 

a) misdaden of wanbedrijven tegen de veiligheid van de Staat;  

b) misdaden of wanbedrijven tegen de openbare trouw;  

c) samenspanning met ambtenaren; 

d) knevelarijen en verduisteringen; 

e) omkoperij van ambtenaren; 

f) belemmering van de uitvoering van openbare werken; 

g) misdrijven en wanbedrijven tegen leveranciers;  

h) misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen. 

iii) aan een onderaannemer die werd uitgesloten bij toepassing van de bepalingen van 

de wetgeving houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken; 

iv) aan een onderaannemer ten aanzien van wie een Uitsluitingsgrond of een 

Weigeringsgrond van toepassing is. 

Alvorens met een onderaannemer te contracteren, verzekert de Opdrachtnemer zich ervan 

dat de betrokken onderaannemer zich niet in een van de sub i) tot iv) omschreven gevallen 

bevindt. 
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f) Het is de Opdrachtnemer verboden een onderaannemer die zich in een van de gevallen 

omschreven in e) bevindt, te laten deelnemen aan de leiding van of aan het toezicht op het 

geheel of een deel van de Opdracht. 

g) De Opdrachtnemer dient zich ervan te verzekeren (middels een verklaring van de 

betrokken onderaannemer) dat een onderaannemer geen fiscale noch sociale schulden 

heeft in de zin van Titel VII, Hoofdstuk VIII, Afdeling 2 van het Wetboek 

Inkomstenbelastingen 1992 respectievelijk artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot 

herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 

zekerheid der arbeiders. 

h) De Opdrachtnemer verbindt er zich toe de Opdrachtgever binnen de twee Werkdagen per 

aangetekende brief nopens het bestaan van fiscale en/of sociale schulden van de 

Opdrachtnemer zelf of van enige onderaannemer in te lichten. 

i) De Opdrachtgever heeft het recht om schulden ten aanzien van de fiscus en/of de RSZ, 

van welke aard ook, opeisbaar of niet, zeker of niet, vaststaand of niet en in hoofdsom en 

toebehoren, die hun oorsprong vinden in fiscale en/of sociale schulden van de 

Opdrachtnemer of een (onder-)onderaannemer, op de Opdrachtnemer te verhalen, en in 

voorkomend geval te compenseren met welke vergoeding dan ook die de Opdrachtgever 

aan de Opdrachtnemer zou verschuldigd zijn (m.i.v. de Beschikbaarheidsvergoeding). 

j) De Opdrachtgever heeft het recht om van de door de Opdrachtnemer om welke reden ook 

opeisbare bedragen in te houden (m.i.v. de Beschikbaarheidsvergoeding) die 

overeenkomen met het maximum van de bedragen die de fiscus en/of of de R.S.Z. hem 

uit hoofde van fiscale en/of sociale schulden van de Opdrachtnemer of een 

(onder-)onderaannemer (zouden) kunnen opleggen tot het ogenblik dat het vaststaat dat 

hem geen of een kleinere boete wordt opgelegd of dat er geen of een kleiner bedrag 

verschuldigd is. 

k) De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever, uiterlijk binnen de tien Kalenderdagen 

volgend op het verzoek daartoe vanwege de Opdrachtgever, (i) het bewijs te leveren van 

de naleving van de in dit artikel en elders in de Overeenkomst beschreven verplichtingen 

van en met betrekking tot de onderaannemers en éénieder die personeel ter beschikking 

stelt, (ii) alle vragen hieromtrent te beantwoorden en (iii) de nodige stavingsstukken over 

te maken in verband met de door de Opdrachtnemer ingeschakelde onderaannemers en 

éénieder die personeel ter beschikking stelt. 

14.2 Erkenning aannemers 

a) De Opdrachtnemer dient te allen tijde te beschikken over de voor de uitvoering van deze 

Overeenkomst vereiste erkenningen, machtigingen, rechten en toelatingen. 

b) De Opdrachtnemer zal enkel beroep doen op erkende onderaannemers, in verhouding tot 

het deel van de Werkzaamheden dat zij zullen uitvoeren. De Opdrachtnemer moet het 

nodige onderzoek doen om vast te stellen dat de door hem ingeschakelde 

onderaannemers erkend zijn en blijven met het oog op de uitvoering van de hen 

toevertrouwde Werkzaamheden. 

c) De Opdrachtnemer is gehouden, in gelijk welk stadium, de verplichtingen opgelegd in 

artikel 7 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, artikel 12, artikel 78, 

artikel 78/1 en artikel 88 van de AUR te eerbiedigen of te doen eerbiedigen door zijn 

onderaannemers. 
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14.3 Nieuwe onderaannemers 

De Werkzaamheden mogen slechts worden verricht door onderaannemers (andere dan een 

Genomineerde Onderaannemer) waarvoor de Opdrachtnemer de volgende documenten heeft 

voorgelegd:  

a) een door de nieuwe onderaannemer ondertekende overeenkomst zoals bedoeld in artikel 

14.1d); en 

b) een door de nieuwe onderaannemer ingevulde verklaring op eer dat hij zich niet in één van 

de gevallen bedoeld in artikel 14.1e) bevindt, 

en voorzover de Opdrachtgever niet aannemelijk maakt dat een Weigeringsgrond van toepassing 

is op de nieuwe onderaannemer.  

De gebeurlijke vervanging van een Genomineerde Onderaannemer vormt een Wijziging 

Opdrachtnemer. 

14.4 Nieuwe aandeelhouders 

a) De Opdrachtnemer maakt zich voor de volledige duur van de Overeenkomst sterk in de 

zin van artikel 1120 van het Burgerlijk Wetboek dat diens initiële en toekomstige 

Aandeelhouders op geen enkel ogenblik zullen meewerken aan een transactie die ertoe 

zou leiden dat de Opdrachtnemer het voorwerp uitmaakt van enige directe of indirecte 

deelneming vanwege een publieke entiteit, en waarbij bijgevolg de ESR-verwerking van 

de DBFM-Overeenkomst in het gedrang kan komen, met dien verstande dat onder 

deelneming elke deelneming in de zin van artikel 1:22 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen wordt bedoeld. 

b) Elke wijziging van de sub c) beschreven controle over en/of het aandeelhouderschap van 

de Opdrachtnemer (zelfs indien die wijziging niet tot een controlewijziging aanleiding geeft), 

met inbegrip van, doch niet beperkt tot een overdracht, inbreng of omruiling van aandelen, 

een overdracht of inbreng van een bedrijfstak of een algemeenheid van goederen, fusies, 

splitsingen, opslorpingen, liquidaties, vereffeningen of soortgelijke verrichtingen, is 

onderworpen aan de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de 

Opdrachtgever, waarbij de Opdrachtgever zal onderzoeken of de voorgestelde (al dan niet 

controlerende) aandeelhouder(s) van de Opdrachtnemer (of een (rechts)persoon waarvan 

de voorgestelde aandeelhouder een dochtermaatschappij is in de zin van artikel 1:15 van 

het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of met de voorgestelde 

aandeelhouder tot één groep behoort als bedoeld in artikel 1:20 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen) elk afzonderlijk en gezamenlijk, voldoende garanties 

bieden inzake de persoonlijke staat (erkenning, afwezigheid van Uitsluitingsgronden en 

Weigeringsgronden, geen directe of indirecte deelneming in de Opdrachtnemer vanwege 

een publieke entiteit zoals bedoeld onder lid a)) en de economische en/of financiële 

draagkracht, teneinde de verdere uitvoering van de Overeenkomst tegen de daarin 

bepaalde voorwaarden te garanderen.  

Als de Opdrachtgever toestemming geeft, wordt ten aanzien van de nieuwe aandeelhouder 

geacht geen Uitsluitingsgrond te gelden.  

De Opdrachtgever zal deze goedkeuring van overdracht niet op onredelijke grond 

weigeren.  
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De Opdrachtnemer maakt zich sterk dat de in dit artikel 14.4 b) geformuleerde 

goedkeuringsclausule wordt opgenomen (en voor de duur van deze Overeenkomst 

ongewijzigd opgenomen blijft) in de statuten van de Opdrachtnemer.  

c) Op de Contractdatum is de vastgelegde controle over en/of het vastgelegde 

aandeelhouderschap van de Opdrachtnemer als volgt: [●] 

d) De Opdrachtgever moet de toestemming in sub b) geven binnen vijftien (15) Werkdagen 

nadat de Opdrachtnemer de identiteit van de voorgestelde overnemer aan de 

Opdrachtgever heeft bekendgemaakt, samen met een dossier betreffende de persoonlijke 

staat van de voorgestelde overnemer en diens economische en financiële draagkracht. 

Ingeval de Opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, zal de toestemming worden 

geacht te zijn gegeven. Ingeval de Opdrachtgever zijn toestemming voor de voorgelegde 

transactie binnen voormelde termijn weigert, zal de Opdrachtnemer over een periode van 

twee (2) kalendermaanden beschikken om een alternatieve overnemer voor te stellen, die 

opnieuw ter goedkeuring aan de Opdrachtgever dient te worden voorgelegd. Indien de 

Opdrachtgever de alternatieve overnemer weigert binnen vijftien (15) Werdagen nadat de 

Opdrachtnemer de identiteit van de voorgestelde alternatieve overnemer heeft 

bekendgemaakt, mag de Opdrachtnemer alsnog verdergaan met de transactie tenzij de 

Opdrachtgever binnen een periode van één (1) kalendermaand te rekenen vanaf 

voormelde weigering zelf een alternatieve overnemer oplegt (onverminderd het recht van 

de Opdrachtnemer om in dit voorkomend geval geen overdracht te organiseren).  
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15. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 

De bepalingen aangaande de Intellectuele Eigendomsrechten zijn opgenomen in Bijlage 10 

(Bepaling intellectuele eigendomsrechten) van deze Overeenkomst. 
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16. GEHEIMHOUDING 

16.1 Geheimhouding 

a) De Partijen maken Vertrouwelijke Informatie aan geen enkele persoon bekend en zorgen 

voor een vertrouwelijke behandeling daarvan (behalve in de gevallen omschreven in artikel 

16.2 (Uitzonderingen)). 

b) De Opdrachtnemer moet er voor zorgen dat al zijn Hulppersonen met inbegrip van de 

Genomineerde Onderaannemers voldoen aan het bepaalde in lid a) en maakt zich voor 

hen sterk. 

16.2 Uitzonderingen 

a) Een Partij mag Vertrouwelijke Informatie bekendmaken: 

i) aan zijn Hulppersonen, (al dan niet potentiële) Financiers [of Aandeelhouders] voor 

zover nodig om de rechten of verplichtingen op grond van deze Overeenkomst uit 

te oefenen respectievelijk na te komen; of 

ii) aan de Financiers [, de Bond Trustee,] [de Security Agent / de Facility Agent], de 

Project Agent [en de PBCE Provider] en hun adviseurs; wanneer Vertrouwelijke 

Informatie door de Opdrachtnemer wordt bekendgemaakt kan dit evenwel enkel 

voor zover vereist onder de Financieringsovereenkomst]; of 

iii) aan de verzekeringstussenpersonen en verzekeringsmakelaars en hun adviseurs in 

het kader van het tot stand brengen van de verzekeringspolissen;  

iv) [bondfinanciering  -aan de emittent, arranger of lead manager van een 

obligatiefinanciering en hun adviseurs voor zover vereist voor de 

obligatiefinanciering]; of 

v) [bondfinanciering  - voor opname in enig offering memorandum, circulaire of 

prospectus opgesteld in verband met de obligatiefinanciering]; of 

vi) [bondfinanciering  - voor zover dit op grond van Regelgeving (anders dan het 

Bestuursdecreet van 7 december 2018) of de regels van een effectenbeurs waarop 

de Obligaties genoteerd zijn, is vereist]; of 

vii) [bondfinanciering  - aan een kredietbeoordelaar met het oog op het verkrijgen van 

een kredietbeoordeling voor de Obligaties op voorwaarde dat die kredietbeoordelaar 

onderworpen is aan een gelijkwaardige geheimhoudingsverplichting als bedoeld in 

artikel 16.1 (Geheimhouding)]; of 

viii) In geval van akkoord met de andere Partij; 

ix) Voor zover dit in het kader van bestuurlijk toezicht of parlementaire controle is vereist; 

of 

x) voor zover dit op grond van een rechterlijke beslissing is vereist. 
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b) De Opdrachtgever mag verder Vertrouwelijke Informatie bekendmaken: 

i) voor zover vereist op grond van het Bestuursdecreet van 7 december 2018; of 

ii) voor zover nodig met betrekking tot de Buiten-Configuratie vanaf de voorlopige 

oplevering ervan; of 

iii) voor zover nodig na beëindiging van deze Overeenkomst; of 

iv) voor zover deze Vertrouwelijke Informatie redelijkerwijze behoort tot het ruimere 

maatschappelijke gemeengoed; of 

v) In geval van Kritieke Vertraging aan de bewoners en/of de pers;  

vi) aan een Wegbeheerder. 

In de gevallen bedoeld in lid a) onder ii) en iii) en lid b) onder i) moeten Partijen met elkaar 

overleg plegen voordat de Vertrouwelijke Informatie bekend wordt gemaakt. 

In het geval bedoeld in lid b) onder i) moet de Opdrachtgever zich, voor zover mogelijk, 

beroepen op de uitzonderingsgronden en beperkingen opgenomen in het Bestuursdecreet 

van 7 december 2018. 

16.3 Verkeersgegevens 

a) Elke Partij mag, zonder dat toestemming van de andere Partij nodig is, verkeersgegevens 

gebruiken om zijn rechten uit te oefenen of zijn verplichtingen na te komen op grond van 

deze Overeenkomst; en 

b) De Opdrachtgever mag verkeersgegevens (laten) opnemen in verkeersstatistieken of 

andere statistieken (of de verkeersgegevens zelf) publiceren of op een andere manier 

gebruiken. 
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17. TOEPASSELIJK RECHT, OVERLEGSTRUCTUUR EN BEVOEGDE 
RECHTBANKEN 

17.1 Overlegstructuur 

Partijen hebben een overlegstructuur ingesteld die is aangehecht als Bijlage 11 

(Overlegstructuur). 

Deze overlegstructuur is bedoeld om: 

a) eventuele geschillen die tussen Partijen ontstaan in een zo vroeg mogelijk stadium te 

identificeren en deze vervolgens op het geëigende niveau binnen de overlegstructuur op 

te lossen; en 

b) de goede communicatie tussen Partijen te bevorderen. 

Uitgezonderd hoogdringende zaken waarvoor Partijen het recht behouden meteen een vordering 

voor de hoven en rechtbanken zetelend in kort geding in te leiden, moeten Partijen over een 

geschil tussen Partijen in verband met of naar aanleiding van deze Overeenkomst in eerste 

instantie overleg plegen binnen de overlegstructuur. 

17.2 Toepasselijk recht 

Op deze Overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.  

17.3 Bevoegde rechtbanken 

a) Tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst kan elk geschil tussen Partijen met 

betrekking tot deze Overeenkomst waarover het Overlegcomité niet tot een akkoord is 

kunnen komen binnen een termijn van veertig Kalenderdagen na de eerste samenkomst 

van het Overlegcomité overeenkomstig artikel 17.1 (Overlegstructuur) en Bijlage 11 

(Overlegstructuur), door de meest gerede partij voor het bevoegde rechtscollege worden 

gebracht. Deze termijn is verlengbaar in onderling overleg.  

b) Partijen hebben te allen tijde het recht een vordering voor de hoven en rechtbanken 

zetelend in kort geding in te leiden. 

c) Onverminderd hetgeen geregeld is in lid a) zijn de Nederlandstalige rechtbanken van 

Brussel exclusief bevoegd kennis te nemen van de geschillen die voortkomen uit deze 

Overeenkomst of andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, tenzij uitdrukkelijk 

anders bepaald in dergelijke overeenkomsten. 

17.4 Vrijwillige tussenkomst 

De Opdrachtnemer verbindt er zich toe op eigen kosten op eerste verzoek van de Opdrachtgever 

vrijwillig tussen te komen in elke procedure die betrekking heeft op of verband houdt met deze 

Overeenkomst, ongeacht voor welke rechtbank dit geschiedt. 
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17.5 Termijnen 

a) De klachten en verzoeken van de Opdrachtnemer met betrekking tot Bijzondere 

Omstandigheden moeten behoorlijk gerechtvaardigd en becijferd, op straffe van verval, 

schriftelijk worden ingediend binnen onderstaande termijnen: 

 1° binnen de negentig (90) Kalenderdagen volgend op de Beschikbaarheidsdatum, 

wanneer de klacht of het verzoek betrekking heeft op Bijzondere Omstandigheden 

die zich vóór de Beschikbaarheidsdatum hebben voorgedaan. 

 2° binnen de zestig (60) Kalenderdagen volgend op de Voltooiingsdatum, wanneer 

de klacht of het verzoek betrekking heeft op Bijzondere Omstandigheden met 

betrekking tot Werkzaamheden die zich sedert de Beschikbaarheidsdatum hebben 

voorgedaan. 

      3° uiterlijk op de derde verjaardag van de Voltooiingsdatum of binnen het einde van 

elke daaropvolgende driejaarlijkse periode, wanneer de klacht of het verzoek 

betrekking heeft op Bijzondere Omstandigheden die zich hebben voorgedaan m.b.t. 

Werkzaamheden in de 3 jaren sinds de afgifte van het Voltooiingscertificaat, 

respectievelijk in een daaropvolgende driejaarlijkse periode.  

b) Elke rechtsvordering van de Opdrachtnemer, die steunt op een Bijzondere Omstandigheid 

moet op straffe van verval binnen de termijnen bepaald in paragraaf a) hiervoor schriftelijk, 

bij ter post aangetekende brief, voorafgaandelijk worden bekendgemaakt en het voorwerp 

uitmaken van een geschreven aanvraag. 

c) Iedere dagvaarding voor de rechter op verzoek van de Opdrachtnemer en met betrekking 

tot de Opdracht moet, op straffe van verval en onverminderd paragraaf (b), aan de 

Opdrachtgever worden betekend uiterlijk twee jaren volgend op de Voltooiingsdatum, 

indien aan de rechtsvordering feiten of omstandigheden ten grondslag liggen die 

betrekking hebben op de Werkzaamheden. 
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18. OVERIGE BEPALINGEN 

18.1 Verklaringen 

a) De Opdrachtgever doet, per datum van ondertekening van deze Overeenkomst, de 

verklaringen die zijn opgenomen in Deel 1 van Bijlage 12 (Verklaringen). 

b) De Opdrachtnemer verklaart dat hij zich volledig vertrouwd heeft kunnen maken met de 

draagwijdte van deze Overeenkomst, die hij met kennis van zaken afsluit. De 

Opdrachtnemer verzaakt aan alle gebeurlijke relatieve nietigheden die uit deze 

Overeenkomst zouden voortspruiten.  

c) De Opdrachtnemer doet, per datum van ondertekening van deze Overeenkomst, de 

verklaringen die zijn opgenomen in Deel 2van Bijlage 12 (Verklaringen). 

d) De Opdrachtnemer doet, per Contractdatum, de verklaringen die zijn opgenomen in Deel 

2 van Bijlage 12 (Verklaringen). 

18.2 Herfinanciering 

a) De Opdrachtnemer mag met een andere dan de bestaande Financier geen nieuwe 

Financieringsovereenkomst aangaan als op die nieuwe Financier een Uitsluitingsgrond of 

Weigeringsgrond van toepassing is, met dien verstande dat deze paragraaf niet van 

toepassing zal zijn op overdrachten van een Obligatie door een Obligatiehouder, of op 

nieuwe uitgiftes van Obligaties in het kader van Herfinanciering. 

b) Onverminderd het bepaalde onder a), moet de Opdrachtnemer voorafgaand aan het 

aangaan van de nieuwe Financieringsovereenkomst de Opdrachtgever om toestemming 

vragen, waarbij de Opdrachtgever zal onderzoeken of de voorgestelde nieuwe Financier(s) 

(of een (rechts)persoon waarvan de nieuwe Financier een dochtermaatschappij is in de zin 

van artikel 1:15 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of met de 

Financier tot één groep behoort als bedoeld in artikel 1:20 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen), elk afzonderlijk en gezamenlijk, voldoende garanties 

bieden inzake de persoonlijke staat (afwezigheid van Uitsluitingsgronden en 

Weigeringsgronden) en de economische en/of financiële draagkracht, teneinde de 

uitvoering van de nieuwe Financieringsovereenkomst tegen de daarin bepaalde 

voorwaarden te garanderen. Als de Opdrachtgever toestemming geeft, wordt voor de 

toepassing van lid a) ten aanzien van de nieuwe Financier geacht geen Uitsluitingsgrond 

te gelden. 

c) Onverminderd het bepaalde onder a) en b), mag de nieuwe Financieringsovereenkomst 

tevens worden geweigerd door de Opdrachtgever indien die nieuwe 

Financieringsovereenkomst tot gevolg zou hebben dat de verplichtingen van de 

Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst zouden verzwaren (zoals, zonder 

daartoe beperkt te zijn, een toename van de verplichtingen van de Opdrachtgever bij 

voortijdige beëindiging). 

d) Niettegenstaande het bepaalde onder a), b) en c), kan de Opdrachtgever geenszins op 

onredelijke basis een nieuwe Financieringsovereenkomst weigeren.  

e) Als de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer daarover binnen de 3 maanden geen 

overeenstemming kunnen bereiken zal één en ander worden vastgelegd met toepassing 

van artikel 17 (Toepasselijk recht, overlegstructuur en bevoegde rechtbanken), en, voor 

zover noodzakelijk artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken). 
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f) Het herfinancieringsvoordeel dat voortvloeit uit de nieuwe Financieringsovereenkomst 

komt voor 70%  toe aan de Opdrachtnemer en voor 30%  aan de Opdrachtgever. 

18.3 Financieel Model 

a) Op Financial Close moet de Opdrachtnemer het Oorspronkelijke Financieel Model 

aanleveren dat is gecompleteerd in overeenstemming met Deel 1 van Bijlage 17 (Richtlijn 

aanpassing Financieel Model). 

b) Op verzoek van de Opdrachtgever moet de vaststelling van een op grond van de artikelen 

10 (Bijzondere Omstandigheden) of 11 (Voortijdige beëindiging) te betalen vergoeding 

plaatsvinden (mede) met hantering van het Geactualiseerd Financieel Model. 

c) De Opdrachtnemer moet het Geactualiseerd Financieel Model aanleveren samen met een 

beschrijving van de aanpassingen die zijn gemaakt sinds het Oorspronkelijke Financieel 

Model of, als van toepassing, het meest recent aangeleverde Geactualiseerd Financieel 

Model. 

d) Op verzoek van de Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer aantonen, door middel van 

een bevestigende verklaring van een voor de Opdrachtgever aanvaardbare onafhankelijke 

deskundige, dat het Geactualiseerd Financieel Model is gebaseerd op het Oorspronkelijke 

Financieel Model en dat de aanpassingen in overeenstemming zijn met Deel 2 van Bijlage 

17 (Richtlijn aanpassing Financieel Model). 

e) De Opdrachtnemer staat in voor de juistheid en de volledigheid van ieder onderdeel van 

het Financieel Model, alsmede dat dit een zo nauwkeurig mogelijk beeld geeft van de 

financiële positie van de Opdrachtnemer en de te verwachten kasstromen van en naar de 

Opdrachtnemer. De uitgangspunten, berekeningen en overige gegevens uit het Financieel 

Model blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. Beoordeling of 

toepassing van het Financieel Model door de Opdrachtgever doet in geen enkel opzicht 

afbreuk aan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer. 

Eventuele gevolgen van enige onjuistheid of onvolledigheid van enig onderdeel van het 

Financieel Model blijven te allen tijde voor rekening en risico van de Opdrachtnemer. 

18.4 Marktconformiteit 

Daar waar op grond van deze Overeenkomst de marktconformiteit van een bedrag moet worden 

getoetst, en dat bedrag is gebaseerd op een door de Opdrachtnemer of de Opdrachtgever 

gesloten overeenkomst, moet worden getoetst of dit bedrag (of de bepaling uit de overeenkomst 

waarop het bedrag is gebaseerd) marktconform was ten tijde van het aangaan van die 

overeenkomst. 

18.5 Overdracht van rechten 

a) Overdracht door een Partij van zijn rechten op grond van deze Overeenkomst is slechts 

mogelijk na toestemming van de andere Partij, die deze instemming niet op onredelijke 

wijze zal kunnen weigeren. 

b) De Opdrachtgever kan zijn rechtsverhouding tot de Opdrachtnemer op grond van deze 

Overeenkomst overdragen aan een derde (waaronder het Vlaams Gewest (het 

Agentschap Wegen en Verkeer)) mits de Opdrachtgever de nakoming van de 

verplichtingen van die derde op grond van deze Overeenkomst en de Directe 

Overeenkomst garandeert. De Opdrachtnemer geeft bij voorbaat toestemming voor deze 

overdracht. 
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18.6 Afstand 

a) Voor zover mogelijk mag de Opdrachtnemer geen beroep doen op retentierechten of 

rechten van eigendomsvoorbehoud en moet hij ervoor zorgen dat zijn onderaannemers 

zich niet op dergelijke rechten kunnen of zullen beroepen. 

b) Voor zover mogelijk doen Partijen afstand van hun recht om zich te beroepen op nietigheid 

of vernietigbaarheid van deze Overeenkomst, dan wel bepaalde artikelen of onderdelen 

ervan. 

18.7 Gehele overeenkomst 

Deze Overeenkomst omvat alle afspraken die door Partijen tot en met de Contractdatum zijn 

gemaakt over het onderwerp van deze Overeenkomst en vervangt alle eerdere afspraken tussen 

Partijen daarover. 

18.8 Voortdurende verplichtingen 

De volgende bepalingen blijven van kracht ook na het einde van deze Overeenkomst (hetzij door 

het verstrijken van de duur van deze Overeenkomst of door beëindiging ervan): 

a) Artikel 7.3 (Overdrachtsgarantie); 

b) artikel 7.5 (Niet voldoen aan de Overdrachtseisen); 

c) lid b) van de artikelen 11.1 (Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging), 

11.2 (Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtnemer), 11.3 (Beëindiging bij een 

Tekortkoming Opdrachtgever) en 11.4 (Vrijwillige beëindiging door Opdrachtgever) en lid 

c) van de artikelen 11.5 (Beëindiging bij een Geval van Overmacht of bij strijdigheid met 

de Regelgeving) en 11.6 (Beëindiging bij  langdurige Kritieke Vertraging); 

d) artikel 12 (Aansprakelijkheid en vrijwaringen); 

e) artikel 15 (Intellectuele eigendomsrechten); 

f) artikel 16 (Geheimhouding); 

g) artikel 17.2 (Toepasselijk recht) en, maar niet langer dan 2 jaar na het 

Overdrachtscertificaat, artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken) (met dien verstande dat er 

geen beroep op het Overlegcomité meer moet plaatsvinden);  

h) dit artikel. 

18.9 Onvoorziene omstandigheden 

Ten aanzien van het zich voordoen van onvoorziene omstandigheden stellen Partijen vast dat zij 

willens en wetens deze Overeenkomst met een lange looptijd zijn aangegaan en dat de 

mechanismen die zijn opgenomen in deze Overeenkomst de gevolgen van zich eventueel 

voordoende onvoorziene omstandigheden al beogen te ondervangen.  

18.10 Geen derdenbedingen 

Geen bepaling in deze Overeenkomst is bedoeld als een derdenbeding in de zin van artikel 1121 

van het Burgerlijk Wetboek behoudens andersluidend beding, in het bijzonder de bepalingen 

opgenomen in artikel 12.2 (Vrijwaringen door Opdrachtnemer) ten gunste van de Wegbeheerders 

en artikel 16.3 Verkeersgegevens. 
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18.11 Intuitu personae 

Deze Overeenkomst heeft een intuitu personae karakter. Partijen bevestigen uitdrukkelijk dat de 

persoon van de Opdrachtnemer doorslaggevend is geweest bij de totstandkoming van deze 

Overeenkomst en de transactie als geheel. 

18.12 Opdrachtgever 

Geen bepaling in deze Overeenkomst is bedoeld als een beperking of wijziging van de rechten 

van de Opdachtgever als overheid, onafgezien van de haar uitdrukkelijk toegekende rechten in 

het kader van deze Overeenkomst. 

18.13 Doorbetalingsverbintenis 

a) Door ondertekening van deze Overeenkomst gaat het Vlaams Gewest een 

Doorbetalingsverbintenis aan voor de nakoming door de Opdrachtgever van alle 

betalingsverplichtingen t.a.v. de Opdrachtnemer krachtens deze Overeenkomst. Deze 

Doorbetalingsverbintenis blijft gelden in het geval van elke eventuele volgende overdracht 

van de Overeenkomst overeenkomstig artikel 18.5.  

b) Kennisgevingen aan het Vlaams Gewest gebeuren per aangetekend schrijven en worden 

gericht aan de Vlaams Minister bevoegd voor begroting. 

c) Het Vlaams Gewest verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud te verzaken aan: i) 

het voorrecht van uitwinning voorzien in de artikelen 2021 en 2022 van het Burgerlijk 

Wetboek; ii) het voordeel van artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek waardoor het Vlaams 

Gewest zou zijn ontslagen wanneer zij door toedoen van de Opdrachtnemer niet meer in 

de rechten, hypotheken en voorrechten van de Opdrachtnemer kan treden. 

d) Het Vlaams Gewest is gebonden door elke gerechtelijke beslissing die naar aanleiding van 

om het even welke betwisting omtrent het bestaan, de interpretatie of de uitvoering van de 

Overeenkomst wordt genomen, op voorwaarde dat haar van die betwisting per 

deurwaardersexploot  kennis werd gegeven binnen de termijn die voor het verschijnen op 

de rechtszitting is gesteld. Het Vlaams Gewest kan tussenkomen zo zij het wenselijk acht. 

De beslissing heeft voor het Vlaams Gewest kracht van gewijsde. 

e) Indien en in de mate de Opdrachtgever een verbintenis die het voorwerp uitmaakt van de 

Doorbetalingsverbintenis niet nakomt conform de bepalingen en binnen de termijnen van 

deze Overeenkomst, is de Opdrachtnemer gerechtigd om in het kader van de 

Doorbetalingsverbintenis een verzoek te richten aan het Vlaams Gewest om deze 

verbintenis te betalen (een Verzoek). Dit Verzoek moet aan alle voorwaarden voldoen 

zoals beschreven in de definitie onder Bijlage 1, Deel 1. 

f) Binnen uiterlijk 1 maand na het Verzoek overeenkomstig e), maakt de Vlaamse Regering 

aan de Opdrachtnemer bekend of het Verzoek wordt ingewilligd en kan worden 

overgegaan tot de betaalbaarstelling. De beslissing om het Verzoek tot afroep niet in te 

willigen kan slechts worden genomen indien één of meer van volgende omstandigheden 

zich hebben voorgedaan: 

1° de Opdrachtnemer heeft onjuiste verklaringen afgelegd of overhandigd; 

2° de Opdrachtnemer heeft gehandeld in strijd met deze Overeenkomst; 

3° de Opdrachtnemer blijft in gebreke aan te tonen dat de vereisten voor de afroep van de 

Doorbetalingsverbintenis, zoals bepaald in deze Overeenkomst, zijn voldaan. 
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Overeengekomen en ondertekend op [DATUM] te Brussel, in drie originele exemplaren, 

waarbij iedere Partij en het Vlaams Gewest erkennen 1 exemplaar te hebben ontvangen. 

Partijen komen overeen dat de Overeenkomst desgevallend ook binnen een redelijke termijn 

na Contractdatum op elke pagina kan worden geparafeerd door hun respectieve raadslieden, 

m.n. eender welke advocaat van Eubelius cvba voor wat betreft de Opdrachtgever en [NAAM] 

voor wat betreft de Opdrachtnemer.  

 
 
Voor de Opdrachtgever  
 
 
 
 
_________________________  
 
 
Naam: ……………………………………  
Functie: ………………………………….  
Naam: ……………………………………….  
Functie: ………………………………………  
 
 
 
 
_________________________  
Naam: ……………………………………  
Functie: ………………………………….  
Naam: ……………………………………….  
Functie: ………………………………………  
 
 
 
 
Voor de Opdrachtnemer  
 
 
 
 
_________________________  
Naam: ……………………………………  
Functie: ………………………………….  
Naam: ……………………………………….  
Functie: ………………………………………  
 
 
 
 
_________________________  
Naam: ……………………………………  
Functie: ………………………………….  
Naam: ……………………………………….  
Functie: ………………………………………  
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Voor het Vlaams Gewest, weze het louter voor de doeleinden van artikel 18.13 (Doorbetalingsverbintenis), 
 
 
 
 
_________________________  
Naam: ……………………………………  
Functie: ………………………………….  

 

Naam: ……………………………………….  
Functie: ………………………………………  
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Bijlage 1 Definities en Bijzondere Omstandigheden 

Deel 1 – Definities 

 [⚫] hierbij gaat het om gegevens die in te vullen zijn op datum van 

Contract Close c.q. Financial Close 

Aandeelhouder een houder van aandelen in het kapitaal van de Opdrachtnemer 

Aandeelhouderslening een aan de Opdrachtnemer door een Aandeelhouder (of met een 

Aandeelhouder in een groep verbonden vennootschap) 

verstrekte lening die is achtergesteld aan de kredieten die op 

grond van de Financieringsovereenkomsten aan de 

Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld 

Aanvangsbevel een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de voorwaarden 

genoemd in artikel 3.4 is voldaan 

Aanvangsdatum de datum waarop de bouwwerken daadwerkelijk moeten worden 

gestart zoals vermeld in het Aanvangsbevel  

Aanvangsgarantie zie artikel 3.2 en Bijlage 4 (Modellen), Deel 1 

Acceptatie een schriftelijk aan de Opdrachtnemer gerichte mededeling 

waarin de Opdrachtgever verklaart geen bezwaar te hebben 

tegen door de Opdrachtnemer voorgelegde documenten, Werken 

of resultaten van Werken. Acceptatie impliceert aldus 

uitdrukkelijk geen, weze het impliciete, goedkeuring of 

aanvaarding vanwege de Opdrachtgever 

Acceptatieprocedure procedurele invulling van de wijze waarop de Opdrachtnemer 

documenten, informatie en resultaten van zijn Werken dient voor 

te leggen aan de Opdrachtgever om de beheersing van de 

Opdracht aan te tonen. Naargelang is voorgeschreven in annex 

C.3.0 (Projectbeheersing) en annex C.2.1 

(Managementspecificatie) van Bijlage 6 (Technisch Bestek) dient 

de Opdrachtnemer documenten “ter Acceptatie”, “ter Toetsing” 

dan wel “ter informatie” voor te leggen aan de Opdrachtgever 
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[Aflossingsbedrag] [bondfinanciering 

/ Institutionele Geldlening]   

(i) het bedrag gelijk aan het hoogste van: 

i. de Uitstaande Hoofdsom onder de Obligaties; en 

ii. de actuele waarde (present value) op de 

Referentiedatum van: 

(A) de nog uitstaande kapitaalaflossingen onder de 

Obligaties; plus 

(B) het Make-whole Bedrag  

Voor alle duidelijkheid, bij de berekening van het 

Aflossingsbedrag wordt ervan uitgegaan dat alle betalingen aan 

interesten en hoofdsom door de Opdrachtnemer onder de 

Obligatie gedaan worden wanneer verschuldigd in 

overeenstemming met de relevante Financieringsovereenkomst. 

De disconteringsvoet die gebruikt zal worden om de actuele 

waarde (present value) van de Uitstaande Hoofdsom onder de 

Obligaties te berekenen zal consistent zijn met de 

disconteringsvoet die wordt gebruikt om het Make-whole Bedrag 

te berekenen.  

 [Definitie aan te passen in voorkomend geval van een keuze voor 

een Institutionele Geldlening] 

[Aflossingsdatum] [bondfinanciering]   [datum waarop de obligaties afgelost moeten worden] 

Afsluiting 

 

Een sperring (in dwars- en/of langsrichting) van een Rijstrook, 

Vluchtstrook of Fietspad  

Afwijking elke afwijking in de voorbereiding of uitvoering van de 

Werkzaamheden ten opzichte van: 

(i) de Overeenkomst (met inbegrip van de Technische 

Specificaties), zoals desgevallend gewijzigd in 

uitvoering van de Wijzigingsprocedure; of 

(ii) de eerder ter informatie en ter Toetsing ingediende 

documenten of ter Acceptatie ingediende en 

geaccepteerde documenten. 

Voor alle duidelijkheid omvat de Overeenkomst alle Technische 

Specificaties met naast de Specificaties Opdrachtgever 

eveneens de Specificaties Opdrachtnemer met onder meer de in 

de offerte aangeboden ontwerpkeuzes (dimensies, concepten, 

materialisatie, esthetische en ruimtelijke kwaliteit, enzovoort …) 

en de in de offerte aangeboden concrete invulling van de 

Specificaties Opdrachtgever 

Afwijkingennota nota op te stellen door Opdrachtnemer conform annex C.3.6 van  

Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek).  
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Algemene Uitvoeringsregels (AUR) de algemene uitvoeringsregels voor de overheidsopdrachten 

zoals bepaald in het gecoördineerd koninklijk besluit van 14 

januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van 

de overheidsopdrachten, zoals laatst gewijzigd bij het koninklijk 

besluit van 22 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 

14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels 

van de overheidsopdrachten en van de concessies voor 

openbare werken en tot bepaling van de datum van 

inwerkingtreding van de wet van 16 februari 2017 tot wijziging van 

de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie 

en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde 

opdrachten voor werken, leveringen en diensten 

Bankgarantie een autonome en abstracte bankgarantie op eerste verzoek die 

is gesteld door een erkende financiële instelling of 

verzekeringsmaatschappij zoals gedefinieerd in artikel 3 van de 

wet op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en 

beursvennootschappen d.d. 25 april 2014, die een long-term 

Issue rating afgegeven door Standard & Poor’s (of een daaraan 

gelijkwaardige internationaal erkende onafhankelijke rating 

instelling) van tenminste A- (of daaraan gelijkwaardig) heeft 

Beschikbaarheidscertificaat  een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer waarin de Opdrachtgever bevestigt dat de 

Configuratie aan de Openstellingseisen voldoet 

Beschikbaarheidscorrectie (BC) zie Deel 2 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme)  

  

Beschikbaarheidsdatum  De eerdere van volgende data: 

- de datum waarop het Beschikbaarheidscertificaat wordt 

afgegeven; of  

- de datum waarop het Beschikbaarheidscertificaat geacht 

wordt te zijn afgegeven 

Beschikbaarheidseisen de eisen die opgenomen zijn onder de titel 

‘Beschikbaarheidseisen’ in Bijlage 6 (Technisch Bestek) en 

waaraan voldaan moet zijn tijdens de volledige duur van de 

Beschikbaarheidsfase, en die hoofdzakelijk tot doel hebben de 

Configuratie te gebruiken op de wijze waartoe het gewoonlijk 

bestemd is. Aan de Beschikbaarheidseisen die tevens 

Voltooiingseisen zijn, dient pas voldaan te zijn vanaf de 

Voltooiingsdatum  

Beschikbaarheidsfase de fase die begint vanaf de eerdere van volgende data: 

- het ogenblik van afgifte van het 

Beschikbaarheidscertificaat; of 

- de datum waarop het Beschikbaarheidscertificaat geacht 

wordt te zijn afgegeven, 

en die eindigt bij de Overdracht 
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Beschikbaarheidswaarde (BW) zie Deel 2 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) 

Betwist Bedrag zie artikel 11 van Deel 6 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) 

Bewegende Rijstrookafsluiting 

 

Een mobiele werf en/of signalisatie die tijdens het uitvoeren van 

de Werkzaamheden nooit langer dan 30 minuten op één Rijstrook 

stilstaat 

Bewegende Vluchtstrookafsluiting Een mobiele werf en/of signalisatie die tijdens het uitvoeren van 

de Werkzaamheden nooit langer dan 30 minuten op de 

Vluchtstrook stilstaat 

Bijlage de bijlagen of één of meerdere daarvan al naar gelang de context, 

die een integraal deel uitmaken van deze Overeenkomst 

Bijlagen Opdrachtgever de Bijlagen die onderdeel uitmaken van deze Overeenkomst met 

uitzondering van de Bijlagen Opdrachtnemer 

Bijlagen Opdrachtnemer Bijlage 5 (Managementplan) 

Deel 2 (– Specificaties Opdrachtnemer) van Bijlage 6 (Technisch 

Bestek) 

Bijlage 13 (Genomineerde Onderaannemers) 

Bijlage 18 (Verzekeringen) 

Bijwoonpunt een tijdstip opgenomen in het Keuringsplan van de 

Opdrachtnemer, waarop de Opdrachtgever in de gelegenheid 

wordt gesteld een waarneming uit te voeren i.v.m. de toestand 

van een werk. Het desbetreffende werkproces mag na het 

verstrijken van het gemelde tijdstip worden voortgezet, zelfs 

indien de Opdrachtgever geen waarneming heeft gedaan 

Bijzondere Omstandigheid een Geval van Overmacht, een Geval van Vergoeding, een Geval 

van Uitstel of een Geval van Uitgestelde Voltooiing 

Bijzondere Verkeersmaatregel Heeft de betekenis die daaraan is gegeven in artikel 6.4 

(Verplichte Afsluiting of Bijzondere Verkeersmaatregel wegens 

niet voldoen aan Beschikbaarheidseisen) 

Boetepunten zie Deel 3 (Prestatiekortingen) van Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme) 

[Bond Purchase Agreement] 

[bondfinanciering]   

de bond purchase agreement gesloten tussen, onder andere, de 

Opdrachtnemer en bepaalde Obligatiehouders, op of omstreeks 

de datum van Financial Close 

[Bond Trustee] [bondfinanciering]   de bond trustee van tijd tot tijd aangesteld onder de 

Financieringsovereenkomsten 

Borgtocht Buiten-Configuratie Zie artikel 3.3 

Borgtocht Doortocht Zie artikel 3.3 
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Bouweisen eisen zoals aangeduid in annex C.2.2. van Deel 1 van Bijlage 6 

(Technisch Bestek) waaraan dient voldaan te zijn gedurende de 

Bouwfase of voor Werken tijdens de Beschikbaarheidsfase 

waarvoor een Bouwterrein werd gedefinieerd 

Bouwfase de periode beginnend op de Aanvangsdatum en eindigend op de 

Voltooiingsdatum 

Bouwprijs [⚫] (exclusief BTW, op Contract Close) 

Bouwterrein één of meerdere zones zoals opgenomen in annex C.2.3. 

(Contractuele plannen (Bouwterrein per Deelproject)) van Deel 1 

van Bijlage 6 (Technisch Bestek) die door de Opdrachtgever ter 

beschikking worden gesteld van de Opdrachtnemer voor de 

uitvoering van het Project. Dit omvat zowel de Configuratie als de 

Buiten-Configuratie, evenals een zone voor tijdelijke wegenis en 

(Tijdelijke) Werfzones. Het Bouwterrein kan tevens een deel 

Buiten Scope bevatten, met name ter hoogte van reeds 

bestaande, te vrijwaren objecten 

Bruto Beschikbaarheidsvergoeding zie Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) 

Buiten-Configuratie / onderdelen 

Buiten-Configuratie 

Het geheel van onderdelen van de Opdracht die  die niet tot de 

Configuratie behoren en worden beschreven in Bijlage 2, Deel 1, 

artikel 1(a). Een onderdeel van de Buiten-Configuratie is een 

duidelijk afgebakend, op zichzelf staand, functionerend geheel, 

dat voorlopig wordt opgeleverd conform artikel 4.11 

Buitengewone Premiestijging 

 

Een gecumuleerde stijging, bovenop normale indexatie, van 

minstens het dubbele van het totaal van de premies voor de door 

de Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever, uit eigen 

beweging of op verzoek van de Financiers, afgesloten 

verzekeringen ten opzichte van het totaal van de premies voor 

deze verzekeringen zoals genoemd in het Oorspronkelijk 

Financieel Model (geïndexeerd), welke stijging het gevolg is van 

algemene marktomstandigheden en niet van een handelen of 

nalaten van de Opdrachtnemer. 

Buiten Scope  

 

de elementen of objecten zoals beschreven in annex C.7.2 die 

niet door de Opdrachtnemer ontworpen, noch te bouwen zijn en 

aldus niet tot de Configuratie of de Buiten-Configuratie behoren. 

Deze elementen hebben wel raakvlakken met het Project en de 

Opdrachtnemer moet deze elementen vrijwaren voor schade 

veroorzaakt door zijn werken en moet deze elementen 

afstemmen met het Project. De Opdrachtnemer staat in voor de 

instandhouding en het periodiek onderhoud van objecten “Buiten 

Scope met periodiek onderhoud” zoals nader omschreven in 

annex C.7.2. 

Configuratie / Binnen-Configuratie  de elementen zoals beschreven in annex C.7.2. (Configuratie) 

van Bijlage 6 (Technisch Bestek) waarvoor de Opdrachtnemer tot 

Overdracht verantwoordelijk is 

Contract Close het ondertekenen van deze Overeenkomst door alle Partijen en 

het Vlaams Gewest 
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Contractdatum de datum waarop deze Overeenkomst wordt ondertekend door 

alle Partijen en het Vlaams Gewest 

CTE Conventionele en toxische explosieven 

Deelopdracht de Buiten-Configuratie waarvan de aanleg wordt vergoed door de 

Opdrachtgever via de Mijlpaalvergoeding respectievelijk de 

Mijlpaalvergoeding Doortocht 

Directe Overeenkomst de op Financial Close ondertekende overeenkomst tussen de 

Opdrachtgever, de Financier, de Facility Agent of de Security 

Agent, [de Bond Trustee], [de PBCE Provider] en de 

Opdrachtnemer die is aangehecht als Bijlage 14 (Directe 

Overeenkomst) 

Disconteringsvoet het percentage gelijk aan de nominale gewogen gemiddelde 

vermogenskost na belastingen zoals bepaald in het 

Oorspronkelijk Financieel Model, vastgesteld op [⚫] % op datum 

van Financial Close, dat gebruikt zal worden om bedragen naar 

een bepaalde datum te actualiseren of te verdisconteren teneinde 

de Netto Contante Waarde te kennen op die datum 

Doorbetalingsverbintenis De verbintenis van het Vlaams Gewest, overeenkomstig artikel 

18.13 

Drempelwaarden (Eb) 

 

zie Bijlage 2, Deel 2, artikel 1 en artikel 2 alsook Bijlage 2, Deel 

3, artikel 2, a)  

Einddatum de datum die valt 30 jaar na de Beschikbaarheidsdatum  

EPC-Contractor [⚫] 

Facilities Agreement 
 
de “Facilities Agreement” zoals afgesloten door de 
Opdrachtnemer met haar Financiers op Financial Close, en zoals 
desgevallend van tijd tot tijd gewijzigd.  

Facility Agent [⚫] 

Fietspad een fietssnelweg, fietskunstwerk of ander fietspad  

Fietspadafsluiting zie Deel 2 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) 

Financial Close de datum waarop de in artikel 3.1c) vermelde verplichtingen 

worden vervuld 

Financial Close Certificaat het certificaat dat door Partijen op Financial Close moet worden 

aangevuld en ondertekend in de vorm van Bijlage 15 (Model van 

Financial Close Certificaat) 

Financieel Adviseur een financieel adviseur (gekozen door de Opdrachtgever en na 

goedkeuring door de Opdrachtnemer die deze goedkeuring niet 

op onredelijke wijze zal weigeren) 
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Financieel Model het financieel model dat gebaseerd is op het Oorspronkelijk 

Financieel Model en dat met inachtneming van Deel 1 van Bijlage 

17 (Richtlijn aanpassing Financieel Model) werd geactualiseerd 

Financieel Nadeel een door de Opdrachtnemer omstandig aan te tonen en te 

onderbouwen: 

(i) toename van zijn (toekomstige) uitgaven en/of  

(ii) afname van zijn (toekomstige) inkomsten  

voor zover marktconform en voor zover niet gedekt door een 

uitgenomen verzekering, na aftrek van op basis van redelijke 

inspanningen te verwachten vergoedingen vanwege 

aansprakelijke derden, waarbij (toekomstige) afname van 

uitgaven en (toekomstige) toename van inkomsten in rekening 

worden gebracht, en waarbij rekening zal worden gehouden met 

het ontstaansmoment van de toename of afname van de uitgaven 

of inkomsten en met de wijze van betaling 

Financier elke (rechts)persoon die (zij het door tussenkomst van een agent, 

trustee of andere vertegenwoordiger dan wel rechtstreeks) een 

Financieringsovereenkomst met de Opdrachtnemer is 

aangegaan [met inbegrip van een Obligatiehouder en de PBCE 

Provider, en voor alle duidelijkheid, in geval van de PBCE Letter 

of Credit, de PBCE Provider en de Bond Trustee] 

Financieringsovereenkomst i) elke overeenkomst, elk schuldinstrument of elk ander 

arrangement op grond waarvan kredieten (met inbegrip 

van garantiefaciliteiten en letters of credit) rechtstreeks of 

onrechtstreeks aan de Opdrachtnemer ter beschikking 

worden gesteld ten behoeve van de financiering van de 

Werkzaamheden, met inbegrip van één of meer uitgiftes 

van Obligaties; 

ii) andere overeenkomsten, schuldinstrumenten, fee letters 

of arrangementen waaruit de (potentiële) 

verschuldigdheid van gelden (waaronder rating agency 

fees en agency fees) in verband met de financiering van 

de Werkzaamheden blijkt; 

iii) instrumenten ter afdekking van renterisico, valutarisico, 

inflatierisico en andere derivaten (of gerelateerde opties) 

aangegaan of uitgenomen in verband met (de 

financiering van) de Werkzaamheden; 

iv) aan i) of ii) gerelateerde arrangementen, waaronder 

intercreditor agreements, zekerheden, waarborgen en 

monoline wraps;  

v) [de PBCE Agreement], en 

vi) letters of credit [(inclusief de PBCE Letter of Credit) 

gesteld in verband met de Werkzaamheden]. 

Aandeelhoudersleningen zijn geen Financierings-

overeenkomsten 
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Geactualiseerd Financieel Model het Financieel Model dat door de Opdrachtnemer is 

geactualiseerd met inachtneming van Deel 2 van Bijlage 17 

(Richtlijn aanpassing Financieel Model) 

Gebruik alle handelingen zoals o.a. openbaarmaking, reproductie, 

overdracht, elke wijziging, adaptatie, bewerking, creatie van 

afgeleide werken, vertaling, vastlegging middels eender welke 

drager en middels eender welke techniek en commercialisering 

ongeacht het gebruik of de wijze van weergave en ongeacht of 

dit gebruik of deze wijze van weergave op het moment van 

ondertekening van deze Overeenkomst al bestaat 

Gekwalificeerde Belegger 

 

Heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 2, e) van de 

Verordening 2017/1129 van 14 juni 2017 betreffende het 

prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan 

het publiek worden aangeboden of tot de handel op een 

gereglementeerde markt worden toegelaten 

Genomineerde Onderaannemer een directe of indirecte onderaannemer van de Opdrachtnemer 

die is genoemd in Bijlage 13 (Genomineerde Onderaannemers) 

Geplande Beschikbaarheidsdatum  de datum waarop de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat 

voorzien is, nl. op [DATUM]  

Geplande Voltooiingsdatum  de datum waarop afgifte van het Voltooiingscertificaat voorzien 

is, nl. op [DATUM] 

Geval van Overmacht heeft de betekenis die daaraan is gegeven in paragraaf 1, Deel 2 

van Bijlage 1 (Definities en Bijzondere Omstandigheden)  

Geval van Uitgestelde Voltooiing  heeft de betekenis die daaraan is gegeven in paragraaf 2, Deel 2 

van Bijlage 1 (Definities en Bijzondere Omstandigheden) 

Geval van Uitstel heeft de betekenis die daaraan is gegeven in paragraaf 3, Deel 2 

van Bijlage 1 (Definities en Bijzondere Omstandigheden) 

Geval van Vergoeding heeft de betekenis die daaraan is gegeven in paragraaf 4, Deel 2 

van Bijlage 1 (Definities en Bijzondere Omstandigheden) 

Gladheidsbestrijding het bestrijden van gladheid als gevolg van sneeuw en ijsvorming 

door winterweer  

Grond voor Onmiddellijke 

Beëindiging 

één van de volgende gebeurtenissen of omstandigheden, voor 

zover niet het gevolg van een Bijzondere Omstandigheid: 

 i) de Aanvangsgarantie wordt niet gesteld in 

overeenstemming met artikel 3.2 (Aanvangsgarantie); 

 ii) de Borgtocht Buiten-Configuratie, dan wel de Borgtocht 

Doortocht wordt niet gesteld in overeenstemming met 

artikel 3.3; 

iii) de Overdrachtsgarantie wordt, indien daartoe wordt 

verzocht door de Opdrachtgever, niet gesteld in 

overeenstemming met de artikelen 7.2 

(Overdrachtsinspecties) en 7.3 (Overdrachtsgarantie); 
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 iv) het Beschikbaarheidscertificaat is niet afgegeven (of het 

staat vast dat dit Beschikbaarheidscertificaat niet zal 

worden afgegeven) overeenkomstig artikel 4.10 (Afgifte 

Beschikbaarheidscertificaat) binnen 365 Kalenderdagen 

na de Geplande Beschikbaarheidsdatum; 

 v) het Voltooiingscertificaat is niet afgegeven (of het staat 

vast dat dit Voltooiingscertificaat niet zal worden 

afgegeven) overeenkomstig artikel 5.1 (Afgifte 

Voltooiingscertificaat) binnen 365 Kalenderdagen na de 

Geplande Voltooiingsdatum; 

 vi) de Opdrachtnemer handelt in strijd met de bepalingen van 

artikel 14.4 (Nieuwe Aandeelhouders); 

vii) de Opdrachtnemer handelt in strijd met de bepaling(en) 

van paragrafen a) of b) van artikel 18.2 (Herfinanciering); 

viii) de Opdrachtnemer blijft in gebreke overeenkomstig 

paragraaf 5 e) van Bijlage 10 (Bepaling intellectuele 

eigendomsrechten) om een bewijs te leveren van 

Intellectuele Eigendom Derden die hij aanwendt; 

 ix) de Opdrachtnemer zet vrijwillig, gedurende een periode 

van 30 opeenvolgende Werkdagen, de uitvoering van alle 

of nagenoeg alle Werkzaamheden stop, tenzij dit is 

voorzien in een tevoren door de Opdrachtnemer aan de 

Opdrachtgever overhandigde Projectplanning; 

 x) gedurende een periode van 2 opeenvolgende Kwartalen 

worden meer dan 200 Boetepunten (BP’s) vastgesteld; 

 xi) een betalingsverplichting van de Opdrachtnemer op grond 

van een Financieringsovereenkomst wordt vervroegd 

opgeëist in overeenstemming met de in die 

Financieringsovereenkomst opgenomen 

opeisingsgronden (anders dan op grond van een 

Herfinanciering of “mandatory prepayments” die geen 

verband houden met een “event of default” zoals 

omschreven in de Financieringsovereenkomst) zonder dat 

er met de betrokken Financier(s) een akkoord wordt 

bereikt rond uitstel van betaling; of 

 xii) het systematisch leveren van gebrekkige kwaliteit; 

xiii) de Opdrachtnemer bevindt zich in één van de situaties 

bedoeld in artikel 62 AUR; 

xiv) Eén van de gevallen bedoeld in artikel 62/1 AUR is van 

toepassing; 

xv) de Opdrachtnemer (of een persoon die een waarborg 

heeft gesteld): 

 1. vraagt zijn eigen faillissement aan of wordt in staat 

van faillissement verklaard; of 

 2. wordt ontbonden of in vereffening gesteld, 
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 3. in het geval de persoon die een waarborg heeft 

gesteld zich in één van de in 1. Of 2. Bedoelde 

gevallen bevindt: de Opdrachtnemer heeft niet binnen 

de twee maanden vanaf de in 1. En 2. Bedoelde 

situaties schriftelijk een vervangende waarborg 

aangeboden. 

Herfinanciering 

 

Het wijzigen van een betalingsverplichting van de 

Opdrachtnemer op grond van een bestaande 

Financieringsovereenkomst (in omvang of in tijd), regelingen die 

wijzigingen in de betalingsverplichtingen van de Opdrachtnemer 

op grond van een bestaande Financieringsovereenkomst tot 

gevolg hebben of het aangaan van een nieuwe 

Financieringsovereenkomst, met uitzondering van: 

(a) het aantrekken van een aanvullende financiering die 

nodig is als gevolg van een Geval van Vergoeding; 

(b) het uitsyndiceren van een bestaande 

Financieringsovereenkomst; 

(c) een herfinanciering in de mate dat die reeds is voorzien 

in het Oorspronkelijk Financieel Model; 

(d) een herfinanciering die noodzakelijk wordt geacht ter 

voorkoming van een dreigend faillissement of een 

dreigende insolventie van de Opdrachtnemer; 

(e) [een overdracht van een Obligatie door een 

Obligatiehouder] 

Hulppersoon elke (rechts)persoon die, al dan niet in dienstverband, en in een 

rechtstreeks of onrechtstreeks contractueel verband, 

werkzaamheden verricht of diensten levert ten behoeve van of 

namens de Opdrachtgever respectievelijk de Opdrachtnemer 

Incident elke plotse gebeurtenis (zoals onder meer een ongeval, 

pechgeval, afgevallen lading, gestrand voertuig) die de capaciteit 

van de Projectinfrastructuur nadelig kan beïnvloeden en als 

zodanig de doorstroming van het verkeer belemmert of kan 

belemmeren, ongeacht of dit een Geval van Overmacht uitmaakt 

of niet 

Incident Management het geheel van maatregelen die beogen de Configuratie zo snel 

mogelijk nadat een Incident heeft plaatsgevonden voor het 

verkeer vrij te maken, één en ander met inachtneming van de 

verkeersveiligheid, de behartiging van de belangen van mogelijke 

slachtoffers alsmede de beheersing van ontstane schade, één en 

ander met uitzondering van de taken en verplichtingen die in 

Bijlage 6 (Technisch Bestek) of elders in deze Overeenkomst 

uitdrukkelijk aan de Opdrachtnemer zijn opgedragen. Voor de 

goede orde wordt gepreciseerd dat, mede aangezien Incident 

Management in principe verkeersgerelateerd is, dit louter 

voorlopige, bewarende en niet-structurele maatregelen kunnen 

betreffen 
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Informatieplan het door de Opdrachtgever opgestelde overzicht waarin is 

vermeld welke documenten, werken en/of resultaten van werken 

of voorgestelde gemachtigden of onderaannemers ter informatie 

aan de Opdrachtgever dienen te worden voorgelegd en dat is 

opgenomen in bijlage aan annex C.3.0 (Projectbeheersing) van 

Bijlage 6 (Technisch Bestek) 

Instappende Entiteit zie Bijlage 14 (Directe Overeenkomst) 

Institutionele Geldlening 

 

Een geldlening met vaste rentevoet aan de Opdrachtnemer vanaf 

het moment dat deze is verstrekt door, of is uitgesyndiceerd of 

overgedragen aan, een Gekwalificeerde Belegger. Voor zover 

uitsyndicering of overdracht aan een Gekwalificeerde Belegger in 

één of meerdere gedeelte(n) plaatsvindt, kwalificeert het 

desbetreffende gedeelte dat is uitgesyndiceerd of is 

overgedragen als een Institutionele Geldlening. 

Intellectuele Eigendom 

Opdrachtnemer  

Materiaal voorafbestaand aan de Contractdatum waarvan de 

Opdrachtnemer en/of elke Hulppersoon van de Opdrachtnemer 

eigenaar is en de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking 

tot dit Materiaal 

Intellectuele Eigendom Derden Materiaal waarvan derden eigenaar zijn en de Intellectuele 

Eigendomsrechten met betrekking tot dit Materiaal 

Intellectuele Eigendom 

Opdrachtgever  

Materiaal waarvan de Opdrachtgever eigenaar is en de 

Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot dit Materiaal 

Intellectuele Eigendomsrechten alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom, 

zulks in hun meest veelomvattende vorm (inclusief maar niet 

beperkt tot: auteursrechten, octrooien, merkrechten, 

modelrechten, domeinnamen, databankrechten en know how) 

die zijn ontstaan of zullen ontstaan in verband met de 

Ontwerpdocumenten, de daarin belichaamde werken en de 

daaruit voortvloeiende werken of naar aanleiding van deze 

Overeenkomst 

Interventiedrempels (Ei) 

 

zie Bijlage 2, Deel 3, artikel 2, a) 

Kalenderdag 

 

een willekeurige dag in het jaar, ongeacht of deze al dan niet valt 

tijdens de gebeurlijke jaarlijkse vakanties in de onderneming van 

de Opdrachtnemer of diens onderaannemers 

Kennisgeving Herstructurering zie Bijlage 14 (Directe Overeenkomst) 

Keuring het aantonen door de Opdrachtnemer dat een 

uitvoeringsresultaat voldoet aan de criteria die in het 

Keuringsplan zijn vastgelegd voor de betreffende keuring 
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Keuringsplan het door de Opdrachtnemer tijdig op te stellen en aan de 

Opdrachtgever mee te delen document waarin de 

Opdrachtnemer aangeeft welke (onderdelen van de) Werken hij 

specifiek zal keuren en op welke wijze hij dat zal doen, welke 

criteria hierbij zullen worden gehanteerd en welke methode hij zal 

gebruiken 

Kleine Wijziging een Wijziging met als gevolg een (verwacht) Financieel Nadeel 

(of financieel voordeel) dat kleiner is dan [15.000] euro en in het 

geval van Wijziging Opdrachtnemer geen negatieve impact heeft 

op de kwaliteit van de Werkzaamheden of de 

Projectinfrastructuur 

Klokuur een uur dat begint en eindigt op het hele uur 

Kritieke Vertraging een vertraging van de Werkzaamheden waarvan het 

onvermijdelijke gevolg is dat niet of slechts tegen Substantieel 

Hogere Kosten voor de Opdrachtnemer: 

- voor wat de Configuratie betreft: op de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum aan de Openstellingseisen kan 

worden voldaan of, in het geval dat de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum reeds niet werd gehaald, een 

vertraging van de Werkzaamheden waarvan het 

onvermijdelijke gevolg is dat de Geplande 

Beschikbaarheidsdatum bijkomend met meer dan 15 

Werkdagen wordt overschreden 

- voor wat een onderdeel van de Buiten-Configuratie 

betreft: op de betrokken geplande datum van voorlopige 

oplevering (te bekijken per Deelproject)  aan de 

Opleveringseisen kan worden voldaan of, in het geval dat 

de betrokken geplande datum van voorlopige oplevering 

reeds niet werd gehaald, een vertraging van de 

Werkzaamheden waarvan het onvermijdelijke gevolg is 

dat de betrokken geplande datum van voorlopige 

oplevering bijkomend met meer dan 15 Werkdagen wordt 

overschreden 

Kritieke Vertraging Voltooiing een vertraging van de Werkzaamheden waarvan het 

onvermijdelijke gevolg is dat de Geplande Voltooiingsdatum met 

meer dan 15 Werkdagen wordt overschreden 

Kwartaal een 3-maandelijkse periode van 1 januari tot en met 31 maart, 1 

april tot en met 30 juni, 1 juli tot en met 30 september of 1 oktober 

tot en met 31 december 

Lane Rental (LR) zie Deel 2 (Beschikbaarheidscorrectie) van Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme) 

Licentie de toestemming tot Gebruik van hetgeen het voorwerp uitmaakt 

van de Intellectuele Eigendomsrechten over de hele wereld 

Maand een kalendermaand 
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[Make-whole Bedrag] [ Make-whole ] alle vereiste interestbetalingen verschuldigd met betrekking tot de 

Obligaties (met uitzondering van de verschuldigde maar nog niet 

betaalde interesten tot de Aflossingsdatum) berekend aan de 

hand van een discontopercentage gelijk aan de som van de 

Referentievoet op de Referentiedatum en de helft van de interest 

marge (behoudens in geval van voortijdige beëindiging conform 

Bijlage 9, Deel 3 in welk geval een discontopercentage wordt 

toegepast gelijk aan de som van de Referentievoet en de 

volledige interest marge), ervan uitgaande dat de betrokken 

Obligaties zouden afgelost zijn in overeenstemming met de 

bepalingen met betrekking tot aflossing onder de betrokken 

Financieringsovereenkomst  

[Definitie aan te passen in voorkomend geval van een keuze voor 

een Institutionele Geldlening] 

Managementplan / Management Plan het managementplan dat is opgenomen in Bijlage 5 

(Managementplan) en alle andere plannen (onder welke 

benaming dan ook) opgenomen in Deel 2 van Bijlage 6 

(Technisch Bestek) die gezamenlijk het Managementsysteem 

van de Opdrachtnemer beschrijven 

Managementsysteem 

 

de bedrijfsomgeving van de Opdrachtnemer bestaande uit 

gewenste processen, die kunnen worden ondersteund door een 

structuur van methoden, procedures, technieken, hulpmiddelen 

en geschoold personeel 

Materiaal alle materiaal en informatie, inclusief maar niet beperkt tot ideeën, 

concepten, plannen, tekeningen, modellen, schetsen, rapporten, 

afbeeldingen, schema’s, databases, handleidingen, software, 

hardware, logo’s, onderscheidende tekens, merken, slogans, 

domeinnamen, technologie, werkwijzen, formules, 

aanpassingen, fabrieks- en/of handelsgeheimen, know-how, 

commerciële documenten, alsook alle adaptaties, vertalingen, 

voorbereidend materiaal, verbeteringen en/of ontwerpen hiervan, 

waarvan Gebruik wordt gemaakt en/of die ontstaat in het kader 

van de uitvoering van de Werkzaamheden, en dit ongeacht de 

drager, het gebruik en/of de wijze van weergave en ongeacht dit 

gebruik en/of deze wijze van weergave op het moment van 

ondertekening van deze Overeenkomst al bestaat 

Mijlpaalvergoeding  

 

de mijlpaalvergoeding voor het respectieve deel van de Buiten-

Configuratie conform de tabel opgenomen in Bijlage 2 Deel 1, met 

uitzondering van de doortocht Zelzate (vast bedrag, niet aan 

enige prijsherziening onderhevig) 

Mijlpaalvergoeding Doortocht 

 

de specifieke mijlpaalvergoeding voor de doortocht Zelzate, met 

name EUR [●] (vast bedrag, niet aan enige prijsherziening 

onderhevig) 

MTC-Contractor [⚫] 

Netto Beschikbaarheidsvergoeding zie Deel 1 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) 



 

 85  

Niet Volwaardige Rijstrook zie Deel 2 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) 

Normaal Toegelaten Snelheid  Tijdens de Bouwfase: het minimum van enerzijds de maximaal 

toegelaten snelheid conform de Wegcode bij Aanvangsdatum en 

anderzijds de maximaal toegelaten snelheid conform de 

ontwerpen toestand in tekening R4WO-CO-V-OVE-ALGEM-02 

Tijdens de Beschikbaarheidsfase: de maximaal toegelaten 

snelheid conform de ontworpen toestand in tekening [R4WO-CO-

V-OVE-ALGEM-02] 

[Obligatie] [bondfinanciering]   EUR [x] gewaarborgde obligaties die in termijnen worden afgelost 

en door de Opdrachtnemer worden uitgegeven op of omstreeks 

de datum van Financial Close 

[Obligatiehouder] [bondfinanciering]   een directe of indirecte houder of uiteindelijke begunstigde van 

een Obligatie 

Omgevingsvergunning(en) 

 

 De definitieve en uitvoerbare omgevingsvergunningen voor de 

globale realisatie van het Project, zoals die op Contractdatum 

voorliggen onder de verantwoordlijkheid van de Opdrachtnemer 

Ontwerpdocumenten door de Opdrachtnemer of een Hulppersoon van de 

Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de 

Werkzaamheden geproduceerde informatie, ongeacht de aard 

van de informatiedrager 

Onverzekerbaar het betrokken risico is niet op de internationale verzekeringsmarkt 

verzekerbaar bij reputabele verzekeraars met een credit rating 

van ten minste BBB+ of wordt gebruikelijk niet bij dergelijke 

verzekeraars verzekerd, tenzij het risico onverzekerbaar is 

geworden als gevolg van handelen of nalaten van de 

Opdrachtnemer en tenzij uit het optreden van dat risico 

aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer tegenover de 

Opdrachtgever voortvloeit 

Oorspronkelijk Financieel Model het financieel model dat door Partijen als zodanig is gewaarmerkt 

op de Contractdatum en zal worden gecompleteerd op Financial 

Close met inachtneming van Deel 1 van Bijlage 17 (Richtlijn 

aanpassing Financieel Model) 

Opdracht de verplichtingen van de Opdrachtnemer met betrekking tot het 

ontwerpen, het bouwen, het financieren en het onderhouden van 

het Project zoals bepaald in deze Overeenkomst 

Opdrachtgever De Werkvennootschap nv van publiek recht in zijn hoedanigheid 

van opdrachtgever met betrekking tot de Opdracht 

Opdrachtnemer [SPV-DBFM opgericht door de partij die de Opdracht gegund 

heeft gekregen]  

Openstelling het openstellen van de Configuratie op de 

Beschikbaarheidsdatum  
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Openstellingseisen de eisen die aangeduid zijn als ‘Openstellingseisen’ in Bijlage 6 

(Technisch Bestek) en waaraan voor de Configuratie voldaan 

moet zijn om het Beschikbaarheidscertificaat te krijgen 

Opleveringseisen de eisen waaraan de Buiten-Configuratie zullen worden getoetst 

bij voorlopige oplevering; dit zijn enerzijds de van toepassing 

zijnde Openstellings- en Voltooiingseisen voor de Buiten-

Configuratie, en anderzijds de geldende standaardbestekken van 

de Opdrachtgever ten tijde van de omgevingsvergunning (o.m. 

230, 250, 270) of de voorschriften van de eigenaars van 

installaties waaraan gewerkt moet worden indien deze laatste 

strenger zijn 

Outputspecificaties 
Met de Outputspecificaties wordt Annex C.2. van het technisch 
bestek bedoeld. De Outputspecificaties bestaat uit de 
Managementspecificaties van Annex C.2.1 en de 
Systeemspecificaties van Annex C.2.2. 

Overdracht het moment dat het Overdrachtscertificaat verkregen wordt door 

de Opdrachtnemer 

Overdrachtscertificaat een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer waarin de Opdrachtgever bevestigt dat aan de 

Overdrachtseisen is voldaan  

Overdrachtseisen de eisen die zijn aangeduid als ‘Overdrachtseisen’ in Bijlage 6 

(Technisch Bestek)  

Overdrachtsgarantie zie artikel 7.3 (Overdrachtsgarantie) en Bijlage 4 (Modellen), Deel 

2 

Overeenkomst deze DBFM-overeenkomst (inclusief de daarbij behorende 

Bijlagen) 

Overeenkomst van 

Aandeelhouderslening 

elke overeenkomst op grond waarvan een Aandeelhouderslening 

aan de Opdrachtnemer wordt verstrekt 

Overlegcomité het comité zoals bepaald in Bijlage 11 (Overlegstructuur) 

Partij de Opdrachtgever en/of de Opdrachtnemer 

[PBCE Agreement] [PBCE] de overeenkomst aangegaan tussen, onder andere, de PBCE 

Provider en de Opdrachtnemer 

[PBCE Documenten] [PBCE] betekent de PBCE Agreement en de PBCE Letter of Credit 

[PBCE Letter of Credit] [PBCE] de letter of credit uitgegeven door de PBCE Provider ten gunste 

van de Bond Trustee onder, en in overeenstemming met, de 

voorwaarden van de PBCE Agreement 

[PBCE Provider] [PBCE] de verstrekker van het credit enhancement instrument met een 

minimum rating van AA bij Moody’s of gelijkwaardig 

Prestatiekorting zie Deel 3 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) 

Prijsherzieningformules zie Deel 5 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) 

Programma van Eisen (PvE) 
Met het Programma van Eisen worden de Systeemeisen 
bedoeld die zijn vastgelegd in Annex C.2.2. Programma van 
Eisen (PvE). 
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Project het geheel van acties en overeenkomsten met als voorwerp het 

ontwerpen, bouwen en financieren van de Projectinfrastructuur 

en, gedurende een periode van 30 jaar, het onderhouden en 

overdragen ervan overeenkomstig de bepalingen van deze 

Overeenkomst 

Project Agent de project agent van tijd tot tijd aangesteld door de 

Opdrachtnemer in overeenstemming met de 

Financieringsovereenkomsten 

Projectinfrastructuur de combinatie van de Configuratie enerzijds en de Buiten-

Configuratie tot op het moment van voorlopige oplevering 

anderzijds 

Projectplanning de planning van de Werkzaamheden overhandigd aan de 

Opdrachtgever op grond van Bijlage 3 (Communicatie- en 

Informatieprotocol) en Bijlage 6 (Technisch Bestek) 

Realisatieprijs Configuratie EUR [ ● ] [investeringscomponent van de Bruto 

Beschikbaarheidsvergoeding] 

[Referentiedatum ] [bondfinanciering] de derde Werkdag voorafgaand aan de verzending van de 

kennisgeving van aflossing van de Obligaties onder de betrokken 

Financieringsovereenkomst 

[Referentievoet] [bondfinanciering / 

Institutionele Geldlening] 
de MID-swap zonder marges voor het vaste rentedeel van een 

hypothetische renteswap met een [3/6]-maands notionals profiel, 

gelijk aan het profiel van de Obligaties zoals vastgelegd op 

Financial Close, en waarbij deze hypothetische renteswap 

afgesloten zou worden via de London Clearing House. 

De Referentievoet zal worden vastgesteld door de Financieel 

Adviseur aan de hand van zijn standaard evaluatiemethodologie 

op de datum van de vaststelling  

[Definitie aan te passen in voorkomend geval van een keuze voor 

een Institutionele Geldlening] 

Regelgeving elke toepasselijke bepaling, van dwingend recht of openbare 

orde, die is neergelegd in een wettelijke bepaling (waaronder 

begrepen wetten in formele zin, lagere wetgeving en bepalingen 

van internationaal recht of EG-recht) of in een ander algemeen 

verbindend voorschrift of in een Vergunning of een besluit 

(waaronder ook begrepen een beschikking, aanwijzing, richtlijn 

en verzoek) van enig overheidsorgaan of overheidsinstelling op 

gemeentelijk, provinciaal, deelstatelijk, nationaal, supranationaal 

of intergouvernementeel niveau (waaronder ook begrepen een 

bestuursorgaan of toezichthoudende of beleidsbepalende 

instantie) 

Relevante Wetswijziging een wijziging van Regelgeving die in werking treedt na 

Contractdatum en waarvoor op die datum nog geen schriftelijke 

bekendmaking, of schriftelijke vermelding aan de 

Opdrachtnemer, door of namens de desbetreffende overheid, 

orgaan of instantie zijn gedaan en: 

 1. specifiek gericht is: 
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 • op de Opdrachtnemer of op opdrachtnemers bij 

overeenkomsten die gelijksoortig zijn aan deze 

Overeenkomst; of  

 • op de Werken die de Opdrachtnemer uitvoert of worden 

uitgevoerd op grond van overeenkomsten die 

gelijksoortig zijn aan deze Overeenkomst; of 

 2. de Opdrachtnemer onvermijdelijk noodzaakt om 

additionele kapitaalinvesteringen (kosten die normaal 

gesproken in meer dan 1 jaar worden afgeschreven) te 

doen met een investeringswaarde van meer dan 

50.000 euro per Relevante Wetswijziging, of 

3. leidt tot aanpassingen aan de Overeenkomst om het 

Project ESR-neutraal te houden, 

 één en ander met uitzondering van een wijziging van (i) 

Regelgeving met betrekking tot directe belastingen, (ii) 

Regelgeving met betrekking tot hernieuwbare energie, (iii) 

Vergunningen (met inbegrip van de Omgevingsvergunning), en 

(iv) interne beleidsregels van rating agencies dewelke dus niet 

als “Relevante Wetswijziging” zullen worden beschouwd. Geval 

van Overmacht sub (f) zal ook niet als een Relevante 

Wetswijziging worden beschouwd. 

Rijstrook een rijstrook, toe- of afrit (met inbegrip van verbindingswegen 

tussen toe- en afritten) waarover gebruikers mogen rijden 

Rijstrookafsluiting zie Deel 2 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) 

Security Agent de rechtspersoon die ten behoeve van de Financiers [en de 

PBCE Provider] de zekerheidsrechten houdt 

Systeemspecificaties  zie Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek), annex 2.2.2  

Specificaties Opdrachtnemer zie Deel 2 van Bijlage 6 (Technisch Bestek) 

Specifieke Ontwikkelingen het Materiaal en de Intellectuele Eigendomsrechten met 

betrekking tot dit Materiaal die de Opdrachtnemer en/of elke 

Hulppersoon van de Opdrachtnemer in het kader van de 

uitvoering van de Werkzaamheden creëert/creëren en/of de 

Intellectuele Eigendomsrechten die voortvloeien uit een wijziging 

of aanpassing van de Intellectuele Eigendom Opdrachtnemer, 

met uitsluiting van de Intellectuele Eigendom Opdrachtnemer 

Stoppunt een tijdstip dat opgenomen is in het Keuringsplan van de 

Opdrachtnemer waarop de Opdrachtgever in de gelegenheid 

wordt gesteld het resultaat van (een onderdeel van) de Werken 

(keuring, test, afname) te beoordelen. Het desbetreffende 

werkproces mag pas worden voortgezet na beoordeling door de 

Opdrachtgever tenzij de Opdrachtgever faalt om aanwezig te zijn 

op het vastgestelde tijdstip 

Substantieel Hogere Kosten 100.000 euro  
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Technisch Adviseur Financiers [⚫] 

Technische Specificaties de Specificaties Opdrachtgever en de Specificaties 

Opdrachtnemer zoals bepaald in Bijlage 6 (Technisch Bestek) 

Tekortkoming Opdrachtgever een tekortkoming door de Opdrachtgever in de nakoming van één 

of meer van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst 

(waaronder begrepen de omstandigheid dat vaststaat dat 

nakoming zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn) voor zover die 

tekortkoming niet het gevolg is van een Geval van Overmacht  

Tekortkoming Opdrachtnemer een tekortkoming door de Opdrachtnemer van één of meer van 

zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst (waaronder 

begrepen de omstandigheid dat vaststaat dat nakoming zonder 

tekortkoming onmogelijk zal zijn) voor zover die tekortkoming 

niet: 

 1. het gevolg is van een Geval van Uitstel, een Geval van 

Uitgestelde Voltooiing, een Geval van Vergoeding of een 

Geval van Overmacht; of 

 2. een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging is 

[Terugbetalingsbedragen] [PBCE] terugbetalingsbedragen verschuldigd aan de PBCE Provider 

onder de PBCE Documents  

Tijdelijke Werfzones 

 

de afgebakende oppervlaktes die de Opdrachtnemer kan 

aanwenden voor de realisatie van het Project, vanaf Contract 

Close tot de Voltooiingsdatum, zoals nader omschreven in annex 

C.7.2 

TLO Een tijdelijke lijnonderbreking zoals bedoeld in Bijlage 2, Deel 3, 

artikel 4 

Toegelaten Hinder 

 

de op Contract Close door de Opdrachtnemer begrote hinder 

tijdens de Bouwfase die door de Opdrachtgever werd aanvaard 

en is beschreven in de tabel “DWV R4 Lane Rentals 

berekeningen Bouwfase” in Bijlage [•].  

De Lane Rental berekening in voornoemde Bijlage legt de 

drempelwaarden vast voor de hinder tijdens de Bouwfase. Zie in 

dit verband ook artikel 5, Deel 2 van Bijlage 2.  

Toetsing alle activiteiten van de Opdrachtgever die erop gericht zijn zich 

ervan te verzekeren dat de Opdrachtnemer handelt 

overeenkomstig de Overeenkomst en om inzicht te verkrijgen of 

de Werken van de Opdrachtnemer zullen leiden tot de 

voorgeschreven resultaten. Toetsing impliceert uitdrukkelijk geen 

goedkeuring, aanvaarding of Acceptatie vanwege de 

Opdrachtgever 
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Uitsluitingsgronden een uitsluitingsgrond bedoeld in artikel 57 van de Richtlijn 

2014/24/EU (of een daarvoor in de plaats komende regeling) 

waarvan in die regeling is beschreven op welke manier door de 

Opdrachtnemer kan worden aangetoond dat daaraan is voldaan, 

of de omstandigheid dat met betrekking tot de desbetreffende 

(rechts)persoon: 

 • (alleen als het gaat om een nieuwe aandeelhouder en 

zolang nog eigen vermogen moet worden gestort of 

leningen door die aandeelhouder moeten worden 

verstrekt) het niet aannemelijk is dat hij voldoende 

financiële draagkracht heeft om dat te doen; of 

 • (alleen als het gaat om een nieuwe Financier) het niet 

aannemelijk is dat hij voldoende financiële draagkracht 

heeft om zijn verplichtingen op grond van de 

Financieringsovereenkomst na te komen 

[Uitstaande Hoofdsom ] 

[bondfinanciering / Institutionele 

Geldlening] 

met betrekking tot Obligaties (met uitzondering van de Obligaties 

die nog niet verkocht zijn in overeenstemming met de Bond 

Purchase Agreement), de oorspronkelijke nominale waarde van 

die Obligaties verminderd met de terugbetalingen van de 

hoofdsom aan de betrokken Obligatiehouder(s) voor die 

Obligaties  

[Definitie aan te passen in voorkomend geval van een keuze voor 

een Institutionele Geldlening] 

Uitzonderlijk Transport heeft de betekenis die daaraan is toegekend in het Koninklijk 

besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op 

de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 

weg, zoals van tijd tot tijd gewijzigd 

Vergunning een vergunning, machtiging, beschikking, besluit, toestemming, 

ontheffing of andere vorm van medewerking door een overheid of 

een namens een overheid toezichthoudend orgaan, die op grond 

van Regelgeving nodig is voor de uitvoering van de 

Werkzaamheden 

Verstrekte Gegevens de gegevens die zijn opgenomen in de documenten die zijn 

genoemd in Bijlage 16 (Verstrekte Gegevens) 

Vertrouwelijke Informatie de inhoud van deze Overeenkomst en alle daarmee verband 

houdende informatie (van welke vorm ook en zonder enige 

beperking) die naar haar aard vertrouwelijk moet blijven (zoals 

documenten, computerbestanden, bestekken, formules, 

evaluaties, methoden, processen, technische beschrijvingen, 

rapporten en andere gegevens, bestanden, tekeningen, modellen 

en berekeningen en de documenten of informatie verstrekt in de 

loop van procedures ingevolge artikel 17.3 (Bevoegde 

rechtbanken)) 
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Verzoek een aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs dat 

overeenkomstig artikel 18.13 e) aan de Vlaams Minister bevoegd 

voor begroting wordt gericht en waarbij verzocht wordt in het 

kader van de Doorbetalingsverbintenis over te gaan tot betaling. 

Het Verzoek gaat gepaard met een dossier dat bestaat uit de 

volgende stukken: 

1° het bewijs dat de Opdrachtgever een vervallen factuur tot 

betaling van een onder de Overeenkomst verschuldigde en niet 

op ernstige gronden betwiste Beschikbaarheidsvergoeding, 

respectievelijk beëindigingsvergoeding niet heeft (hebben) 

betaald; en  

2° een gedocumenteerde berekening van het bedrag van de 

Doorbetalingsverbintenis, met inbegrip van de verwijlintresten 

zoals bepaald in de Overeenkomst; en 

3° een gedocumenteerde aanduiding van het toepassingsgeval 

waarop de afroep van de Doorbetalingsverbintenis wordt 

gesteund.   

Vluchtstrook Het weggedeelte dat enkel bij noodsituaties kan gebruikt worden 

en waarover in principe niet mag gereden worden 

Voltooiing het voltooien van de Projectinfrastructuur op de Voltooiingsdatum 

Voltooiingscertificaat  een schriftelijke kennisgeving van de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer waarin wordt bevestigd dat aan de 

Voltooiingseisen is voldaan 

Voltooiingsdatum de datum waarop het Voltooiingscertificaat wordt afgegeven 

tegen ontvangstbewijs of de datum van de poststempel van de 

aangetekende zending waarmee het Voltooiingscertificaat aan de 

Opdrachtnemer wordt verstuurd 

Voltooiingseisen de eisen die opgenomen zijn onder de titel ‘Voltooiingseisen’ in 

Bijlage 6 (Technisch Bestek) en waaraan voldaan moet zijn om 

het Voltooiingscertificaat te krijgen 

Volwaardige Rijstrook een Rijstrook waarop voertuigen zich volgens de Normaal 

Toegelaten Snelheid kunnen of mogen verplaatsen 

Wegbeheerder één van de beheerders van wegen, spoorwegen of waterwegen, 

meer bepaald o.m. het Agentschap Wegen en Verkeer van het 

Vlaams Gewest, Infrabel, Vlaamse Waterweg, de betrokken 

steden/gemeenten en North Sea Port  

Wegtype zie Deel 2 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) 

Welzijnswet wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de 

werknemers bij de uitvoering van hun werk 
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Weigeringsgrond een uitsluitingsgrond bedoeld in artikel 57 van de Richtlijn 

2014/24/EU (of een daarvoor in de plaats komende regeling) 

waarvan in die regeling niet is beschreven op welke manier door 

de Opdrachtnemer kan worden aangetoond dat daaraan is 

voldaan of de omstandigheid dat, met betrekking tot de 

desbetreffende (rechts)persoon: 

 -  hij zijn zetel of hoofdplaats van vestiging heeft in een land 

waartegen de Opdrachtgever of een verdragsorganisatie 

waarbij de Opdrachtgever is aangesloten economische of 

politieke sancties heeft getroffen; of 

 -  zijn leidinggevenden zich bezig houden met illegale of 

terroristische activiteiten; of 

 -  hij zich hoofdzakelijk bezig houdt met het verwerven van 

vorderingen op ondernemingen die zich in financiële 

moeilijkheden bevinden; of 

 -  hij een materieel geschil met de Opdrachtgever heeft dat 

de nakoming van deze Overeenkomst door de 

Opdrachtnemer nadelig kan beïnvloeden 

Werkdag elke dag (met uitsluiting van zaterdag en zondag) die niet 

kwalificeert als een wettelijke of decretale feestdag of als een 

bijkomende verlofdag voor de personeelsleden van de 

Opdrachtgever zoals vermeld op de website 

www.bestuurszaken.be/jaarlijkse-vakantie-en-feestdagen (zoals 

desgevallend van tijd tot tijd gewijzigd) 

Werkzaamheden / Werken de werkzaamheden die de Opdrachtnemer moet verrichten en de 

diensten die hij moet leveren op grond van deze Overeenkomst 

Wijziging een Wijziging Opdrachtgever of een Wijziging Opdrachtnemer 

Wijziging Opdrachtgever Zie artikel 9.1 (Wijziging Opdrachtgever) 

Wijziging Opdrachtnemer zie artikel 9.2 (Wijziging Opdrachtnemer) 

Wijzigingsprocedure Zie Bijlage 7 (Wijzigingsprocedure) 

http://www.bestuurszaken.be/jaarlijkse-vakantie-en-feestdagen
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Deel 2  – Bijzondere Omstandigheden 

1. Geval van Overmacht 

Een Geval van Overmacht betekent de omstandigheid dat een Partij onvermijdelijk niet of slechts 

tegen Substantieel Hogere Kosten aan zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst kan 

voldoen enkel voorzover dit het gevolg is van één of meer van de volgende gebeurtenissen of 

omstandigheden, die vermoed worden onvoorzienbaar en onoverkomelijk te zijn in hoofde van 

de Partij die zich erop beroept: 

a) oorlog, burgeroorlog, vijandige daden, terroristische acties, rebellie of gewapende opstand 

in België; 

b) nucleaire explosies, ioniserende straling of radioactieve, chemische of biologische 

verontreiniging voorzover ontstaan na de Contractdatum en niet veroorzaakt door de 

Opdrachtnemer of zijn Hulppersonen; 

c) vliegtuigongelukken, een drukgolf als gevolg van supersonische vliegtuigen;  

d) natuurrampen voorzover deze door de bevoegde instanties worden erkend (waaronder 

bijvoorbeeld kunnen vallen een tsunami, orkaan, typhoon, aardbeving (voor zover met een 

kracht groter dan 6 op schaal van Richter), vloedgolf, vulkanische uitbarsting, 

aardverschuiving of overstroming); 

e) brand, explosies of een drukgolf als gevolg van detonatie van explosief materiaal voor 

zover de Opdrachtnemer redelijkerwijze aantoont dat die niet verwijtbaar waren aan de 

Opdrachtnemer of zijn Hulppersonen; 

f)  de gedwongen uitvoering van door de Belgische federale overheid (of door één van haar 

Gewesten of Gemeenschappen) dwingend opgelegde maatregelen, voor de duur 

waarvoor deze maatregelen van kracht zijn, om het hoofd te bieden aan een acuut gevaar 

voor de openbare veiligheid of de volksgezondheid (met dien verstande dat een dergelijke 

maatregel voor de doeleinden van deze Overeenkomst niet zal worden beschouwd als een 

Relevante Wetswijziging). 

2. Geval van Uitgestelde Voltooiing 

Een Geval van Uitgestelde Voltooiing betekent een omstandigheid of een gebeurtenis genoemd 

van lid a) tot lid k) in de definitie van Geval van Uitstel zoals in punt 3 (Geval van Uitstel) hieronder 

gedefinieerd, voorzover deze aanleiding geeft tot een Kritieke Vertraging Voltooiing en voorzover 

die niet het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer. 

3. Geval van Uitstel 

Een Geval van Uitstel betekent één of meer van de volgende gebeurtenissen of omstandigheden 

voorafgaand aan de Beschikbaarheidsdatum voorzover die aanleiding geven tot een door de 

Opdrachtnemer gedetailleerd onderbouwde Kritieke Vertraging waarbij voor herhaalde gevallen 

van d), en f) die aanvangen voorafgaand aan de Beschikbaarheidsdatum rekening zal worden 

gehouden met de gecumuleerde duur van de vertragingen per geval d), en f) om vast te stellen 

of er sprake is van een Kritieke Vertraging en voor zover die niet het gevolg zijn van een 

tekortkoming van de Opdrachtnemer: 

a) het op grond van Regelgeving stilleggen van de Werkzaamheden in verband met een vóór 

de Contractdatum op basis waarvan de Opdracht aan de Opdrachtnemer gegund werd 

niet kenbare aanwezigheid op het Bouwterrein van een beschermde dier- of plantsoort; 
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b) de aanwezigheid op het Bouwterrein van een archeologische vindplaats die vóór de 

Contractdatum op basis waarvan de Opdracht aan de Opdrachtnemer gegund werd 

aangeduid niet uit de Verstrekte Gegevens kenbaar was of voor een professionele 

aannemer kenbaar had kunnen zijn; 

c) de aanwezigheid op het Bouwterrein van explosieven die vóór de Contractdatum op basis 

waarvan de Opdracht aan de Opdrachtnemer gegund werd aangeduid niet uit de 

Verstrekte Gegevens kenbaar was of voor een professionele aannemer kenbaar had 

kunnen zijn; 

d) het niet binnen een termijn van 3 maanden na het verstrijken van de uiterste datum voor 

verwijdering of verlegging zoals opgenomen in het betrokken verplaatsingsbevel  

meewerken door beheerders en/of eigenaars van kabels, nutsleidingen en rioleringen aan 

de verwijdering of verlegging van die kabels, nutsleidingen en rioleringen die voor de 

uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijk is (voorzover niet het gevolg van een 

toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer); 

e) het niet binnen de daarvoor geldende wettelijke termijnen (of bij gebreke daarvan een 

redelijke besluittermijn) verleend of definitief worden van een door de Opdrachtnemer na 

Contractdatum aangevraagde Vergunning, voor zover dit niet het gevolg is van een 

tekortkoming van de Opdrachtnemer of op enigerlei andere wijze toerekenbaar is aan de 

Opdrachtnemer. Voormelde geldende wettelijke termijnen (of bij gebreke daarvan een 

redelijke besluittermijn) worden verlengd met de gebeurlijke duurtijd van administratieve 

beroepsprocedures conform de Regelgeving doch niet met de duurtijd van een mogelijke 

procedure voor de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen;  

f) het door een andere overheid dan de Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn 

uitvoeren van werkzaamheden die die andere overheid moet uitvoeren met betrekking tot 

het Project voor zover die andere overheid niet optreedt als Hulppersoon van de 

Opdrachtnemer; 

g) protestacties op of nabij het Bouwterrein in het kader van sociale conflicten specifiek 

gericht tegen de Opdrachtgever of het Project, waarbij het Bouwterrein gedurende een 

termijn van ten minste 3 Werkdagen onbereikbaar is ingevolge stakingen en/of blokkades; 

h) het niet diligent meewerken door de wegbeheerders van de aansluitende wegen, en 

beheerders van spoor- en waterweg; 

i) vertraging in de Werkzaamheden als gevolg van rechten van derden met betrekking tot 

het Bouwterrein die op de Contractdatum niet vermeld waren in annex C.3.5 of die niet 

volgen uit Regelgeving en ook anderszins niet gekend waren en men redelijkerwijze niet 

behoorde te kennen; 

j) vertraging in het deels of geheel ter beschikking stellen van en/of toegang verlenen tot het 

Bouwterrein; 

k) het intrekken, vernietigen, schorsen of in toepassing van artikel 159 van de Grondwet 

buiten toepassing laten van een na de Contractdatum aangevraagde Vergunning of het 

stilleggen van de Werkzaamheden ingevolge de schorsing of de vernietiging van een na 

de Contractdatum aangevraagde Vergunning of stedenbouwkundige voorschriften waar 

de betrokken Vergunning op steunt. Er is echter geen sprake van een Geval van Uitstel 

sub k) in het geval dat de intrekking, vernietiging, schorsing of buiten toepassingstelling 

het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer of op enigerlei andere wijze 

toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer. 
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4. Geval van Vergoeding 

Een Geval van Vergoeding betekent: 

a) Eén of meer van de volgende limitatief opgesomde gebeurtenissen of omstandigheden 

voor zover dit niet het gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer of een Geval 

van Overmacht: 

i) een Wijziging Opdrachtgever; 

ii) een Relevante Wetswijziging. 

b) De omstandigheid telkens dat de Opdrachtnemer zijn verplichtingen op grond van deze 

Overeenkomst onmogelijk of slechts tegen hogere kosten zal kunnen voldoen voor zover 

dit het gevolg is van één of meer van de volgende limitatief opgesomde gebeurtenissen of 

omstandigheden voor zover ontstaan uit een zelfde feitelijke oorzaak (naar locatie, tijdstip, 

soort,…) en voor zover dit geen Geval van Overmacht of Geval van Uitstel of Geval van 

Uitgestelde Voltooiing is, en dit niet het gevolg is van een tekortkoming van de 

Opdrachtnemer: 

i) het feitelijk onjuist zijn van feitelijke gegevens die onderdeel uitmaken van Bijlage 

16 (Verstrekte Gegevens), tenzij de Opdrachtnemer terzake redelijkerwijze niet 

onkundig of onwetend kon of behoorde te zijn; bezwaren met betrekking tot de 

volledigheid, de relevantie en de interpretatie van Verstrekte Gegevens maken geen 

Geval van Vergoeding uit en zijn geheel voor risico van de Opdrachtnemer; 

ii) de omstandigheid dat de Opdrachtgever een verplichting op grond van deze 

Overeenkomst, die niet op grond van deze Overeenkomst is opgeschort, niet 

nakomt, met dien verstande dat dit niet geldt voor het niet-nakomen van een 

verplichting tot betaling van een geldsom; 

iii) het door de Opdrachtnemer opvolgen van aanwijzingen en uitvoeren van 

verkeersmaatregelen op grond van artikels 8.9b) (Verkeersmaatregelen) en 8.10b) 

(Incident Management, Gladheidsbestrijding, Incidenten en Uitzonderlijk Transport); 

iv) het Financieel Nadeel boven de kost van de verdubbele verzekeringspremie bij 

Buitengewone Premiestijging; 

v) inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten van een derde als gevolg 

van de inhoud van de Bijlagen Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtnemer daarvan 

redelijkerwijze op de hoogte was of behoorde te zijn; 

vi) het, op andere dan zwaarwegende en tijdig aan de Opdrachtnemer meegedeelde 

gronden, niet overeenkomstig een verzoek van de Opdrachtnemer nemen van 

verkeersmaatregelen door de Opdrachtgever of een bevoegde derde; 

vii) schade als rechtstreeks gevolg van het succesvol aanvechten door een derde van 

de gunningsbeslissing, tenzij daaraan een door de Opdrachtnemer of zijn 

Hulppersonen begane onregelmatigheid of fout ten grondslag ligt; 

viii) oneigenlijk gebruik van de Configuratie en/of de Buiten-Configuratie door de 

Opdrachtgever of zijn Hulppersonen; 
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ix) de aanwezigheid op het Bouwterrein van een obstakel (niet zijnde een 

bodemverontreiniging of archeologische vindplaats) tenzij dit op de Contractdatum 

uit de Verstrekte Gegevens bekend was of behoorde kenbaar te zijn of voor een 

professionele opdrachtnemer redelijkerwijs bekend had kunnen zijn of kenbaar 

behoorde te zijn en niet kan worden verwijderd (i) met het voor de normale uitvoering 

van de bouwwerken in te zetten materieel en (ii) tegen gelijkblijvende kosten; 

x) Na de Beschikbaarheidsdatum: het intrekken, vernietigen, schorsen of in toepassing 

van artikel 159 van de Grondwet buiten toepassing laten van een na de 

Contractdatum aangevraagde Vergunning of het stilleggen van de Werkzaamheden 

ingevolge de schorsing of de vernietiging van een na de Contractdatum 

aangevraagde Vergunning of stedenbouwkundige voorschriften waar de betrokken 

Vergunning op steunt. Er is geen sprake van een Geval van Vergoeding sub (x) in 

het geval dat de intrekking, vernietiging, schorsing of buiten toepassingstelling het 

gevolg is van een tekortkoming van de Opdrachtnemer of op enigerlei andere wijze 

toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer;  

xi) Na de Beschikbaarheidsdatum: het niet binnen de daarvoor geldende wettelijke 

termijnen (of bij gebreke daarvan een redelijke besluittermijn) verleend of definitief 

worden van een door de Opdrachtnemer na Contractdatum aangevraagde 

Vergunning, voor zover dit niet het gevolg is van een tekortkoming van de 

Opdrachtnemer of op enigerlei andere wijze toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer. 

Voormelde geldende wettelijke termijnen (of bij gebreke daarvan een redelijke 

besluittermijn) worden verlengd met de gebeurlijke duurtijd van administratieve 

beroepsprocedures conform de Regelgeving doch niet met de duurtijd van een 

mogelijke procedure voor de Raad van State of de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen; 

xii) Na de Beschikbaarheidsdatum: het door een andere overheid dan de 

Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn uitvoeren van werkzaamheden die 

die andere overheid moet uitvoeren met betrekking tot het Project voor zover die 

andere overheid niet optreedt als Hulppersoon van de Opdrachtnemer; 

xiii) Na de Beschikbaarheidsdatum: het niet diligent meewerken door de wegbeheerders 

van de aansluitende wegen;  

xiv) Schade aan de Projectinfrastructuur ten gevolge van de foutieve uitvoering van 

Gladheidsbestrijding; 

xv) De aanwezigheid op het Bouwterrein van verontreiniging in de zin van het Decreet 

van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming die 

niet uit de Verstrekte Gegevens kenbaar was of voor een professionele aannemer 

kenbaar had kunnen zijn vóór de Contractdatum op basis waarvan de Opdracht aan 

de Opdrachtnemer gegund werd en die niet het gevolg is van een handelen of 

nalaten van de Opdrachtnemer of één van zijn Hulppersonen; 

xvi) Het door een vergunningverlenende instantie stellen van op de Contractdatum niet 

door de Opdrachtnemer kenbare of redelijkerwijs te verwachten voorwaarden aan 

het verlenen van een Vergunning, voor zover dit niet het gevolg is van een 

tekortkoming van de Opdrachtnemer of op enigerlei andere wijze toerekenbaar is 

aan de Opdrachtnemer. 
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Bijlage 2 Betalingsmechanisme 

Deel 1  – Mijlpaalvergoeding, Mijlpaalvergoeding Doortocht en 
Beschikbaarheidsvergoeding 

Als niet het tegendeel uit de context blijkt, gelden alle vergoedingen, kortingen en toeslagen (en de 

elementen waaruit die zijn opgebouwd) per Kwartaal. 

1. Mijlpaalvergoeding en Mijlpaalvergoeding Doortocht 

a) De Mijlpaalvergoeding met betrekking tot de verschillende onderdelen van de Buiten-

Configuratie is verschuldigd als volgt: 

[Hiervoor kan verwezen worden naar de tabel Bijlage 6 van het Definitief Beschrijvend 

Document die na verdere aanvulling hier zal worden ingevoegd] 

b) De Mijlpaalvergoeding met betrekking tot de verschillende onderdelen van de Buiten-

Configuratie is niet aan enige prijsherziening onderhevig.  

c) De Mijlpaalvergoeding Doortocht is verschuldigd als volgt: 

i) [90%] naar aanleiding van de afgifte van het proces-verbaal 

van voorlopige oplevering van de doortocht Zelzate; 

ii) [10%] naar aanleiding van de afgifte van het proces-verbaal 

van definitieve oplevering van de doortocht Zelzate; 

d) De Mijlpaalvergoeding Doortocht is niet aan enige prijsherziening onderhevig. 

e) Na afgifte van het desbetreffende proces-verbaal bezorgt de Opdrachtnemer een 

debetnota aan de Opdrachtgever met de opgave van de verschuldigde 

Mijlpaalvergoeding respectievelijk Mijlpaalvergoeding Doortocht (al naargelang het 

geval). Deze debetnota dient uiterlijk 30 Kalenderdagen na ontvangst door de 

Opdrachtgever te worden betaald. 

2. Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) 

a) De Bruto Beschikbaarheidsvergoeding is gelijk aan X% van [⚫] euro (prijspeil [⚫]) per 

Kwartaal, waarbij X% gelijk is aan 

i) 90% vanaf Beschikbaarheidsdatum; en 

ii) 100% vanaf de Voltooiingsdatum. 

b) Over het Kwartaal waarin het Beschikbaarheidscertificaat of het Voltooiingscertificaat 

wordt afgegeven, wordt de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding berekend naar 

evenredigheid van het aantal dagen. 

c) De Bruto Beschikbaarheidsvergoeding kan worden aangepast op grond van Bijlage 8 

(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden). 
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3. Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) 

De Netto Beschikbaarheidsvergoeding is gelijk aan de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding minus 

de Beschikbaarheidscorrectie (BC),  minus de Prestatiekorting (PK), minus de boete(s) in Deel 4 

van deze Bijlage 2,  minus eventuele vastgestelde minwaarde overeenkomstig artikel 4.10 lid f), 

artikel 5.1 lid f) en artikel 5.2 lid f) van de Overeenkomst (M). 

NBV = BBV – BC – PK –  M  

4. Carry Forward 

a) Als de Netto Beschikbaarheidsvergoeding negatief is, is het negatieve saldo betaalbaar in 

het betrokken Kwartaal ten belope van maximaal het gecumuleerde bedrag van de tijdens 

het betrokken Kwartaal opgelegde Prestatiekorting(en) zoals vermeld in Bijlage 2, Deel 3, 

paragraaf 1 (Prestatiekorting (PK)), onverminderd de blijvende verschuldigdheid  van de 

bedragen en minwaarden zoals bedoeld onder lid b). 

b) Als de Netto Beschikbaarheidsvergoeding negatief is en de bedragen vermeld in Bijlage 2, 

Deel 6 paragraaf 2 (Beschikbaarheidscorrecties en Prestatiekortingen vóór 

Beschikbaarheidsdatum ) en/of de eventuele minwaarde overeenkomstig artikel 4.10 lid f) 

en artikel 4.11f) van de Overeenkomst, nog niet volledig zijn terugbetaald, is het negatieve 

saldo betaalbaar. Het is voor wat betreft de in dit lid b) vermelde bedragen en minwaarden 

echter niet betaalbaar in het betrokken Kwartaal, maar wordt verrekend met de Netto 

Beschikbaarheidsvergoeding in de volgende Kwartalen. 
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Deel 2  – Beschikbaarheidscorrectie 

1. Definitie Rijstrookafsluiting 

Onder Rijstrookafsluiting wordt een Afsluiting, een Niet Volwaardige Rijstrook of een 

overschrijding van de Drempelwaarden (Eb) van vlakheid, beschadigingsgraad, trapvorming en/of 

stroefheid van het wegdek conform Bijlage 2, Deel 3, artikel 2, a) begrepen (ongeacht of de 

Rijstrook ook effectief wordt afgesloten en ongeacht of er ook effectief een snelheidsbeperking 

wordt toegepast), tenzij: 

a) die het gevolg is van een Geval van Vergoeding, een Geval van Overmacht, een Geval 

van Uitstel, een Geval van Uitgestelde Voltooiing of een verbod om onderhoud te plegen 

en voor zover binnen 24 uur na de desbetreffende gebeurtenis met herstelwerkzaamheden 

wordt begonnen en de tijdsduur van de Rijstrookafsluiting binnen een redelijke hersteltijd 

blijft; 

b) die het gevolg is van een door of in opdracht van de Opdrachtgever of een andere 

bevoegde instantie uitgevoerde verkeersmaatregel (voorzover die maatregel niet het 

directe gevolg was van een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer of een 

Bijzondere Verkeersmaatregel); 

c) die het gevolg is van Incident Management (voorzover het Incident niet het directe gevolg 

was van een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer) of een Uitzonderlijk 

Transport door of namens een bevoegd gezag. 

De Rijstrookafsluiting start vanaf de plaats waarop niet meer over alle Volwaardige Rijstroken 

en/of Vluchtstroken beschikt kan worden tot op de plaats waar al de Rijstroken en/of Vluchtstrook 

weer beschikbaar zijn.  

2. Definitie Fietspadafsluiting 

Onder Fietspadafsluiting wordt een Afsluiting, een andere hinderklasse (zie tabel met 

Beschikbaarheidswaarden fietssnelwegen en ‘fiets’kunstwerken zoals opgenomen onder artikel 

6 van Deel 2 van Bijlage 2) of een overschrijding van de Drempelwaarden (Eb) van vlakheid, 

beschadigingsgraad, trapvorming en/of stroefheid van het wegdek conform Bijlage 2, Deel 3, 

artikel 2, a)  begrepen, tenzij: 

a) die het gevolg is van een Geval van Vergoeding, een Geval van Overmacht, een Geval 

van Uitstel, een Geval van Uitgestelde Voltooiing of een verbod om onderhoud te plegen 

en voor zover binnen 24 uur na de desbetreffende gebeurtenis met herstelwerkzaamheden 

wordt begonnen en de tijdsduur van de Fietspadafsluiting binnen een redelijke hersteltijd 

blijft; 

b) die het gevolg is van een door of in opdracht van de Opdrachtgever of een andere 

bevoegde instantie uitgevoerde verkeersmaatregel (voorzover die maatregel niet het 

directe gevolg was van een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer of een 

Bijzondere Verkeersmaatregel); 

c) die het gevolg is van Incident Management (voorzover het Incident niet het directe gevolg 

was van een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer). 

De Fietspadafsluiting start vanaf de plaats waarop niet meer over het Fietspad beschikt kan 

worden tot op de plaats waar het Fietspad weer beschikbaar zijn.  
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3. Definitie Niet Volwaardige Rijstrook 

Onder Niet Volwaardige rijstrook wordt begrepen: een Rijstrook waar het verkeer op kan blijven 

plaatsvinden, maar niet aan de Normaal Toegelaten Snelheid. 

De Niet Volwaardige rijstrook geldt over de volledige lengte dat de snelheidsbeperking van 

toepassing is. 

4. Beschikbaarheidscorrectie (BC) 

De Beschikbaarheidscorrectie is gelijk aan de som van de Lane Rentals (∑ LR’s) die gelden met 

betrekking tot de Rijstrookafsluitingen of Fietspadafsluitingen. 

BC = ∑ LR’s  

5. Lane Rental (LR) 

Een Lane Rental (LR) met betrekking tot een Rijstrookafsluiting of Fietspadafsluiting is gelijk aan 

de som van de Beschikbaarheidswaarden (BW) van elk Klokuur (of een gedeelte daarvan) binnen 

de tijdsduur van die Rijstrookafsluiting of Fietspadafsluiting. 

LR = ∑ (Klokuur x BW) 

Als er sprake is van een gedeelte van een Klokuur, moet de Lane Rental (LR) voor dat gedeelte 

naar evenredigheid worden vastgesteld en afgerond naar boven per begonnen kwartier. 

6. Beschikbaarheidswaarde (BW)  

a) Segmenten (delen tussen twee uitwisselingsknopen), zijnde voor de 

Beschikbaarheidsfase: 

• A11 – gedeelte t.h.v. knoop O3 dat binnen de Configuratie gelegen is 

• W1 – W2 (ca. 1,6 km) 

• W2 – W5 (ca. 4,9 km) 

• W5 – W8 (ca. 3,7 km) 

• W8 – W9 (ca. 1,4 km) 

• W9 – N9 (ca. 3,5 km) 

• Nederlandse grens – O3 (ca. 2,0 km) 

• O3 – O4 (ca. 0,5 km) 

• O4 – O4bis (ca. 0,5 km) 

• O4bis – O5 (ca. 3,8 km) 

• O5 – O6 (ca. 2,0 km) 

• O6 – O6bis (ca. 1,2 km) 

• O6bis – O7 (ca. 1,1 km) 

• O7 – O8 (ca. 2,0 km) 

• O8 – O9 (ca. 2,0 km) 

De indeling van de wegsegmenten voor delen buiten de E34 en R4 volgen dezelfde indeling zoals 

gedefinieerd in de tabel “DWV R4 LaneRentalsberekeningen Bouwfase” in bijlage. 



 

Bijlage 2 - Betalingsmechanisme 101  

b) Wegtype  

Een onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende Wegtypes: 

i) Groen wegtype (A11/E34: hoofdweg met per rijrichting 2 

Rijstroken en 1 Vluchtstrook) 

ii) Donker blauw wegtype (R4 Oost van Nederlandse grens tot O3: 

primaire weg met per rijrichting 2 Rijstroken en al dan niet een 

Vluchtstrook) 

iii) Rood wegtype (R4 Oost primaire weg vanaf O3 tot O9 met per 

rijrichting 2 Rijstroken en al dan niet een Vluchtstrook) 

iv) Roze wegtype (R4 West zuidelijk: primaire weg met per 

rijrichting 2 Rijstroken en 1 Vluchtstrook) 

v) Oranje wegtype (R4 West noordelijk: primaire weg met per 

rijrichting 2 Rijstroken en al dan niet een Vluchtstrook) 

vi) Tunnel in knoop W9 

vii) Grijs wegtype (op of afritten van O3/O4 zonder alternatief 

binnen de verkeerswisselaar (op primair wegniveau) met per 

rijrichting 1 Rijstrook en 1 Vluchtstrook) 

viii) Blauw wegtype (op of afritten van O3/O4 waarvoor een 

alternatief is binnen de verkeerswisselaar (op primair 

wegniveau) met per rijrichting 1 Rijstrook en 1 Vluchtstrook) 

ix) Paars wegtype (aansluitingen met haven- en/of industriezones, 

met per rijrichting 1 Rijstrook en al dan niet een Vluchtstrook) 

x) Bruin wegtype (secundaire wegenis) 

xi) Lichtgroen wegtype (lokale wegenis) 

xii) Dienstwegen en doorsteken voor uitzonderlijke transporten en 

onderhoudsvoertuigen 

xiii) Dienstwegen voor hulpdiensten en bussen van openbaar 

vervoer 

xiv) Fietspaden 

xv) Fietssnelwegen en ‘fiets’kunstwerken  

Op onderstaande figuren worden de Wegtypes aangeduid. 
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c) Tijdsvensters van de Rijstrookafsluiting of de Fietspadafsluiting 

i) Voor de bepaling van de Beschikbaarheidswaarde worden tijdsvensters bepaald, 

met volgende kleurcodering: 

- piek: rood 

- niet-piek: oranje 

- nacht: groen 

ii) Twee tijdsvensters, piek en niet-piek, zoals opgenomen in 

onderstaande tabel voor de dagen: 

- tijdens het weekend (van vrijdag 19u tot zondagavond 21u59) 

- feestdagen (van 19u op de vooravond van de feestdag tot 21u59 van de 

feestdag) 

- schoolvakanties(***) 4  (van 19u op de vooravond van de eerste 

schoolvakantiedag tot 21u59 van de laatste schoolvakantiedag) 

 

Bij hinderklassen die verwijzen naar “nacht” gelden voor het regime weekenddagen, 

feestdagen en schoolvakanties de uren “niet-piek” als uren voor “nacht”, zijnde van 22u00 

tot 6u00. 

iii) Drie tijdsvensters voor ‘andere dagen’, zoals opgenomen in 

onderstaande tabel. Deze zijn verschillend voor R4 Oost, R4 

West, A11 en fietsinfrastructuur 

 

De aanvangsuren van de hierboven genoemde tijdsvensters kunnen door de 

Opdrachtgever gewijzigd worden. De duur van de tijdsvensters, d.w.z. het totaal aantal 

uren piek, niet-piek en nacht kan niet worden gewijzigd. 

 

4    (***) Schoolvakanties zijn voor alle Wegtypes van toepassing, met uitzondering van het donker blauwe wegtype (R4 Oost van Nederlandse grens 

tot O3) en het rood wegtype (R4 Oost primaire weg vanaf O3 tot O9), het roze (R4 West zuidelijk) en het oranje wegtype (R4 West noordelijk) 

alsook het gedeelte ‘tunnel in knoop W9’, het groen wegtype (A11/E34), het grijs wegtype (op en afritten van O3/O4) en het paars wegtype 

(aansluitingen met haven- en/of industriezones). In deze gevallen geldt tijdens schoolvakanties het regime ‘andere dagen’. 
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d) Beschikbaarheidswaarde per Rijstrookafsluiting of Fietspadafsluiting 

Onderstaande tabel geeft de Beschikbaarheidswaarde (BW) weer voor de 

Rijstrookafsluitingen en Fietspadafsluiting. De Beschikbaarheidswaarde hangt af van: 

- het Wegtype, 

- de hinder die wordt veroorzaakt, 

- het ogenblik waarop ze plaatsvindt.  

Op de volgende Wegtypes is geen Lane Rental van toepassing. Deze Wegtypes kunnen 

uitsluitend afgesloten worden na expliciete goedkeuring van de Opdrachtgever: 

- Dienstwegen en doorsteken voor uitzonderlijke transporten en 

onderhoudsvoertuigen. 

- Dienstwegen voor hulpdiensten en bussen openbaar vervoer. 

De ontsluiting van haven-, industrie- of woongebieden die bereikt worden via de 

onderstaande zes ‘gekoppelde’ knopen, moet ten allen tijde voor alle zes de 

onderstaande ‘gekoppelde’ knopen gegarandeerd zijn, tenzij de Opdrachtnemer van de 

Opdrachtgever voorafgaandelijk een uitdrukkelijk akkoord heeft bekomen. Concreet mag 

per ‘gekoppelde’ knoop, binnen het respectieve  koppel of trio, de ontsluiting via 

maximaal één knoop gelijktijdig gesperd worden,  op straffe van Prestatiekortingen van 

categorie A: 

- W2 / W5 

- W7 / W8 

- O1 / O2 

- O5 / O6-noord 

- O6-zuid / O6bis  

- O7 / O8 / O7bis 

De op- en afritten van een knoop kunnen als Niet Volwaardige Rijstroken ingezet worden 

voor langspassage ter hoogte van de betreffende knoop. 

De tunnel in knoop W9 mag [4] keer per jaar per rijrichting volledig afsloten worden in 

een nachtelijk tijdsvenster zonder dat hiervoor Lane Rentals aangerekend worden mits 

de hiertoe ingestelde omleidingsroute – overheen het tunneldak en de parallelweg 

Industrieweg – zonder enige hinder is.  

Andere tunnels (voor zover het overdekt deel meer dan 200 meter bedraagt) mogen met 

oog op het uitvoeren van onderhoud evenzeer [4] keer in een nachtelijk tijdsvenster 

gesloten worden per jaar per rijrichting zonder dat hiervoor Lane Rentals aangerekend 

worden mits de hiertoe ingestelde omleidingroute zonder enige hinder is. 

Als rijstrookinstellingen ingesteld worden door derden (bijvoorbeeld AWV, Infrabel, …) 

dan staat het de Opdrachtnemer vrij om zonder aanrekening van 

Beschikbaarheidswaarde hiervan gebruik te maken voor werken met dezelfde of lagere 

hinderklasse, voor zover het hetzelfde Wegtype betreft, binnen hetzelfde segment én 

binnen hetzelfde tijdsvenster. 
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Bij het gebruik van een Bewegende Rijstrookafsluiting of een Bewegende 

Vluchtstrookafsluiting is: 

- bij piek 100% van de Beschikbaarheidswaarde volgens onderstaande tabel van 

toepassing; 

- bij niet-piek 50% van de Beschikbaarheidswaarde volgens onderstaande tabel 

van toepassing; 

- bij nacht géén Beschikbaarheidswaarde van toepassing (ook al heeft dit als 

gevolg dat één of meerdere aanliggende Rijstroken lokaal als Niet-Volwaardige 

Rijstroken worden beschouwd). 

Tabel : Beschikbaarheidswaarden per rijrichting, opgedeeld volgens Wegtype 

 Prijs per Klokuur (in euro) per segment 

 
Andere dagen 

Weekend / feestdagen / 

schoolvakanties*** 

 Piek Niet-piek Nacht Piek Niet-Piek 

Groene Wegtype (per rijrichting) – A11 

Hinderklasse A :  

2 Volwaardige 

Rijstroken, geen 

Vluchtstrook 

40  40 40  40  40  

Hinderklasse B :  

2 Niet-

Volwaardige 

Rijstroken, geen 

Vluchtstrook 

1.610 1.060 100  860  90 

Hinderklasse C :  

1 Niet-

Volwaardige 

Rijstrook, geen 

Vluchtstrook 

6.300 4.220 250 3.390 210 

Hinderklasse Z : 

Niks beschikbaar 
9.130 5.680 590 4.550 470 

Donker blauwe Wegtype (per rijrichting) – R4 Oost (van NL tot O3) 

Hinderklasse A :  

2 Volwaardige 

Rijstroken, geen 

Vluchtstrook 

40 40 40 40 40  

Hinderklasse B :  

2 Niet-

Volwaardige 

Rijstroken, geen 

Vluchtstrook 

810 550 70 450 60  

Hinderklasse C :  

1 Niet-

Volwaardige 

Rijstrook, geen 

Vluchtstrook 

4.250 2.850 180 2.290 150  

Hinderklasse Z : 

Niks beschikbaar 
6.610 4.110 430 3.290 340  
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 Prijs per Klokuur (in euro) per segment 

 
Andere dagen 

Weekend / feestdagen / 

schoolvakanties*** 

 Piek Niet-piek Nacht Piek Niet-Piek 

Rode Wegtype (per rijrichting) – R4 Oost (van O3 tot O9) 

Hinderklasse A :  

2 Volwaardige 

Rijstroken, geen 

Vluchtstrook 

40 40  40  40  40 

Hinderklasse B :  

2 Niet-

Volwaardige 

Rijstroken, geen 

Vluchtstrook 

650  460  60  380  60  

Hinderklasse C :  

1 Niet-

Volwaardige 

Rijstrook, geen 

Vluchtstrook 

3.360  2.330  150  1.870  130  

Hinderklasse Z : 

Niks beschikbaar 
4.620  2.890  300  2.310  240  

Roze Wegtype (per rijrichting) – R4 West zuidelijk (van W5 tot N9) 

Hinderklasse A :  

2 Volwaardige 

Rijstroken, geen 

Vluchtstrook 

40 40  40  40  40  

Hinderklasse B :  

2 Niet-

Volwaardige 

Rijstroken, geen 

Vluchtstrook 

650  430  60  350  60  

Hinderklasse C :  

1 Niet-

Volwaardige 

Rijstrook, geen 

Vluchtstrook 

3.380  2.160  150  1.740  130 

Hinderklasse Z : 

Niks beschikbaar 
6.390  3.900  410  3.120  330  
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 Prijs per Klokuur (in euro) per segment 

 
Andere dagen 

Weekend / feestdagen / 

schoolvakanties*** 

 Piek Niet-piek Nacht Piek Niet-Piek 

Oranje Wegtype (per rijrichting) – R4 West noordelijk (van W1 tot W5) 

Hinderklasse A :  

2 Volwaardige 

Rijstroken, geen 

Vluchtstrook 

40  40  40  40  40  

Hinderklasse B :  

2 Niet-

Volwaardige 

Rijstroken, geen 

Vluchtstrook 

340  240  50 200  50  

Hinderklasse C :  

1 Niet-

Volwaardige 

Rijstrook, geen 

Vluchtstrook 

1.670  1.130  100  920  90  

Hinderklasse Z : 

Niks beschikbaar 
2.520  1.570  170  1.260  130  

Grijs Wegtype (per rijrichting) – op-/afritten zonder alternatief binnen de verkeerswisselaar 

Hinderklasse A :  

1 Volwaardige 

Rijstrook, geen 

Vluchtstrook 

40  40  40  40  40  

Hinderklasse B :  

1 Niet-

Volwaardige 

Rijstrook, geen 

Vluchtstrook 

820  550  70  450  70  

Hinderklasse Z : 

Niks beschikbaar 
5.860 3.630  380  2.910  310  

Blauw Wegtype (per rijrichting) – op-/afritten met alternatief binnen de verkeerswisselaar 

Hinderklasse A :  

1 Volwaardige 

Rijstrook, geen 

Vluchtstrook 

40  40  40  40  40  

Hinderklasse B :  

1 Niet-

Volwaardige 

Rijstrook, geen 

Vluchtstrook 

430  300  60  250  60  

Hinderklasse Z : 

Niks beschikbaar 
2.930  1.820 190  1.460  160  
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 Prijs per Klokuur (in euro) per segment 

 
Andere dagen 

Weekend / feestdagen / 

schoolvakanties*** 

 Piek Niet-piek Nacht Piek Niet-Piek 

Tunnel W9 (per rijrichting) – normaliter drie rijstroken (twee rechtdoor + één in- of uitvoeg) 

Hinderklasse A :  

2 Volwaardige 

Rijstroken, geen 

Vluchtstrook 

1.170  780  140  640  130  

Hinderklasse B :  

1 Volwaardige 

Rijstrook, geen 

Vluchtstrook 

4.350  2.800 240  2.260  210 

Hinderklasse C :  

3 Niet-

Volwaardige 

Rijstroken, geen 

Vluchtstrook 

710  490  120  410  120  

Hinderklasse D :   

2 Niet-

Volwaardige 

Rijstroken, geen 

Vluchtstrook 

2.230  1.450  170  1.180  160  

Hinderklasse E :   

1 Niet-Volwaardig 

Rijstrook, geen 

Vluchtstrook 

5.630  3.600  280  2.900  250  

Hinderklasse Z : 

Niks beschikbaar 
6.390  3.900  410  3.120  330  

Paars Wegtype (per rijrichting) – ontsluiting haven- en industriezones 

Hinderklasse A :  

1 Volwaardige 

Rijstrook, geen 

Vluchtstrook 

40  40  40  40  40  

Hinderklasse B :  

1 Niet-

Volwaardige 

Rijstrook, geen 

Vluchtstrook 

660  450  70  370  60  

Hinderklasse Z : 

Niks beschikbaar 
4.690  2.910  310  2.330  250  

Bruin Wegtype (per rijrichting) – secundaire wegenis 

Hinderklasse B : 

1 Niet-

Volwaardige 

Rijstrook 

390  260 20  210 20  

Hinderklasse Z : 

Niks beschikbaar 
2.930  1.820  190  1.460  160  
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 Prijs per Klokuur (in euro) per segment 

 
Andere dagen 

Weekend / feestdagen / 

schoolvakanties*** 

 Piek Niet-piek Nacht Piek Niet-Piek 

Lichtgroen Wegtype (per rijrichting) – lokale wegenis 

Hinderklasse B : 

1 Niet-

Volwaardige 

Rijstrook 

160  110  10  90  10  

Hinderklasse Z : 

Niks beschikbaar 
1.180  730  80  590  70  

 

Tabel : Beschikbaarheidswaarden fietssnelwegen en ‘fiets’kunstwerken  

 Prijs per Klokuur (in euro) 

 
Andere dagen 

Weekend / feestdagen / 

schoolvakanties 

 Piek Niet-piek Nacht Piek Niet-Piek 

Fietssnelwegen en ‘fiets’kunstwerken 

Hinderklasse A : Plaatselijke kruising (max. afstand van 50 m) van de fietssnelweg voor bijv. 

werfdoorsteek (al dan niet met verkeerslichten) waardoor fietsers moeten vertragen of stoppen of 

afstappen. 

 80  25 10  25 15  

Hinderklasse B : Versmalling tot 3 m (excl. schrikafstanden) 

- x < 500m 80  25  10  25  15  

- 500m < x < 1.500m 155  50  20  50  25  

- 1.500m < x < 3.000m 230  70  30  70  35  

- 3.000m < x 380  115  45  120  60  

Hinderklasse C : Versmalling tot 2,50 m  (excl. schrikafstanden) 

- x < 500m 115  35  15  35  20  

- 500m < x < 1.500m 230  70  30  70  35  

- 1.500m < x < 3.000m 340  105  40 105  55  

- 3.000m < x 570  175  65  175  90  

Hinderklasse D : Sperren met voorzien van alternatieve oplossing min. 2,50 m breed (rijplaten, tijdelijke 

verharding, …) langsheen fietssnelweg 

- x < 500m 155  50 20  50  25  

- 500m < x < 1.500m 305  95  35  95  50  

- 1.500m < x < 3.000m 455  140  55 140  70  

- 3.000m < x 760 230  85  235  120  

Hinderklasse E : Sperren met omleidingsroute waarbij extra afstand < 0,5 km 

 230  70  30  70  35  

Hinderklasse F : Sperren met omleidingsroute waarbij extra afstand tussen 0,5 km en 1,0 km 

 305  95  35  95  50  

Hinderklasse G : Sperren met omleidingsroute waarbij extra afstand tussen 1,0 km en 3,0 km 

 455  140  55  140  70  

Hinderklasse Z : Sperren met omleiding waarbij extra afstand > 3,0 km 

 760  230  85  235  120  
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Tabel : Beschikbaarheidswaarden ‘Andere fietspaden’ 

 Prijs per Klokuur (in euro) 

 Andere dagen Weekend / feestdagen / 

schoolvakanties 

 Piek Niet-piek Nacht Piek Niet-Piek 

Andere fietspaden 

Hinderklasse A : Plaatselijke hinder (max. afstand van 50 m) van het fietspad waardoor fietsers 

moeten vertragen of stoppen of afstappen. 

 80  25  10  25  15  

Hinderklasse F : Sperren met omleidingsroute waarbij extra afstand > 0,5 km  

  230  70  30  70  35  

 

e) Lengte van de Rijstrookafsluiting, Fietspadafsluiting en combinaties van 

Rijstrookafsluitingen. 

De Opdrachtgever gaat ervan uit dat een Rijstrookafsluiting of Fietspadafsluiting altijd zo 

wordt ingesteld dat ze zo weinig mogelijk hinder veroorzaakt. De Opdrachtnemer mag 

een Rijstrookafsluiting of Fietspadafsluiting niet anders inrichten of langer maken dan op 

redelijke wijze te verantwoorden is.  

Een Rijstrookafsluiting die verschillende Wegtypes beslaat, zal opgesplitst worden in 

meerdere afzonderlijke Rijstrookafsluitingen met telkens de overgang tussen de 

verschillende Wegtypes als begin- en eindpunt. 

Een Rijstrookafsluiting of Fietspadafsluiting die verschillende segmenten beslaat, zal 

opgesplitst worden in meerdere afzonderlijke Rijstrookafsluitingen met telkens de 

overgang tussen de verschillende segmenten als begin- en eindpunt.  

Indien er binnen één Rijstrookafsluiting of Fietspadafsluiting verschillende hinderklassen 

voorkomen, is de hoogst voorkomende Beschikbaarheidswaarde van toepassing. Enkel 

de Beschikbaarheidswaarde van de duurste Rijstrookafsluiting en Fietspadafsluiting 

moet dan in rekening genomen worden. 

Indien er binnen één segment verschillende Rijstrookafsluitingen dan wel 

Fietspadafsluitingen voorkomen moet enkel de Beschikbaarheidswaarde van de duurste 

Rijstrookafsluiting dan wel Fietspadafsluiting in rekening genomen worden.  

 

7. Beschikbaarheidscorrecties in geval van eenmalige vervanging van reeds voor de 

Bouwfase bestaand wegdek na afgifte Beschikbaarheidscertificaat 

Wanneer de Opdrachtnemer kan aantonen dat uitstel van eenmalige vervanging van reeds voor 

de Bouwfase bestaand wegdek geen enkele negatieve impact heeft op de naleving van de 

Beschikbaarheidseisen, op de diensten zoals voorzien in artikel 6.1 of op het gebruik van de 

Projectinfrastructuur door de Opdrachtgever of andere gebruikers, kan de Opdrachtnemer ervoor 

opteren om bepaalde delen van het reeds voor de Bouwfase bestaand wegdek pas eenmalig te 

vervangen na afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat. 
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Tijdens deze eenmalige vervanging van reeds voor de Bouwfase bestaand wegdek na afgifte van 

het Beschikbaarheidscertificaat worden de principes zoals voorzien in Bijlage 2, Deel 2, artikel 8 

(Beschikbaarheidscorrecties vóór afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat) mutatis mutandis 

toegepast bij overschrijding van de Toegelaten Hinder. Op de Beschikbaarheidswaarden wordt 

een specifieke reductiefactor toegepast zoals met de Beschikbaarheidswaarden van toepassing 

tijdens de Bouwfase (voor afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat). In dit verband wordt 

verwezen naar de tabel DWV R4 LaneRentalsberekeningen structureel onderhoud 

Beschikbaarheidsfase’. 

8. Beschikbaarheidscorrecties vóór afgifte Beschikbaarheidscertificaat 

Tijdens de Bouwfase worden Beschikbaarheidscorrecties toegepast bij overschrijding van de 

Toegelaten Hinder. De Toegelaten Hinder wordt daarbij – voor wegverkeer en fietspadverkeer 

afzonderijk – per Wegtype bepaald met een bijkomende opsplitsing tussen R4 West en R4 Oost 

voor Wegtypes die zowel zich voordoen aan R4 West en R4 Oost (zijnde bruin, lichtgroen, grijs 

en paars). 

De principes die hierboven voor de Beschikbaarheidsfase zijn bepaald, zijn mutatis mutandis ook 

van toepassing voor Beschikbaarheidscorrecties tijdens de Bouwfase (zo zijn bijvoorbeeld de 

voor de Beschikbaarheidsfase gedefinieerde parameters wegtype, hinderklasse, tijdvensters 

dezelfde voor de Bouwfase) tenzij anders bepaald in deze Bijlage.  

Op de voor de Beschikbaarheidsfase vooropgestelde Beschikbaarheidswaarden wordt tijdens de 

Bouwfase een reductiefactor toegepast in vergelijking met de Beschikbaarheidswaarden voor de 

Beschikbaarheidsfase. 

De tabel ‘DWV R4 LaneRentalsberekeningen Bouwfase’, met bijhorende handleiding in bijlage 

22 bij deze Overeenkomst bepaalt de Toegelaten Hinder.  

a) segmenten en Wegtypes Bouwfase 

De segmenten en Wegtypes voor de Bouwfase wijken enigszins af van deze voor de 

Beschikbaarheidsfase: 

- A11 – gedeelte t.h.v. knoop O3 dat binnen Bouwterrein gelegen is 

- W1 – W2 (ca. 1,6 km) 

- W2 – W3 (ca. 0,7 km) 

- W3 – W5 (ca. 4,9 km) 

- W5 – W6 (ca. 1,8 km) 

- W6 – W7 (ca. 1,2 km) 

- W7 – W8 (ca. 1,4 km) 

- W8 – W9 (ca. 1,4 km) 

- W9 – W11a (ca. 2,0 km) 

- W11a – N9 (ca. 1,5 km) 

- Nederlandse grens – O1 (ca. 0,5 km) 

- O1 – O2 (ca. 0,8 km) 

- O2 – O3 (ca. 0,6 km) 

- O3 – O4 (ca. 0,5 km) 

- O4 – O4bis (ca. 0,5 km) 

- O4bis – O5 (ca. 3,8 km) 

- O5 – O6 (ca. 2,0 km) 

- O6 – O6bis (ca. 1,2 km) 

- O6bis – O7 (ca. 1,1 km) 

- O7 – O8 (ca. 2,0 km) 

- O8 – O9 (ca. 2,0 km) 
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Op onderstaande figuren worden de Wegtypes aangeduid. 

Voor overschrijdingen van de drempelwaarden Eb vastgesteld bij de eerste meting van 

de wegdekparameters worden geen Lane Rentals tijdens de Bouwfase aangerekend, en 

dit gedurende de hersteltermijn opgegeven in Bijlage 2, Deel 3, artikel 2, sub m).  
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Deel 3  – Prestatiekortingen  

1. Prestatiekorting (PK) 

De Prestatiekorting (PK) is gelijk aan 5.000 euro maal de Boetepunten (BP’s) die in het 

desbetreffende Kwartaal worden vastgesteld. 

2. Boetepunten (BP’s) 

a) Boetepunten “verhardingen’ 

Het overschrijden van de Interventiedrempels (Ei) van vlakheid, beschadigingsgraad, 

trapvorming, stroefheid en/of lokale beschadigingen van het wegdek zoals beschreven in 

annex C.7.3. (Monitoring instandhouding) van Deel 1 van Bijlage 6 (Technische 

specificaties) geeft aanleiding tot Boetepunten en hersteltermijnen zoals voorgeschreven 

in onderstaande tabellen. 

De overschrijding van de Drempelwaarden (Eb) van vlakheid, beschadigingsgraad, 

trapvorming en/of stroefheid van het wegdek geven voor de goede orde geen aanleiding 

tot Boetepunten maar tot Beschikbaarheidscorrecties conform Bijlage 2, Deel 2. 

(i)  Onderstaande tabel geeft de Boetepunten en hersteltermijnen weer die zullen 

gehanteerd worden per wegvak of Fietspad wat betreft de (langs- en dwars)vlakheid, 

beschadigingsgraad en trapvorming. De lengtes van de wegvakken zijn afhankelijk 

van de parameter (zie ook annex C.7.3.) en zijn voor de duidelijkheid bijkomend in de 

tabel opgenomen. Een wegvak wordt per rijrichting beschouwd. 

zone 
Maatregel (per wegvak waar één of meer parameter(s) de Interventiedrempel(s) 

(Ei) dan wel de Drempelwaarde(n) (Eb) overschrijd(t)(en)) 

  E 

≤ Ei  
Nihil 

Ei ≤ 

E < 

Eb 

Sub-parameter: 

Lengte wegvak 

/Boetepunten per 

wegvak 

Maximaal aantal 

Boetepunten per 

parameter en 

per 100m 

Hersteltermijn 

Langsvlakheid:  

5 4 jaar 

VC0,5 (fietsinfra) 25m/1 BP 

VC2,5 25m/1 BP 

VC10 100m/3 BP 

VC40 400m/10 BP 

Dwarsvlakheid  

3 1 jaar DVi 100m/1 BP 

DVm 100m/3 BP 

Beschadigingsgraad:  

3 4 jaar A 100m/3 BP 

B 100m/3 BP 

Trapvorming 
100m/3 BP 

 
3 2 jaar 

Eb ≤ 
E 

Rijstrookafsluiting dan wel Fietspadafsluiting, naargelang het geval 

Overzicht toe te passen maatregel vlakheid en Beschadigingsgraad 

(ii)  Onderstaande geeft de Boetepunten en hersteltermijnen weer die zullen gehanteerd 

worden per wegvak of Fietspad wat betreft de stroefheid. De lengtes van de 

wegvakken zijn afhankelijk van de parameter (zie ook annex C.7.3.) en zijn voor de 

duidelijkheid bijkomend in de tabel opgenomen. 
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zone 

Maatregel (per wegvak waar één of meer parameter(s) de 

Interventiedrempel(s) (Ei) dan wel de Drempelwaarde(n) (Eb)  
overschrijd(t)(en)) 

  E ≥ Ei  Nihil 

Ei ≥ E 
>Eb 

Sub-parameter: 
Lengte Wegvak / 
Boetepunten per 

wegvak 

Maximaal 
aantal 

Boetepunten 
per 

parameter en 

per 100m 

Hersteltermijn 

Stroefheid:  

3 6 maanden DWCi 100m/1 BP 

DWCm 100m/3 BP 

Eb ≥ E Rijstrookafsluiting dan wel Fietspadafsluiting, naargelang het geval 

Overzicht toe te passen maatregel stroefheid 

(iii)  Onderstaande geeft de Boetepunten weer die zullen gehanteerd worden per wegvak, 

voet- of Fietspad van 100 m wat betreft de lokale beschadigingen. Indien in 

onderstaande geen onderverdeling wordt gemaakt tussen lichte, middelmatige of 

ernstige beschadigingen, zal de gebeurtenis als een middelmatige beschadiging 

worden beschouwd. 

Onderdeel 
Configuratie 

Type beschadiging Boetepunten per vak 
100m 

Hersteltermijn 

 Lichte beschadigingen - - 

Wegen 

Middelmatige beschadigingen:   

≤ 2 geen 

6 maand 3 1 

> 3 3 

Aantal ernstige beschadigingen:  

2 dagen 1 3 

>1 5 

Voetpaden 

Lichte beschadigingen - - 

Middelmatige beschadigingen:  

6 maand 
<4 Geen 

4 1 

> 4 3 

Aantal ernstige beschadigingen:   

4 dagen ≤ 2 1 

> 2 3 

Fietssnelweg 

Lichte beschadigingen - - 

Middelmatige beschadigingen:                

6 maand 
≤ 2 geen 

3 1 

> 3 3 

Aantal ernstige beschadigingen:  

2 dagen 1 3 

> 1 5 

Fietspaden 

Lichte beschadigingen - - 

Middelmatige beschadigingen:                

6 maand 
< 4 geen 

4 1 

> 4 3 

Aantal ernstige beschadigingen:  

4 dagen ≤ 2 3 

> 2 5 

Boetepunten per wegvak, Fiets- of voetpad per lengte van 100 m. 
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(iv)  De Prestatiekortingen en hersteltermijnen voor de verschillende parameters worden 

onafhankelijk van elkaar toegepast (als er reeds een Prestatiekorting aangerekend 

werd voor een parameter en gedurende de hersteltermijn wordt een overschrijding 

van een andere parameter vastgesteld voor dat wegvak, zullen bijkomende 

Prestatiekortingen aangerekend worden voor deze laatste overschrijding). 

(v)  De Prestatiekortingen betreffende lokale beschadigingen (zie hoger sub a) iii)) kunnen 

cumulatief met deze van sub a i) en ii) worden toegepast. Indien echter voor eenzelfde 

tekortkoming zowel Prestatiekortingen uit hoofde van sub a i) of ii) als sub a) iii) 

worden toegekend, zullen enkel deze van sub a i) of ii) (namelijk de hoogste) worden 

toegepast. 

(vi) De Prestatiekortingen worden toegekend c.q. toegepast op de dag waarop de 

tekortkoming wordt vastgesteld. Ze worden toegekend per hersteltermijn.  

(vii) Na het overschrijden van de oorspronkelijke hersteltermijn zullen opnieuw 

Prestatiekortingen worden aangerekend met eenzelfde waarde en hersteltermijn als 

weergegeven in bovenstaande tabellen. 

(viii) Indien er wordt overgegaan tot een Rijstrookafsluiting, zullen voor de betrokken 

wegvakken gedurende de periode van de Rijstrookafsluiting geen Prestatiekortingen 

meer worden toegepast voor het overschrijden van de hersteltermijn of bij vaststelling 

van nieuwe drempeloverschrijdingen volgens bovenstaande tabellen. In dat geval 

worden Beschikbaarheidscorrecties toegepast conform Bijlage 2, Deel 2. 

(ix) In afwijking van hetgeen hierboven beschreven zullen voor de gebeurtenissen en 

omstandigheden naar aanleiding van monitoring die verplichtend is opgelegd binnen 

de eerste 6 maand na Contract Close, de Boetepunten bij de betreffende eerste 

vaststelling niet worden toegepast. Daarenboven zijn aangepaste hersteltermijnen 

van toepassing die ten vroegste ingaan daags na Aanvangsdatum. Onderstaande 

schama’s zijn van toepassing. In afwijking van bovenstaande worden in deze gevallen 

ook de Lane Rentals niet onmiddellijk toegepast, maar worden deze pas toegepast 

na overschrijding van de overeenkomstige hersteltermijn (zie ook Bijlage 2 Deel 2).  
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Algemene parameters (langsvlakheid, trapvorming en beschadigingsgraad) 

 

Spoorvorming 
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Stroefheid 

 

 

b) Voor de algemene Standaardkwaliteitsniveaus van de Openbare Ruimte, zoals bepaald in 

Hoofdstuk 10 van Annex C.7.3. Monitoring en instandhouding, geldt dat in het geval het 

kwaliteitsniveau B als een gevolg van vervuiling (afval, …) of beschadiging wordt 

onderschreden, een hersteltermijn van 2 weken na melding/vaststelling wordt 

vooropgesteld voordat de Prestatiekortingen van 1 Boetepunt van toepassing worden 

gesteld. Per Kalenderdag overschrijding van de termijn voor herstel van de vastgestelde 

tekortkoming, zullen de Boetepunten worden opgelegd.  

c) Tunnelveiligheid en elektromechanische installaties met afsluiting van een tunnelpijp 

 

Onderstaande Prestatiekortingen en hersteltermijnen met betrekking tot tunnelveiligheid 

en elektro-mechanische installaties zijn van toepassing bij situaties met afsluiting van een 

tunnelpijp. De Prestatiekortingen en hersteltermijnen gelden voor falen zonder 

beheersmaatregel met verwijzing naar de faaldefinities in bijlage 1 van annex C.7.1. 

Beschikbaarheid. 

Voor falen waarvoor één of twee tunnelpijpen moeten worden afgesloten (bijlage 1 van 

annex C.7.1. Beschikbaarheid) wordt tevens de Beschikbaarheidscorrectie voor 

overeenkomstige Rijstrookafsluitingen toegepast. 

De hersteltermijn vangt aan bij de eerste melding (conform de bepalingen opgenomen in 

annex C.7.3) van de tekortkoming. De Boetepunten worden aangerekend vanaf de eerste 

melding van de tekortkoming en dit per Kalenderdag 

De Prestatiekortingen met betrekking tot falen met afsluiting van de tunnelpijp worden maar 

vanaf Beschikbaarheidsdatum aangerekend. Voordien zijn deze Prestatiekortingen niet 
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van toepassing maar blijven wel de Beschikbaarheidscorrecties overeenkomstig Bijlage 2, 

Deel 2 van toepassing. 

Faal- 
definitie 

Falen 
Herstel-
termijn 

Boete-
punten 

100-01 

De primaire energiebron en de eventueel 
aanwezige redundante netaansluiting of de 
noodstroomaggregaten, inclusief de betrokken 
transformatoren, leveren geen spanning aan een 
deel van het energiedistributienetwerk. Tevens 
levert de UPS geen spanning. 

24 uur 10 

100-02 

De primaire energiebron en de eventueel 
aanwezige redundante netaansluiting of de 
noodstroomaggregaten, inclusief de betrokken 
transformatoren, leveren geen spanning aan een 
deel van het energiedistributienetwerk. 

24 uur 10 

203-05 Verlichting is volledig uit. 24 uur 10 

300-01 
Plas op wegdek (welke gevaar oplevert voor 
verkeer). 

24 uur 
10 

504-01 

VRI van tenminste 1 tunnelkoker faalt (ter hoogte 
van tunnelinrit): er kan geen rood getoond worden 
aan 1 van beide inritten van de tunnel na een 
verzoek hiertoe (automatisch of door operator). 

24 uur 

10 

505-01 
Ten minste één van beide afsluitbomen van de 
hoofdrijbaan functioneert onbedoeld en in 
tegenspraak met de functionele vergendeling(en). 

24 uur 
10 

901-01 
Eén of meerdere bedienscenario's kunnen niet 
bediend of geactiveerd worden. 

24 uur 
10 

901-02 Centrale bediening faalt 24 uur 10 

901-03 
Besturing van één of beide kokers faalt. (Dit 
resulteert in uitval van functies waardoor ook 
andere faaldefinities waar worden). 

24 uur 
10 

tunneldak 

Bevestiging voorzieningen aan tunneldak en -wand 
(bv. ventilatie, RSS-borden, hittewerende bekleding 
e.d.) is niet geborgd (bv. als gevolg van calamiteit of 
door achterstallig onderhoud). 

24 uur 

10 

Tunnel-
constructi

e 

Constructieve integriteit tunnel is niet meer 
geborgd (bv. als gevolg van calamiteit of door 
achterstallig onderhoud). 

24 uur 
10 
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d) Tunnelveiligheid en elektromechanische installaties zonder afsluiting van een tunnelpijp 

Onderstaande Prestatiekortingen en hersteltermijnen met betrekking tot tunnelveiligheid 

en elektromechanische installaties zijn van toepassing bij situaties zonder afsluiting van de 

tunnelpijp. De Prestatiekortingen en hersteltermijnen gelden voor falen zonder 

beheersmaatregel met verwijzing naar de faaldefinities in bijlage 1 van annex C.7.1 

Beschikbaarheid. 

De hersteltermijn vangt aan bij de eerste melding (conform de bepalingen opgenomen in 

annex C.7.3) van de tekortkoming.  

Tijdens de Bouwfase worden – na ingebruikname van de tunnel - de Boetepunten pas 

aangerekend vanaf overschrijding van de hersteltermijn en dit per nieuw begonnen 

Kalenderdag voor hersteltermijnen van meer dan een dag en per nieuw begonnen 

hersteltermijn voor hersteltermijnen van 24u of minder. 

Tijdens de Beschikbaarheidsfase worden de Boetepunten voor tekortkomingen met een 

hersteltermijn van 24u of minder aangerekend vanaf de eerste melding en dit per nieuw 

begonnen hersteltermijn. 

Tijdens de Beschikbaarheidsfase worden de Boetepunten voor tekortkomingen met een 

hersteltermijn van meer dan een dag eenmalig aangerekend bij de eerste melding. Bij 

overschrijding van de hersteltermijn worden opnieuw Boetepunten aangerekend en vanaf 

dan toegepast per nieuw begonnen Kalenderdag. 

Indien de Opdrachtnemer meent dat voor een specifiek geval de voorgeschreven 

hersteltermijn te kort is, kan hij een andere hersteltermijn voorstellen aan de 

Opdrachtgever. Bij gebrek aan akkoord van de Opdrachtgever gelden de voorgeschreven 

hersteltermijnen. 

De Prestatiekortingen met betrekking tot falen zonder afsluiting van de tunnelpijp worden 

niet gecumuleerd met de Beschikbaarheidscorrecties voor Rijstrookafsluitingen. 

Faal- 
definitie 

Falen 
Herstel-
termijn 

Boetepu
nten 

104-01 
De NSA kan, indien benodigd, geen energie leveren 
aan de kritische en preferente verbruikers. 

24 uur 5 

105-01 
De no-break-installatie kan, indien benodigd, geen 
energie leveren aan de kritische systemen. 

24 uur 
5 

201-01 
Verlichting is over een lengte van meer dan 100 m 
geheel uitgevallen. 

24 uur 
5 

203-02 
In de ingangszone van de tunnel wijkt de 
lichtsterkte meer dan 50% af van het benodigde 
niveau. 

24 uur 
5 

203-04 
Meer dan 100 m tunnelkoker (aaneensluitend) is 
niet verlicht. 

24 uur 
5 

206-02 
De verlichtingssterkte op vloerniveau is op enig 
punt < 1 lux. 

24 uur 
5 

300-02 Er is onvoldoende afvoer (< 2 m³/min) van het 
wegdek naar de pompkelders mogelijk (er wordt 

24 uur 5 
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Faal- 
definitie 

Falen 
Herstel-
termijn 

Boetepu
nten 

vanuit gegaan dat bij dit debiet plassen op het 
wegdek voorkomen). 

301-02 
Onvoldoende berging beschikbaar in de 
pompkelders (falen afvoer in combinatie met 
minder dan 200 m³ beschikbare berging). 

24 uur 
5 

401-01 
Ventilatie faalt bij starten/aanspraak (bij zowel 
groepscommando "calamiteit" als automatisch 
opstartcommando en handmatige bediening). 

24 uur 
5 

401-03 
Ventilatievermogen is zodanig afgenomen dat de 
kans op systeemfalen meer dan 2 keer zo hoog is 
dan de toegestane kans. 

24 uur 
5 

402-01 

Meer dan 250 m verkeerskokerlengte is niet 
afgedekt door een correct functionerende 
zichtmeting OF beide toestellen voor de zichtmeting 
falen indien slechts 2 toestellen geïnstalleerd zijn in 
een tunnel met lengte van 250 m of korter. 

24 uur 

5 

404-01 
Overdruk in vluchtkoker kan tijdens 
calamiteitenbedrijf niet worden gerealiseerd, met 3 
of minder tegelijk volledig geopende vluchtdeuren. 

24 uur 
5 

501-01 
Verkeerssignalering vertoont ten minste 1 niet 
toegestaan, conflicterend beeld. 

24 uur 
5 

501-02 
Op 1 rijstrook zijn ten minste twee in de rijrichting 
opeenvolgende verkeerssignaleringen niet 
beschikbaar. 

24 uur 
5 

501-03 
Functieverlies van verkeerssignalering over één 
rijstrook op 3 of meer signaleringsraaien ter hoogte 
van de tunnel. 

24 uur 
5 

501-04 
Snelheidsmaatregel wordt niet gezet bij afsluiten 
tunnelkoker. 

24 uur 
5 

501-05 
Tunneloperator heeft een verkeerd beeld van de 
signaalgevers op HMI (en oorzaak is lokaal). 

24 uur 
5 

502-03 
Over 120 m of meer van één rijstrook in de tunnel is 
er geen AID-functionaliteit. 

24 uur 
5 

506-01 
Openen CADO is niet mogelijk (noch met centrale 
bediening, noch met lokale bediening, noch 
handmatig ter plaatse). 

24 uur 
5 

506-02 Vergrendeling faalt. 24 uur 5 

601-01 Afstand tot werkende hydrant > 60 m. 24 uur 5 

601-02 Bluswaterdebiet < 120 m³/uur. 24 uur 5 

601-03 
Afstand tot werkende muurhaspel of handblusser  
> 60 m. 

24 uur 
5 
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Faal- 
definitie 

Falen 
Herstel-
termijn 

Boetepu
nten 

601-04 
Bluswatervoorraad is minder dan de helft van de 
vereiste voorraad. 

24 uur 
5 

601-06 
Vorstbeveiliging kan onvoldoende warmte leveren 
om de blusvoorziening tegen vorst te beschermen. 

24 uur 
5 

602-01 
Meer dan 100 m verkeerskokerlengte is niet 
afgedekt door een correct functionerende 
branddetectie. 

24 uur 
5 

701-01 
Er is minder dan 100% observatiedekking in de 
tunnelkoker. 

24 uur 
5 

701-02 
Een CADO en bijhorende slagbomen kunnen niet in 
beeld gebracht worden door een operator. 

24 uur 
5 

702-01 
Er is geen 100% dekking van het 
communicatiesignaal van de hulpverlening in de 
open en gesloten delen van de tunnelkokers. 

24 uur 
5 

702-02 

Er is geen 100% dekking (signaalniveau < 38 
dBµV/m) voor de FM-band in de open en gesloten 
delen van de tunnelkokers. Idem voor de DAB+-
band. 

24 uur 

5 

702-03 
Er is geen 100% dekking (signaalniveau < 10 
dBµV/m) voor de UHF (portofoon-band) in de open 
en gesloten delen van de tunnelkokers. 

24 uur 
5 

704-01 
De intercominstallatie functioneert niet of de  
STI-waarde ≤ 0,6. 

24 uur 
5 

704-02 
Intercoms in 2 opeenvolgende hulpposten falen 
(geen spraakverbinding met tunneloperator). 

24 uur 
5 

704-03 
De intercominstallatie genereert meer dan twee 
onterechte oproepen in het afgelopen uur. 

24 uur 
5 

705-01 
Voor minder dan 50% van de tunnelkokerlengte 
hebben de luidsprekers onder alle omstandigheden 
een STI-waarde > 0,6. 

24 uur 
5 

705-02 Het omroepsysteem roept onterecht om. 24 uur 5 

801-01 
Klimaatregeling technische ruimte dienstgebouw 
faalt. 

24 uur 
5 

802-01 
Eén of meerdere vluchtdeuren zijn gefaald. (Een 
deur is gefaald indien de openingskracht > 100 N 
en/of sluit niet automatisch) 

24 uur 
5 

802-02 

Van 2 opeenvolgende vluchtdeuren opent één van 
de deuren niet, terwijl tegelijkertijd van de andere 
deur zowel de contourverlichting als het 
geluidsbaken faalt. 

24 uur 

5 
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Faal- 
definitie 

Falen 
Herstel-
termijn 

Boetepu
nten 

804-02 

Waarschuwingsinstallatie (veronderstelde werking 
als gevolg van calamiteit in een verkeerskoker) faalt 
in één of meerdere tunnelgerelateerde technische 
ruimtes. 

24 uur 

5 

901-04 Besturing van vluchtroute faalt. 24 uur 5 

901-05 
Geen verbinding tussen groepscommando 
"calamiteit" en de bijbehorende 
verkeerskokerbesturing. 

24 uur 
5 

geleiding 
Verkeersgeleiding is op een of meer punten niet 
geborgd (bv. door schade aan geleideconstructie). 

24 uur 
5 

203-01 
In de ingangszone van de tunnel wijkt de 
lichtsterkte 10% tot 50% af van het benodigde 
niveau. 

7 dagen 3 

203-03 
Meer dan 20 m maar minder dan 100 m van de 
tunnelkoker (aaneensluitend) is niet verlicht. 

7 dagen 
3 

206-01 
De verlichtingssterkte op vloerniveau van de 
reddingsweg is op enig punt < 10 lux. 

7 dagen 
3 

207-01 

De vluchtwegaanduiding (2 uit/niet-werkend van 4 
van volgende systemen: 1. Contourverlichting, 2. 
Geleidingsverlichting, 3. Verlichte pictogrammen en 
4. Geluidsbaken) van één deur faalt. 

7 dagen 

3 

208-01 

Ten minste één van de vluchtrichtingsborden in de 
vluchtkoker is niet verlicht of aangestraald (heeft 
minder dan 3x de helderheid van zijn omgeving) én 
de dynamische vluchtrichtingsverlichting werkt niet 
over een lengte van 30 m. 

7 dagen 

3 

301-01 
Een pomp is niet in staat om storingen door te 
melden naar het besturingssysteem. 

7 dagen 
3 

401-02 1 Ventilator faalt. 7 dagen 3 

502-01 
Over meer dan 60 m maar minder dan 120 m van 
één rijstrook in de tunnel is er geen AID-
functionaliteit. 

7 dagen 
3 

502-02 
AID-functionaliteit buiten de tunnel is niet 
beschikbaar (150 m voor en 150 m na de tunnel). 

7 dagen 
3 

502-04 
Vals-Alarm-Frequentie voldoet niet aan de 
besteksprestatie-eisen van het AID-systeem (zie 
bijlage 6 van annex C.5.5. 

7 dagen 
3 

505-02 
De afsluitboom van tenminste 1 tunnelkoker 
(hoofdrijbaan) faalt of is afgebroken (maar VRI 
functioneert nog). 

7 dagen 
3 
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Faal- 
definitie 

Falen 
Herstel-
termijn 

Boetepu
nten 

505-03 
De afsluitboom van de hoofdrijbaan is niet 
herkenbaar (als afsluitboom) door de weggebruiker 
(neergaand en dichtstaand). 

7 dagen 
3 

704-04 
De intercomtoestellen bij CADO's brengen geen 
verbinding met de operator tot stand. 

7 dagen 
3 

705-03 
Maximale geluidsniveau verkeerskokers is hoger 
dan  
106 dB(A) op 1,5 m boven het wegdek. 

7 dagen 
3 

705-04 
De geluidsbakens van 2 naast elkaar liggende 
deuren falen. (Geluidsniveau gesproken tekst < 10 
dB(A) boven het omgevingslawaai). 

7 dagen 
3 

705-05 
Een geluidsbaken geeft teveel geluid  
(geluidsniveau > 106 dB(A) op 1,5 m boven 
wegdek). 

7 dagen 
3 

802-03 
De kopdeur aan de kopse kanten van de 
vluchtkoker of op maaiveld kan niet worden 
geopend door de hulpverleners. 

7 dagen 
3 

803-01 
De verlichtingssterkte op vloerniveau is gemiddeld 
over 10 m < 1 lux. 

7 dagen 
3 

804-01 

Waarschuwingsinstallatie (veronderstelde werking 
als gevolg van brand in één van de technische 
ruimtes) faalt in één of meerdere 
tunnelgerelateerde technische ruimtes. 

7 dagen 

3 

901-07 

Van één of meerdere systemen worden er geen 
gebeurtenissen meer geregistreerd, of de 
opgeslagen gebeurtenissen kunnen niet meer 
getoond worden. 

7 dagen 

3 

901-08 
De geselecteerde beelden worden niet door een 
standaard webbrowser met standaard plug-ins 
getoond. 

7 dagen 
3 
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e) Falen van elektromechanische uitrusting buiten tunnels 

Voor de elektromechanische installaties buiten de tunnels gelden onderstaande 

Boetepunten en hersteltermijnen.  

De hersteltermijn vangt aan bij de eerste melding (conform de bepalingen opgenomen in 

annex C.7.3) van de tekortkoming. 

In de periode vanaf 6 maand na de Aanvangsdatum tot de Beschikbaarheidsdatum worden 

de Boetepunten aangerekend vanaf overschrijding van de hersteltermijn voorzien voor de 

betrokken tekortkoming en dit per Kalenderdag voor hersteltermijnen van meer dan een 

dag en per nieuw begonnen hersteltermijn voor hersteltermijn van 24u of minder. 

Tijdens de Beschikbaarheidsfase worden de Boetepunten voor tekortkomingen met een 

hersteltermijn van 24u of minder aangerekend vanaf de eerste melding en dit per nieuw 

begonnen hersteltermijn. 

Tijdens de Beschikbaarheidsfase worden de Boetepunten voor tekortkomingen met een 

hersteltermijn van meer dan een dag eenmalig aangerekend bij de eerste melding. Bij 

overschrijding van de hersteltermijn worden opnieuw Boetepunten aangerekend en vanaf 

dan toegepast per nieuw begonnen Kalenderdag. 

Indien de Opdrachtnemer meent dat voor een specifiek geval de voorgeschreven 

hersteltermijn te kort is, kan hij een andere hersteltermijn voorstellen aan de 

Opdrachtgever. Bij gebrek aan akkoord van de Opdrachtgever worden de voorgeschreven 

hersteltermijnen toegepast..  

De Prestatiekortingen met betrekking tot falen zonder afsluiting van de tunnelpijp worden 

niet gecumuleerd met de Beschikbaarheidscorrecties voor Rijstrookafsluitingen.   

Falen 
Herstel-
termijn 

Boete-
punten 

Hoogspanningscabines: (een deel van) een cabine levert geen 
spanning en stroom meer aan één van zijn eindgebruikers 

24 uur 5 

Laagspanningskasten: een laagspanningskast levert geen 
spanning en stroom meer aan (één van) zijn eindgebruiker(s) 

24 uur 5 

Wegverlichting (geen verlichting voor aparte fietspaden): als ten 
minste één van volgende voorwaarden is voldaan: 4 of meer 
opeenvolgende lampen functioneren niet, minder dan 75% van 
de lampen aan een kruispunt functioneren, een lichtpunt aan 
een zebrabad functioneert niet of het aantal functionerende 
lampen over 1000m is kleiner dan 60% 

6 uur 5 

Wegverlichting (geen verlichting voor aparte fietspaden): het 
aantal functionerende lampen in een onafgebroken rij van 
lampen is kleiner dan 80% 

24 uur 3 

Wegverlichting (geen verlichting voor aparte fietspaden): het 
aantal functionerende lampen in een onafgebroken rij van 
lampen is groter dan 80%, maar er wordt niet aan alle eisen 
voldaan 

4 maand 1 

Wegverlichting: een cabinecontroller voor wegverlichting 
functioneert niet meer 

6 uur 5 
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Falen 
Herstel-
termijn 

Boete-
punten 

Verlichting fietssnelwegen en fietspaden: 4 of meer 
opeenvolgende lampen functioneren niet of het aantal 
functionerende lampen over 1000m is kleiner dan 60% 

6 uur 5 

Verlichting fietssnelwegen en fietspaden: het aantal 
functionerende lampen in een onafgebroken rij van lampen is 
kleiner dan 80% 

24 uur 3 

Verlichting fietssnelwegen en fietspaden: het aantal 
functionerende lampen in een onafgebroken rij van lampen is 
groter dan 80%, maar er wordt niet aan alle eisen voldaan 

4 maand 1 

Verlichting onderdoorgangen voor (niet-)gemotoriseerd verkeer: 
3 of meer opeenvolgende lampen functioneren niet of het 
aantal functionerende lampen over 200m is kleiner dan 60% 

6 uur 5 

Verlichting onderdoorgangen voor (niet-)gemotoriseerd verkeer: 
het aantal functionerende lampen in een onafgebroken rij van 
lampen is kleiner dan 80% 

24 uur 3 

Verlichting onderdoorgangen voor (niet-)gemotoriseerd verkeer: 
het aantal functionerende lampen in een onafgebroken rij van 
lampen is groter dan 80%, maar er wordt niet aan alle eisen 
voldaan 

4 maand 1 

Verkeersregelinstallaties: VRI vertoont defecten/averij en kan 
zijn functie niet uitvoeren 

6 uur 5 

Verkeersregelinstallaties: VRI vertoont defecten/averij maar de 
functie kan uitgevoerd worden 

10 dagen 3 

Bijzondere borden: een VMS bord kan zijn informatiefunctie niet 
uitoefenen 

1 dag 1 

Pompinstallaties: een pompinstallatie slaagt er niet of 
onvoldoende in om water af te voeren waardoor plassen op de 
rijweg ontstaan 

24 uur 5 

Pompinstallaties: Een pomp is niet in staat om storingen door te 
melden naar het besturingssysteem. 

7 dagen 3 

Verkeersdetectiesystemen: een inductieve lus geeft geen of 
incorrecte informatie door wegens defect aan mof of elektronica 

24 uur 5 

Verkeersdetectiesystemen: een inductieve lus functioneert niet 
en dient herslepen te worden in het wegdek 

15 dagen 3 

Communicatie-installaties - CCTV: een overzichtscamera geeft 
geen correct beeld weer van het complex (1 camera) 

5 dagen 3 
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Falen 
Herstel-
termijn 

Boete-
punten 

Communicatie-installaties - CCTV: overzichtscamera’s geven 
geen correct beeld weer van het complex  

_ meerdere camera’s 

_ bij wegenwerken (reeds bij 1 camera) 

_ W1, W8, W9 en 03 (reeds bij 1 camera) 

24 u 5 

f) Bij andere gebeurtenissen of omstandigheden die vallen onder een in de volgende tabel 

benoemde categorie, stelt de Opdrachtgever Boetepunten vast als in die tabel bij die 

categorie genoemd. De Opdrachtgever moet het in de tabel bij de desbetreffende categorie 

genoemde aantal Boetepunten vaststellen. 

 

Categorie Boetepunten per 

kalenderdag 

Elke vastgestelde tekortkoming of inbreuk opgenomen in 

categorie A.  

Hersteltermijn:  n.v.t 

20 

Elke vastgestelde tekortkoming of inbreuk opgenomen in 

categorie B.  

Hersteltermijn: 7 Kalenderdagen 

10 

Elke vastgestelde tekortkoming  of inbreuk opgenomen in 

categorie C. 

Hersteltermijn: Opdrachtgever legt hersteltermijn vast of bij 

ontbreken van beslissing Opdrachtgever 30 Kalenderdagen 

6 

Elke vastgestelde tekortkoming of inbreuk opgenomen in 

categorie D. 

Hersteltermijn: Opdrachtgever legt hersteltermijn vast of bij 

ontbreken van beslissing Opdrachtgever 60 Kalenderdagen 

2 

Elke vastgestelde tekortkoming of inbreuk opgenomen in 

categorie E. 

Hersteltermijn: Opdrachtgever legt hersteltermijn vast of bij 

ontbreken van beslissing Opdrachtgever 60 Kalenderdagen 

1 

Categorie A:  

- Fraude. 

- Tekortkomingen Opdrachtnemer voortkomend uit onachtzaamheid en/of 

onzorgvuldigheid en die zeer onveilige situaties veroorzaken of kunnen veroorzaken. 

Met “zeer onveilig” wordt o.a. bedoeld het risico van ernstig letsel of dodelijke afloop 

en/of ernstige schade. 

- Tekortkomingen Opdrachtnemer, die bij rechtmatig gebruik van de 

Projectinfrastructuur zeer onveilige situaties veroorzaken of kunnen veroorzaken. 

Met “zeer onveilig” wordt o.a. bedoeld het risico op ernstig letsel of dodelijke afloop 

en/of ernstige schade. 
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- Tekortkomingen Opdrachtnemer voortkomend uit onachtzaamheid en/of 

onzorgvuldigheid en die zware milieuschade veroorzaken of kunnen veroorzaken. 

Met “zware milieuschade” wordt o.m. bedoeld blijvende of langdurige negatieve 

invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater, fauna en flora. 

- Tekortkomingen Opdrachtnemer die schade (kunnen) veroorzaken aan erfgoed. 

Categorie B:  

- Gebreken aan de Projectinfrastructuur m.b.t. de functionaliteit. 

- Het uitvoeren van Werkzaamheden, zonder dat voorafgaand hieraan de vereiste 

(Acceptatie)procedures zijn doorlopen of de vereiste toestemmingen (van 

stakeholders) zijn verkregen, bijvoorbeeld: 

○ het wijzigen van de verkeerssituatie zonder toelating van de Opdrachtgever, 

vb. zonder de daartoe benodigde toelating afsluiten van Rijstroken; 

○ het uitvoeren van bemalingen zonder goedkeuring van of melding aan de 

Vlaamse Milieumaatschappij; 

○ het uitvoeren van werkzaamheden aan de drinkwaterleiding (Deelopdracht 

8.5) zonder voorafgaandelijk akkoord van T.M.V.W. in verband met de 

specifieke technische en beroepsbekwaamheden van de betreffende 

uitvoerder (zie Technische Eisen, Deelopdracht 8.5, onder 1.1). 

- Tekortkomingen Opdrachtnemer met betrekking tot vastgelegde afspraken, 

procedures en methoden zoals deze vastgelegd in de Overeenkomst of in 

documenten die de Opdrachtnemer in het kader van de Werkzaamheden moet 

aanleveren, en die er direct op gericht zijn om ernstige risico’s te beheersen of te 

beperken en waarbij het niet nemen van de operationele maatregel onderdeel 

uitmaakt van de tekortkoming. 

- Tekortkomingen Opdrachtnemer die tot gevolg hebben of kunnen hebben dat de 

Opdrachtgever en/of de bevoegde overheden niet of niet tijdig op de vereiste wijze 

betrokken worden bij de Werkzaamheden en waardoor zij niet in de gelegenheid zijn 

gesteld om hun (publieke) taak uit te voeren, bijvoorbeeld door het niet of niet tijdig 

verstrekken van informatie aan de Opdrachtgever. 

- Tekortkomingen Opdrachtnemer die tot gevolg hebben of kunnen hebben dat de 

schade of de herstelkosten als gevolg van een optredende situatie onnodig worden 

vergroot. 

- Tekortkomingen Opdrachtnemer, in het bijzonder doch niet uitsluitend met 

betrekking tot algemeen geldende of specifiek van toepassing zijnde 

veiligheidsprincipes, die aanleiding hebben gegeven of kunnen geven tot risicovolle 

situaties, onveilige situaties, lichamelijke letsels en/of substantiële schade. 

Categorie C:  

- Laattijdige voorlopige oplevering Buiten-Configuratie: toepassing van 

Prestatiekorting Categorie C indien de datum van voorlopige oplevering de geplande 

datum van voorlopige oplevering overschrijdt (te bekijken per Deelproject), zie tabel 

[•], onverminderd de overige contractuele en wettelijke verplichtingen van de 

Opdrachtnemer (behalve indien en in de mate de overschrijding te wijten is aan een 

Bijzondere Omstandigheid). Deze sanctie wordt toegepast zonder ingebrekestelling 

door het eenvoudig verstrijken van de geplande datum van voorlopige oplevering 

van de betrokken Deelopdracht, zonder opstelling van een proces-verbaal en wordt 

van rechtswege voor het totaal aantal Kalenderdagen vertraging toegepast.  In dit 

verband wordt ook verwezen naar de verhoging met factor [1,20] die in voorkomend 

geval wordt toegepast conform de tabel opgenomen in Bijlage 2, Deel 1; 
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- Gebreken (in de ruime zin van het woord) van andere aard aan de 

Projectinfrastructuur;  

- Hinder aan de omgeving; 

- Negatieve impact op het milieu (die niet kwalificeert als "zware milieuschade"); 

- Iedere tekortkoming van de Opdrachtnemer ongeacht of die tekortkoming zich heeft 

voorgedaan voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze Overeenkomst dan wel 

nadien, in verband met het opzoeken, behouden, beschadigen of buitendienst 

stellen van kabels, nutsleidingen en/of rioleringen; 

- De Opdrachtgever niet tijdig op de hoogte stellen van verwachte of zich voorgedane 

Afwijkingen van de Overeenkomst; 

- Het doorvoeren van Afwijkingen, m.i.v. het hanteren bij de uitvoering van zijn 

Werkzaamheden door de Opdrachtnemer van gewijzigde Technische Specificaties 

zonder voorafgaandelijk akkoord van de Opdrachtgever op basis van de 

Wijzigingsprocedure;  

- Tekortkomingen Opdrachtnemer die het karakter hebben van een administratieve 

onzorgvuldigheid en die duiden op een structurele zwakte in de procesbeheersing 

van de Opdrachtnemer.  

Categorie D: 

- Tekortkomingen Opdrachtnemer die het karakter hebben van een administratieve 

onzorgvuldigheid en die niet duiden op een structurele zwakte in de 

procesbeheersing van de Opdrachtnemer 

- Tekortkomingen Opdrachtnemer die niet in directe zin leiden of zouden kunnen 

leiden tot risicovolle situaties, onveilige situaties, lichamelijk letsel en/of substantiële 

schade.  

Categorie E: 

- Tekortkomingen Opdrachtnemer andere dan deze bedoeld onder Categorie A, B, C 

en D. 

(i)  Voor categorie A zullen Boetepunten worden toegekend per Kalenderdag, startend 

op de dag waarop de tekortkoming wordt vastgesteld, tot het moment dat de 

tekortkoming verholpen is, of tot het instellen van een Rijstrookafsluiting dan wel 

Fietspadafsluiting op de desbetreffende sectie, in welk geval er sprake is van een 

Beschikbaarheidscorrectie. 

(ii)  Voor de categorieën B, C, D en E zullen Boetepunten worden toegekend c.q. 

toegepast op de dag dan wel op het moment waarop de tekortkoming wordt 

vastgesteld en wordt de toepassing van de Boetepunten voor de rest van de 

toepasselijke hersteltermijn opgeschort. De hersteltermijn begint te lopen vanaf de 

dag volgend op diegene tijdens dewelke de tekortkoming werd vastgesteld. Indien de 

Opdrachtnemer meent dat voor een specifiek geval de voorgeschreven hersteltermijn 

te kort is, kan hij een andere hersteltermijn voorstellen aan de Opdrachtgever. Indien 

de Opdrachtgever de voorgestelde hersteltermijn aanvaardt, worden de Boetepunten 

opgeschort voor deze periode. 
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(iii)  Indien de Opdrachtnemer verzuimt de vastgestelde tekortkoming volledig op te heffen 

binnen de voorgeschreven hersteltermijn of binnen de door de Opdrachtgever 

aanvaarde hersteltermijn zal deze opschorting van Boetepunten een einde nemen en 

zal alsnog het totaal aantal vastgestelde aantal Boetepunten (met inbegrip van 

integrale en retroactieve toepassing van de Boetepunten dewelke werden vastgesteld 

maar opgeschort gedurende de hersteltermijn) + 2 BP per nieuw gestarte 

hersteltermijn worden opgelegd. 

(iv) Indien de ernstgraad en/of het aantal beschadigingen tijdens de toegekende 

hersteltermijn dermate toeneemt dat een hogere categorie van Boetepunten 

toepasselijk wordt, zullen de hersteltermijn en de Boetepunten van die hogere 

categorie onmiddellijk toegepast worden. Hierbij worden voor de berekening van het 

aantal Boetepunten de reeds aangerekende Boetepunten in mindering genomen.  

g) Boetepunten kunnen worden toegekend vanaf de Aanvangsdatum tot en met de 

Einddatum. Boetepunten die worden toegekend vóór de Beschikbaarheidsdatum zullen in 

mindering worden gebracht van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding vanaf die wordt 

betaald.  

h) De Boetepunten en hersteltermijnen worden voor de verschillende tekortkomingen 

afzonderlijk toegepast (met andere woorden: als er reeds een Boetepunt werd 

aangerekend voor een tekortkoming en gedurende de hersteltermijn wordt een andere 

tekortkoming vastgesteld, worden bijkomende Boetepunten aangerekend).  

i) Voor elke vastgestelde tekortkoming veroorzaakt door derden of t.g.v. toeval, overmacht, 

slecht gebruik of een fout van de Opdrachtgever of zijn Hulppersonen zullen slechts 

Boetepunten worden opgelegd indien de Opdrachtnemer verzuimt de vastgestelde 

tekortkoming volledig op te heffen binnen de door de Opdrachtgever gestelde 

hersteltermijn. Alsdan zal per Kalenderdag overschrijding van de vastgestelde termijn voor 

herstel van de vastgestelde tekortkoming, het met de categorie conform sub f) of met de 

tekortkoming conform sub a) t.e.m. sub e) corresponderende aantal Boetepunten worden 

opgelegd. 

j) Als een tekortkoming valt binnen meer dan één categorie (of bestraft wordt met 

verschillende hoeveelheden Boetepunten), kan de Opdrachtgever slechts Boetepunten 

vaststellen ten aanzien van de categorie waaraan het hoogste aantal Boetepunten 

verbonden is (of zal de Opdrachtgever het hoogste aantal voorziene Boetepunten 

opleggen), dit onverminderd de bijzondere bepalingen onder sub a). 

k) Als een tekortkoming waarvoor Boetepunten zijn vastgesteld, zich herhaalt binnen 

hetzelfde of het daaropvolgende Kwartaal, mag de Opdrachtgever hetzelfde aantal 

Boetepunten opnieuw vaststellen vermeerderd met 2 BP.  

l) Zodra een tekortkoming aanleiding geeft tot een Rijstrookafsluiting dan wel 

Fietspadafsluiting worden uit hoofde van diezelfde tekortkoming geen Boetepunten meer 

vastgesteld. Uitzondering hierop betreffende de Boetepunten als gevolg van de 

tekortkomingen opgenomen onder c).  

m) De Boetepunten die verschuldigd zijn,  blijven verschuldigd, niettegenstaande de 

tekortkoming binnen de hersteltermijn is verholpen of dat er een Rijstrookafsluiting  volgens 

deze Bijlage 2, Deel 3 van kracht was. 
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Deel 4  – Boetes 

1. Boete voor niet-toegestane onderbrekingen van het scheepvaartverkeer 

a) Voor elke niet door de Opdrachtgever toegestane onderbreking van het 

scheepvaartverkeer door de Opdrachtnemer wordt een boete toegepast van 1.000,00 euro 

per uur onderbreking. Voor de toepassing van deze boete wordt elk begonnen uur daarbij 

als één uur geteld.  

b) Deze boete wordt door de Opdrachtgever toegepast, ongeacht of er werkelijke stremming 

van het scheepvaartverkeer heeft plaatsgevonden.  

2. Boete in geval van exploitatiehinder op het spoor 

a) Wanneer de Opdrachtnemer verzuimt de toegestane lange of korte TLO’s te benutten bij 

lijn 55, 58 en 204, waardoor er nieuwe TLO’s nodig zijn, kan de Opdrachtgever op 

aangeven en in overleg met Infrabel een boete van respectievelijk 25.000,00 euro (voor 

lange TLO’s) en 500,00 euro (voor korte TLO’s) opleggen [elke keer dat zich dit incident 

voordoet] om te vermijden dat dit zich herhaalt en telkens dit zich herhaalt. 

b) TLO’s worden minstens zes (6) maand op voorhand doorgesproken met de operatoren, en 

kunnen daarna niet meer wijzigen in de planning. Indien een TLO niet gehaald wordt dient 

dit minimaal zes (6) maanden op voorhand doorsproken te worden met de operatoren. 

Wanneer de Opdrachtnemer dit niet tijdig meldt aan de operator, kan een boete worden 

opgelegd van 5.000,00 euro [per laattijdige melding], naast de schade die spooroperatoren 

hierdoor aantoonbaar lijden of hebben geleden. 

c) Als vastgesteld wordt dat de Opdrachtnemer onvoldoende de bereikbaarheid van de 

spoorinfrastructuur tijdens de Werken kan garanderen, houdt de Opdrachtgever zich het 

recht voor om na overleg met Infrabel – in functie van door Infrabel vooraf geplande, 

gemelde en overlegde onderhoudswerkzaamheden aan het spoor - de Werken van de 

Opdrachtnemer ter plaatse van de onderhoudszone te onderbreken (voor de goede orde 

wordt verduidelijkt dat dit niet zal worden beschouwd als een Wijziging Opdrachtgever). 

d) De Opdrachtnemer zal tijdens de Werken kiezen voor uitvoeringsmethodes die zo weinig 

mogelijk hinder voor de spoorwegexploitatie teweeg brengen en zo weinig mogelijk 

veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Partijen zullen hierop anticiperen door tijdig en 

constructief overleg, waarbij verschillende uitvoeringstechnieken tegenover elkaar kunnen 

worden afgewogen en waarbij getracht wordt zoveel mogelijk aan te sluiten bij de laatste 

Offerte van de Opdrachtnemer.  

e) Op de Beschikbaarheidsdatum zal door  de Opdrachtnemer een schriftelijk document ter 

beschikking gesteld worden van Infrabel (een onderhoudsvoorschrift) die de frequentie, 

organisatie, modaliteiten en taakverdeling i.v.m. inspectie en onderhoud voor elk 

afzonderlijk kunstwerk verduidelijkt. Er zal door de Opdrachtnemer rekening gehouden 

worden met opmerkingen van Infrabel op dit document.  

f) De sancties en straffen voorzien in artikel 45 van bundel 61 (versie 4) van Infrabel (zie 

Annex [•]) zijn één-op-één van toepassing op de Opdrachtnemer indien en in de mate dat 

de Opdrachtgever deze sancties en straffen opgelegd krijgt door Infrabel; waarbij de 

Opdrachtgever deze sancties en straffen zal opleggen aan de Opdrachtnemer alsof de 

Opdrachtgever Infrabel is.   
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3. Boete verbonden aan wegverlichting 

Zes maanden na afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat dient de armatuurcontrole in werking te 

zijn vanop afstand. Indien deze termijn niet gehaald wordt, kan de Opdrachtgever een boete 

opleggen gelijk aan 1.000,00 euro / Kalenderdag dat de geschakelde wegverlichting dan wel de 

armatuurcontrole niet beantwoordt aan de eisen van deze Opdracht. 

4. Boetes opgelegd door De Lijn 

De sancties en straffen voorzien in Annex [•] zijn één-op-één van toepassing op de Opdrachtnemer 

indien en in de mate dat de Opdrachtgever deze sancties en straffen opgelegd krijgt door de 

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn; waarbij de Opdrachtgever deze sancties en straffen zal 

opleggen aan de Opdrachtnemer alsof de Opdrachtgever De Lijn is.   
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Deel 5  – Prijsherzieningsformules 

1. Prijsherziening Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) 

Op de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding is, vanaf de Beschikbaarheidsdatum, ieder Kwartaal 

de volgende prijsherzieningsformule van toepassing die aanleiding kan geven tot een positieve 

of negatieve aanpassing: 

IBBVt = α + β1 * I1, t / I1, 0 + β2 * I2, t / I2, 0 + …. + βn * In, t / In, 0 

Waarbij: 

t = volgnummer van Kwartalen vanaf Beschikbaarheidsdatum, t = 1, 2,..., tot aan de 

Einddatum van de Overeenkomst 

IBBVt =  index BBV voor Kwartaal t 

α  =  gewicht niet geïndexeerde deel van de BBV 

βi  =  gewicht index i 

Ii, t  =  index i in de tweede maand van Kwartaal t 

Ii, 0  =  index i in de maand voorafgaand aan de datum van indiening van het Financieel 

Deel van de Offerte  

 

De BBV in Kwartaal t is dan te berekenen als: 

BBVt = BBV0 * IBBVt 

 

De onderstaande tabel geeft de indices, hun bron en hun gewicht weer.  
 

Nr. Omschrijving Bron Gewicht 

-- --     % 

I1  
  

 
  

1   % 

I2  
  

 
  

2   % 

I3  
  

 
  

3   % 

I4  
  

 
  

4   % 

I5  
  

 
  

5   % 

…  
  

 
  

…   % 

Ii  
  

 
  

i   % 

 

2. Prijsherziening overige bedragen 

Alle andere in euro uitgedrukte bedragen die zijn genoemd in deze Overeenkomst zullen vanaf 

Financial Close ieder Kwartaal worden geïndexeerd, positief of negatief  volgens de Belgische 

algemene consumptieprijsindex (CPI), volgens de volgende formule: 

ICPIt = CPIt / CPI0 

Waarbij/ 
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t =  volgnummer van Kwartalen vanaf Beschikbaarheidsdatum, t = 1,2,…, tot aan de 

Einddatum van de Overeenkomst 

ICPIt =  index voor kwartaal t 

CPIt =  waarde van de Belgische algemene consumptieprijsindex in de kalendermaand 

voorafgaand aan de eerste kalendermaand van kwartaal t 

CPI0 =  waarde van de Belgische algemene consumptieprijsindex in de maand 

voorafgaand aan de datum van indiening van het Financieel Deel van de Offerte  

Deel 6  – Betalingen 

1. Verschuldigdheid Netto Beschikbaarheidsvergoeding 

De Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) is voor het eerst verschuldigd over het Kwartaal 

waarin de Beschikbaarheidsdatum valt en voor het laatst in het Kwartaal waarin de Einddatum 

valt. Over het eerste en het laatste Kwartaal wordt de Netto Beschikbaarheidsvergoeding 

vastgesteld naar evenredigheid van het aantal dagen. 

2. Beschikbaarheidscorrecties en Prestatiekortingen vóór Beschikbaarheidsdatum  

Beschikbaarheidscorrecties en Prestatiekortingen die zich voordoen tot en met de laatste dag 

vóór de Beschikbaarheidsdatum zullen worden verrekend met de Bruto 

Beschikbaarheidsvergoedingen die daarna vastgesteld worden zonder beperking op het aantal 

Kwartalen waarover die verrekening kan plaatsvinden.  

3. Kwartaalopgave en factuur 

a) Vanaf de Beschikbaarheidsdatum stuurt de Opdrachtnemer binnen 20 Werkdagen na 

afloop van elk Kwartaal aan de Opdrachtgever een opgave van de bedragen die aan het 

eind van dat Kwartaal tussen Partijen verschuldigd zijn. De Opdrachtnemer stelt de 

kwartaalopgave zorgvuldig en geheel waarheidsgetrouw op. De opgave gaat vergezeld 

van een gedetailleerde uiteenzetting van de wijze waarop de bedragen zijn vastgesteld en, 

waar van toepassing, bewijsstukken. De kwartaalopgave bevat minstens de volgende 

informatie over het afgelopen Kwartaal: 

i) de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (met inbegrip van de daarop toepasselijke 

prijsherziening overeenkomstig paragraaf 1 van Deel 5 van Bijlage 2);  

ii) het bedrag, de oorzaken en details van eventuele opgelopen of toepasselijke 

Beschikbaarheidscorrecties en Prestatiekortingen; 

iii) eventuele andere bedragen waarmee ter berekening van de Netto 

Beschikbaarheidsvergoeding moet worden rekening gehouden, waarbij ieder 

bedrag afzonderlijk wordt weergegeven; 

iv) eventuele aanpassingen die een gevolg zijn van bedragen die eerder te veel of te 

weinig zijn betaald, waarbij elke aanpassing afzonderlijk wordt weergegeven; 

b) De Opdrachtgever mag de Opdrachtnemer om nadere informatie vragen om de juistheid 

van de opgave te kunnen beoordelen en de Opdrachtnemer moet die informatie onverwijld 

aan de Opdrachtgever verstrekken.  

c) De Opdrachtgever dient de kwartaalopgave te verifiëren uiterlijk binnen de 30 

Kalenderdagen na ontvangst van de kwartaalopgave. De Opdrachtgever stelt de 

Opdrachtnemer in kennis van diens bevindingen van de kwartaalopgave, met inbegrip van 

de eventueel Betwiste Bedragen overeenkomstig paragraaf 11 van dit Deel 6. 
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d) De Opdrachtgever verzoekt de Opdrachtnemer om binnen de 5 Kalenderdagen een 

factuur op te maken voor het volgens haar verschuldigde bedrag. Op die factuur wordt de 

mogelijk verschuldigde BTW apart gespecificeerd. 

e) De factuur wordt als volgt geadresseerd: 

[⚫] 

4. Betaaltermijn 

a) Een factuur die betrekking heeft op een kwartaalopgave moet binnen 30 Kalenderdagen 

na de verificatie van de kwartaalopgave zoals bedoeld in paragraaf 3.c) van dit Deel 6 door 

de Opdrachtgever worden betaald, voor zover de Opdrachtgever tegelijk over de 

regelmatig opgemaakte factuur beschikt, onverminderd de regeling inzake Betwiste 

Bedragen overeenkomstig paragraaf 11 van dit Deel 6. 

De betalingstermijn wordt geschorst naar rato van het aantal dagen overschrijding van de 

termijn van 5 dagen zoals bedoeld in paragraaf 3.d) van dit Deel 6. 

In geval van overschrijding van de toepasselijke verificatietermijn zoals bedoeld in 

paragraaf 3.c) van dit Deel 6 door de Opdrachtgever, wordt de betalingstermijn verminderd 

naar rato van het aantal dagen overschrijding van de verificatietermijn.  

b) Over een te laat betaald bedrag moet, vanaf de dag waarop betaald had moeten zijn, een 

interest van rechtswege en zonder ingebrekestelling, per maand of per gedeelte van een 

maand vertraging vergoed worden gelijk aan [de wettelijke rentevoet van de 

verwijlinteresten]. Partijen erkennen uitdrukkelijk akkoord te gaan met de toepasselijkheid 

van [de wettelijke rentevoet]. Deze interest wordt berekend naar rato van het aantal 

Kalenderdagen. 

c) Bij een laattijdige betaling heeft de Opdrachtnemer van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van veertig euro voor 

invorderingskosten alsook op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere 

invorderingskosten die voormelde forfaitaire vergoeding te boven gaan. 

d) Het indienen van de regelmatig opgestelde factuur overeenkomstig paragraaf 3 hiervoor 

geldt als schuldvordering voor de betaling van deze interest, maar heeft geen invloed op 

het tijdstip waarop de interest begint te lopen. 

e) De bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op de betalingen die betrekking 

hebben op schadevergoedingen. 

Indien uit een factuur blijkt dat de Opdrachtnemer een bedrag aan de Opdrachtgever 

verschuldigd is, zal de Opdrachtnemer dit bedrag uiterlijk 30 Kalenderdagen na verzending 

van de betreffende factuur aan de Opdrachtgever betalen, tenzij er een betalingsschema 

werd vastgesteld overeenkomstig lid b) van paragraaf 4 van Deel 3 van Bijlage 8 

(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) of tenzij anders bepaald in deze 

Overeenkomst. 

5. BTW 

a) Alle in deze Overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW. 

b) Voorzover op grond van Regelgeving BTW geheven wordt over een bedrag dat de 

Opdrachtgever op grond van deze Overeenkomst aan de Opdrachtnemer is verschuldigd, 

moet dat bedrag met de verschuldigde BTW worden verhoogd. 
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c) De Opdrachtgever hoeft slechts BTW te betalen als die is vermeld in een factuur van de 

Opdrachtnemer. 

6. Wijze van betaling 

Alle bedragen, die op grond van deze Overeenkomst verschuldigd zijn, worden betaald door 

overschrijving of storting op de bankrekening in België van de Partij die recht op betaling heeft. 

Partijen verstrekken elkaar daartoe de benodigde gegevens over hun bankrekening. Betaling 

vindt op zodanige wijze plaats dat de Partij die daarop recht heeft op de vervaldatum de 

beschikking heeft over het verschuldigde bedrag. 

7. Toerekening betalingen 

In afwijking van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek, worden de betalingen van de 

Opdrachtgever steeds in eerste instantie toegerekend op het kapitaal, en dus niet eerst op de 

eventuele verschuldigde interesten en dan pas op het kapitaal. 

8. Geen kapitalisatie 

In afwijking van artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, kunnen gebeurlijk door de 

Opdrachtgever verschuldigde interesten in geen geval worden gekapitaliseerd. 

 

9. Betalingen in geval van derdenbeslag 

In geval van verzet tegen de betaling of van derdenbeslag ten laste van de Opdrachtnemer, 

beschikt de Opdrachtgever, onverminderd de in paragraaf 4 hiervoor gestelde betalingstermijn 

van 30 Kalenderdagen, over een termijn van vijftien Kalenderdagen te rekenen vanaf de dag 

waarop het beletsel tegen betaling wordt opgeheven. Gedurende die termijn en tot op dat 

ogenblik is door de Opdrachtgever geen interest voor achterstallige betaling verschuldigd. 

10. Overdracht 

Vanaf de Contractdatum moeten alle opdrachten tot betaling in handen van derden geschieden 

per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de Opdrachtgever betekende overdracht 

van schuldvordering. 

11. Betwiste bedragen 

a) Indien de Opdrachtgever bepaalde of alle aan een kwartaalopgave en factuur ten 

grondslag liggende bedragen betwist, is de Opdrachtgever bevoegd de betaling van het 

bedrag dat wordt betwist (het Betwiste Bedrag) tijdelijk op te schorten. De Opdrachtgever 

stelt de Opdrachtnemer op de hoogte van de betwisting en de redenen daarvoor middels 

de bevindingen zoals bedoeld in paragraaf 3.c) van dit Deel 6. Voor zover de 

Opdrachtnemer en de Opdrachtgever na overleg binnen de 10 Kalenderdagen na het 

aflopen van de verificatietermijn zoals bedoeld in paragraaf 3.c) van dit Deel 6 niet tot een 

vergelijk kunnen komen omtrent de Betwiste Bedragen, leggen de Opdrachtnemer en de 

Opdrachtgever de Betwiste Bedragen voor aan het Overlegcomité.  

b) Indien blijkt dat de Opdrachtgever het Betwiste Bedrag ten onrechte heeft betwist, is de in 

paragraaf 4.b) hiervoor bedoelde interest verschuldigd vanaf het tijdstip dat de 

Opdrachtgever verplicht was het Betwiste Bedrag te betalen als van betwisting geen 

sprake zou zijn geweest. Indien blijkt dat de Opdrachtgever ten onrechte een bedrag aan 

de Opdrachtnemer heeft betaald, is de Opdrachtnemer over dit bedrag de in paragraaf 4.b) 

hiervoor bedoelde interest verschuldigd vanaf het moment dat hij de betaling ontving. 



 

Bijlage 2 - Betalingsmechanisme 139  

12. Compensatie 

De Opdrachtgever is bevoegd om al hetgeen hij verschuldigd is te compenseren met al hetgeen 

de Opdrachtnemer hem verschuldigd is met dien verstande dat de Opdrachtgever nimmer zijn 

betalingsverplichtingen op grond van artikel 11.3 (Beëindiging bij een Tekortkoming 

Opdrachtgever), artikel 11.4 (Vrijwillige beëindiging door Opdrachtgever), artikel 11.5 

(Beëindiging bij een Geval van Overmacht) en artikel 11.6 (Beëindiging bij langdurige Kritieke 

Vertraging) mag compenseren, noch schulden die niet vaststaand en/of opeisbaar zijn, tenzij 

expliciet anders vermeld in deze Overeenkomst. De Opdrachtnemer is nooit bevoegd tot het 

maken van compensaties.  

13. Rechtstreekse vordering – artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek  

a) De Opdrachtnemer dient de facturen van zijn onderaannemers steeds stipt, tijdig en 

volledig te betalen. Ingeval van een rechtstreekse vordering van een onderaannemer 

tegen de Opdrachtgever, stelt de Opdrachtnemer de Opdrachtgever volledig schadeloos 

voor alle gevolgen van deze rechtstreekse vordering. Aldus dient de Opdrachtnemer de 

Opdrachtgever onder meer te vergoeden voor alle gerechtskosten en registratierechten 

verschuldigd op het vonnis, en zal hij aan de Opdrachtgever ipso facto een forfaitaire 

vergoeding verschuldigd zijn van 5.000 euro ter dekking van de administratieve kosten van 

de Opdrachtgever, tenzij een tekortkoming van de Opdrachtgever aan de basis lag van de 

rechtstreekse vordering. De Opdrachtnemer machtigt de Opdrachtgever nu reeds deze 

kosten, rechten en vergoeding rechtstreeks af te houden van de betalingen verschuldigd 

aan de Opdrachtnemer. Indien de Opdrachtnemer door zijn onderaannemer niet werd 

betrokken bij de rechtstreekse vordering, stelt de Opdrachtgever de Opdrachtnemer 

binnen de tien Werkdagen in kennis van de rechtstreekse vordering. In elk geval dient de 

Opdrachtnemer de Opdrachtgever binnen de tien Kalenderdagen nadat hij kennis kreeg 

van de rechtstreekse vordering, schriftelijk en uitdrukkelijk te melden of hij zich verzet tegen 

de betaling van de onderaannemer door de Opdrachtgever. 

b) Bij gebreke van verzet binnen deze termijn is de Opdrachtgever gerechtigd de betaling aan 

de onderaannemer uit te voeren, ten belope van hetgeen de Opdrachtgever op dat 

ogenblik aan de Opdrachtnemer verschuldigd is. Dergelijke betaling aan de betrokken 

onderaannemer zal tevens gelden als bevrijdende betaling t.o.v. de Opdrachtnemer. 

c) In geval van verzet van de Opdrachtnemer, verbindt deze zich ertoe, ingeval hij geen partij 

is bij de rechtstreekse vordering, vrijwillig tussen te komen in het geding, en alleszins om 

de motieven van zijn verzet kenbaar te maken binnen een termijn van vijftien 

Kalenderdagen, te rekenen vanaf het ogenblik waarop de Opdrachtnemer kennis kreeg 

van de rechtstreekse vordering. Het niet-naleven van deze bepalingen machtigt de 

Opdrachtgever er andermaal toe om de betaling van de onderaannemer uit te voeren, ten 

belope van hetgeen de Opdrachtgever op dat ogenblik aan de Opdrachtnemer 

verschuldigd is. 

d) Huidige bepaling maakt expliciet geen beding ten behoeve van een derde 

(onderaannemers van de Opdrachtnemer) uit, en bevat derhalve geen verplichting tot 

betaling van de Opdrachtgever t.o.v. de onderaannemers van de Opdrachtnemer. 
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Bijlage 3 Communicatie- en Informatieprotocol 

Deel 1  – Communicatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

1. Vertegenwoordigers 

a) Elk van de Partijen moet één of meer personen aanstellen als zijn vertegenwoordiger(s) in 

zaken die de uitvoering van deze Overeenkomst betreffen door middel van een 

kennisgeving aan de andere Partij. 

b) Door ondertekening van deze Overeenkomst stelt de Opdrachtgever [⚫] [naam 

gemachtigde] aan als zijn vertegenwoordiger als bedoeld in lid a). 

c) Door ondertekening van deze Overeenkomst stelt de Opdrachtnemer [⚫] [naam 

gemachtigde] aan als zijn vertegenwoordiger als bedoeld in lid a). 

d) Een Partij mag de door hem aangestelde vertegenwoordiger(s) vervangen of één of meer 

additionele vertegenwoordiger(s) aanstellen door middel van een kennisgeving aan de 

andere Partij. 

e) Een Partij mag in de kennisgeving bepalen dat de bevoegdheid om hem te 

vertegenwoordigen slechts toekomt aan twee door hem aangewezen vertegenwoordigers 

die gezamenlijk handelen.  

f) Een Partij mag in de kennisgeving bepalen dat hij ten aanzien van het doen van een 

voorstel voor een Wijziging slechts door één of meer anderen (al dan niet gezamenlijk 

handelend met die vertegenwoordiger(s)) kan worden vertegenwoordigd. 

g) Andere dan de hierboven genoemde beperkingen op de bevoegdheid van de 

vertegenwoordiger(s) van een Partij mogen niet worden gesteld. 

2. Toegang Opdrachtgever tot het Bouwterrein, de Projectinfrastructuur en technische 

ruimtes 

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de Opdrachtgever en zijn Hulppersonen altijd en 

onbeperkt toegang hebben tot het Bouwterrein, de Projectinfrastructuur en de bij de 

Projectinfrastructuur behorende niet-openbare technische ruimtes (en de andere plaatsen en 

kantoren waar de uitvoering van de Werkzaamheden wordt voorbereid) voor het uitvoeren van 

inspecties en voor het bijwonen van eventuele beproevingen of onderzoeken mits: 

a) de bedrijfsvoering van de Opdrachtnemer daardoor niet onredelijk wordt verstoord; en 

b) de Opdrachtgever en de desbetreffende Hulppersonen van de Opdrachtgever zich houden 

aan de geldende veiligheidsvoorschriften en de instructies van de Opdrachtnemer terzake. 

3. Presentatieruimten 

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat ten behoeve van de Opdrachtgever, zijn 

Hulppersonen en genodigden vanaf de Aanvangsdatum tot  afgifte van het Voltooiingscertificaat 

op of in de onmiddellijk nabijheid van het Bouwterrein presentatieruimten beschikbaar zijn als 

beschreven in annex C.2.1 (Managementspecificatie) van Bijlage 6 (Technisch Bestek). 
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4. Toestemmingen en instemmingen 

Alle toe- en instemmingen door een Partij die nodig zijn op grond van deze Overeenkomst moeten 

vooraf en schriftelijk worden verkregen. 
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5. Taal 

Alle communicatie tussen Partijen moet plaatsvinden in het Nederlands. Alle stukken die op grond 

van deze Overeenkomst aan de Opdrachtgever moeten worden overhandigd of ten aanzien 

waarvan de Opdrachtgever een recht van inzage heeft, moeten in het Nederlands worden gesteld 

(desgevallend met uitzondering van stukken inzake de financiering van het Project of voor 

specifieke uitzonderingen m.b.t. technische documenten voorzien in Deel 1 van Bijlage 6 

(Systeemspecificaties Opdrachtgever)). 

6. Kennisgevingen 

Alle kennisgevingen, mededelingen, verzoeken en andere communicaties op grond van deze 

Overeenkomst moeten schriftelijk gedaan worden tegen ontvangstbewijs of per post, fax, e-mail 

of exploot aan het volgende adres: 

a) aan de Opdrachtgever: [⚫ correspondentie-adres en e-mail Opdrachtgever]; en 

b) aan de Opdrachtnemer: [⚫ correspondentie-adres en e-mail Opdrachtnemer]. 

Deel 2 – Informatievoorziening door de Opdrachtnemer 

1. Algemeen 

De ontvangst en/of kennisname van enige informatie vanwege de Opdrachtnemer, alsook de 

afwezigheid van formeel bezwaar bij deze informatie geldt nooit als een, weze het impliciete, 

goedkeuring of aanvaarding door de Opdrachtgever van de overgemaakte informatie. 

2. Rapporten 

Niettegenstaande enige andere verplichting die opgelegd wordt in Bijlage 6 (Technisch Bestek) 

moet de Opdrachtnemer binnen 10 Werkdagen na afloop van elke kalendermaand (tot en met 

de maand waarin het Voltooiingscertificaat wordt afgegeven), respectievelijk elk Kwartaal (daarna) 

een met stavingstukken onderbouwd rapport overhandigen waarin tenminste het volgende is 

opgenomen: 

a) een verklaring van de Opdrachtnemer dat is voldaan aan de ten aanzien van de uitvoering 

van de Werkzaamheden voortvloeiende verplichtingen van de Opdrachtgever op grond 

van Regelgeving met betrekking tot veiligheid en arbeidsomstandigheden; 

b) (totdat het Voltooiingscertificaat is afgegeven:) de geactualiseerde Projectplanning waaruit 

het kritieke pad blijkt en, als die Projectplanning is veranderd ten opzichte van de vorige, 

een onderbouwde toelichting op de veranderingen waarbij de Opdrachtnemer deze tevens 

visualiseert. Een verandering in de Projectplanning die meer Beschikbaarheidscorrecties 

tot gevolg heeft, dient voorafgaandelijk door de Opdrachtgever te worden goedgekeurd; 

c) een voortgangsrapportage ten aanzien van de Vergunningen als bedoeld in artikel 8.1 

(Vergunningen) van de Overeenkomst; 

d) verslagen van technische controle-instellingen (waaronder bijvoorbeeld het onafhankelijk 

controleorganisme in kader van de verzekering tienjarige aansprakelijkheid) met 

betrekking tot de Configuratie dan wel onderdelen van de Buiten-Configuratie;  

e) (nadat het Voltooiingscertificaat is afgegeven:) een verklaring van de Opdrachtnemer dat 

de Configuratie voldoet aan de eisen die zijn opgenomen in de Technische Specificaties 

en er geen reden is om te verwachten dat de Configuratie in de komende 2 Kwartalen niet 

langer aan die eisen zal voldoen; 



 

Bijlage 4 – Modellen Bankgaranties 143  

f) een overzicht van het functioneren van de communicatie met derden waaronder de 

afhandeling van klachten; 

g) een overzicht van de in de voorgaande periode uitgevoerde verkeersmaatregelen (met 

begin- en einddatum, begin- en eindtijdstip, precieze locatie, of het al of niet een 

Rijstrookafsluiting dan wel Fietspadafsluiting betrof, enzovoort); 

h) een overzicht van de voor de komende periode geplande verkeersmaatregelen (met begin- 

en einddatum, begin- en eindtijdstip, precieze locatie, of het al of niet een Rijstrookafsluiting 

dan wel Fietspadafsluiting betreft, enzovoort); 

i) een overzicht van de (verkeers)ongevallen die zich in de voorgaande periode hebben 

voorgedaan op de Configuratie; 

j) een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot herstel van tekortkomingen 

waarvoor de Opdrachtgever Boetepunten heeft vastgesteld;  

k) de periodieke rapportering van de Technisch Adviseur Financiers; 

l) een rapport met betrekking tot de gebeurde inspecties van de kunstwerken en monitoring 

in het algemeen (milieu, infiltratiebermen, grondverschuivingen,…), evenals een weergave 

van de geplande inspecties van de kunstwerken en monitoring. 

3. Prijsherziening 

De Opdrachtnemer moet in elke kwartaalopgave aan de Opdrachtgever een overzicht overleggen 

van alle in deze Overeenkomst genoemde of bedoelde bedragen die op grond van artikel 8.14 

(Prijsherziening) per Kwartaal aangepast worden aan de hand van een Prijsherzieningformule 

waarin alle veranderingen in de indexcijfers verwerkt zijn die onderdeel zijn van de betrokken 

Prijsherzieningformule die tot en met dat Kwartaal zijn gepubliceerd.  

4. Documenten 

a) De Opdrachtnemer moet aan de Opdrachtgever alle tekeningen, documenten en andere 

gegevens (waaronder ontwerpgegevens) die zijn opgesteld of gebruikt door de 

Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Werkzaamheden ter beschikking stellen. Deze 

verplichting geldt slechts voor zover de Opdrachtgever dat kan vragen in verband met het 

uitoefenen van zijn rechten en het nakomen van zijn verplichtingen op grond van deze 

Overeenkomst. 

b) De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever een kopie sturen van elke Vergunning die is 

verkregen (zodra die is ontvangen). 

5. Andere informatie 

a) Onverminderd de andere verplichtingen van de Opdrachtnemer inzake 

informatieverstrekking overeenkomstig de Overeenkomst, moet de Opdrachtnemer de 

Opdrachtgever steeds op de hoogte stellen van: 

i) voorwaarden die in een Vergunning zijn gesteld of, zodra de Opdrachtnemer die 

kent, zullen worden gesteld;  
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ii) een Kritieke Vertraging of een Kritieke Vertraging Voltooiing (alsook zodra de 

Opdrachtnemer verwacht of zou moeten verwachten dat sprake zal zijn van een 

Kritieke Vertraging of een Kritieke Vertraging Voltooiing) met een gedetailleerd 

onderbouwde beschrijving van de omstandigheden die aanleiding geven tot 

mogelijke Kritieke Vertraging of Kritieke Vertraging Voltooiing en de verwachte duur 

van de vertraging; 

iii) een Afwijking, een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging of een Tekortkoming 

Opdrachtnemer of andere gebeurtenis die aanleiding kan geven tot het opleggen 

van Boetepunten (zodra de Opdrachtnemer weet of zou moeten weten dat daarvan 

sprake is); 

iv) de beëindiging van de actieve betrokkenheid bij de uitvoering van de 

Werkzaamheden van een in artikel 14.1 (Genomineerde Onderaannemers) 

opgenomen onderaannemer vóór het in die bepaling genoemde tijdstip met de 

reden(en) van die beëindiging. 

b) De Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever alle andere informatie geven waar de 

Opdrachtgever in redelijkheid om vraagt. 

6. Beschikbaarheidscertificaat en proces-verbaal van voorlopige oplevering 

Vóór de afgifte van het Beschikbaarheidscertificaat respectievelijk een proces-verbaal van 

voorlopige oplevering moet de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever overhandigen: 

i) een rapport (zoals bedoeld in artikel 4.10 resp. 4.11) waaruit blijkt dat aan de 

Openstellingseisen respectievelijk de Opleveringseisen wordt voldaan; en 

ii) alle relevante documenten zoals vermeld in annex C.2.1. (Managementspecificatie) 

Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek) of vereist onder de Regelgeving in verband 

met de uitvoering van de Werken in verband met de Projectinfrastructuur. 

7. Voltooiingscertificaat en proces-verbaal van definitieve oplevering 

Vóór de afgifte van het Voltooiingscertificaat respectievelijk proces-verbaal van definitieve 

oplevering moet de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever overhandigen: 

i) een rapport waaruit blijkt dat aan de Voltooiingseisen wordt voldaan resp. alle 

voorbehouden die desgevallend door de Opdrachtgever bij de voorlopige oplevering 

van de Buiten-Configuratie werden geformuleerd, zijn opgeheven en de 

Opdrachtnemer zijn waarborgverplichtingen is nagekomen; en 

ii) alle relevante documenten die nodig zijn voor het verkrijgen van het 

Voltooiingscertificaat zoals vermeld in Bijlage 6 (Technisch Bestek), waaronder een 

complete “as built” documentatie (inclusief gebruiksaanwijzingen, 

onderhoudsplannen, …) van de Projectinfrastructuur; en 

iii) alle andere documentatie die de Opdrachtgever wenst/nodig heeft zoals plannen, 

controlefiches en alle andere documentatie die de Opdrachtnemer geleverd heeft 

en waarvan de Opdrachtgever een kopie wenst/nodig heeft. 

8. Overdracht 

De Opdrachtnemer moet in navolging van artikel 7.4a) volgende documenten overhandigen aan 

de Opdrachtgever: 

i) een rapport waaruit blijkt dat aan de Overdrachtseisen wordt voldaan; en 
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ii) alle relevante documenten die nodig zijn voor het verkrijgen van het 

Overdrachtscertificaat zoals vermeld in Bijlage 6 (Technisch Bestek), waaronder 

een complete set geactualiseerde ‘as built’ documentatie (inclusief 

gebruiksaanwijzingen en onderhoudsplannen) van de Configuratie en de 

onderdelen daarvan. 

Deel 3 – Door de Opdrachtnemer ter beschikking te houden informatie 

1. Op het Bouwterrein beschikbaar te houden documenten 

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat op het Bouwterrein steeds exemplaren aanwezig zijn 

van alle documenten die op het Bouwterrein volgens de toepasselijke Regelgeving aanwezig 

moeten zijn, zoals Vergunningen, (bouw)tekeningen en voorbereidingsdocumenten (zoals 

berekeningen, gemaakte afwegingen, voorbereidingstekeningen, enzovoort). De Opdrachtnemer 

moet de Opdrachtgever en zijn Hulppersonen op eerste verzoek toegang verlenen ter inspectie 

en gebruik van die documenten. 

2. Elektronische toegang tot informatie 

De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de Opdrachtgever altijd langs elektronische weg 

toegang heeft tot minstens alle door de Opdrachtnemer in uitvoering van annex C.2.1. van Deel 

1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek) op te maken documenten. 

Deel 4 – Communicatie met derden 

1. Afstemming met andere wegbeheerders 

Als op een andere weg Werkzaamheden zullen plaatsvinden of het verkeersmanagement op een 

andere weg zal worden beïnvloed door de Werkzaamheden, moet de Opdrachtnemer dat met de 

desbetreffende wegbeheerder afstemmen. 

2. Communicatie met derden 

De Opdrachtnemer moet, vanaf de Aanvangsdatum tot aan de Einddatum en in 

overeenstemming met het Managementplan, de communicatie verzorgen met alle andere 

(in)direct betrokkenen bij de aanleg van de Projectinfrastructuur (zoals beheerders van 

nutsleidingen, adviesverlenende instanties,…) met uitzondering van omwonenden en 

belanghebbenden. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid van de Opdrachtgever om te 

communiceren over de Werkzaamheden met eerbiediging voor artikel 16 (Geheimhouding) van 

deze Overeenkomst.  

De Opdrachtnemer moet, vanaf de Contractdatum tot aan de Einddatum inzake de communicatie 

met omwonenden en belanghebbenden de nodige informatie aanleveren aan de Opdrachtgever 

conform annex C.2.1. van Deel 1 van Bijlage 6 (Technisch Bestek).  

3. Klachten van derden 

De Opdrachtnemer moet alle klachten van derden over het Project zo snel als redelijkerwijs 

mogelijk behandelen. 

Deel 5 – Verkeersmaatregelen 
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a) Als de Opdrachtnemer wil dat een verkeersmaatregel wordt genomen m.b.t. een openbare 

weg, moet hij daartoe een verzoek doen aan de hiertoe bevoegde instantie conform de 

van toepassing zijnde regelgeving (Wegverkeerswet, Wegcode, enz.) . Dit verzoek moet 

gedaan worden zo snel mogelijk nadat de Opdrachtnemer het tijdstip, de noodzaak en de 

omvang van de desbetreffende verkeersmaatregel heeft vastgesteld en in ieder geval niet 

later dan 10 Werkdagen voorafgaand aan dat tijdstip. 

b) Indien de bevoegde instantie de gevraagde verkeersmaatregel weigert kan de 

Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever vragen om onverwijld te bemiddelen en met de 

voor de gevraagde verkeersmaatregel bevoegde instantie overleg te plegen over een 

alternatief tijdstip voor de verzochte verkeersmaatregel dan wel over alternatieve 

verkeersmaatregelen. 

c) De Opdrachtnemer mag een verzoek tot het nemen van een verkeersmaatregel intrekken 

tot 24 uur vóór het ingangstijdstip daarvan. 
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Bijlage 4 Modellen Bankgaranties 

Deel 1 – Aanvangsgarantie 

De ondergetekende, [ - naam bank - ], gevestigd te [- plaats - ] (de Bank) 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

[ - naam Opdrachtnemer - ], gevestigd en kantoorhoudende te ([- postcode -]) [ - plaats - ] aan de [ - adres 

- ] (de Opdrachtnemer)  

en De Werkvennootschap NV van publiek recht waarvan de zetel is gevestigd te Sint-Lazaruslaan 4-10, 

1210 Sint-Joost-ten-Node (de Opdrachtgever); 

en het Vlaams Gewest, gevestigd en kantoorhoudende te ([- postcode -]) [ - plaats - ] aan de [ - adres - ] 

op [ - datum - ] een DBFM-overeenkomst onder nummer [ - nummer - ] hebben gesloten, inhoudende het 

ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van [ - beschrijving van de Projectinfrastructuur - ] (de 

Overeenkomst) 

de Opdrachtnemer op grond van artikel 3.2 (Aanvangsgarantie) van de Overeenkomst ten behoeve van 

de Opdrachtgever een bankgarantie moet doen stellen; 

de Bank bereid is de desbetreffende bankgarantie ten gunste van de Opdrachtgever [op verzoek van [ EPC 

contractor ] in naam en voor rekening van de Opdrachtnemer] te stellen onder na te noemen voorwaarden; 

VERKLAART ALS VOLGT: 

De Bank stelt zich hierbij als zelfstandige en onafhankelijke verbintenis tegenover de Opdrachtgever 

onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant voor al hetgeen de Opdrachtgever van de Opdrachtnemer op 

grond van de Overeenkomst te vorderen heeft. 

De Bank zal op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, zonder opgaaf van redenen te verlangen 

of nader bewijs te vragen, overgaan tot uitbetaling van al hetgeen de Opdrachtgever verklaart, op grond 

van de Overeenkomst, van de Opdrachtnemer te vorderen te hebben.  

Deze garantie wordt gesteld tot een maximumbedrag van 20.000.000,00 euro (zegge: twintig miljoen euro) 

(het Maximumbedrag). 

Het Maximumbedrag van deze garantie zal worden verlaagd: 

i) als de Opdrachtgever schriftelijk aan de Bank laat weten dat het Maximumbedrag van de 

garantie kan worden verlaagd tot een door hem aangegeven bedrag: tot het aangegeven 

bedrag; en 

ii) als de Bank de Opdrachtgever op grond van deze garantie op enig moment een bedrag 

betaalt, met het bedrag van die betaling. 

Wanneer het Maximumbedrag gereduceerd is tot nul moet de Opdrachtgever het origineel van deze brief 

teruggeven aan de Bank. 

Deze garantie vervalt bij het voorvallen van de vroegste van volgende gevallen: 

1. het Maximumbedrag werd uitbetaald onder deze garantie; of 

2. het origineel van deze brief werd teruggegeven aan de Bank; of 
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3. op [datum 2 maanden na het moment waarop in het Oorspronkelijk Financieel Model 

een bedrag van 20% van de Realisatieprijs Configuratie, zijnde [⚫] euro, is 

geïnvesteerd] (de Einddatum), behalve indien de Opdrachtgever een schriftelijk 

verzoek tot verlenging of betaling onder deze garantie heeft ingediend en de Bank 

dit verzoek heeft ontvangen voor de Einddatum. In dat geval zal, op een redelijke 

termijn voor de Einddatum, de Bank de verlenging van de Einddatum bevestigen of 

de Opdrachtgever recht hebben om de betaling te vragen van het resterend 

Maximumbedrag.  

Deze garantie is een autonome en abstracte garantie zodat de Bank hierbij afstand doet van en zich niet 

mag beroepen op enig verweermiddel dat zijn grond vindt in de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever 

en de Opdrachtnemer[, tussen de Opdrachtnemer en de EPC-Contractor], of in de rechtsverhouding tussen 

de Bank en de Opdrachtnemer.  

Op deze garantie is Belgisch recht van toepassing.  

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze bankgarantie zullen worden beslecht door 

de bevoegde Nederlandstalige rechtbank van [Brussel]. 

[ - plaats - ], [ - datum - ] 

[ - naam bank - ] 
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Deel 2 – Overdrachtsgarantie 

De ondergetekende, [ - naam bank - ], gevestigd te [- plaats - ] (de Bank) 

IN AANMERKING NEMENDE DAT: 

[ - naam Opdrachtnemer - ], gevestigd en kantoorhoudende te ([- postcode -]) [ - plaats - ] aan de [ - adres 

- ] (de Opdrachtnemer)  

en De Werkvennootschap NV van publiek recht waarvan de zetel is gevestigd te Sint-Lazaruslaan 4-10, 

1210 Sint-Joost-ten-Node (de Opdrachtgever)  

en het Vlaams Gewest, gevestigd en kantoorhoudende te ([- postcode -]) [ - plaats - ] aan de [ - adres - ] 

op [ - datum - ] een DBFM-overeenkomst onder nummer [ - nummer - ] hebben gesloten, inhoudende het 

ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van [ - beschrijving van de Projectinfrastructuur - ] (de 

Overeenkomst) 

de Opdrachtnemer op grond van artikel 7.3 (Overdrachtsgarantie) van de Overeenkomst ten behoeve van 

de Opdrachtgever een bankgarantie moet doen stellen; 

de Bank bereid is de desbetreffende bankgarantie ten gunste van de Opdrachtgever [op verzoek van [ MTC 

contractor ] in naam en voor rekening van de Opdrachtnemer] te stellen onder na te noemen voorwaarden; 

VERKLAART ALS VOLGT: 

De Bank stelt zich hierbij als zelfstandige en onafhankelijke verbintenis tegenover de Opdrachtgever 

onherroepelijk en onvoorwaardelijk garant voor al hetgeen de Opdrachtgever van de Opdrachtnemer op 

grond van de Overeenkomst te vorderen heeft. 

De Bank zal op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, zonder opgaaf van redenen te verlangen 

of nader bewijs te vragen, overgaan tot uitbetaling van al hetgeen de Opdrachtgever verklaart, op grond 

van de Overeenkomst, van de Opdrachtnemer te vorderen te hebben.  

Deze garantie wordt gesteld tot een bedrag van [⚫]euro (zegge: [⚫]euro). 

 

Het bedrag van deze garantie zal worden verlaagd als: 

i) uit een overdrachtsinspectie blijkt dat de Configuratie op de Einddatum zal voldoen aan de 

Overdrachtseisen, tot minstens het bedrag van de kosten voor de geplande 

onderhoudswerken door de Opdrachtnemer gedurende de resterende looptijd tot en met 

de Einddatum.  

ii) de Bank de Opdrachtgever op grond van deze garantie op enig moment een bedrag betaalt, 

met het bedrag van die betaling. 

Deze garantie vervalt [ - datum gelegen [12] maanden na de Einddatum - ] of zoveel eerder als het 

maximumbedrag daarvan is gereduceerd tot nul of de Opdrachtgever de Bank schriftelijk heeft laten weten 

geen aanspraak op betaling meer te zullen doen. 

Na verval van deze garantie moet de Opdrachtgever het origineel daarvan zo spoedig mogelijk teruggeven. 

Deze garantie is een autonome en abstracte garantie zodat de Bank hierbij afstand doet van en zich niet 

mag beroepen op enig verweermiddel dat zijn grond vindt in de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever 

en de Opdrachtnemer[, de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en MTC-Contractor] of in de 

rechtsverhouding tussen de Bank en de Opdrachtnemer.  
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Op deze garantie is Belgisch recht van toepassing.  

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze bankgarantie zullen worden beslecht door 

de bevoegde Nederlandstalige rechtbank van [Brussel]. 

[ - plaats - ], [ - datum - ] 

[ - naam bank - ] 
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Bijlage 5 Managementplan 

 

Op Contractdatum verklaren en bevestigen Partijen dat het Managementplan opgenomen is op de digitale 

drager die wordt toegevoegd bij deze Overeenkomst en dit in de juiste versie als bedoeld om onderdeel uit 

te maken van deze Overeenkomst. Deze digitale drager maakt het voorwerp uit van de afspraken zoals 

opgenomen onder Bijlage Bijlage 19 (Actualiseringsprotocol).  
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Bijlage 6 Technisch Bestek 

De documenten waarnaar in deze Bijlage wordt verwezen, maken een integrerend deel uit van deze Bijlage, 

en worden als dusdanig geacht in extenso in deze Bijlage te zijn hernomen.  

Deze Bijlage omvat onder Deel 1 de Specificaties Opdrachtgever, met name de eisen waaraan het Project 

moet voldoen. Het Project dient verder minimaal te voldoen aan het door de Opdrachtnemer in zijn 

Technisch Deel van zijn laatste offerte (zie Deel 2 van deze Bijlage) aangebodene, zoals (maar niet 

uitsluitend) het aangeboden kwaliteitsniveau en de aangeboden concrete invulling van de Specificaties 

Opdrachtgever met inbegrip van de materialen.  

Op Contractdatum verklaren en bevestigen Partijen dat de hierna vermelde onderdelen van de Technische 

Specificaties opgenomen zijn op de digitale drager die wordt toegevoegd bij deze Overeenkomst en dit in 

de juiste versie als bedoeld om onderdeel uit te maken van deze Overeenkomst. Deze digitale drager 

maakt het voorwerp uit van de afspraken zoals opgenomen onder Bijlage 19 (Actualiseringsprotocol). 

Deel 1 – Specificaties Opdrachtgever 

C.2 Outputspecificaties 

C.3 Annexen projectbeheersing 

C.4 Annexen conditionering 

C.5 Annexen ontwerp 

C.6 Annexen uitvoering 

C.7 Annexen instandhouding 

C.8 Deelopdrachten 

Deel 2 – Specificaties Opdrachtnemer 

Technisch Deel laatste offerte van de Opdrachtnemer 

Bovenstaande opsomming betreft louter een weergave van de onderdelen die de Technische Specificaties 

vormen en doet op geen enkele wijze afbreuk aan artikel 1.2 (Interpretatieregels) van de Overeenkomst 

waarin de geldende hiërarchie tussen onderdelen onderling is vastgelegd. 
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Bijlage 7 Wijzigingsprocedure 

Deel 1 – Kleine Wijzigingen 

1. Procedure bij Kleine Wijzigingen 

a) De Opdrachtgever mag op elk moment een verzoek tot Kleine Wijziging doen, welk 

verzoek moet bevatten: 

i) de mededeling dat het verzoek een Kleine Wijziging betreft; en 

ii) de omschrijving van de Kleine Wijziging. 

Binnen 10 Werkdagen na ontvangst van dit verzoek moet de Opdrachtnemer dit verzoek 

uitwerken tot een voorstel voor een Kleine Wijziging als bedoeld onder lid c), tenzij de 

Opdrachtnemer aannemelijk maakt dat het geen Kleine Wijziging betreft. 

b) De Opdrachtnemer mag op elk moment een voorstel voor een Kleine Wijziging doen als 

bedoeld in lid c). 

c) Het voorstel tot een Kleine Wijziging moet bevatten: 

i) de uitdrukkelijke mededeling dat het een voorstel tot een Kleine Wijziging betreft, 

met een onderbouwde opgave van de orde van grootte (bij een verzoek Wijziging 

Opdrachtgever) van de met toepassing van paragraaf 4 (Vaststelling Financieel 

Nadeel) van Deel 3 van deze Bijlage vast te stellen financiële gevolgen van de 

voorgestelde Kleine Wijziging (met inbegrip van een schatting van de kosten van 

het opstellen en uitwerken van het voorstel tot Wijziging); 

ii) een omschrijving van de Kleine Wijziging; 

iii) een omschrijving van de voor of als gevolg van de Kleine Wijziging vereiste 

maatregelen en Werkzaamheden;  

iv) (bij een voorstel Wijziging Opdrachtnemer) een omschrijving waaruit blijkt dat de 

Kleine Wijziging geen negatieve impact op de kwaliteit van de Werkzaamheden of 

de Projectinfrastructuur tot gevolg heeft. 

d) Binnen 15 Werkdagen na ontvangst van het voorstel voor een Kleine Wijziging als bedoeld 

onder lid c) moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer meedelen dat: 

i) hij instemt met het voorstel voor de Kleine Wijziging; 

ii) hij niet instemt met het voorstel voor de Kleine Wijziging;  

iii) hij zijn verzoek tot Kleine Wijziging intrekt; of 

iv) de wijziging geen Kleine Wijziging betreft. 

e) De Opdrachtgever beslist bij een voorstel Wijziging Opdrachtnemer autonoom en naar 

eigen goeddunken of het voorstel een voorstel tot Kleine Wijziging betreft en of het voorstel 

al dan niet wordt aanvaard. 

f) Na instemming door de Opdrachtgever met het voorstel voor de Kleine Wijziging maakt de 

Kleine Wijziging deel uit van de Overeenkomst. 



 

Bijlage 7 - Wijzigingsprocedure 154  

g) Als de Opdrachtgever heeft meegedeeld dat de wijziging geen Kleine Wijziging betreft, 

mag de Opdrachtnemer het voorstel indienen als overige Wijziging Opdrachtnemer. 

2. Vaststelling Financieel Nadeel bij Kleine Wijzigingen voorgesteld door de Opdrachtgever  

a) Bij een Kleine Wijziging die is verzocht door de Opdrachtgever wordt het Financieel Nadeel 

door Partijen vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 4 (Vaststelling Financieel 

Nadeel) van Deel 3 van deze Bijlage. 

b) Als Partijen bij een Kleine Wijziging die is verzocht door de Opdrachtgever geen 

overeenstemming kunnen bereiken over het Financieel Nadeel, dan wordt het Financieel 

Nadeel met toepassing van met toepassing van artikel 17.1 (Overlegstructuur) en voor 

zover noodzakelijk met toepassing van artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken) van de 

Overeenkomst vastgesteld. 

Deel 2  – Overige Wijzigingen 

1. Wijziging Opdrachtgever 

a) Zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 20 Werkdagen nadat: 

i) de Opdrachtgever een verzoek tot een Wijziging Opdrachtgever, niet zijnde een 

verzoek tot een Kleine Wijziging als bedoeld in Deel 1 (Procedure bij Kleine 

Wijzigingen) lid a) van deze Bijlage heeft gedaan; 

ii) of vast is komen te staan dat een wijziging tot stand moet worden gebracht als een 

Wijziging Opdrachtgever,  

moet de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever de voorlopige informatie verstrekken als bedoeld 

in lid b). Dit geldt niet als de Opdrachtnemer aannemelijk maakt dat hij de voorgestelde Wijziging 

niet kan uitvoeren. 

b) Op grond van lid a) moet de Opdrachtnemer terzake van een Wijziging Opdrachtgever de 

volgende voorlopige informatie aan de Opdrachtgever verstrekken:  

i) inzicht in hoeverre de Wijziging zal resulteren in een Kritieke Vertraging en/of 

Kritieke Vertraging Voltooiing; en 

ii) de onderbouwde opgave van de orde van grootte van de financiële gevolgen van 

de voorgestelde Wijziging (met inbegrip van een schatting van de kosten van het 

opstellen en uitwerken van het voorstel tot Wijziging) die op grond van artikel 10.4 

(Geval van Vergoeding) van de Overeenkomst moeten worden vergoed (in de 

veronderstelling dat deze vergoeding zal plaatsvinden door betaling van een 

eenmalig bedrag). 

c) Na ontvangst van de op grond van lid b) verstrekte informatie mag de Opdrachtgever de 

Opdrachtnemer verzoeken om een eerste voorstel te doen als bedoeld in paragraaf 3 

(Voorstel van een Wijziging). De Opdrachtnemer moet dat eerste voorstel doen binnen de 

20 Werkdagen na ontvangst van dit verzoek. 
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2. Wijziging Opdrachtnemer 

Als de Opdrachtnemer een voorstel tot een Wijziging Opdrachtnemer, niet zijnde een voorstel tot 

een Kleine Wijziging als bedoeld in paragraaf 1 (Procedure bij Kleine Wijzigingen) onder lid b) 

van Deel 1 van deze Bijlage doet, moet hij bij zijn voorstel tot Wijziging het bepaalde in paragraaf 

3 (Voorstel van een Wijziging) in acht nemen en in welk geval dit voorstel dient te worden 

opgenomen in een nota “voorstel Wijziging Opdrachtnemer”. 

3. Voorstel van een Wijziging 

a) Een dergelijk voorstel van Wijziging bevat tenminste: 

i) een beschrijving van de in deze Overeenkomst aan te brengen wijziging(en); 

ii) een beschrijving van de manier waarop de Opdrachtnemer de Wijziging tot stand wil 

brengen; 

iii) inzicht in hoeverre de Wijziging zal resulteren in een Kritieke Vertraging en/of 

Kritieke Vertraging Voltooiing;  

iv) inzicht in hoeverre de Wijziging de goedkeuring vereist van een 

vergunningverlenende instantie en/of de Financiers; 

v) (bij een Wijziging Opdrachtgever) een verder uitgewerkt overzicht van het met 

toepassing van paragraaf 4 (Vaststelling Financieel Nadeel) van Deel 3 van deze 

Bijlage vast te stellen Financieel Nadeel van de voorgestelde Wijziging (met inbegrip 

van een onderbouwde schatting van de kosten van het opstellen en uitwerken van 

het voorstel tot Wijziging) die de Opdrachtgever moet vergoeden (in de 

veronderstelling dat deze vergoeding zal plaatsvinden door betaling van een 

eenmalig bedrag) of het financieel voordeel van de voorgestelde Wijziging dat de 

Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever moet vergoeden. De financiële gevolgen van 

de voorgestelde Wijziging dienen steeds marktconform te zijn. Op eerste verzoek 

van de Opdrachtgever levert de Opdrachtnemer hiervan het bewijs. 

vi) (bij een Wijziging Opdrachtnemer) een voorstel voor het delen van het financiële 

voordeel van de Wijziging met de Opdrachtgever. 

b) Binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het eerste voorstel mag de Opdrachtgever de 

Opdrachtnemer vragen om binnen een welbepaalde, doch redelijke, termijn aanvullende 

informatie te bezorgen. 

c) Als daartoe goede redenen bestaan, mag de Opdrachtgever verzoeken om uitwerking van 

en/of aanvulling van en/of toelichting bij het voorstel tot Wijziging. In dat geval moet de 

Opdrachtnemer het voorstel binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het verzoek nader 

uitwerken en/of aanvullen en/of toelichten. 

4. Reactie van de Opdrachtgever 

a) Binnen 20 Werkdagen na ontvangst van het voorstel, de aanvullende informatie of de 

uitwerking, aanvulling of toelichting als bedoeld in paragraaf 3 (Voorstel van een Wijziging) 

van deze Bijlage moet de Opdrachtgever laten weten of hij al dan niet instemt met het 

voorstel tot de Wijziging. 

b) De Opdrachtgever mag, als het gaat om een Wijziging Opdrachtgever, zijn instemming 

slechts onthouden als hij meent dat: 



 

Bijlage 7 - Wijzigingsprocedure 156  

i) de Wijziging op een andere door hem te beschrijven manier tot stand kan worden 

gebracht die resulteert in een lagere door hem aan de Opdrachtnemer te betalen 

vergoeding (of een hogere door de Opdrachtnemer aan hem te betalen vergoeding); 

of  

ii) niet in overeenstemming met lid f) van paragraaf 1 van Deel 3 (– Geval van 

Vergoeding) van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) 

marktconforme kosten in rekening worden gebracht. 

In dat geval moeten Partijen in overleg treden en als zij niet binnen 40 Werkdagen 

overeenstemming hebben bereikt, moet de manier waarop de Wijziging tot stand zal 

worden gebracht en de gevolgen daarvan worden voorgelegd aan het Overlegcomité 

conform artikel 17.1 (Overlegstructuur). Bij gebreke van akkoord binnen de 20 Werkdagen 

binnen het Overlegcomité, kan het geschil aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde 

rechtbank met toepassing van artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken) van de Overeenkomst. 

c) Als het gaat om een Wijziging Opdrachtgever mag de Opdrachtgever zijn instemming 

geven onder voorbehoud van het recht de duur van de Kritieke Vertraging en/of Kritieke 

Vertraging Voltooiing en/of de omvang van de op grond van Deel 3 van Bijlage 8 

(Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) door de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer te betalen vergoeding te laten vaststellen met toepassing van artikel 17.1 

(Overlegstructuur). Bij gebreke van akkoord binnen het Overlegcomité binnen 20 

Werkdagen, kan het geschil aanhangig gemaakt worden voor de bevoegde rechtbank met 

toepassing van artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken) van de Overeenkomst. 

d) Als het gaat om een Wijziging Opdrachtnemer, beslist de Opdrachtgever autonoom en 

naar eigen goeddunken om al dan niet zijn instemming met de voorgestelde Wijziging te 

verlenen. 

e) De Opdrachtgever mag aan zijn instemming met een Wijziging Opdrachtnemer 

voorwaarden verbinden (zoals het delen van het financieel voordeel van die Wijziging). De 

Opdrachtnemer mag een Wijziging Opdrachtnemer na kennisneming van de voorwaarden 

van de Opdrachtgever intrekken. 

5. Voorgestelde Wijziging onderdeel van deze Overeenkomst 

Een voorgestelde Wijziging wordt onderdeel van deze Overeenkomst als: 

a) de Opdrachtgever instemt met het voorstel van Wijziging zoals desgevallend aangevuld, 

verder uitgewerkt of toegelicht, als bedoeld in paragraaf 3 (Voorstel van een Wijziging), al 

dan niet (bij een Wijziging Opdrachtgever) onder voorbehoud van het recht de duur van de 

Kritieke Vertraging en/of Kritieke Vertraging Voltooiing en/of de omvang van de op grond 

van Deel 3 van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) door hem aan de 

Opdrachtnemer te betalen vergoeding te laten vaststellen met toepassing van artikel 17.1 

(Overlegstructuur) en voor zover noodzakelijk met toepassing van artikel 17.3. (Bevoegde 

rechtbanken) van de Overeenkomst als bedoeld in paragraaf 4 lid c) van deze Bijlage; 

b) de manier waarop de Wijziging tot stand zal worden gebracht en de omvang van de door 

de Opdrachtgever op grond van Deel 3 van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere 

Omstandigheden) aan de Opdrachtnemer te betalen vergoeding, zijn vastgesteld met 

toepassing van artikel 17.1 (Overlegstructuur) en voor zover noodzakelijk met toepassing 

van artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken) van de Overeenkomst als bedoeld in paragraaf 

4 lid b) van deze Bijlage. 
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Deel 3 – Algemene bepalingen toepasselijk op Wijzigingen 

1. Intrekken van voorgestelde Wijziging  

a) De Opdrachtgever mag een Wijziging Opdrachtgever intrekken tot het moment dat deze 

onderdeel van deze Overeenkomst wordt op grond van paragraaf 1 lid f) van Deel 1 (– 

Kleine Wijzigingen) van deze Bijlage of op grond van paragraaf 5 van Deel 2 (– Overige 

Wijzigingen) van deze Bijlage. Dit geldt niet met betrekking tot een Wijziging 

Opdrachtgever die tot stand moet worden gebracht op grond van de artikelen 9.1b) en 

9.1c) (Wijziging Opdrachtgever) van de Overeenkomst. 

b) De Opdrachtnemer mag een voorgestelde Wijziging Opdrachtnemer intrekken tot het 

moment dat deze onderdeel van deze Overeenkomst wordt op grond van paragraaf 1 lid 

f) van Deel 1 (Procedure bij Kleine Wijzigingen) van deze Bijlage of op grond van paragraaf 

5 van Deel 2 (– Overige Wijzigingen) van deze Bijlage. 

2. Kosten 

a) De kosten die vallen aan de kant van de Opdrachtnemer ten aanzien van de behandeling 

van een voorstel tot een Wijziging Opdrachtgever: 

i) maken onderdeel uit van het Financieel Nadeel bedoeld in Deel 3 (– Geval van 

Vergoeding) van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) als die 

Wijziging Opdrachtgever onderdeel van deze Overeenkomst wordt; of 

ii) moeten door de Opdrachtgever worden vergoed als de Wijziging Opdrachtgever 

geen onderdeel van deze Overeenkomst wordt. 

b) De kosten die vallen aan de kant van de Opdrachtgever ten aanzien van de behandeling 

van een voorstel tot een Wijziging Opdrachtnemer moeten door de Opdrachtnemer aan de 

Opdrachtgever worden vergoed. Als sprake is van het delen door Partijen van het 

financiële voordeel van de Wijziging, worden die kosten van dit voordeel afgetrokken 

vóórdat verdeling plaatsvindt. 

3. Overige bepalingen 

a) Als een Partij voorziet dat een in deze Bijlage genoemde periode gezien de omvang of 

complexiteit van een voorgestelde Wijziging niet lang genoeg is voor wat hij in die periode 

moet doen, mag hij die verlengen tot een duur die in redelijkheid voldoende is. Hij moet de 

andere Partij zo snel mogelijk (en in ieder geval niet later dan nadat de helft van de 

oorspronkelijke termijn is verstreken) van die verlenging op hoogte stellen. 

b) Als een Relevante Wetswijziging noodzaakt tot een Wijziging Opdrachtgever, worden de 

termijnen genoemd in deze Bijlage zodanig verkort als nodig mocht zijn om zeker te stellen 

dat de Wijziging Opdrachtgever uitgevoerd kan worden voordat de Relevante 

Wetswijziging van kracht is. 

c) Bij toepassing van een in deze Bijlage beschreven procedure moeten Partijen zich 

beschikbaar houden voor tussentijds overleg opdat zo snel en efficiënt mogelijk een 

Wijziging tot stand kan worden gebracht. 

d) Een door de Opdrachtgever afgewezen Wijziging Opdrachtnemer mag niet door de 

Opdrachtgever als Wijziging Opdrachtgever opnieuw worden voorgesteld. 
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e) De Opdrachtnemer mag de uitvoering van een Wijziging Opdrachtgever niet opschorten 

omdat de Opdrachtgever zijn instemming heeft gegeven onder voorbehoud van het recht 

de duur van de Kritieke Vertraging of Kritieke Vertraging Voltooiing en/of de omvang van 

de op grond van Deel 3 van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) door 

de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer te betalen vergoeding te laten vaststellen met 

toepassing van artikel 17.1 (Overlegstructuur) en voor zover noodzakelijk met toepassing 

van 17.3 (Bevoegde rechtbanken) van de Overeenkomst. 

4. Vaststelling Financieel Nadeel 

Bij een Wijziging wordt het Financieel Nadeel vastgesteld volgens het bepaalde in paragraaf 1 

van Deel 3 van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden). 
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Bijlage 8 Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden 

Deel 1 – Geval van Uitstel 

1. Vergoeding  

Bij een Geval van Uitstel dat aanvangt na de Aanvangsdatum moet de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer een vergoeding betalen gelijk aan de som van: 

a) een forfaitaire vergoeding voor elke Kalenderdag die de desbetreffende Kritieke Vertraging 

duurt overeenkomstig paragraaf 2 van dit Deel 1 van Bijlage 8; en 

b) de kosten die voortvloeien uit de eventuele verlenging van de Aanvangsgarantie; en 

c) tenzij reeds elders uitdrukkelijk vermeld onder deze paragraaf 1 van Deel 1 van deze 

Bijlage, de aan de Kritieke Vertraging toe te rekenen bijkomende financieringskosten (met 

inbegrip van maar niet beperkt tot fees, rente op de hoofdsommen en rente op de aan de 

hoofdsommen toegevoegde rente) op grond van de Financieringsovereenkomsten (andere 

dan de PBCE Documenten); en 

d) [bankfinanciering - de eventuele swapherschikkingskosten, voor zover de 

swapherschikking voortvloeit uit de Kritieke Vertraging en de swapherschikkingskosten 

conform zijn met de marktvoorwaarden op datum van de herschikking]  

e) [bondfinanciering of Institutionele Geldlening - hetgeen de Opdrachtnemer verschuldigd is 

aan aflossingen van de hoofdsommen (inclusief de aan de hoofdsom toegevoegde rente) 

die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten (andere dan de PBCE 

Documenten)], indien en voor zover die aflossingen bemoeilijkt worden door de 

desbetreffende Kritieke Vertraging. 

2. Vergoeding per dag 

De in lid 1.a) van paragraaf 1 van Deel 1 van deze Bijlage bedoelde forfaitaire vergoeding per 

dag is als volgt: 

 

 Vergoeding in euro per dag 

de eerste 10 dagen van de Kritieke Vertraging: 15.000 

de daarop volgende 10 dagen van de Kritieke Vertraging: 8.000 

de daarop volgende 10 dagen van de Kritieke Vertraging: 6.000 

daarna: 3.000 

 

3. Betaling van de vergoeding 

De vergoeding moet betaald worden na afloop van elk Kwartaal waarin de kosten / aflossingen 

zich voordoen en wordt (vanaf de Beschikbaarheidsdatum) genoemd in de kwartaalopgave 

bedoeld in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme). Dit geldt eveneens in die gevallen waarin aan het 

eind van het Kwartaal waarin de Kritieke Vertraging zich voor het eerst heeft voorgedaan, de duur 

van de Kritieke Vertraging nog niet is vastgesteld. De bepalingen van Deel 6 van Bijlage 2 

(Betalingsmechanisme) zijn mutatis mutandis van toepassing.  
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4. [Bondfinanciering of Institutionele Geldlening - Terugbetaling van de vergoeding] 

Als de Opdrachtgever een vergoeding als bedoeld in paragraaf 1.e) heeft betaald, moet de 

Opdrachtnemer de netto contante waarde van de bedragen als bedoeld in paragraaf 1.e) en als 

bedoeld in paragraaf 1.c) voor zover die betrekking hebben op het bedrag in 1.e) zo snel mogelijk, 

doch uiterlijk op de Einddatum terugbetalen aan de Opdrachtgever. De netto contante waarde 

dient berekend te worden met gebruikmaking van [Bondfinanciering - de coupon van de bond]% 

/ Institutionele Geldlening - de intrest op de uitstaande financiering onder de 

Financieringsovereenkomsten]. 

Deel 2 – Geval van Uitgestelde Voltooiing 

1. Vergoeding 

Bij een Geval van Uitgestelde Voltooiing moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer de 

resterende 10% van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding gedurende de periode van de Kritieke 

Vertraging Voltooiing betalen. 

2. Betaling van de vergoeding 

De resterende 10% van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding gedurende de periode van de 

Kritieke Vertraging Voltooiing moet betaald worden na afloop van het Kwartaal waarin de 

Geplande Voltooiingsdatum viel net voor het moment dat het betreffende Geval van Uitgestelde 

Voltooiing zich voordeed. Van dat bedrag worden eventueel nog niet-verrekende 

Beschikbaarheidscorrecties en Prestatiekortingen voor dat Kwartaal afgetrokken. De bepalingen 

van Deel 6 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) zijn mutatis mutandis van toepassing.  

Deel 3 – Geval van Vergoeding 

1. Vaststelling Financieel Nadeel 

a) Bij een Geval van Vergoeding moet het Financieel Nadeel van de Opdrachtnemer worden 

vastgesteld. 

b) De Opdrachtnemer zal hierbij moeten aantonen dat: 

i) het Geval van Vergoeding op generlei wijze beïnvloed of verzwaard is door enig aan 

hem te wijten feit (zoals bijvoorbeeld een doen of nalaten van de Opdrachtnemer); 

ii) het Geval van Vergoeding ondanks alle door de Opdrachtgever meegedeelde 

informatie en ondanks de informatie waartoe de Opdrachtnemer anderszins als 

gespecialiseerde Opdrachtnemer toegang heeft of kon hebben, voor hem op de 

datum van de laatste offerte werkelijk onvoorzienbaar was; 

iii) hij, zo nodig in overleg met de Opdrachtgever, alle nodige en in de omstandigheden 

redelijke maatregelen heeft getroffen om de gevolgen van de realisatie van het 

Geval van Vergoeding (andere dan een Wijziging Opdrachtgever) te beperken; 
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iv) hij een Financieel Nadeel lijdt en het door hem ingeroepen Financieel Nadeel 

gedetailleerd onderbouwen. Onderbouwing van het Financieel Nadeel door de 

Opdrachtnemer moet plaatsvinden op basis van de tabel zoals opgegeven onder lid 

c) en op basis van “open boek”. Dit betekent dat de Opdrachtnemer ter 

onderbouwing van het Financieel Nadeel alle informatie en documenten – al dan 

niet afkomstig van derden, waaronder Hulppersonen (inclusief Genomineerde 

Onderaannemers), die verband houden met de desbetreffende toename in 

toekomstige uitgaven of afname in toekomstige inkomsten aan de Opdrachtgever 

ter beschikking moet stellen, voor zover nodig op eerste verzoek van de 

Opdrachtgever. Deze informatie betreft in ieder geval alle informatie ter zake van 

planning, prijs en financiering van de Werkzaamheden die verband houden met het 

Financieel Nadeel.  

c) In aanvulling op lid b) moet de Opdrachtnemer ten behoeve van de vaststelling van het 

Financieel Nadeel, aan de Opdrachtgever een specificatie sturen van het Financieel 

Nadeel waarin uitsluitend en slechts indien van toepassing, de posten uit de volgende tabel 

zijn opgenomen. De Opdrachtnemer moet per post een nadere invulling en onderverdeling 

aanbrengen. De reeds bij onderstaande posten genoemde percentages moeten 

overeenkomen, de overige posten moeten worden onderbouwd op basis van “open boek” 

als bedoeld sub lid b)iv): 

 

TABEL SPECIFICATIE VAN HET FINANCIEEL NADEEL  

directe bouwkosten (waaronder materiaal en arbeid, zonder opslagen 

Hulppersonen) (eenheidsprijs x hoeveelheid)  

 

directe exploitatie- en onderhoudskosten (waaronder materiaal en arbeid, 

zonder opslagen Hulppersonen) (eenheidsprijs x hoeveelheid)  

 

ontwerp- en studiekosten, inclusief kosten voor het opstellen van de 

specificatie van het Financieel Nadeel (% van directe bouw-  en 

onderhoudskosten)  

5% 

eenmalige en tijdgebonden algemene bouwplaatskosten, waaronder 

(de)mobilisatie, uitvoeringskosten, heffingen, belastingen en verzekeringen.  

(% van directe bouw- en onderhoudskosten)  

5% 

overige organisatiekosten, waaronder coördinatie, koepelkosten en 

bankgaranties  

(% van directe bouw- en onderhoudskosten)  

5% 

genormeerde marktconforme opslag voor algemene kosten, risico’s en winst  

(% van directe bouw- en onderhoudskosten)  

8% 

In geval van betaling van het Financieel Nadeel via aanpassing van de Bruto 

Beschikbaarheidsvergoeding de hieraan gelinkte financieringskosten 

 

Totaal   

De betrokken % mogen slechts één keer worden toegepast, ofwel door de Opdrachtnemer, 

ofwel door één van zijn Hulppersonen. 

d) De Opdrachtnemer moet de onderbouwing van het Financieel Nadeel, voor zover dat 

verband houdt met de volgende documenten, traceerbaar laten aansluiten op de volgende 

documenten, die de Opdrachtnemer op Financial Close aan de Opdrachtgever ter 

beschikking moet stellen: 

i) de overeenkomst, zoals die gesloten is met de EPC-Contractor; en 
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ii) de overeenkomst, zoals die gesloten is met de MTC-Contractor. 

e) Als de informatie die is opgenomen in de documenten genoemd onder lid d) niet langer 

actueel is moet de Opdrachtnemer binnen 10 Werkdagen nadat dit aan de Opdrachtnemer 

bekend is geworden, de actuele informatie aan de Opdrachtgever beschikbaar stellen. 

f) Kosten die de Opdrachtnemer moet maken door het inschakelen van onderaannemers en 

andere derden en die deel uitmaken van het Financieel Nadeel moeten marktconform zijn. 

Bij de toetsing van het marktconform karakter van deze kosten kan en mag (zonder hiertoe 

verplicht te zijn) de Opdrachtgever zich baseren op volgende gegevens: 

a. op prijzen en ratio’s die aan de laatste offerte op basis waarvan de Opdracht aan de 

Opdrachtnemer werd gegund ten grondslag lagen, 

b. op de boekhoudkundige stukken van de Opdrachtnemer, zijn onderaannemers en 

leveranciers, en de andere bij de uitvoering betrokken partijen, 

c. op de resultaten van een vergelijkende marktconsultatie. De Opdrachtgever heeft 

het recht een benchmark-onderzoek door een onafhankelijke deskundige te laten 

uitvoeren, 

d. op prijzen voor analoge opdrachten, 

e. op enige andere vorm van toetsing van de door de Opdrachtnemer opgegeven 

prijzen, 

f. op prijzen aan de geldende marktvoorwaarden, 

g. in laatste instantie, op 70% van de kosten berekend volgens de "Kostenschaal 

aannemersmaterieel”, met hantering van de bepalingen in de Omzendbrief 

MOW/2006/01 (Kostenschaal aannemersmateriaal CMK-2003; Berekenen van de 

uurkost van aannemersmaterieel). 

De Opdrachtnemer maakt de Opdrachtgever hiertoe, op eerste verzoek van de 

Opdrachtgever, alle gevraagde inlichtingen en stavingstukken over en geeft de 

Opdrachtgever inzage in zijn boeken en rekeningen. Op eerste verzoek van de 

Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer dergelijke inlichtingen, stavingsstukken en 

gegevens tevens aanleveren voor wat betreft zijn onderaannemers, leveranciers en de 

andere bij de uitvoering betrokken partijen. Teneinde de afdwingbaarheid van deze 

verplichting te waarborgen, zal de Opdrachtnemer in dat verband de nodige bepalingen in 

de onderaannemings- en aankoopcontracten dienen op te nemen en te laten opnemen. 

g) Op basis van een voorlopig inzicht in de omvang en de verdeling in tijd van het Financieel 

Nadeel geeft de Opdrachtgever aan op welke van de in paragraaf 3 (Betaling van de 

vergoeding) genoemde manieren hij de op grond van paragraaf 2 (Drempels m.b.t. de 

vergoeding van het Financieel Nadeel) aan de Opdrachtnemer verschuldigde vergoeding 

wil betalen. 

h) Bij de definitieve vaststelling van het Financieel Nadeel zal rekening gehouden worden 

met: 

i) hetgeen de Opdrachtnemer verschuldigd is aan aflossingen van de hoofdsommen 

(inclusief de aan de hoofdsom toegevoegde rente) die uitstaan op grond van de 

Financieringsovereenkomsten [bondfinanciering - (andere dan de PBCE 

Documenten)] en die als gevolg van het Geval van Vergoeding dat voor de 

Beschikbaarheidsdatum plaatsvindt niet tijdig terugbetaald kunnen worden. 
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ii) de manier waarop de op grond van paragraaf 2 (Drempels m.b.t. de vergoeding van 

het Financieel Nadeel) verschuldigde vergoeding met inachtneming van paragraaf 

3 (Betaling van de vergoeding) door de Opdrachtgever zal worden betaald; en 

iii) de in lid e) van artikel 9.1 (Wijziging Opdrachtgever) neergelegde eis dat, als de 

Opdrachtnemer kan aantonen dat het risicoprofiel van de Opdrachtnemer of de 

Financiers nadelig wordt beïnvloed door een Wijziging Opdrachtgever, gewaarborgd 

moet worden dat de meerdere risico’s worden gedragen door de Opdrachtgever of 

afdoende worden gecompenseerd. 

i) Het Financieel Nadeel zal worden vastgesteld door Partijen. Als zij daarover binnen 3 

maanden geen overeenstemming kunnen bereiken, zal het Financieel Nadeel worden 

vastgesteld met toepassing van artikel 17.1 (Overlegstructuur) en voor zover noodzakelijk 

met toepassing van artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken) van de Overeenkomst, tenzij bij 

een Wijziging Opdrachtgever in welk geval de bepalingen uit Bijlage 7 van toepassing zijn. 

j) Als het Financieel Nadeel negatief blijkt te zijn en er dus sprake is van een financieel 

voordeel, wordt het, behalve als sprake is van een Wijziging Opdrachtgever of Relevante 

Wetswijziging (zie paragraaf 4 van dit Deel van deze Bijlage), op nul gesteld. 

2. Drempels m.b.t. de vergoeding van het Financieel Nadeel 

Met inachtneming van paragraaf 3, moet de Opdrachtgever het Financieel Nadeel van een Geval 

van Vergoeding aan de Opdrachtnemer vergoeden met dien verstande dat, uitgezonderd voor 

Gevallen van Vergoeding in de zin van a)i), a)ii), b)ii), b)iii), en b)viii) van paragraaf 4  van Deel 2 

van Bijlage 1 (Definities en Bijzondere Omstandigheden) de Opdrachtnemer 25.000 euro (in de 

periode tot en met de datum van afgifte van het Voltooiingscertificaat) en 10.000 euro (in de 

periode vanaf afgifte van het Voltooiingscertificaat tot aan de Einddatum) van het Financieel 

Nadeel voor eigen rekening zal nemen. Jaarlijks is het cumulatief bedrag dat zo door de 

Opdrachtnemer gedragen moet worden beperkt tot 125.000 euro (in de periode tot en met de 

datum van afgifte van het Voltooiingscertificaat) en 100.000 euro (in de periode vanaf afgifte van 

het Voltooiingscertificaat tot aan de Einddatum). Het cumulatief jaarlijks bedrag zal berekend 

worden per kalenderjaar rekening houdende met de Gevallen van Vergoeding die zich in dat 

kalenderjaar hebben voorgedaan. 

Voor de goede orde wordt gepreciseerd dat, voor wat Buitengewone Premiestijgingen, het bedrag 

van het dubbele van het totaal van de verzekeringspremies zoals genoemd in het Oorspronkelijk 

Financieel Model (geïndexeerd) geldt als drempel in plaats van voormelde drempels. 

3. Betaling van de vergoeding 

a) De Opdrachtgever mag de vergoeding betalen op één van de volgende manieren (of een 

combinatie daarvan): 

i) een bedrag ineens; en/of 

ii) een door de Opdrachtgever nader te bepalen periodieke betaling die, ter keuze van 

de Opdrachtgever, al dan niet: 

- buiten het bereik van de Beschikbaarheidscorrecties (BC) en de 

Prestatiekortingen (PK) valt; en/of 

- geheel gegarandeerd is (in de zin dat betaling onder alle omstandigheden 

zal plaatsvinden zonder recht op opschorting of verrekening); en/of 
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- (maar alleen als het Financieel Nadeel meer bedraagt dan 500.000 euro) 

door middel van een aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding 

(BBV). 

b) Als: 

i) de Opdrachtgever ervoor kiest om de Opdrachtnemer (geheel of gedeeltelijk) te 

vergoeden in de vorm van een periodieke betaling of een aanpassing van de Bruto 

Beschikbaarheidsvergoeding (BBV); en 

ii) die keuze een additionele financiering van de Opdrachtnemer nodig maakt, 

moet de Opdrachtnemer zich, op verzoek van de Opdrachtgever, inspannen om onder de 

commercieel meest gunstige voorwaarden aanvullende financiering aan te trekken. De 

eventuele extra financieringskosten die hiervan het gevolg zijn, maken deel uit van het 

Financieel Nadeel. Voorzover de Opdrachtnemer er in dat geval niet in slaagt om binnen 

2 maanden na het verzoek daartoe door de Opdrachtgever een financiering tegen voor de 

Opdrachtgever en Opdrachtnemer aanvaardbare voorwaarden aan te trekken of voor die 

financiering geen goedkeuring krijgt van de Financiers, zal de vergoeding worden betaald 

op een manier die geen additionele financiering nodig maakt. 

c) De vergoeding ineens conform paragraaf 3a)i) of de eerste periodieke betaling die geheel 

gegarandeerd is dan wel buiten het bereik van de Beschikbaarheidscorrecties (BC) en de 

Prestatiekortingen (PK) valt als bedoeld in Bijlage 2 (Betalingsmechanisme), moet betaald 

worden na afloop van het Kwartaal waarin het Financieel Nadeel is vastgesteld. Als het 

volledige Financieel Nadeel nog niet kan worden vastgesteld aan het einde van het 

Kwartaal waarin de Opdrachtnemer het Financieel Nadeel voor het eerst ondervond, dan 

zal het reeds vastgestelde deel van de vergoeding worden betaald (dan wel periodieke 

betaling aanvangen) na afloop van het Kwartaal waarin dit deel van het Financieel Nadeel 

is vastgesteld, en zal de vergoeding, dan wel de periodieke betaling, aangepast worden 

wanneer het volledige Financieel Nadeel is vastgesteld. 

d) De bepalingen van Deel 6 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) zijn mutatis mutandis van 

toepassing.  

4. Financieel voordeel bij Wijziging Opdrachtgever of Relevante 

Wetswijziging 

a) Als bij een Wijziging Opdrachtgever of Relevante Wetswijziging het in overeenstemming 

met paragraaf 1 van Deel 3 van deze Bijlage vastgestelde Financieel Nadeel negatief is 

en dus sprake is van een financieel voordeel van de Opdrachtnemer, moet de 

Opdrachtnemer dat financieel voordeel aan de Opdrachtgever vergoeden. 

b) Het financieel voordeel moet aan de Opdrachtgever vergoed worden op grond van een 

betalingsschema dat wordt vastgesteld op basis van de, bij gelijkblijvende 

omstandigheden, verwachte daadwerkelijke realisatie van dat voordeel. 
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Deel 4 – Geval van Overmacht 

1. Gedeeltelijke Niet-Beschikbaarheidspercentage 

Bij een Geval van Overmacht dat zich voordoet na de Beschikbaarheidsdatum moet vastgesteld 

worden ten aanzien van welk gedeelte van de beschikbare Configuratie als gevolg van dat Geval 

van Overmacht de Opdrachtnemer niet meer, of slechts tegen Substantieel Hogere Kosten, zijn 

verplichtingen kan nakomen. Dit gedeelte wordt uitgedrukt in een percentage (GNBP%). Tussen 

de Beschikbaarheidsdatum en de Voltooiingsdatum is GNBP% maximum gelijk aan 90%. 

2. Vergoeding 

a) Met betrekking tot een Geval van Overmacht dat zich voordoet vóór de 

Beschikbaarheidsdatum, moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer een vergoeding 

betalen die gelijk is aan de som van: 

i) in geval het Geval van Overmacht aanleiding geeft tot Kritieke Vertraging, de aan 

de Kritieke Vertraging toe te rekenen additionele commitment fees, agency fees, 

rente op de hoofdsommen en rente op de aan de hoofdsom toegevoegde rente, die 

uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten [Bondfinanciering - (andere 

dan de PBCE Documenten)]; en 

ii) de kosten van de maatregelen die de Opdrachtnemer heeft genomen op grond van 

artikel 10.5f) (Geval van Overmacht); en 

iii) de kosten van de maatregelen die de Opdrachtnemer heeft genomen op grond van 

artikel 10.5c)i) (Geval van Overmacht); en 

iv) de kosten die voortvloeien uit de eventuele verlenging van de Aanvangsgarantie; en 

v) [Bankfinanciering - de eventuele swapherschikkingskosten, voor zover de 

swapherschikking voortvloeit uit Kritieke Vertraging als gevolg van het Geval van 

Overmacht en de swapherschikkingskosten conform zijn met de marktvoorwaarden 

op datum van de herschikking] 

vi) [Bondfinanciering of Institutionele Geldlening - hetgeen de Opdrachtnemer 

verschuldigd is aan aflossingen van de hoofdsommen [(inclusief de aan de 

hoofdsom toegevoegde rente)] die uitstaan op grond van de 

Financieringsovereenkomsten (andere dan de PBCE Documenten)], indien en voor 

zover die aflossingen bemoeilijkt worden door de desbetreffende Kritieke Vertraging]. 
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b) Met betrekking tot een Geval van Overmacht dat zich voordoet na de 

Beschikbaarheidsdatum, wordt de Netto Beschikbaarheidsvergoeding (NBV) gebaseerd 

op een gedeelte gelijk aan (het van toepassing zijnde percentage van de BBV5 - GNBP%) 

van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV); en moet de Opdrachtgever aan de 

Opdrachtnemer een bijkomende vergoeding betalen die gelijk is aan de som van: 

i) GNBP% maal de interest- en aflossingsbetalingen die op grond van de 

Financieringsovereenkomsten [Bondfinanciering - (andere dan de PBCE 

Documenten)] gedurende de periode dat het Geval van Overmacht zich voordoet 

daadwerkelijk gedaan moeten worden (met dien verstande dat dit bedrag niet hoger 

mag zijn dan GNBP% maal de oorspronkelijke Netto Beschikbaarheidsvergoeding 

(NBV)); en 

ii) de kosten van de maatregelen die de Opdrachtnemer heeft genomen op grond van 

artikel 10.5c)i) en artikel 10.5f) (Geval van Overmacht); en 

iii) indien het Geval van Overmacht zich voordoet vóór de Voltooiingsdatum en 

aanleiding geeft tot een Kritieke Vertraging Voltooiing, de resterende 10% van de 

Bruto Beschikbaarheidsvergoeding gedurende de periode van de Kritieke 

Vertraging Voltooiing. 

3. Betaling 

a) De bepalingen van Deel 6 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme) zijn mutatis mutandis van 

toepassing.  

b) In afwijking daarvan geldt bij een Geval van Overmacht dat zich voordoet voor de 

Beschikbaarheidsdatum dat de vergoeding betaald moet worden na afloop van elk 

Kwartaal waarin de kosten / aflossingen zich voordoen. Dit geldt eveneens in die gevallen 

waarin aan het eind van het Kwartaal waarin de door het Geval van Overmacht 

veroorzaakte Kritieke Vertraging zich voor het eerst heeft voorgedaan, de duur van de 

Kritieke Vertraging nog niet is vastgesteld.  

c) De resterende 10% van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding gedurende de periode van 

de Kritieke Vertraging Voltooiing moet betaald worden na afloop van het Kwartaal waarin 

de Geplande Voltooiingsdatum viel net voor het moment dat het betreffende Geval van 

Overmacht zich voordeed. Van dat bedrag worden eventueel nog niet-verrekende 

Beschikbaarheidscorrecties en Prestatiekortingen voor dat Kwartaal afgetrokken. 

4. [Bondfinanciering of Institutionele Geldlening - Terugbetaling van de vergoeding] 

Als de Opdrachtgever een vergoeding als bedoeld in paragraaf 2.a)vi) heeft betaald, moet de 

Opdrachtnemer de netto contante waarde van de bedragen als bedoeld in paragraaf 2.a)vi) en 

als bedoeld in paragraaf 2.a)i) voor zover die betrekking hebben op het bedrag in 2.a)vi) zo snel 

mogelijk, doch uiterlijk op de Einddatum terugbetalen aan de Opdrachtgever. De netto contante 

waarde dient berekend te worden met gebruikmaking van [Bondfinanciering - de coupon van de 

bond]% / Institutionele Geldlening - de intrest op de uitstaande financiering onder de 

Financieringsovereenkomsten.]

 

5 Zie paragraaf 1 a) van Deel 1 van Bijlage 2 (Betalingsmechanisme). 
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Bijlage 9 Vergoedingen bij voortijdige beëindiging 

Deel 1 – Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging of bij 
een Tekortkoming Opdrachtnemer 

1. Vergoeding 

Bij een beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging of een Tekortkoming 

Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer (of, als de vergoeding negatief 

is: de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever) een vergoeding betalen, gelijk aan (V), welke wordt 

bepaald volgens de methode van heraanbesteding zoals hieronder beschreven (zie A. Methode 

van heraanbesteding) (onverminderd de discretionaire mogelijkheid voor de Opdrachtgever om, 

bij gebrek aan liquide markt, te kiezen voor de waarderingsmethode onder B. Waardebepaling 

door tussenkomst van een onafhankelijke deskundige).  

De vergoeding (V) wordt bepaald als volgt:  

A. Methode van heraanbesteding 
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De vergoeding is gelijk aan het hoogst geboden bedrag (A) in een heraanbestedingsprocedure 

als hieronder beschreven, verminderd met de heraanbestedingskosten, de overige 

transactiekosten van de Opdrachtgever, alle kosten die de Opdrachtgever heeft gemaakt in 

verband met de beëindiging en de kosten van de eventuele tussentijdse betalingen uitgevoerd 

(namens de Opdrachtgever) na het moment van effectieve beëindiging en voor de startdatum 

van de aan te besteden overeenkomst (Wa) (zoals herstelwerkzaamheden).  

V = A-Wa 

De heraanbesteding vindt plaats als volgt:  

a) de heraanbesteding wordt gehouden door de Opdrachtgever;  

b) de heraanbesteding geschiedt op basis van de voorwaarden van deze Overeenkomst op 

de datum dat deze Overeenkomst eindigt of voorwaarden die hiermee redelijkerwijs 

vergelijkbaar zijn. Hierbij kan rekening gehouden worden met eventuele 

herstelwerkzaamheden die (namens de Opdrachtgever) zijn uitgevoerd na het moment 

van beëindiging en voor de startdatum van de aan te besteden overeenkomst;  

c) de aan te besteden overeenkomst zal aanvangen op de datum van gunning daarvan en 

eindigen op de oorspronkelijke Einddatum;  

d) inschrijvers moeten inschrijven met een bedrag ineens voor de uitvoering van de aan te 

besteden overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in sub b) en c), welk bedrag de 

partij aan wie de aan te besteden overeenkomst wordt gegund moet betalen aan de 

Opdrachtgever;  

e) De Opdrachtgever zal er bij de heraanbesteding naar streven om een redelijke 

marktwaarde A tot stand te brengen; 

f) De Opdrachtgever zal, met inachtneming van de Regelgeving, de Opdrachtnemer op diens 

verzoek, onder de voorwaarde van geheimhouding, inzage verschaffen in de voortgang 

van de heraanbesteding.  

 

 

B. Waardebepaling door tussenkomst van een onafhankelijke deskundige 

Indien de Opdrachtgever besluit om gebruik te maken van de methode van waardebepaling door 

tussenkomst van een onafhankelijke deskundige, aangeduid door partijen, is de vergoeding (V) 

gelijk aan W – AK – Verz - Vereff. 

Waarbij zoals hierna wordt toegelicht: 

(a)  W een vergoeding is voor de waarde van de reeds door de Opdrachtnemer verrichte Werken; 

(b) AK een vergoeding is voor additionele kosten; 

(c) Verz het totaal van de bedragen is dat de verzekeraar uitkeert of zal uitkeren aan de 

Opdrachtnemer uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in artikel 8.12 en Bijlage 18 

(Verzekeringen); 
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(d) Vereff het totaal van de bedragen is dat aan de aandeelhouders van de Opdrachtnemer zou 

uitgekeerd zijn geworden in de hypothese van een vereffening van de Opdrachtnemer onmiddellijk 

voorafgaand aan de beëindiging. 

W is een vergoeding voor de waarde van de reeds door de Opdrachtnemer verrichte Werken, 

die door een in onderling overleg door Partijen aangeduide onafhankelijke expert wordt bepaald als 

volgt: 

i. de contante waarde (berekend ten opzichte van de datum van de voortijdige beëindiging 

met hantering van de Disconteringsvoet) van de betalingen die de Opdrachtgever naar verwachting 

zou hebben moeten doen bij voortzetting van deze Overeenkomst tot de Einddatum; 

minus 

ii. de contante waarde (berekend ten opzichte van de datum van de voortijdige beëindiging 

met hantering van de Disconteringsvoet) van de marktconforme betalingen die de Opdrachtgever 

naar verwachting zou moeten doen aan een vervangende opdrachtnemer die de verplichtingen 

van de Opdrachtnemer onder de voorwaarden van deze Overeenkomst op zich neemt, en dit vanaf 

de datum waarop de onderhavige Overeenkomst eindigt tot en met de Einddatum. 

AK is een vergoeding voor bewezen additionele kosten zoals de kosten verbonden aan de 

waardebepaling door de onafhankelijke deskundige, enige herstelkosten gemaakt door de 

Opdrachtgever, overige transactiekosten van de Opdrachtgever, alle kosten die de 

Opdrachtgever heeft gemaakt in verband met de beëindiging en de kosten van de eventuele 

tussentijdse betalingen uitgevoerd (namens de Opdrachtgever) na het moment van de 

effectieve beëindiging en de datum waarop de beëindigingsvergoeding effectief wordt 

betaald.  

Verz is het totaal van de bedragen dat de verzekeraar uitkeert of zal uitkeren aan de 

Opdrachtnemer uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in artikel 8.12 en Bijlage 18 

(Verzekeringen), voor zover deze niet zijn aangewend voor herstel van schade aan de 

Projectinfrastructuur en/of onderdelen ervan, tenzij dit bedrag reeds in rekening is gebracht bij de 

berekening van W. 

Vereff is het totaal van de bedragen dat  aan de aandeelhouders van de Opdrachtnemer zou 

uitgekeerd zijn geworden in de hypothese van een vereffening van de Opdrachtnemer 

onmiddellijk voorafgaand aan de beëindiging. 
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2. Vaststelling van vergoeding 

De vergoeding moet worden vastgesteld door Partijen. Als zij daarover niet binnen 40 Werkdagen 

(nadat de respectieve methode A. of B. is doorlopen) overeenstemming kunnen bereiken zal de 

vergoeding worden vastgesteld met toepassing van artikel 17.1 (Overlegstructuur) en voor zover 

noodzakelijk met toepassing van artikel 17.3 (Bevoegde rechtbanken) van de Overeenkomst. 

3. Betaling van vergoeding 

a) Als het in paragraaf 1 van Deel 1 van deze Bijlage bedoelde verschil positief is, moet de 

vergoeding betaald worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer. Als het 

verschil negatief is, zal de vergoeding betaald worden door de Opdrachtnemer aan de 

Opdrachtgever. 

b) De vergoeding moet worden betaald binnen 50 Werkdagen nadat die is vastgesteld samen 

met een marktconforme interest zoals van toepassing op deposito’s in contanten over de 

periode vanaf het einde van deze Overeenkomst tot aan de dag van betaling. 

Deel 2 – Beëindiging bij een Tekortkoming Opdrachtgever of bij vrijwillige 
beëindiging door de Opdrachtgever  

[Afhankelijk van de door de Inschrijver gekozen financieringswijze, zijn, voor wat betreft component 

(D), de hierna tussen vierkante haakjes opgenomen bepalingen van toepassing op, respectievelijk, 

bankfinanciering of bondfinanciering / Institutionele Geldlening] 
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1. Vergoeding 

Met inachtneming van de hiernavolgende bepalingen is de vergoeding (V) gelijk aan:  

a) [Bankfinanciering - de hoofdsommen (met inbegrip van de door hem aangegane 

instrumenten ter afdekking van het interestrisico, inclusief de swapverbrekings- en 

herschikkingskosten) die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten voor de 

goede orde, exclusief het bedrag van enige bijkomende financiering aangetrokken ter 

dekking van eventuele cost overruns tijdens de uitvoering van de Werken, behoudens als 

gevolg van Bijzondere Omstandigheden), plus de over die hoofdsommen verschuldigde 

maar nog niet betaalde rente, en commitment fees of gelijkaardige fees voor zover die op 

voorhand waren overeengekomen in de Financieringsovereenkomsten, met dien 

verstande dat deze bedragen worden beperkt tot deze voorzien in de oorspronkelijke 

Financieringsovereenkomsten zoals afgesloten op Financial Close]   

OF  

[bondfinanciering of Institutionele Geldlening - het Aflossingsbedrag en (zonder enige post 

meer dan één keer in aanmerking te nemen) enige andere hoofdsommen en 

Terugbetalingsbedragen die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten plus 

de over die hoofdsommen (met inbegrip van de Uitstaande Hoofdsom en enige 

Terugbetalingsbedragen) verschuldigde maar nog niet betaalde rente en commitment fees 

of gelijkaardige fees voor zover die op voorhand waren overeengekomen in de 

Financieringsovereenkomsten, met dien verstande dat deze bedragen worden beperkt tot 

deze voorzien in de oorspronkelijke Financieringsovereenkomsten zoals afgesloten op 

Financial Close] (D); 

plus 

b) de beëindigingsvergoedingen die de Opdrachtnemer moet betalen aan zijn werknemers 

en onderaannemers, voorzover die marktconform zijn (E); 

plus 

c) [de hoofdsommen die uitstaan op grond van de Overeenkomsten van 

Aandeelhouderslening (AL)]; 

plus 

d) het gestort en uitstaand kapitaal op aandelen in de Opdrachtnemer plus eventueel 

bedongen en betaalde agio (Aand); 

plus 

e) een bedrag (F) dat, indien samengevoegd met  

i) de reeds gedane uitkeringen op aandelen en geboekte 

reserves; 

ii) [de reeds gedane rentebetalingen op de 

Aandeelhoudersleningen]; 

iii) het vrij uitkeerbare vermogen, resulterend uit de balans van 

Opdrachtnemer op het moment van beëindiging van de 

Overeenkomst en vastgesteld bijvoorbeeld met inbegrip van de 

opbrengsten van de ‘insurance accounts’, voor zover niet reeds 

begrepen in D, AL of Aand en voor zover marktconform;  
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rekening houdend met het moment van betaling van alle bedoelde betalingen, resulteert 

in een gewogen gemiddeld rendement (na door de Opdrachtnemer te betalen directe en 

indirecte belastingen) op geïnvesteerd aandelenkapitaal en achtergestelde leningen gelijk 

aan [⚫]% tot aan het einde van de Overeenkomst. 

V = D + E + AL + Aand + F  

De bedragen F en V kunnen niet negatief zijn. 

2. Disconteringsvoet 

Indien bij de vaststelling van  F contante waarden dienen te worden vastgesteld, dan moet de 

contante waarde worden vastgesteld per de dag waarop deze Overeenkomst eindigt met 

hantering van de Disconteringsvoet. 

3. Vaststelling van vergoeding 

De vergoeding moet worden vastgesteld door Partijen. Als zij daarover niet binnen 40 Werkdagen 

overeenstemming kunnen bereiken, zal de vergoeding worden vastgesteld met toepassing van 

artikel 17.1 (Overlegstructuur) en voor zover noodzakelijk met toepassing van artikel 17.3 

(Bevoegde rechtbanken) van de Overeenkomst. 

4. Betaling van vergoeding 

a) Als het in paragraaf 1 van Deel 2 van deze Bijlage bedoelde verschil positief is, moet de 

vergoeding betaald worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer. 

b) De vergoeding moet worden betaald binnen 50 Werkdagen nadat die is vastgesteld samen 

met een marktconforme interest zoals van toepassing op deposito’s in contanten over de 

periode vanaf het einde van deze Overeenkomst tot de dag van betaling. 

Deel 3 – Beëindiging bij een Geval van Overmacht, strijdigheid met de 
Regelgeving of langdurige Kritieke Vertraging 

[Afhankelijk van de door de Inschrijver gekozen financieringswijze, zijn, voor wat betreft component 

(I), de hierna tussen vierkante haakjes opgenomen bepalingen van toepassing op, respectievelijk, 

bankfinanciering of bondfinanciering / Institutionele Geldlening]  
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1. Vergoeding 

De vergoeding (V) is gelijk aan: 

a) het gestort en uitstaand kapitaal op aandelen in de Opdrachtnemer plus eventueel 

bedongen en betaalde agio (G); 

plus 

b) [de hoofdsom van de door de Aandeelhouders aan de Opdrachtnemer ter beschikking 

gestelde leningen (H)]; 

plus 

c) [Bankfinanciering - de hoofdsommen  met inbegrip van de door hem aangegane 

instrumenten ter afdekking van het interestrisico (inclusief de swapverbrekings- en 

herschikkingskosten)  die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten voor 

de goede orde, exclusief het bedrag van enige bijkomende financiering aangetrokken ter 

dekking van eventuele cost overruns tijdens de uitvoering van de Werken, behoudens 

als gevolg van Bijzondere Omstandigheden) plus de over die hoofdsommen 

verschuldigde maar nog niet betaalde rente en commitment fees of gelijkaardige fees 

voor zover die op voorhand waren overeengekomen in de 

Financieringsovereenkomsten, met dien verstande dat deze bedragen worden beperkt 

tot deze voorzien in de oorspronkelijke Financieringsovereenkomsten zoals afgesloten 

op Financial Close] 

OF  

 

[Bondfinanciering of Institutionele Geldlening – het Aflossingsbedrag en (zonder enige 

post meer dan één keer in aanmerking te nemen) enige andere hoofdsommen en 

Terugbetalingsbedragen die uitstaan op grond van de Financieringsovereenkomsten 

plus de over die hoofdsommen (met inbegrip van de Uitstaande Hoofdsom en enige 

Terugbetalingsbedragen) verschuldigde maar nog niet betaalde rente en commitment 

fees of gelijkaardige fees voor zover die op voorhand waren overeengekomen in de 

Financieringsovereenkomsten, met dien verstande dat deze bedragen worden beperkt 

tot deze voorzien in de oorspronkelijke Financieringsovereenkomsten zoals afgesloten 

op Financial Close] (I); 

plus 

d) de beëindigingsvergoedingen die de Opdrachtnemer moet betalen aan zijn werknemers 

en onderaannemers, voor zover die marktconform zijn (K); 

plus 

e) de contante waarde van het bedrag aan belastingen (BEL) dat de Opdrachtnemer in België 

noodzakelijkerwijs moet betalen als gevolg van het ontvangen van de 

beëindigingsvergoeding (V); 

minus 

f) [een bedrag gelijk aan alle door de Opdrachtnemer eerder aan de Aandeelhouders gedane 

betalingen (als dividend, terugbetaling van kapitaal of interest of aflossing op grond van 

achtergestelde leningen) (J), waarbij geldt dat J niet groter zal zijn dan de som van G en 

H]; 
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minus 

g) het totaal van de bedragen die de verzekeraar uitkeert of zal uitkeren aan de 

Opdrachtnemer uit hoofde van verzekeringen als bedoeld in artikel 8.12 (Verzekeringen), 

voor zover deze niet zijn aangewend ter herstel van schade aan het object voor de datum 

van beëindiging van deze Overeenkomst (Verz) 

waarbij rekening gehouden wordt met alle credit gelden (CG) die aanwezig zijn op de 

bankrekeningen van of namens de Opdrachtnemer op de datum van de vaststelling van de 

vergoeding. 

V =  G + H + I + K + BEL – J – Verz   

2. Disconteringsvoet 

Indien voor de toepassing van voormelde formule onder artikel 1 de contante waarde van een 

bepaalde component moet worden vastgesteld per de dag waarop deze Overeenkomst is 

geëindigd wordt de Disconteringsvoet gehanteerd (onverminderd volgende paragraaf).  

Voor het bepalen van de contante waarde van het bedrag van component e) van vergoeding (V) 

(contante waarde van het bedrag aan belastingen (BEL)) per de datum van beëindiging van deze 

Overeenkomst wordt evenwel verdisconteerd aan een marktconforme rentevoet van toepassing 

op deposito’s in contanten.  

3. Vaststelling van vergoeding 

De vergoeding moet worden vastgesteld door Partijen. Als zij daarover niet binnen 40 Werkdagen 

overeenstemming kunnen bereiken zal de vergoeding worden vastgesteld met toepassing van 

artikel 17.1 (Overlegstructuur) en voor zover noodzakelijk met toepassing van artikel 17.3 

(Bevoegde rechtbanken) van de Overeenkomst. 

4. Betaling van vergoeding 

a) Als het in paragraaf 1 van Deel 3 van deze Bijlage bedoelde verschil positief is, moet de 

vergoeding betaald worden door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer. Als het 

verschil negatief is, zal de vergoeding betaald worden door de Opdrachtnemer aan de 

Opdrachtgever. 

b) De vergoeding moet worden betaald binnen 50 Werkdagen nadat die is vastgesteld samen 

met een marktconforme interest zoals van toepassing op deposito’s in contanten over de 

periode vanaf het einde van deze Overeenkomst tot de dag van betaling. 
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Bijlage 10 Bepaling intellectuele eigendomsrechten 

1. Intellectuele Eigendom Opdrachtgever 

a) Alle Intellectuele Eigendom Opdrachtgever zal de Opdrachtgever blijven toebehoren. Alle 

Intellectuele Eigendomsrechten die voortvloeien uit een wijziging of aanpassing van de 

Intellectuele Eigendom Opdrachtgever behoren automatisch toe aan de Opdrachtgever. 

Niets uit deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd als de overdracht door de 

Opdrachtgever van de Intellectuele Eigendom Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer 

en/of elke Hulppersoon van de Opdrachtnemer. 

b) De Opdrachtnemer en/of elke Hulppersoon van de Opdrachtnemer kan/kunnen enkel 

gebruik maken van de Intellectuele Eigendom Opdrachtgever, indien de Opdrachtnemer 

en/of elke Hulppersoon van de Opdrachtnemer hiervoor de voorafgaande schriftelijke 

toestemming heeft verkregen van de Opdrachtgever. In voorkomend geval en voor zover 

noodzakelijk verwerft/verwerven de Opdrachtnemer en/of elke Hulppersoon van de 

Opdrachtnemer een kosteloze niet-exclusieve niet-overdraagbare en niet voor sublicentie 

vatbare Licentie tot Gebruik van de Intellectuele Eigendom Opdrachtgever. Deze Licentie 

is beperkt tot de duur van deze Overeenkomst en kan enkel worden gebruikt in de mate 

dat dit strikt noodzakelijk is voor de voorbereiding en uitvoering van de Werkzaamheden. 

Elk gebruik voor enig ander doel is uitdrukkelijk verboden. 

2. Intellectuele Eigendom Opdrachtnemer.  

Alle Intellectuele Eigendom Opdrachtnemer zal de Opdrachtnemer en/of elke Hulppersoon van 

de Opdrachtnemer blijven toebehoren. 

3. Specifieke Ontwikkelingen.  

De Opdrachtnemer en/of elke Hulppersoon van de Opdrachtnemer is/zijn eigenaar van de 

Specifieke Ontwikkelingen.  

4. Licentie op Intellectuele Eigendom Opdrachtnemer en Specifieke Ontwikkelingen  

a) Teneinde de Opdrachtgever toe te laten van de Specifieke Ontwikkelingen Gebruik te 

(laten) maken, aan te (laten) passen (door derden), te (laten) onderhouden, in stand te 

houden (door derden) en/of te (laten) reproduceren (door derden) en/of van de Specifieke 

Ontwikkelingen Gebruik te (laten) maken (door derden) voor het doel waarvoor deze zijn 

bestemd, kent (kennen) de Opdrachtnemer en/of elke Hulppersoon van de 

Opdrachtnemer, de Opdrachtgever een gratis, niet-exclusieve, overdraagbare, 

wereldwijde, onherroepelijke (tijdens en na de opdracht) en voor sublicentie vatbare 

Licentie toe met betrekking tot de Intellectuele Eigendom Opdrachtnemer en/of Specifieke 

Ontwikkelingen voor de duur van de wettelijke bescherming van de Intellectuele 

Eigendomsrechten en met een minimum van 50 jaar met het oog op het Gebruik van de 

Intellectuele Eigendom Opdrachtnemer en/of Specifieke Ontwikkelingen tijdens en na de 

uitvoering van de opdracht en voor zover ten behoeve van de Opdracht (in ruime zin). 

b) Conform de Licentie zoals bedoeld in paragraaf 4 lid a), zal (zullen) de Opdrachtnemer 

en/of elke Hulppersoon van de Opdrachtnemer, in zoverre toegestaan door de 

toepasselijke wetgeving, hun morele rechten, waaronder maar niet beperkt tot het recht 

van vaderschap, het recht zich te verzetten tegen een gehele of gedeeltelijke wijziging, 

verandering, aanpassing of vernietiging van de Specifieke Ontwikkelingen, niet inroepen 

of uitoefenen op dermate wijze dat dit enig nadelig effect of gevolg kan hebben voor de 

Opdrachtgever. Deze verbintenis geldt voor, tijdens en na de realisatie van de 

Werkzaamheden.  
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5. Intellectuele Eigendom Derden 

a) Indien de Opdrachtnemer en/of elke Hulppersoon van de Opdrachtnemer in het kader van 

de uitvoering van de Werkzaamheden Intellectuele Eigendom Derden 

aanwendt/aanwenden en de Opdrachtgever en/of elke Hulppersoon van de Opdrachtgever 

een Licentie dient/dienen te verwerven met betrekking tot deze Intellectuele Eigendom 

Derden teneinde Gebruik te kunnen maken van de Specifieke Ontwikkelingen voor het 

doel waarvoor deze zijn bestemd, verklaart de Opdrachtnemer dat hij en/of elke 

Hulppersoon van de Opdrachtnemer alle nodige rechten, toestemmingen en machtigingen 

heeft verkregen en voormelde Licentie met betrekking tot deze Intellectuele Eigendom 

Derden conform de modaliteiten van paragraaf 4 van deze Bijlage zal verlenen aan de 

Opdrachtgever en maakt hij zich, desgevallend, sterk dat zijn onderaannemers eveneens 

alle nodige rechten, toestemmingen en machtigingen hebben verkregen en voormelde 

Licentie met betrekking tot deze Intellectuele Eigendom Derden conform de modaliteiten 

van paragraaf 4 zullen verlenen aan de Opdrachtgever. 

b) Op eenvoudig verzoek van de Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer alle schriftelijke 

stukken en andere bewijzen voorleggen waaruit de verwerving van alle nodige rechten, 

toestemmingen en machtigingen om de Licentie zoals vermeld in lid a) te verlenen, 

onmiskenbaar blijkt.  

c) De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe geen Intellectuele Eigendom Derden te zullen 

aanwenden en/of te laten aanwenden door een Hulppersoon van de Opdrachtnemer in het 

kader van de voorbereiding en/of de uitvoering van deze Overeenkomst indien de 

Opdrachtnemer en/of elke Hulppersoon van de Opdrachtnemer niet de nodige rechten, 

toestemmingen en machtigingen heeft/hebben verkregen teneinde Licentie zoals vermeld 

in lid a) te verlenen aan de Opdrachtgever. 

d) De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe de Opdrachtgever schriftelijk te verwittigen alvorens 

Intellectuele Eigendom Derden aan te wenden en/of te laten aanwenden door een 

Hulppersoon van de Opdrachtnemer en Gebruik te maken en/of Gebruik te laten maken 

door een Hulppersoon van de Opdrachtnemer in het kader van de voorbereiding en/of de 

uitvoering van de Werkzaamheden en wanneer een Licentie noodzakelijk is voor de 

Opdrachtgever teneinde deze laatste toe te laten de Specifieke Ontwikkelingen Gebruik te 

maken voor en na de Voltooiingsdatum. 

e) Indien de Opdrachtnemer in gebreke blijft een dergelijk bewijs zoals vermeld in lid b) te 

leveren binnen een periode van 30 Werkdagen na het verzoek van de Opdrachtgever, 

heeft de Opdrachtgever het recht om deze Overeenkomst te beëindigen conform artikel 

11.1 (Beëindiging bij een Grond voor Onmiddellijke Beëindiging) van deze Overeenkomst. 

f) De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, verliezen, kosten, vergoedingen, 

claims en aanspraken die een gevolg zijn van het niet-verwerven van de rechten, 

toestemmingen en machtigingen en/of de levering van de Licentie zoals vermeld in 

paragraaf 5 (Intellectuele Eigendom Derden) van deze Bijlage. 

6. Garantie en inbreuken 

a) De Opdrachtnemer garandeert en maakt zich sterk voor elke Hulppersoon van de 

Opdrachtnemer dat zij volledig gerechtigd zijn om alle Licenties te verlenen op en/of 

toezeggingen te doen met betrekking tot de Intellectuele Eigendomsrechten die in deze 

Overeenkomst aan de Opdrachtgever worden toegekend. 
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b) De Opdrachtnemer garandeert en maakt zich sterk voor elke Hulppersoon van de 

Opdrachtnemer dat in het kader van de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst 

geen inbreuk wordt gemaakt op Intellectuele Eigendom Derden en dat het Gebruik van de 

Intellectuele Eigendom Opdrachtnemer en Intellectuele Eigendom Derden dat wordt 

aangewend in de voorbereiding en uitvoering van de Overeenkomst geen inbreuk uitmaakt 

op Intellectuele Eigendom Derden. 

c) De Opdrachtnemer verbindt zich ertoe de Opdrachtgever en zijn Hulppersonen volledig te 

vrijwaren voor elk verhaal in het kader van een schending van Intellectuele 

Eigendomsrechten dat een derde tegen de Opdrachtgever en zijn Hulppersonen zou 

instellen, ongeacht het bedrag ervan en inbegrepen alle hiermee verbandhoudende 

kosten, zoals doch niet beperkt tot procedurekosten, expertisekosten en advocatenkosten.  

d) Zonder afbreuk te doen aan de rechten van de Opdrachtgever in het kader van deze 

Overeenkomst en de toepasselijke Regelgeving, verplicht de Opdrachtnemer zich ertoe, 

op zijn kosten, indien er sprake is van een aanspraak van een derde met betrekking tot 

inbreuk op Intellectuele Eigendom Derden, onmiddellijk alle maatregelen te treffen om het 

gebruik van deze Intellectuele Eigendomsrecht Derden en gelijkaardige Intellectuele 

Eigendomsrechten door de Opdrachtgever te verzekeren. Vanaf de eerste tekenen van 

een aanspraak van een derde tegen de Opdrachtnemer en/of de Opdrachtgever, zullen 

deze elkaar inlichten. 
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Bijlage 11 Overlegstructuur 

Partijen richten op Contractdatum een Overlegcomité op, dat tot doel heeft de geschillen, die door één van 

de Partijen aan het Overlegcomité worden voorgelegd, op managementniveau te bespreken en aldus tot 

een oplossing te komen.  

Het Overlegcomité beslist bij unanimiteit. 

Dit Overlegcomité wordt samengesteld uit drie vertegenwoordigers van de Opdrachtgever en drie 

vertegenwoordigers van de Opdrachtnemer. Eén van de vertegenwoordigers van de Opdrachtgever treedt 

op als voorzitter van het Overlegcomité. Het aantal vertegenwoordigers kan worden aangepast in 

gemeenschappelijk overleg tussen de Partijen.  

De Opdrachtgever duidt volgende personen aan als haar vertegenwoordigers: 

• [●] (Voorzitter) 

• [●] 

• [●] 

  De Opdrachtnemer duidt volgende personen aan als haar vertegenwoordigers: 

• [●] 

• [●] 

• [●] 

De leden van het Overlegcomité brengen elkaar schriftelijk op de hoogte van de personen die zij aanstellen 

als hun vertegenwoordigers. Ieder lid van het Overlegcomité is te allen tijde gerechtigd om andere 

vertegenwoordigers aan te stellen, in welk geval de andere leden van het Overlegcomité hiervan schriftelijk 

op de hoogte worden gesteld. 

De vertegenwoordigers dienen erover te waken dat zij voldoende gemandateerd zijn om de hen 

toebedeelde taken uit te voeren. 

Het Overlegcomité wordt zo snel mogelijk na het ontstaan van een geschil samengeroepen door de 

voorzitter. De effectieve samenkomst gebeurt binnen de week na de samenroeping.  De Partijen maken 

voorafgaand aan de eerste samenkomst een schriftelijk  dossier over aan alle leden van het Overlegcomité.  

Op de eerste samenkomst van het Overlegcomité maakt de Partij die het geschil voorlegt aan het 

Overlegcomité, een voorstel van schriftelijk akkoord over dat samen met het dossier als basis zal dienen 

voor het overleg betreffende het geschil. Indien tot een akkoord tussen Partijen wordt gekomen, zal dit 

door de leden van het Overlegcomité schriftelijk worden vastgelegd. 

Bij gebreke aan akkoord namens Partijen binnen een termijn van 40 Kalenderdagen, tenzij anders bepaald 

in de Overeenkomst, na de eerste samenkomst van het Overlegcomité, is artikel 17.3 (Bevoegde 

rechtbanken) van toepassing. Deze termijn is verlengbaar in onderling overleg. 
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Bijlage 12 Verklaringen 

Deel 1 – Verklaringen Opdrachtgever op Contractdatum 

De Opdrachtgever verklaart aan de Opdrachtnemer dat op de Contractdatum het volgende juist is: 

1. De Opdrachtgever is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en zijn verplichtingen op grond van 

deze Overeenkomst zijn rechtsgeldig en bindend. 

2. [⚫]. 

Deel 2 – Verklaringen Opdrachtnemer op  Contractdatum 

De Opdrachtnemer verklaart aan de Opdrachtgever op de Contractdatum dat het volgende juist is: 

1. De Opdrachtnemer is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en zijn verplichtingen op grond van 

deze Overeenkomst zijn rechtsgeldig en bindend. 

2. Met betrekking tot alle onderaannemers (voorzover reeds bekend) die door de Opdrachtnemer zijn 

of zullen worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn overeenkomsten 

aangegaan, welke bepalingen bevatten waardoor een volledige uitvoering van de bepalingen in deze 

Overeenkomst wordt verzekerd. Deze overeenkomsten zijn rechtsgeldig ondertekend door de 

desbetreffende partijen en zijn alle aan de Opdrachtgever overgelegd. 

3. [⚫]. 
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Bijlage 13 Genomineerde Onderaannemers 

De Genomineerde Onderaannemers zijn: 

 

Genomineerde Onderaannemer Discipline Periode van 

betrokkenheid 
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Bijlage 14 Directe Overeenkomst 

(zie aparte Bijlage, te ondertekenen op Financial Close) 
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Bijlage 15 Model van Financial Close Certificaat 

 

(a) Dit is het Financial Close Certificaat zoals bedoeld in de Overeenkomst. 
 

(b) Termen in dit certificaat, die met een hoofdletter zijn geschreven zijn definities en hebben 

de betekenis zoals opgenomen in de Overeenkomst.  
 

(c) Ondergetekende Partijen hebben op Financial Close de volgende bedragen en 

parameters vastgesteld: 
 

(i) Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) 

  

 

(ii) Parameters Prijsherzieningsformule voor Bruto Beschikbaarheidsvergoeding 

 

 

(iii) Disconteringsvoet (gewogen gemiddelde projectrendement): 

 

  

 

(iv) Interne opbrengstvoet van geïnvesteerd aandelenkapitaal en 

Aandeelhoudersleningen 

  

 

(d) Partijen verklaren dat Financieel Close heeft plaatsgevonden op [*]. 
 

(e) De Opdrachtgever verklaart het Oorspronkelijk Financieel Model te hebben ontvangen. 

 

 

Opgemaakt te Brussel in zoveel originele exemplaren als er onderscheiden Partijen zijn. Elke Partij verklaart 

hierbij zijn origineel exemplaar te hebben ontvangen. 

Voor de Opdrachtgever 

 

__________________       _______________ 

Naam:         Naam: 

Functie:         Functie:    

Voor de Opdrachtnemer 

___________________       _______________ 

Naam:         Naam: 

Functie:         Functie: 
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Bijlage 16 Verstrekte Gegevens 

 

Op Contractdatum verklaren en bevestigen Partijen dat de hierna vermelde onderdelen van de Verstrekte 

Gegevens opgenomen zijn op de digitale drager die wordt toegevoegd bij deze Overeenkomst en dit in de 

juiste versie als bedoeld om onderdeel uit te maken van deze Overeenkomst. Deze digitale drager maakt 

het voorwerp uit van de afspraken zoals opgenomen in Bijlage 19 (Actualiseringsprotocol). 

• B.1.4. Omgevingsvergunning 

• B.2.4. Geotechniek 

• B.2.5.3. Kernboringen – staat van de weg 

o Enkel voor wat betreft info kernboringen + staat van de weg 

• B.2.5.6. SOP 

• B.2.7.5. Infiltratieproeven 

• B.2.9.2. Betononderzoeken 

• B.2.10.7. MHO 

• B.2.10.9. Geluidsmodellen Wegenbouwkunde 

• B.2.14. Archeologie 

• B.2.15. Bomonderzoek 

• B.3.1. BPA’s en RUP’s 

• B.3.2. PLAN-MER’s 

• B.3.3.PROJECT-MERS  

 

 

 



 

Bijlage 17 – Richtlijn aanpassing financieel model 184  

Bijlage 17 Richtlijn aanpassing Financieel Model 

Deel 1 – Aanpassing op Financial Close 

Op Financial Close worden de referentierentevoeten in het Financieel Model vervangen door de relevante 

competitieve rentetarieven (swap rates).  

De procedure voor de vaststelling van de relevante competitieve rentetarieven wordt beschreven in de 

annex (Financial Close Protocol) gevoegd bij deze Bijlage. 

Deel 2 – Aanpassingen bij actualisatie 

(I) AANPASSING IN EEN GEVAL VAN VERGOEDING 

Wanneer de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer meedeelt dat hij overweegt een vergoeding op grond 
van artikel 10.4 (Geval van Vergoeding) van de Overeenkomst te betalen door middel van een aanpassing 
van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding als bedoeld in paragraaf 3 (Betaling van de vergoeding) lid a) 
van Deel 3 (– Geval van Vergoeding) van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), gelden 
de volgende bepalingen: 

(a) De Opdrachtnemer past het meest recente Geactualiseerd Financieel Model aan zodat dit de 
situatie weergeeft die gold onmiddellijk voordat de Bijzondere Omstandigheid zich voordeed. 

(b) De Opdrachtnemer verwerkt het deel van het Financieel Nadeel dat de Opdrachtgever op grond 
van paragraaf 2 (Drempels m.b.t. de vergoeding van het Financieel Nadeel) van Deel 3 (– Geval 

van Vergoeding) van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), niet vergoedt, in het 

volgens het bepaalde onder lid a) aangepaste Geactualiseerd Financieel Model, waarbij geldt dat 
de uit dit model resulterende Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) ongewijzigd blijft. 

(c) De Opdrachtnemer verwerkt het deel van het Financieel Nadeel dat de Opdrachtgever op grond 

van paragraaf 3 (Betaling van de vergoeding) lid a) van Deel 3 (– Geval van Vergoeding) van 

Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden), vergoedt door een bedrag ineens of een 
periodieke betaling, in het volgens het bepaalde onder lid b) aangepaste Geactualiseerd 
Financieel Model, waarbij geldt dat de uit dit model resulterende Bruto 
Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) ongewijzigd blijft. 

(d) De Opdrachtnemer verwerkt het deel van het Financieel Nadeel dat de Opdrachtgever op grond 
van paragraaf 3 (Betaling van de vergoeding) lid a) van Deel 3 (– Geval van Vergoeding) van 
Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere Omstandigheden) vergoedt door middel van een aanpassing 
van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding in het volgens het bepaalde onder lid c) aangepaste 
Geactualiseerd Financieel Model, met inbegrip van de eventuele additionele financiering die 
nodig is. Vervolgens berekent de Opdrachtnemer met gebruik van deze nieuwe invoerparameters 
de nieuwe BBV. De Opdrachtnemer moet aantonen dat geen andere invloeden de uit deze stap 
resulterende BBV beïnvloeden dan de vergoeding van het Financieel Nadeel (waaronder de 
kosten van eventueel benodigde additionele financiering). 

(e) De Opdrachtnemer moet aantonen dat de nieuwe BBV die wordt berekend volgens het bepaalde 
onder lid d), zodanig is dat het intern rendement (IRR) na belastingen over geïnvesteerd kapitaal 
en achtergestelde leningen ongewijzigd is gebleven ten opzichte van het rendement in het 
volgens het bepaalde onder lid b) aangepaste Geactualiseerd Financieel Model. Het voorgaande 
mag niet tot gevolg hebben dat de debt cover ratio’s (‘schulddekkingsratio’s’) in het aangepaste 
Geactualiseerde Financieel Model lager zijn dan onmiddellijk voordat de Bijzondere 
Omstandigheid zich voordeed.  
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(f) De Opdrachtnemer moet de bovenstaande stappen uitvoeren binnen 30 Werkdagen na 
ontvangst van de mededeling van de Opdrachtgever. Pas als de Opdrachtgever na uitvoering 
van deze stappen aan de Opdrachtnemer meedeelt dat hij er daadwerkelijk voor kiest om de 
Opdrachtnemer (geheel of gedeeltelijk) te vergoeden in de vorm van een aanpassing van de 
Bruto Beschikbaarheidsvergoeding als bedoeld in paragraaf 3 (Betaling van de vergoeding) lid 
a) ii) van Deel 3 (– Geval van Vergoeding) van Bijlage 8 (Vergoeding bij Bijzondere 
Omstandigheden) van de Overeenkomst, zal het Geactualiseerd Financieel Model als bedoeld 
onder (d) gelden als het meest recente Geactualiseerd Financieel Model. 

Deel 3 – Jaarlijkse financiële rapportering 

Uiterlijk binnen 120 Kalenderdagen na afsluiting van ieder boekjaar van de Opdrachtnemer, zal de 
Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een financieel verslag overmaken, dat minstens volgende 
documenten bevat: 

• De jaarrekening met inbegrip van het commissarisverslag; 

• Een verslag van de raad van bestuur met een bespreking van key performance indicatoren (KPI’s); 

• Een management rapportering waarbij voor de belangrijkste balans- en resultatenrekeningen de 
gebudgetteerde cijfers uit het Oorspronkelijk Financieel Model of het meest recente 
Geactualiseerde Financieel Model vergeleken worden met de werkelijk gerealiseerde cijfers, 
samen met een bespreking van materiële verschillen. 

Tijdens de volledige duur van deze Overeenkomst bezorgt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever tevens 
een kopie van elke rapportering die de Opdrachtnemer (of diens onderaannemer) overeenkomstig de 
Financieringsovereenkomst verschuldigd is aan de Technische Adviseur Financiers met beterkking tot de 
uitvoering en de planning van de Werken, en dit binnen de 15 Kalenderdagen nadat de rapportering heeft 
plaatsgevonden.  
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Bijlage 18 Verzekeringen 

Er wordt verwezen naar het verzekeringsvoorstel in de laatste offerte van de Opdrachtnemer, zoals 

opgenomen in Deel 2 van Bijlage 6. 
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Bijlage 19 Actualisatieprotocol [te actualiseren naar Closing toe] 

De informatie vastgelegd op digitale informatiedragers zoals DVD, CD-Rom, USB-stick, harde schijf, 

webserver, is mogelijk niet gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst toegankelijk. In de loop van 

meer de Contractduur kunnen bepaalde gedeponeerde digitale informatiedragers fysiek onleesbaar worden. 

Daarnaast zullen de computersystemen in de toekomst wellicht met andere standaarden en 

informatiedragers werken en bovendien zal het formaat waarin o.m. de Technische Specificaties en het 

Oorspronkelijk Financieel Model zijn vastgelegd mogelijk niet meer bruikbaar zijn. Om te voorkomen dat 

onderdelen van de Overeenkomst zoals de Technische Specificaties en het Oorspronkelijk Financieel Model 

niet meer voor Partijen toegankelijk zijn, zullen Partijen, voor zover nodig naast het bepaalde in Bijlage 17 

(Richtlijn aanpassing Financieel Model) dit protocol naleven. 

Deel 1 – ACTUALISERING INFORMATIEDRAGER / FORMAT 

(a) Volgende gegevens zijn thans vastgelegd op digitale informatiedragers: 

- Bijlage 5 (Managementplan); 

- Bijlage 6 (Technisch Bestek); 

- Bijlage 16 (Verstrekte Gegegevens). 

(b) De Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen tot de Einddatum, of indien de Overeenkomst eerder eindigt 

tot die datum, voor het eerst op de Beschikbaarheidsdatum en vervolgens elke drie jaar evalueren of de 

gegevens op een andere informatiedrager dan de gedeponeerde digitale informatiedragers dienen te worden 

geplaatst en indien dit gewenst is dit ook uit te voeren. 

(c) De Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen op de tijdstippen genoemd in (b) eveneens evalueren of het 

format waarin de gegevens zijn vastgelegd aanpassing behoeft en - indien dit gewenst is - tot aanpassing 

van het formaat overgaan. 

Deel 2 – ACTUALISERING GEGEVENS 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen op de tijdstippen genoemd in artikel 1 (b) eveneens de as built 
documentatie en de Technische Specificaties actualiseren door de sinds de laatste actualisering 
doorgevoerde wijzigingen te verwerken en tot plaatsing van die gegevens op de informatiedrager over te 
gaan. 

Deel 3 – Deponeren informatiedrager 
 
De ingevolge voorgaande artikelen geactualiseerde informatiedrager zal door de Opdrachtnemer worden 
gedeponeerd bij een gerechtsdeurwaarder. 
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Bijlage 20 Boetes opgelegd door Infrabel, De Lijn en Farys 
 

Deel 1 – Boetes Infrabel 

Zie externe bijlage. 

Deel 2 – Boetes De Lijn 

Zie externe bijlage. 

Deel 3 – Boetes Farys 
 

Voor wat betreft de Deelopdracht 5 (‘Buiten-Configuratie Farys aanleg drinkwaterleiding R4 Oost’ / 
MP5) worden volgende boetes c.q. straffen voorzien:  
 

(i) Sanctie voor laattijdig indienen van technische voorstellen: 
 

Ingeval de Opdrachtnemer in gebreke blijft door het laattijdig indienen van technische voorstellen, 

behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor een straf toe te passen van € 250 per technisch voorstel 

per Kalenderdag vertraging.  

Ingeval de Werkzaamheden worden aangevangen vóór ontvangst van de goedkeuring door de 

Opdrachtgever van het betreffende technisch voorstel, zal een straf van  

€ 5 000 per technisch voorstel worden toegepast.  

 

 
(ii) Sanctie voor het leveren van niet-(goed)gekeurde materialen: 

Ingeval de Opdrachtnemer niet-(goed)gekeurde materialen levert/laat leveren, behoudt de 

Opdrachtgever zich het recht voor een straf toe te passen ten bedrage van 10% van de leveringsprijs 

van de betreffende materialen, dit met een minimum van € 2 500, te verhogen met de bijkomende 

keuringskosten.  

Ingeval de betreffende niet-(goed)gekeurde materialen reeds werden verwerkt, dient het uitbreken 

van de materialen te gebeuren op kosten van de Opdrachtnemer. Alle gevolgkosten door het 

verwerken van de niet-(goed)gekeurde materialen zijn eveneens ten laste van de Opdrachtnemer.  
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Bijlage 21 Afname van onderdelen van AWV 
 

Artikel 1.  

Zes maanden na de Beschikbaarheidsdatum dient de armatuurcontrole in werking te zijn vanop 

afstand. Indien deze timing niet gehaald wordt, kan de Opdrachtgever een boete opleggen ten 

laste van de Opdrachtneper van 1.000 Euro/per Kalenderdag dat de geschakelde wegverlichting 

dan wel armatuurcontrole niet in orde is volgens de eisen van onderhavige Overeenkomst en dit 

van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling.  

Alle communicatie dient licentievrij te zijn, het gebruiksrecht dat verleend wordt aan de 

Opdrachtgever en AWV is permanent, ook na de Voltooiingsdatum en na Overdracht en kan geen 

aanleiding geven tot extra of recurrente kosten.  

De Vlaamse Overheid verplicht het bewaken (en mogelijks in eerste instantie bedienen, zie verder) 

van elektrische schema’s met cabinecontrollers die worden afgenomen van contracten van AWV, 

en dit aan de prijzen die AWV heeft bedongen via zijn raamcontracten. Zie in dit verband eveneens 

artikel 2 van deze Bijlage. 

De eventuele licentiekosten, opgelegd door de standaardisatie-organisatie voor het gebruik van 

het protocol, worden niet apart vergoed en zijn inbegrepen in de Beschikbaarheidsvergoeding. 

De Opdrachtnemer verleent de  Opdrachtgever en AWV een in de tijd onbeperkt gebruiksrecht 

zonder meerkost op een eenmalig aangekochte (componenten met) softwareapplicatie, dit voor 

het aantal aangekochte gebruikslicenties. De licenties kunnen niet vervallen in de tijd, ongeacht of 

de leverancier (nog) enige overeenkomst heeft met AWV. 

De Opdrachtgever en/of AWV beslissen over het tijdstip van de integratietest. De Opdrachtnemer 

stemt ermee in geen verhaal te kunnen uitoefenen bij enige vertraging in het plaatsvinden van 

deze test. 

Alle kosten die nodig zijn ter integratie van armaturen vallen ten laste van de Opdrachtnemer 

Alle kosten die nodig zijn ter integratie van deze device-specifieke implementaties vallen ten laste 

van de Opdrachtnemer, hij maakt hierbij gebruik van prijzen die zijn bedongen tussen de 

Opdrachtgever en de Opdrachtnemer van het Edison systeem.  

 

Artikel 2 

 

De Opdrachtnemer is derhalve verplicht de cabinecontrollers af te nemen via het raamcontract van 

AWV. De referentieprijs (voor snelwegen) bedraagt 2.665,68 EUR, excl. BTW. Dit bedrag is 

onderhevig aan de volgende prijsherzieningsformule:  

[BIJLAGE MET PRIJSHERZIENINGSFORMULE – zie afzonderlijke bijlage] 

Indien de cabinecontrollers tijdens de Beschikbaarheidsfase dienen hersteld dan wel vervangen te 

worden door de Opdrachtnemer en de prijs voor deze cabinecontrollers meer dan 3.000 EUR, excl. 

BTW bedraagt, dan wordt de meerkost boven de 3.000 EUR, exclusief BTW, vergoed door de 

Opdrachtgever middels een Wijziging Opdrachtgever. 
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Bijlage 22 Handleiding Lane Rentals Bouwfase 

 

 


