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Ontwerpbesluit

Vergadering van 22 november 2022 

2022_GR_00947 Overheidsopdracht van werken - Bevelandstraat 22-26 - 
EG/2021/015/BW/5119 - Regularisatie van de opdracht - Goedkeuring 

Bevoegd: Hafsa El-Bazioui
 
Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

De beslissing wordt genomen op grond van:
• De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 266.

Motivering
In zitting van 10 november 2021 is de opdracht Afbraak muur en vervanging door 
geluidsbarrière,  Bevelandstraat 22-26, gegund aan ORO projects, Boerenmarkt 3 te 9120 
Beveren, tegen de prijzen van de goedgekeurde offerte.

Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Gunningsbedrag: € 134.995,31 euro + € 8.099,72 (6% BTW) = € 143.095,03 (incl BTW)

Tijdens de uitvoering moesten enkele bijkomende werken uitgevoerd worden.

Voor onderstaande posten werden verrekeningen ingediend en goedgekeurd 
 voor een bedrag van € 6.997,44 incl BTW

• Een bijkomende infiltratiekrat voor regenwaterinfiltratie. Regenwater afkomstig van het 
dak van de fietsenstalling.

• extra onderfundering en betonverharding onder de fietsenstalling

• extra lengte tuinschermen en betonplint

• slagsondes voor de draagkracht en de vaste van de ondergrond te meten. Dit is van 
groot belang, aangezien de geluidsbarrière onderhevig zal zijn aan grote windlasten.

• zaagsnede over volledige klinkerverharding, zodat er een zuivere lijn werd gerealiseerd 
om van verder te werken.

• aanvoer teelaarde: de uitgegraven ondergrond was van zeer slechte kwaliteit en niet 
herbruikbaar om planten in te planten.



Van enkele posten werden de vermoedelijke hoeveelheden (VH) verhoogd naar de werkelijk 
uitgevoerde hoeveelheden voor een bedrag van € 3.345,25 incl BTW

• Verwijderen van massieven

• Rioolbuizen – kunststof

• Recuperatie tegels

Al deze meerwerken komen neer op een totaal bedrag van 10.342,69 incl BTW, een meerprijs 
van 7,23% van het gunningsbedrag.

De herzieningsbedragen na uitvoering komen op € 16.440,92 excl BTW of € 17.427,38 incl BTW

Het totale uitvoeringsbedrag (incl meerwerken, herzieningen maar excl. verwijlintresten en BTW 
) komt neer op € 170.865,10 incl BTW

Dit bedrag overschrijdt de bevoegdheid van college dagelijks bestuur. Hiervoor is regularisatie 
van de opdracht nodig.

Deze beslissing wordt genomen om te kunnen overgaan tot betaling van de dringende 
meerwerken die uitgevoerd zijn tijdens de uitvoering van bovenvermelde opdracht.

Voor de prestaties werden noch de besluitvorming, noch het visum tijdig uitgelokt.

Aangezien de opdracht geen voorgenomen verbintenis betreft conform art. 266 van het Decreet 
over het lokaal bestuur, is de financieel directeur niet in de mogelijkheid om een visum te 
verlenen. Retroactief kan geen visum verleend worden.

Financiële informatie
Visum van de financieel directeur:
Status visum: Geen visum noodzakelijk
Vastleggingnummer(s): 4521001523

Voorgestelde uitgaven: € 170.865,10
Gebudgetteerd: Ja

€ 143.095,03 (gunningsbedrag incl BTW) + € 10.342,69  (meerwerken incl BTW) + € 17.427,38 
(herzieningen incl BTW) 

Dienst* FM Onderwijs 

Budgetplaats 3512300XO 

Categorie* I 

Subsidiecode nvt 

2022 170.865,10  

Verwachte ontvangsten: € 0,00
Gebudgetteerd: Ja



Adviezen
Deze beslissing wordt genomen rekening houdend met volgende adviezen:
Kenniscel overheidsopdrachten FM - gunstig advies

Voorstel
Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Artikel 1:
Keurt goed de regularisatie van de overheidsopdracht van werken - Afbraak muur en vervanging 
door geluidsbarrière,   Bevelandstraat 22-26 - EG/2021/015/BW/5119, voor een totaal bedrag 
van € 170.864,66 incl 6% BTW


