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Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1. 

De beslissing wordt genomen op grond van:
• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering
Dit besluit kadert binnen Vlaamse subsidiëring. IMEC, Kapeldreef 75, 3001 Leuven  heeft bij het 
Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een subsidieaanvraag voor het Project “Drukte in de stad 
– CityFlows” (“CityFlows Project”) ingediend. Dit werd in het kader van Beleidsnota stedenbeleid 
2019-20, op 17 december 2020  bij Ministerieel Besluit van de Vlaamse Regering goedgekeurd 
en zal worden uitbetaald aan IMEC die verantwoordelijk is voor de verdere verdeling van de 
subsidie.

Daarna heeft IMEC, in samenspraak met het ABB een oproep gelanceerd naar de leden van de 
stuurgroep Smart Flanders om zich kandidaat te stellen als pilootstad. Stad Gent heeft zich 
hiervoor kandidaat gesteld en een haalbaarheidsanalyse gestart . IMEC en Stad Gent hebben 
daarvoor een CityFlows Projectplan Gent  uitgewerkt, op basis waarvan Partijen een 
samenwerkingsovereenkomst willen afsluiten.

Binnen het kader van deze subsidie heeft Imec het model Cityflows, een datafusiemodel, 
uitgewerkt dat relevant is voor het datamanagement bij de stad. De evaluatie van een 
wijkmobiliteitsplan waarbij meerdere databronnen gecombineerd kunnen worden, is daarvoor 
een interessante casus. Voor deze samenwerking brengt de stad bestaande datasets in. Dat 
samenwerking houdt geen verder financieel engagement in. 

Bijgevoegde bijlage(n):
 20220315_DO_Samenwerkingsovereenkomst_Imec_Cityflows_bijlage.pdf (deel van de 

beslissing)
 20220315_DO_Samenwerkingsovereenkomst_Imec_Cityflows.pdf (deel van de 

beslissing)



Voorstel
Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Artikel 1:
Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst met Imec, Kapeldreef 75, 3001 Leuven voor Drukte 
in de stad – CityFlows – Pilootwerking zoals gevoegd in bijlage.
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Introductie & context 
 

CityFlows is een technologische oplossing in onderzoek om data uit verschillende 

meetbronnen te “fusioneren” en een meer compleet druktebeeld te geven (met voornaamste 

focus op multimodale intensiteiten). Zo kunnen metingen door verschillende sensoren (slimme 

camera’s, mobiele operator-data, wifi-sniffers, beacons, fietstellussen, deelfietsdata, 

snelheidsmeters edm) gecombineerd worden tot een nieuwe databron), die een algemeen 

beeld van de drukte in de stad geeft. Een oplossing waarbij verschillende databronnen worden 

samengevoegd noemt men een datafusiemodel. Dergelijke berekeningen maken mogelijk om 

macro- en micro-metingen (verschil in fijnmazigheid over tijd, regio, gebied enzovoort) te 

combineren, om tot meer waardevolle inzichten te komen.  

 

Het datafusiemodel is een onderzoekstraject opgestart in de Antwerp Smart Zone in 2019. 

Hierbij combineerde het een beperkt aantal type mobiliteitsdatabronnen in een beperkte 

regio. Verder onderzoek is noodzakelijk om de bredere inzetbaarheid en herbruikbaarheid 

van het model in te schatten.  

 
Om dit te realiseren werd er in samenspraak met Agentschap Binnenlands Bestuur aan het 

begin van het CityFlows ABB project een oproep gelanceerd naar de leden van de stuurgroep 

Smart Flanders om zich kandidaat te stellen als pilootstad voor in het dossier. Op deze vraag 

stelden zich twee steden (Mechelen & Gent) zich kandidaat met wie een haalbaarheidsanalyse 

gestart werd. Deze analyse heeft tot doel een mapping te maken van de noden, beschikbare 

databronnen en aanwezige (systeem) architectuur. 
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Project doelstellingen  
Het doel van het innovatie dossier CityFlows ABB is tweeledig. Enerzijds richt het zich op de 

maturisatie van het datafusiemodel. Anderzijds wordt er gekeken hoe het model kan 

functioneren in een stedelijke context.  

 

Probleemstelling 
Rode draad tussen beide pilootsteden 

Uit gesprekken en workshops met beide steden komt naar voor dat er nood is ondersteuning 

bij objectivering van evaluatie van mobiliteitsingrepen. Hierbij wordt er vaak gekeken naar de 

mobiliteitsexpert om een objectieve uitspraak te brengen. Er duiken echter een aantal 

problemen op wanneer deze evaluatie probeert te maken: 

• Data geven slechts een deel van de waarheid (tijd, geografie en modaliteit) 

• Data zijn niet eenvoudig toegankelijk 

• Data zijn niet steeds accuraat 

 

Samengevat luidt de probleemstelling:  

De evaluatie, met beperkt gebruik van data, van de impact van een mobiliteitsingreep op de 

druktegraad (dichtheid) van de verschillende verkeersmodi meten. 

 

Waardepropositie 
Via CityFlows willen we de mobiliteitsexpert beleidsbeslissingen datagedreven laten evalueren: 

1. Via CityFlows geven we aantallen van 3 modaliteiten weer (voetgangers, auto's, 
fietsers) voor de verschillende straten en op buurt niveau (globaal beeld), ook op 

straten waar geen datapunten aanwezig zijn wordt een uitspraak gemaakt. 

2. Via CityFlows geven we een indicatie weer van de nauwkeurigheid van deze 

aantallen 

3. Via CityFlows kunnen aantallen met elkaar vergeleken worden. Dit laatste leert 

ons iets over een stijging/daling van een bepaalde modaliteit en dus het effect van een 

beleidsbeslissing  
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Definities 
 

CityFlows 

Het datafusiemodel dat ontwikkeld is door imec en universiteit Antwerpen heet CityFlows. 

Het datafusiemodel combineert verschillende mobiliteitsdatabronnen om een globale 

uitspraak te maken over multimodale tellingen in een buurt. 

 

Voor/na analyse evaluatie 

De mobiliteitsexpert plant een mobiliteitsingreep in te voeren en wenst het effect van deze 

beleidsmaatregel te weten te komen. Hierbij wordt er een evaluatie gemaakt te worden voor 

en na de ingreep. De scope van dit project beperkt zich echter tot de voormeting. 

 

Multimodale druktegraden 

De mobiliteitsexpert wenst de intensiteit tussen 3 modaliteiten te bepalen, ie. wagens, fietsers 

& wandelaars. 

 
Mobilititeitsingreep  

Aanpassingen in de openbare ruimte (e.g invoegen van een circulatieplan, invoegen van een 

schoolstraat, invoegen van een trajectcontrole, invoegen van een knip, etc.) 

 

Input databron 

Data komende van sensoren en andere mobiliteitsdatabronnen 

 

Output databron 

Data komende van het datafusie model 

 

Smart Data Platform 

Het referentiekader voor een open city architectuur zoals beschreven op de Vloca kennishub 

(https://vloca-kennishub.vlaanderen.be/vloca-

kennishub/Welkom_bij_de_Vlaamse_Open_City_Architectuur_(VLOCA)_Kennishub) 
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Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde 
 

Gent voert de komende jaren verschillende wijkmobiliteitsplannen door in de omringende 

deelgemeenten. Gent wenst de evaluatie van deze wijkmobiliteitsplannen meer objectief te 

kunnen doorvoeren. Wijkmobiliteitsplannen zijn een verzameling van verschillende 

mobiliteitsingrepen (i.e. inrichten van eenrichting straten, etc.). De doelstelling van deze 

wijkmobiliteitsplannen is om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verhogen. Vandaag 

gebruikt Stad Gent een uitgebreid aantal meetpunten tijdens een korte meetperiode. 

Daarnaast is er geen overkoepelende weergave die de mobiliteitsexpert in staat stelt om in 1 

oogopslag de impact van het wijkmobiliteitsplan top de modal split na te gaan. Tot slot heeft 

de mobiliteitsexpert beperkte inzicht in de verhouding doorrijdend/verblijfsverkeer. 

De pre analyse gebeurt een aantal maanden voor de invoering van een wijkmobiliteitsplan, de 

post analyse een paar maanden nadien. Meer detail over de ambities van het wijkmobiliteitsplan 

Zwijnaarde kan hier gevonden worden 

 

• Assumpties 

• Verlagen van het gemotoriseerd verkeer in woonstraten/gebieden 

• Verschuiving naar duurzame modal split (i.e. aandeel voetganger, fietser en OV stijgt 

en het aandeel auto daalt) 

• Minder doorrijdend verkeer door het wijkmobiliteitsplan 

• Verkeersveiliger, leefbaarder in het bijzonder in de woonstraten 

 

• Locatie en timing 
Kaart I: Locatie Wijkmobiliteitsplan Zwijnaarde 

 
Het projectgebied van het wijkmobiliteitsplan beslaat het grootste deel van de wijk 

Zwijnaarde en een deel van wijk Sint-Denijs-Westrem, nl. het gebied ten zuiden van 

Kortrijksesteenweg en ten oosten van de spoorweg.  

 

Hieronder een overzicht van locaties scholen (blauwe punten), bedrijven en handelszaken 

(paarse punten) 

https://stad.gent/sites/default/files/media/documents/20210324_DO_brochure%202A_Zwijnaarde_DEF.pdf
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Het wijkmobiliteitsplan is nog niet in voege. De mobiliteitsexpert plant voormetingen in 

oktober 2021. Enkel de voormetingen worden in scope gehouden van dit project. 

 

Naast een algemeen druktebeeld op het buurtniveau wordt er ook gekeken op straatniveau. 

Volgende straten worden door de mobiliteitsexpert als belangrijk gemarkeerd.  

• Heerweg-Zuid + Joachim Schayckstraat + Dorpsstraat: aanwezigheid detailhandel en 

horeca 

• Tramstraat: aanwezigheid bedrijven/Ugent (Technologiepark) 

• Maaltemeers: woonstraat (vermoedelijke sluiproute) 

• Rijvisschestraat: veel fietsverkeer (schoolroute) 

• Hutsepotstraat: veel verkeer (alle modi) 

 

Deze markering houdt in dat de mobiliteitsexpert een verhoogde nauwkeurigheid verwacht 

in deze straat. Het is deel van dit onderzoek na te gaan of dit kan gerealiseerd worden. 

 
  



8 

Componenten beschrijving 
 

De doelstelling na het project is dat de stad een eindapplicatie realiseert waarbij de CityFlows 

output data gebruikt wordt. Onderstaande componenten diagram beschrijft de 4 

componenten weer die deel zullen uitmaken van deze eindtoepassing.  

 

 

 

 

Component 1: Databronnen worden voorzien voor door de Stad Gent en worden elders 

in dit document beschreven. De databronnen geven voor een bepaalde locatie, tellingen voor 

één of meerdere modaliteiten. Databronnen worden voorzien door Stad Gent. 

 

Component 2: CityFlows model: het datafusie model dat gematuriseerd wordt door imec 

en open source beschikbaar wordt gemaakt gedurende het verloop van dit project. Imec 
voorziet een versie van het model dat beschikbaar is voor Stad Gent. 

 

Component 3: Het Smart Data Platform: een aggregatie van een aantal sub componenten 

die ervoor zorgen dat data op een gestandaardiseerde manier wordt aangesproken, verwerkt, 

opnieuw opgeslagen en weergegeven kan worden in component 4. Imec voorziet een eerste 

versie van het smart data platform in een lab  test omgeving waar de stad Gent toegang tot 

heeft. 

  

                           

 e ondersc eiden vier componenten in 

   terne databronnen

  et smart dataplatform

  et  it  lo s model

   terne  isualisatie applicatie

  ptie    basis visualisatie 
voor ien door imec ti dens 
pro ect

  ptie    uitgebreide visualisatie 
voor ien door derde parti  (e g  
in combinatie met 
luc tk aliteitsdata 

  

                      
Figuur1 : Componentenbeschrijving 
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Component 4: Externe visualisatie: om de analyses beter te begrijpen wordt er gekozen om 

een basis visualisatie op te zetten. Deze visualisatie zal er in bestaan de analyse weer te geven. 

Deze visualisatie heeft tot doel om een interne/externe stakeholders warm te maken voor de 

te ontwikkelen eindapplicatie. Imec voorziet een eerste basis visualisatie geïnspireerd op de 

mock-up die gemaakt werd voor stad Mechelen (cfr Fig 2.) 

 

 

 

  

Figuur 2: Mock-up visualisatie Mechelen 
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Functionaliteiten 
 

1. Straat/buurt aanduiden die verwacht worden  geïmpacteerd te zijn door de 

mobiliteitsingreep  

o Als mobiliteitsexpert wil ik 1 of meerdere straten kunnen aanduiden zodat ik 

een evaluatie kan maken  

o Als mobiliteitsexpert wil ik een buurt kunnen aanduiden zodat ik een evaluatie 

kan maken  

o Elke straat (in de afgesproken buurt) of buurt is afzonderlijk aanklikbaar 

o Iedere aangeklikte straat/buurt licht op, op de kaart 

o Als mobiliteitsexpert wil ik te zien krijgen welke databronnen er gebruikt 

worden om de intensiteiten te bepalen zodat ik reeds een indicatie krijg van 

de accuraatheid 

o Iedere aangeklikte straat/buurt heeft twee grafieken 
 

2. Periode aanduiden waarvoor ik de evaluatie wil maken  

o Als mobiliteitsexpert wil ik twee periodes kunnen aanduiden zodat ik een 

vergelijking kan maken  

3. Evaluatie starten  

o Als mobiliteitsexpert wil ik de evaluatie kunnen starten  

4. Evaluatie weergeven  

o Als mobiliteitsexpert wil ik een grafiek per aangeduide straat/buurt zien zodat 

ik de evaluatie goed kan begrijpen 

▪ Grafiek 1 (zonder vergelijking)  

• Geeft voor 3 modaliteiten de aantallen per 5min weer 

o  andelaar,  ietser, auto’s, gemotoriseerd verkeer  

o Modaliteiten  orden uitgedrukt in “X modaliteit  00m” 

(e g  4  auto’s  00m  

▪ Deze output word mee gereviewed in work 

stream 1 

o Per modaliteit wordt er weergegeven welke 

databronnen er gebruikt worden 

o Per modaliteit wordt een betrouwbaarheidsindicatie 

(laag/medium/hoog) meegegeven. 

o Let op: Deze visualisatie/vormgeving is nog niet gekend 

en zal vorm krijgen in het project 

• Geeft 1 totale drukte beeldlijn weer 

 

o Grafiek 2 (met vergelijking) 

▪ Deze grafiek geeft de voor/na analyse weer op deze manier kan 

een stijging/daling waargenomen worden. 

• 3 Verschillende modaliteiten en 1 totale druktebeeld lijn 

o Let op: Deze visualisatie/vormgeving is nog niet 

gekend en zal vorm krijgen in het project 
 

o Als mobiliteitsexpert wil ik de verkeersintensiteiten weten voor wagens, 

fietsers en wandelaars in een bepaalde buurt of straat zodat ik de evaluatie goed 

kan begrijpen  
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o Als mobiliteitsexpert wil ik een aggregatie van de verkeersintensiteiten maken 

op buurtniveau zodat ik de evaluatie goed kan begrijpen  

o Als mobiliteitsexpert wil ik te zien krijgen per modaliteit welke accuraatheid er 

op de evaluatieoutput hangt zodat ik weet of ik deze evaluatie zeker mag 

vertrouwen  
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Data wervingsplan 
 

Uit de haalbaarheidsanalyse blijkt dat de huidige databronnen te beperkt aanwezig zijn om het 

datafusiemodel CityFlows te voeden. Dit betekent dat we zonder bijkomende databronnen nu 

al kunnen zeggen dat er geen zinvolle uitspraken kunnen gemaakt worden over het algemeen 

drukte beeld van de mobiliteits ingreep. Om de centrale doelstelling te realiseren wordt 

volgend (data) wervingsplan beschreven. In de casus van Gent wordt enkel de premeting mee 

in scope gehouden (daar de post meting buiten de timeline van het CityFlows ABB project 

bevindt).  

 

 

 
 

 

 

 

Definities: 

• Installatieperiode: de databronnen worden geïnstalleerd en in gereedheid gebracht om 

data te capteren voor de desbetreffende periode.  

• Premeting/postmeting: elke meting duurt bij benadering twee weken. Dit betekent dat 

de databronnen twee weken operationeel moeten zijn en data moeten capteren. In de 

casus van Gent wordt er enkel een premeting gehouden. 

• Validatiemeting: tijdens elke meting wordt er 1 validatie meting georganiseerd. Dit 

houdt in dat er gedurende een periode van 1u op minstens 15 verschillende locaties 

manueel geteld  al  orden   e e manuele tellingen  orgen ervoor dat er een “ground 

trut ” ontstaat   p basis  iervan  al de bi stelling van  et datafusiemodel gebeuren   e 

validatie meting gebeurt via de CityFlows Validatie Applicatie. 

  

Figuur 3: Locatie gewenste meetinfrastructuur (illustratief) 
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Nodige databronnen 
 

We lijsten hieronder de databronnen op die we verwachten te gebruiken tijdens de 

voormetingen. Een geografisch overzicht staat beschreven in de sectie rond het 

datawervingsplan (supra). 

 

Naam: Tellus 

Verantwoordelijke installatie: Stad Gent 

Beschrijving:  

o Geeft een telling van voorbijgaande fietsers, wagens en vrachtweer 

o Vier of meer fietstellussen beschikbaar die intensiteiten en richting aangeven. 

o Locaties waar tellussen worden geplaatst zal op later tijdstip aangeleverd 

worden. 

 

Naam: Telraam 

Verantwoordelijke installatie: Bestaand netwerk Telraam / Stad Gent 

Beschrijving 
o Gedetailleerde beschrijving: https://telraam.net/en/what-is-telraam 

o Geeft inzicht in wandelaars, fietsers, wagens en vrachtwagens 

o Overzicht van beschikbare telramen zijn te vinden op telraam.net (let wel, 

veel telramen  i n inactief, of kennen een grote foutenmarge…  

o Data wordt beschikbaar gemaakt via telraam.net; Stad Gent tracht de 

installatie van bijkomende sensoren op de juiste locatie te faciliteren 

o In combinatie met het bestaande netwerk, tracht Gent een cordon van 

telramen te faciliteren in Zwijnaarde (cfr. Operationeel document) 

 

Naam: Telecom databron 

Verantwoordelijke: Stad Gent 

Beschrijving: 

o Geeft een algemeen druktebeeld, uitgedrukt in een aantal simkaarten per 

afgebakend gebied (minimum 100m op 100m, bij voorkeur 500m op 500m) 

per tijdseenheid 

o Geeft naast het algemeen druktebeeld ook de verblijfsduur weer (om zo het 

onderscheid te kunnen maken tussen doorgaand/bestemmingsverkeer) 

 

Naam: Herkomst bestemmingsonderzoek (adhv ANPR-camera’s  

Verantwoordelijk: Stad Gent 

Beschrijving: 

o Wordt gebruikt door het studiebureau (aangesteld door Stad Gent)  

o Het studiebureau maakt hier geanonimiseerde data van en levert 

geaggregeerde data op in de vorm van een Excel 

o Deze Excel geeft inzicht in het aandeel gemotoriseerd 

doorrijdend/bestemmingsverkeer 

 

Naam: Validatiemetingen 

Verantwoordelijke: Burgers, Stad Gent & Imec 

Beschrijving:  
o Kan het best vergeleken worden met turven 

o Geeft de ground truth mee.  

https://telraam.net/en/what-is-telraam
https://telraam.net/
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o Wordt gedaan via de Validatie Applicatie 

 

Naam: Kruispunt- en doorsnedetellingen 

Verantwoordelijk: Stad Gent 

Beschrijving: 

o Tellingen met behulp van videobeelden; verwerking beelden door het 

studiebureau (aangesteld door Stad Gent) 

o Geeft tellingen van fietsers en wagens gedurende de ochtend- en avondspits 

op een selectie van kruispunten en doorsneden.  

o Op een beperkt aantal locaties worden ook voetgangers geteld die 

kruispunten oversteken 

o Een overzicht van locaties waar geteld wordt, kan later nog meegedeeld 

worden. 

 

Naam: Telcampagne Burgers 

Verantwoordelijk: Stad Gent 

Beschrijving: 

o Burgers zijn/worden gevraagd om een uurtje mee te tellen (17u-18u). Nog na 

te gaan wanneer en waar er nog geteld wordt. 

 

Naam: Tellussen AWV 

Verantwoordelijke: AWV 

Beschrijving 

o Tellingen gedaan door tijdelijke en vaste tellussen op het grondgebied van 

Zwijnaarde 

o Locatie van de tellussen te achterhalen 

o Data wordt (historisch) beschikbaar gemaakt door het open data portaal  
 

 

 

Privacy overwegingen met betrekking tot gebruikte databronnen 

 

Imec privacy office werd gecontacteerd om te beoordelen of er mogelijke privacy gerelateerde 

risico’s bestaan  aarmee  e rekening moeten  ouden bi   et ontvangen en ver erken van 

deze gegevens. Na een korte assessment van bovenstaande databronnen werd geoordeeld dat 

op eerste zicht geen persoonsgegevens zullen worden doorgegeven door Stad Gent aan Imec, 

waardoor, naar mening van het Imec privacy office, geen bijkomende privacy gerelateerde 

overeenkomst nodig is tussen Stad Gent en Imec. Stad Gent zal ervoor zorgen dat alleen 

geanonimiseerde databronnen worden doorgegeven aan Imec.  

 

Indien tijdens de uitvoering van het project nieuwe databronnen worden aangewend (zoals 

een uitgebreide data set van de      camera’s  of indien blijkt dat door de combinatie van 

bepaalde databronnen mogelijks wel sprake is van een verwerking van persoonsgegevens, 

zullen partijen opnieuw een privacy assessment doen. Partijen evalueren op basis van deze 

assessment of bijkomende maatregelen genomen moeten worden om te verzekeren dat de 

privacy wetgeving gerespecteerd wordt en er voldoende bescherming wordt geboden voor 

de privacy rechten van burgers.   



15 

Plan van aanpak 
 

We definiëren 6 workstreams in het project: Accuraatheid, Data captatie, Modeleerwerk, 

Onderbouw, Communicatie en Community werking. In bijlage is een diepgaandere versie 

beschreven die meer detail omvat. 

 

• Workstream 1: Vertrouwen in data 
 

Deze workstream omvat het werk om tot een correcte definitie te komen van accuraatheid. 

Uit de haalbaarheidsanalyse blijkt dat een inzicht in accuraatheid een belangrijke vereiste is 

vanuit de eindgebruiker naar het model toe. Vandaag geeft het model een zone of acceptance 

weer, een manier om nauwkeurigheid weer te geven, deze aanpak dient afgetoetst te worden 

met de stad Gent. Het werk in deze workstream heeft tot doel de verwachtingen en 

mogelijkheden van het bestaande CityFlows model op elkaar af te stemmen. De ultieme 

doelstelling is om het model een output te laten generen dat minimum bruikbaar is voor de 

stad om beleidsbeslissingen op te nemen. 

 

Rol imec: imec leidt deze workstream. Imec zal een workshop opzetten waarin de huidige 

accuraatheid bepaling wordt toegelicht en mogelijke aanpassingen aan het model besproken 

worden. 

Rol Stad Gent: Stad Gent evalueert de huidige accuraatheidbepaling en geeft feedback rond 

wat er minimum verwacht wordt. 

 
• Taken 

 

Taak Verantwoordelijke Timing 

Mockup Creatie Imec Q3/Q4 2021 

Mockup Evaluatie Imec Q3/Q4 2021 

 
• Deliverable 

 

Deliverable Verantwoordelijke Timing 

Gevalideerde mockup 

(rapport of clickable 

mockup) 

Imec Q3/Q4 2021 

 

• Workstream 2: Data captatie 
 

Deze workstream heeft tot doel de data noodzakelijk voor de use case te verzamelen. Dit is 

noodzakelijk om als input van het model te dienen. 

 

Rol imec: imec begeleidt de Stad Gent in deze workstream. Imec geeft duidelijk aan waar en 

op welke plaats de sensoren dienen geïnstalleerd worden 

 

Rol Stad Gent: Stad Gent leidt deze workstream. Stad Gent zorgt voor de effectieve 

aankoop en installatie van de sensoren. Stad Gent zorgt ervoor dat de data komende van de 

databronnen waartoe imec zelf geen toegang heeft, geanonimiseerd aangeleverd worden aan 

imec. 
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• Taken: 

 

Taak Verantwoordelijke Timing 

Opmaken Data 

wervingsplan  

Imec Q4 2021 

Installatie sensor Stad Gent Q4 2021 

Transfer data naar imec Stad Gent Q4 2021 

Capteren validatie data Stad Gent Q4 2021 

 

• Deliverables 
 

Deliverable Verantwoordelijke Timing 

Datawervingsplan (rapport) Imec Q4 2021 

Sensordata (dataset) Stad Gent Q4 2021 

 

 

• Workstream 3: Modeling 
 

Deze workstream omvat de kern van het project. Deze workstream bestaat erin om de 

verschillende databronnen te combineren en het model te calibreren. Dit laatste gebeurt in 

een iteratief proces waarbij we 3 leercycli identificeren. Iedere cyclus heeft tot doel een 

verhoogde weergave van de realiteit met zich mee te brengen. 

 

Rol imec: Imec leidt deze workstream. Imec staat in voor het opzetten en verbeteren van 

een datafusie model CityFlows. De learnings uit iedere cycli worden direct gedeeld met de 

stad Gent om zo een korte feedback loop te houden en rekening te houdend met eventuele 

opmerkingen.  

Rol Stad Gent: Stad Gent leert en evalueert mee door op de leermomenten na iedere cyclus 

aanwezig te zijn. Stad Gent vaardigt een datascience profiel en domeinexpert profiel af op deze 

leermomenten om feedback te voorzien vanuit Stad Gent. 

 

• Taken 
 

Taak Verantwoordelijke Timing 

Maturiseren van 

datafusiemodel in 3 learning 

cycli 

Imec Q1/Q2 2022 

Organiseren van 3 leer -en 

evaluatiemomenten 

imec Q1/Q2 2022 

Datafusiemodel open 

source beschikbaar maken 

imec Q1/Q2 2022 

 

• Deliverable 
 

Deliverable Verantwoordelijke Timing 

Open source beschikbaar 

datafusiemodel (software) 

Imec Q2/Q3 2022 

Datalearning report 

(rapport) 

Imec Q2/Q3 2022 
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• Workstream 4: Onderbouw 
Deze workstream omvat de omkadering van het CityFlows model. Deze workstream zorgt 

ervoor dat het model beschikbaar wordt in een proof of concept (lab omgeving). Deze 

workstream zorgt ervoor dat er lessen kunnen getrokken worden om het datafusiemodel 

over te zetten naar de infrastructuurcontext van de stad. 

 

Rol Imec: imec voorziet een omgeving waarin het model kan draaien als testomgeving (lab 

omgeving), de proof of concept. Imec voorziet een plan van aanpak hoe het CityFlows model 

kan opgezet worden in de stedelijke IT-infrastructuur van de Stad Gent. 

Rol Stad Gent: Stad Gent leert en evalueert mee door deel te nemen aan de georganiseerde 

leermomenten. In parallel geeft Stad Gent inzicht in hun IT-infrastructuur. Stad Gent werkt 

actief en volwaardig mee aan het plan van aanpak rond integratie van CityFlows in de IT-

context van de Stad Gent.  

 

• Taken 
 

Taak Verantwoordelijke Timing 

Datafusie model beschikbaar 

maken in een lokale 

omgeving 

Imec Q12022 

Integratie bepaling imec Q1 2022 

Databronnen en datafusie 

model beschikbaar maken in 

een lab omgeving (op 

servers van imec) 

imec Q2 2022 

Inzicht brengen in stedelijke 

IT infrastructuur aan imec 

Stad Gent Q2 2022 

Opmaken van een plan van 

aanpak voor integratie 

CityFlows in stedelijke 

context 

Imec/ Stad Gent Q3 2022 

2 leer momenten  Imec Q2/Q3 2022 

 

• Deliverable 
 

Deliverable Verantwoordelijke Timing 

Cityflows datafusiemodel 

operationeel in een lab 

(test) referentieomgeving 

(software architectuur) 

Imec Q3 2022 

Plan van aanpak voor 

integratie CityFlows in 

stedelijke context (rapport) 

Imec/Gent Q3 2022 

 

 

 

• Workstream 5: Communicatie 
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Deze workstream heeft tot doel gehoor te geven aan het CityFlows project en de geleerde 

lessen te delen.  

 

Rol Imec: imec maakt een project pagina aan waarbij de project doelstellingen en aanpak uit 

de doeken worden gedaan. Daarnaast houdt imec een aantal interviews met de 

(beleids)medewerkers van Stad Gent om een blog artikel te schrijven. Op het einde van het 

project, en bij positieve evaluatie, zal imec een korte video reportage maken waarbij het 

beleidsmedewerkers aan het woord laat. 

 

Rol Stad Gent: Stad Gent voert (eventuele) communicatie met de bewoners. Stad Gent 

vaardigt (beleids)medewerkers af om deel te nemen aan interview. 

 

• Taken 
 

Taak Verantwoordelijke Timing 

Opmaken projectpagina Imec Q4 2021 

Interview voor blogpost Imec Q4 2021 

Maken van projectvideo Imec Q3 2022 

 

• Deliverable 
 

Deliverable Verantwoordelijke Timing 

Projectpagina (webpagina) Imec Q3 2021 

Blogpost (webpagina) Imec Q4 2021 

Projectvideo (projectvideo) imec Q3 2022 

 

 

• Workstream 6: Community werking 
 

Deze workstream heeft een tweeledig doel. Doel 1 bestaat erin de community rond de stad 

te activeren. Hieronder verstaan we de data/platform leveranciers en studiebureaus. Er 

worden 2 stappen gedefinieerd. Stap 1: Toelichting van de scope en projectplan, Stap 2: 

Toelichting van de inzichten uit Workstream 2, 3 & 4. Doel 2 bestaat erin de learnings uit het 

traject te delen met andere leden uit de Smart Flanders stuurgroep 

 

Rol Imec: Imec levert input voor doel 1 en leidt doel 2 

Rol Stad Gent: Stad Gent leidt doel 1 en levert input voor doel 2 

 

 

• Taken 
 

Taak Verantwoordelijke Timing 
Invulling ecosysteem 
vormgeven 

Stad Gent Q4 2021 

Bilaterale terugkoppeling 

met betrokken 

stakeholders/community 

Stad Gent 

Stad Gent Q3 2022 
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Delen inzichten op 

stuurgroep Smart Flanders 

Imec Doorheen looptijd traject 
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Tijdslijn 
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Bijlagen 

• Bijlage A: Projectplan detail 
 

• Workstream 1: Accuraatheid 
 

• Taken 
 

Taak Verantwoordelijke Detail 

Mockup Creatie Imec • Visuele representatie van 

(accuraatheid, intensiteit 

raadplegen en intensiteit 

vergelijken) 

• Gebaseerd op casus Gent 

• Een tool om verwachtingen 

scherp te krijgen 

Mockup Evaluatie 

 

Imec • Visuele representatie 

afgetoetst met het team van 

Stad Gent 

 

• Deliverable 
 

Deliverable Verantwoordelijke Detail 

Gevalideerde mockup 

(rapport of clickable 

mockup) 

Imec • Niet werkende software 

• Rapport met mockup 

schermen die gevalideerd zijn 

door de Stad Gent 

 

• Wat is het niet? 
o Werkende software 

 

• Workstream 2: Data captatie 
 

• Taken 
 

Taak Verantwoordelijke Detail 

Opmaken Data 

wervingsplan  

Imec • Oplijsting benodigde 

databronnen 

• Oplijsting locatie voor deze 

databronnen indien van 

toepassing 

Installatie sensor Stad Gent • Installatie en onderhoud van 

sensors beschreven in het 

Data wervingplan, gedurende 

de periode van meting. 

Transfer data naar imec Stad Gent Voorzien van datatoegang voor imec: 
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• Voor API databronnen via 

credentials tot API servers 

indien nodig 

• Voor statische databronnen in 

een te bepalen data standaard 

op een beveiligd kanaal 

(Sharepoint / server) 

• Telraam: API 

toegangenhttps://telraam-

api.net/ 

• Mobiele tellussen: Excel 

wordt aangeleverd 

• ANPR: rapport wordt 

aangeleverd & Excel wordt 

aangeleverd 

• Cropland (of andere Telecom 

data): data in ruw formaat 

zoals aangeleverd leverancier 

• Kruispunttellingen/doorsnede 

tellingen: Excel wordt 

aangeleverd 

• Burgertellingen: Excel wordt 

aangeleverd 

Capteren validatie data Stad Gent + imec Telling per meetperiode gebruik 

makend van een door imec 

ontwikkelde CityFlows Validatie 

Applicatie op 15 straten per 

gemodelleerde zone. 

 
• Deliverables 

 

Deliverable Verantwoordelijke Detail 

Datawervingsplan (rapport) Imec Duidelijke oplijsting qua type en 

locatie van nodige sensoren. 

Sensordata (dataset) Stad Gent Datasets (statisch) en toegangen tot 

   ’s  

 

• Wat is het niet? 
o Nog geen vergelijking van validatiedata en ruwe sensor data – enkel captatie. 

 

• Workstream 3: Modeling 
 

 

• Taken 
 

Taak Verantwoordelijke Detail 

Maturiseren van 

datafusiemodel in 3 learning 

cycli 

Imec Per cyclus: meenemen beschikbare 

databron(nen), model aanpassen. 
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Calibratie (per cyclus) imec Afstemmen van parameters op basis 

van aangepast model, beschikbare 
validatiedata. 

Organiseren van 3 

leermomenten 

imec Rapport en/of presentatie met 

resultaten van learning cyclus: 

 - Transformaties uitgevoerd op 

databron(nen) 
Bespreking kwaliteit resultaat en 

nodige next steps 

Datafusiemodel open 

scource beschikbaar maken 

imec Code van het model beschikbaar 

stellen 

 

• Deliverable 
 

Deliverable Verantwoordelijke Detail 

Open source beschikbaar 

datafusiemodel (software) 

Imec Code van het model zoals opgeleverd 

na de 3 learning cycles. 

Datalearning report 

(report) 

Imec Rapport met resultaten van learning 

cyclus: 

 - Transformaties uitgevoerd op 

databron(nen) 

Bespreking kwaliteit resultaat en 

nodige next steps 

 

• Wat is het niet? 
o Model code is geen end-to-end oplossing 
o Geen visualisatie 

 

• Workstream 4: Onderbouw 
 

• Taken 
 

Taak Verantwoordelijke Detail 

Datafusie model beschikbaar 

maken in een lokale 

omgeving 

Imec Het model draait als script in een 

lokale omgeving, de data wordt 

ingelezen uit lokale .csv of andere 

bestanden. De output wordt lokaal 

weggeschreven. Deze setup is bedoeld 

als testopzet om het model verder te 

ontwikkelen en de impact van nieuwe 

databronnen te onderzoeken. 

Integratie bepaling imec Uittekenen van een 

referentiearchitectuur voor de 

integratie van het Cityflows model in 

het imec Smart Data Platform, 

beschrijven van alle databronnen (data 

under governance) en van de input en 

output van het model (model under 

governance) 
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Databronnen en datafusie 

model beschikbaar maken in 
een lab (test) omgeving (op 

servers van imec) 

imec Het model uitrollen in de cloud. Dit 

houdt in: Elke databron scrapen, 
opslaan, datatransformatie en -

preparatie uitvoeren, het model 

containerizen en deployen in een 

kubernetes omgeving, het 

eindresultaat opslaan en beschikbaar 

maken in een data broker 

Inzicht brengen in stedelijke 

IT infrastructuur aan imec 

Stad Gent Een overzicht van de architectuur van 

de stedelijke IT infrastructuur en een 

beschrijving van verschillende 

(relevante) componenten, met focus 

op data ingestie. Dit kan in de vorm 

van documentatie en indien nodig 1 of 

meerdere aansluitende gesprekken. 

Opmaken van een plan van 

aanpak voor integratie 

CityFlows in stedelijke 

context 

Imec Een actieplan dat de integratie van de 

databronnen en datafusie model in 

een lab omgeving naar de omgeving 

van de stad beschrijft 

2 leer momenten  Imec Rapport en/of presentatie met 

resultaten van: 

 -toelichting van (theoretische) 

integratie van het CityFlows model in 

de lab test omgeving  

-   toelichting van (praktische) 

integratie van het CityFlows model in 

de lab test omgeving 

 

 

 

• Deliverable 
 

Deliverable Verantwoordelijke Detail 

Cityflows operationeel in 

een referentieomgeving 

Imec Het Cityflows model wordt samen 

met een instantie van het imec Smart 

Data Platform (SDP) gedeployed in 

een kubernetes cloud instance van 

imec. Het model kan worden 

aangeroepen om een resultaat te 

berekenen obv. geselecteerde data uit 

voorheen vernoemde databronnen. 

De output data van het Cityflows 

model wordt opgeslagen in het SDP 

en kan worden opgevraagd via een 

databroker.  

Plan van aanpak voor 

integratie CityFlows in 

stedelijke IT context 

Imec/Stad Gent • Op basis van de twee 

leermomenten 

• Gedefinieerde acties die Stad 

Gent kan nemen om het 
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CityFlows model te integreren 

in de stedelijke IT context 
(bestaande of toekomstige) 

 

• Wat is het niet? 
o Geen operationele software 

o De lab omgeving dient om de meerwaarde van CityFlows en de transitie naar 

een stad context te bewijzen. Wanneer Stad Gent dit wil operationaliseren 

zullen ze een bestek dienen uit te schrijven 

 

• Workstream 5: Communicatie 
 

 

• Taken 
 

Taak Verantwoordelijke Detail 

Opmaken projectpagina Imec • Een duidelijke beschrijving van 

de use case en de gebruikte 

aanpak 

Interview voor blogpost Imec • Bevraging van de relevante 

personen binnen de Stad 

Gent over het proces (e.g. 

bewonersbriefs) 

• Schrijven van blogpost door 

imec 

• Reviewen van blogpost door 

Stad Gent 

• Delen van relevant beeld 

materiaal (e g  foto’s aan 

schoolpoort, etc.) 

Maken van projectvideo Imec • Bij positieve evaluatie van het 

project door beide partijen 

• Korte video waarbij relevante 

personen van de Stad Gent & 

Imec aan het woord gelaten 

worden 

• De projectvideo heeft tot 

doel de meerwaarde van het 

data 

gedreven/ondersteunende  

beleidsbeslissingen in de verf 

te zetten (eerder dan de 

effectieve impact van de 

mobiliteitsingreep) 

 

• Deliverable 
 

Deliverable Verantwoordelijke Detail 
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Projectpagina Imec Webpagina 

Blogpost Imec Artikel op projectpagina 

Projectvideo imec Video met geluid 

 

• Wat is het niet? 
o De impact van de mobiliteitsingrepen worden niet besproken (e.g. impact van 

de Wijkmobiliteitsplan op de omgeving), wel de manier hoe er met 

verschillende databronnen aan de slag wordt gegaan. 

 

• Workstream 6: Community werking 
 

 

• Taken 
 

Taak Verantwoordelijke Detail 

Invulling ecosysteem 

vormgeven (plan van 

aanpak) 

Stad Gent • Beschrijving van de 

doelstelling van het opzetten 

van een community werking 

• Identificatie & mapping van 

de spelers in ecosysteem  

• Definitie van plan van aanpak 

om ecosysteem op te zetten 

• Duidelijke taken en 

verantwoordelijkheden 

 

Webinar 1: Scope & 

Projectplan (community 

stad) 

Stad Gent Kennisgave van de use case en 

ambities aan relevante spelers 

Webinar 2: Delen van 

projectresultaten 

(community stad) 

Stad Gent Kennisgave van de learnings aan 

relevante spelers 

Delen inzichten op 

stuurgroep Smart Flanders 

Imec • Delen van de vooruitgang in 

het projectplan 

• Delen van lessons learned 

• Captatie van bezorgdheden 

en vragen van andere steden 

 

• Deliverable 
 

Deliverable Verantwoordelijke Detail 

Opnames van de webinar Stad Gent Opnames zodat personen 

die de webinar gemist 

hebben ze opnieuw kunnen 

bekijken 

 

• Wat is het niet? 
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o Doelstelling is om het ecosysteem van de stad te identificeren en warm te 

maken voor eventuele samenwerking (in een vervolg project, dat meer focust 

op operationalisatie & integratie in stedelijke IT infrastructuur) 

o Vastleggen van partnerships & samenwerkingsakkoorden 
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• Bijlage B: Minimale technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen 
 
 

Partijen dienen gepaste organisatorische en veiligheidsmaatregelen te nemen ter bescherming 

van de persoonsgegevens die Partijen verwerken. Deze organisatorische en 
veiligheidsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende handelingen. 
 

Organisatorische maatregelen  

 

- Informatiebeveiligingsbeleid: Partijen moeten een geschikt 

informatiebeveiligingsbeleid hebben, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een 

informatiebeveiligingsbeleid, een wachtwoordbeleid, een beleid voor toegang op 

afstand, een beleid voor gegevensclassificatie en een beleid voor incidentenbeheer. 

- Beleid inzake Persoonsgegevens: Partijen moeten een juist beleid en juiste 

procedures hebben met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens, met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot, een procedure bij schending van gegevens, een 

beleid voor het bewaren van gegevens en een beleid voor de bescherming van 

Persoonsgegevens. 

- Bedrijfscontinuïteit: Partijen moeten beschikken over protocollen en maatregelen 

om Persoonsgegevens te back-uppen en ervoor te zorgen dat deze kunnen worden 

hersteld en bijgehouden in geval van een incident. 

- Kennis en opleiding: Partijen moeten een cultuur van beveiliging en kennis inzake 

gegevensbescherming hebben om ervoor te zorgen dat werknemers, aannemers en 

derden die voor of met resp. Partij werken, weten wat van hen wordt verwacht en 

hoe ze de regels kunnen blijven naleven. Door regelmatig opleidingen te blijven 

organiseren, kunnen de Partijen garanderen dat ze de nieuwste informatie, richtlijnen, 

wetgeving en regels kennen en begrijpen. 

- Evaluaties en controles: Partijen moet de verwerkingsactiviteiten regelmatig 

evalueren of controleren om ervoor te zorgen dat de toepasselijke wetgeving en 

beleidsregels worden nageleefd.  

- Informeren van en verslag uitbrengen aan het management: Partijen brengen 

regelmatig verslag uit aan het hoger management om ervoor te zorgen dat er 

voldoende middelen beschikbaar worden gesteld en alle niveaus aansprakelijk zijn. 

- Contracten: Partijen leven alle contractuele verplichtingen na met betrekking tot de 

Verwerking van Persoonsgegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

geheimhoudingsovereenkomsten, gegevensverwerkingsovereenkomsten en 

contractuele overeenkomsten met werknemers. 

- Functies en verantwoordelijkheden: Partijen stellen een persoon of groep aan die 

verantwoordelijk is voor privacy en stelt een persoon of groep aan die 

verantwoordelijk is voor beveiliging van informatie.  
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Veiligheidsmaatregelen  
 

- Informatiebeveiligingsprogramma: Partijen hebben een 

informatiebeveiligingsprogramma dat een adequaat niveau van gegevensbeveiliging 

garandeert.  

- Bijhouden van logs: Partijen moeten voldoende logs bijhouden die gebruikt kunnen 

worden om in het geval van een Inbreuk in verband met gegevens na te gaan wie wat 

wanneer heeft gedaan. 

- Monitoring: Partijen moeten de IT-omgeving controleren op kwaadaardige acties of 

technische problemen die kunnen leiden tot of het resultaat zijn van een Inbreuk in 

verband met persoonsgegevens.  

- Authenticatie en autorisatie: Partijen moeten over systemen beschikken die de 

toegang van werknemers tot Persoonsgegevens beperken op basis van 

noodzakelijkheid. Deze systemen moeten voldoen aan de huidige marktnormen voor 

sterke authenticatie. 

- Patches en antivirus: Partijen moeten systemen regelmatig patchen en over een 

antivirussysteem beschikken dat up-to-date is. 

- Versleuteling: Persoonsgegevens moeten opgeslagen worden op versleutelde 

apparaten en mogen alleen via beveiligde communicatiekanalen worden verzonden. 

- Firewall: Partijen moeten de nodige maatregelen genomen hebben om zijn netwerk 

te beveiligen, met inbegrip van een firewall die up-to-date is. 

- Fysieke veiligheidsmaatregelen: Partijen moeten fysieke maatregelen treffen om 

ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens veilig zijn. Deze maatregelen omvatten, 

maar zijn niet beperkt tot, fysieke toegangscontrole en maatregelen in geval van brand, 

inbraak of waterschade. 
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Samenwerkingsovereenkomst Imec-Stad Gent 
Drukte in de stad – CityFlows – Pilootwerking  

 

 

Tussen de ondergetekenden: 

 

1) Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw, met maatschappelijke zetel gevestigd te 

Kapeldreef 75, 3001 Leuven (ondernemingsnummer 0425.260.668) en hierbij rechtsgeldig 

vertegenwoordigd, hierna “IMEC” genoemd 

 

2) Stad Gent, met zetel op het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de 

gemeenteraad, waarvoor optreden de heer Mathias De Clercq, burgemeester en mevrouw Mieke 

Hullebroeck, algemeen directeur en die handelen in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d.  

……………..… , hierna genoemd de Stad 

 

Hierna afzonderlijk “Partij” en samen “Partijen” genoemd. 

 

Overwegingen: 

 

• Overwegende dat IMEC bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) een subsidieaanvraag voor het 

Project “Drukte in de stad – CityFlows” (“CityFlows Project”) heeft ingediend; 

 

• Overwegende dat bij het Ministerieel Besluit van de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17 december 

2020 de projectsubsidie voor de uitvoering van het CityFlows Project in het kader van Beleidsnota 

stedenbeleid 2019-2024 is goedgekeurd en zal worden uitbetaald aan IMEC die verantwoordelijk is voor 

de verdere verdeling van de subsidie (hierna “Ministerieel Besluit”); 

 

• Overwegende dat IMEC in samenspraak met het ABB, in overeenstemming met de bepalingen en 

modaliteiten van dit Ministerieel Besluit, een oproep heeft gelanceerd naar de leden van de stuurgroep 

Smart Flanders om zich kandidaat te stellen als pilootstad, waarna onder meer Stad Gent zich kandidaat 

heeft gesteld en een haalbaarheidsanalyse gestart werd.  

 

• IMEC en Stad Gent hebben een CityFlows Projectplan Gent (“CF Projectplan Gent” of 

“Projectplan”) uitgewerkt, zoals hierna verder beschreven in artikel 1, op basis waarvan Partijen een 

samenwerkingsovereenkomst wensen af te sluiten (hierna “Overeenkomst”). 

 

Om deze redenen, zijn de Partijen overeengekomen wat volgt: 

 

 

Artikel 1 – Projectomschrijving  

 

In verdere uitvoering van het CityFlows Project wensen Partijen CityFlows, het datafusiemodel dat ontwikkeld is 

door IMEC en Universiteit Antwerpen, te maturiseren via pilootwerking en een werkend datafusiemodel in een 

lab (test)omgeving te ontwikkelen (hierna “Proof of concept”).  

 

Partijen hebben een Projectplan opgesteld, in detail omschreven in Bijlage 1 hetgeen wordt aangehecht en 

integraal deel uitmaakt van deze Overeenkomst.  

 

Via huidige Overeenkomst wensen Partijen onder meer de verdere afspraken in het Projectplan omtrent 

taakverdeling en verplichtingen, Deliverables, intellectuele eigendom, privacy bepalingen en kostenverdeling van 

elke Partij uit te werken.  

  

Artikel 2 – Rolverdeling en verplichtingen Partijen  

 

Om een succesvol Proof of concept te kunnen ontwikkelen is het Projectplan afhankelijk van enerzijds de 

aangeleverde Nodige databronnen vanuit Stad Gent en van derde partijen, maar ook anderzijds van de nauwe 

agile samenwerking tussen IMEC en het personeel dat Stad Gent zal voorzien.  
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In het Projectplan worden 6 Workstreams gedefinieerd: Accuraatheid, Data captatie, Modeling, Onderbouw, 

Communicatie en Community werking met telkens een omschrijving van de rol voor elke Partij, de Taken en 

Deliverable (s).   

 

Hierna een niet-exhaustief overzicht van de rolverdeling en verplichtingen waar Partijen zich toe engageren als 

inspanningsverbintenis, verder in detail omschreven in het Projectplan in Bijlage 1: 

 

Workstream IMEC (lead) Stad Gent (lead) IMEC en Stad gezamenlijk 

1 Accuraatheid x   

2 Data captatie  x  

3 Modeling x   

4 Onderbouw   x 

5 Communicatie x   

6 Community werking  x (doel 2) x (doel 1) x 

 

IMEC:  

 

• IMEC ontwikkelt de functionaliteiten volgens het Projectplan en voorziet hiervoor de nodige  

 technische expertise 

• IMEC leidt de Workstreams 1, 3  

• IMEC zet een agile samenwerking op met het personeel van Stad Gent 

• IMEC is verantwoordelijk om haar inzichten inzake Smart Data Platformen (SDP) en open source ook 

in huidige Proof of concept te respecteren met het doel om dit open te stellen.  

 

Stad Gent: 

 

• Toelevering van personeel om het projectplan samen met IMEC uit te voeren conform het Projectplan;  

• Is verantwoordelijk voor de databronnen en voorziet tijdig de toelevering van de Nodige 

databronnen/modellen/sensoren, en toegang hiertoe conform het Projectplan (bv. afhankelijkheid om 

van Workstream 2 naar Workstream 3 over te stappen).  

• Opzetten van overeenkomsten voor zover als nodig (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot eventuele 

gunningsopdrachten met de verschillende derde partijen leveranciers van de databronnen).  

• Toeleveren van de inzichten in het gebruik van de Proof of concept, zodat IMEC deze inzichten kan 

gebruiken voor verdere optimalisatie van Proof of concept;   

• Toelating voor IMEC om te publiceren over het gebruik van het Proof of concept en de specifieke 

inzichten (alle opgedane kennis, learnings en evoluties over de inzichten in het gebruik die niet 

Vertrouwelijke Informatie zijn van Stad Gent (zelf aangegeven door Stad Gent). 

 

Artikel 3 Overleg en besluitvorming 

 

IMEC en Stad Gent voorzien voor de duurtijd van het Projectplan een bi-weekly afstemming tussen de 

operationele teams vanuit IMEC en Stad Gent om de voortgang en implementatie en opvolging van de acties te 

bespreken uit het Projectplan.  

 

Indien er een incident voordoet of een beslissing of bijsturing dient genomen te worden met betrekking tot alle 

principiële en strategische aangelegenheden in het Projectplan dan behoort dit tot de bevoegdheid van de 

respectieve bevoegde bestuursorganen van elke Partij.   

 

Artikel 4 Kostenverdeling 

 

• IMEC neemt de kosten op zich voor de ontwikkeling van het Proof of concept  met de functionaliteiten 

zoals omschreven in het Projectplan. Indien bepaalde onverwachte complexiteiten of additionele 

functionaliteiten dit budget zouden doen overschrijden, dan kan de scope agile worden aangepast (in 

samenspraak met Stad Gent) om binnen dit budget te blijven. Indien deze functionaliteiten toch gewenst 

worden door Stad Gent, dan zal dit worden aangeboden in een offerte naar Stad Gent, buiten dit budget. 

 

• Tijdens de periode van de ontwikkeling zal ook IMEC de hosting op zich nemen. De kosten impact voor 

de hosting achteraf, zal nog doorgegeven worden aan Stad Gent, zodat zij na de in gebruik name deze 

kost op zich kunnen nemen en vooraf reeds kunnen inschatten wat de impact zou zijn, indien gewenst. 
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• Stad Gent is verantwoordelijk voor de aankoop en het anonimiseren van de Nodige databronnen, de 

kosten naar de partners (o.a. data providers en leveranciers van databronnen/modellen), 

overeenkomstig het Projectplan, en zullen onderhandeld en overeengekomen worden door Stad Gent, 

rechtstreeks met deze partijen. Indien Stad Gent zou vast stellen dat deze kosten aanzienlijk zijn, zal in 

overleg met IMEC gekeken worden of er alternatieven mogelijk zijn. 

 

• Alle verantwoordingsstukken worden ter beschikking gehouden op de zetel van de respectievelijke 

Partij. Indien een audit wordt uitgevoerd kunnen de  auditors doorverwezen worden naar de betrokken 

Partij. 

 

Artikel 5 – Vertrouwelijke Informatie 

 

5.1. "Vertrouwelijke Informatie" betekent de vertrouwelijke informatie en data die in het kader van deze 

Overeenkomst wordt meegedeeld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ideeën, ontdekkingen, 

uitvindingen, specificaties, modellen, formules, programma's, plannen, tekeningen, normen en 

standaarden, financiële gegevens, zaken- en fabrieksgeheimen en alle intellectuele eigendomsrechten 

daarin vervat, waarvan het eigendomsrecht toebehoort aan de mededelende Partij of waarvoor de 

mededelende Partij een recht tot mededeling of beschikking bekwam. Alle Vertrouwelijke Informatie zal 

als “Vertrouwelijk” of met een gelijkaardig opschrift gemarkeerd worden door de Mededelende Partij.  

Vertrouwelijke Informatie die mondeling wordt verstrekt zal als Vertrouwelijk worden aangeduid vóór 

de mededeling van de Vertrouwelijke Informatie en zal schriftelijk als Vertrouwelijk worden 

geïdentificeerd in een geschreven samenvatting of bevestiging per e-mail.  

 

5.2. De Partijen verbinden zich ertoe om het vertrouwelijk karakter te eerbiedigen van alle Vertrouwelijke 

Informatie die zij van elkaar ontvangen in het kader van deze Overeenkomst.  De ontvangende Partij zal 

daartoe alle beschermings- en beveiligingsmaatregelen nemen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze 

die zij voor hun eigen vertrouwelijke informatie toepassen. Geen enkele Partij zal dergelijke 

Vertrouwelijke Informatie publiek maken, noch daarvan gebruik maken voor andere doeleinden dan 

binnen deze Overeenkomst, noch meedelen aan enige derde. De Ontvangende Partij heeft enkel het 

recht om Vertrouwelijke Informatie mee te delen aan personen binnen haar organisatie, daarbij 

inbegrepen, werknemers, consultants en (PhD) studenten (i) die van de Vertrouwelijke Informatie op 

de hoogte dienen te zijn in het kader van deze Overeenkomst, (ii) die verwittigd werden van de 

vertrouwelijke aard van de Vertrouwelijke Informatie en (iii) op voorwaarde dat zij door gelijkaardige 

geheimhoudingsverplichtingen gebonden zijn. Communicatie aan bepaalde derden is enkel mogelijk 

conform artikel 5.5. 

  

 Dit artikel is tevens van toepassing op het mededelen van Vertrouwelijke Informatie door of naar een 

Verbonden Rechtspersoon betrokken bij deze Overeenkomst. De mededeling door of naar een 

Verbonden Rechtspersoon wordt geacht een mededeling te zijn onder deze Overeenkomst, ongeacht 

wie de Vertrouwelijke Informatie in eigendom heeft. “Verbonden rechtspersoon” betekent iedere 

rechtspersoon (i) die direct of indirect de controle over een of meerdere Partij(en) heeft; (ii) die zich 

onder dezelfde, directe of indirecte, controle als een Partij bevindt; of (iii) die direct of indirect 

gecontroleerd wordt door een Partij, en dit zolang de controle duurt. Controle voor de toepassing van 

dit artikel wordt verworven door direct of indirect (a) eigendom van meer dan 50 % van de nominale 

waarde van het geplaatst kapitaal of van meer dan 50 % van de aandelen die de houders toelaten te 

stemmen voor de verkiezing van bestuurders of personen die een gelijkaardige functie vervullen, of (b) 

bezit van rechten, op om het even welke manier verworven, om bestuurders of personen die 

gelijkaardige functies vervullen en een meerderheidspositie hebben te verkiezen of aan te duiden.  

 

5.3. De geheimhoudingsverplichtingen gelden echter niet voor Vertrouwelijke Informatie, waarvan de 

ontvangende Partij kan aantonen dat: 

 (a) zij ten tijde van de mededeling of achteraf algemeen bekend is of wordt, zonder inbreuk op dit artikel 

door de ontvangende Partij; 

 (b) zij reeds in haar bezit was vóór de mededeling ervan door de mededelende Partij; 

 (c) zij reeds verkregen was door de ontvangende Partij van een derde zonder enige 

geheimhoudingsplicht; 

 (d) zij door de ontvangende Partij onafhankelijk werd ontwikkeld zonder gebruikmaking van de 

Vertrouwelijke Informatie van de mededelende Partij; 

 (e) zij openbaar mag worden gemaakt met toestemming van de mededelende Partij; 
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 (f) zij wettelijk of als gevolg van een rechterlijke beslissing moet worden meegedeeld, op voorwaarde 

dat de ontvangende Partij de mededelende Partij hiervan schriftelijk in kennis stelt. 

 

5.4. De mededelende Partij verstrekt geen waarborg aangaande de volledigheid, de exactheid en/of de 

 geschiktheid van de Vertrouwelijke Informatie, noch betreffende de afwezigheid van inbreuken op 

 intellectuele eigendomsrechten van derden.   

 

5.5.  De Partijen bevestigen dat de geheimhoudingsverplichtingen opgenomen in dit artikel de communicatie 

 van de Vertrouwelijke Informatie van de Partijen niet verhindert, voor zover als nodig voor de uitvoering 

 van deze Overeenkomst, aan de volgende derden: 

 (a) aan de Verbonden rechtspersonen of hun onderaannemers;  

 (b) aan medewerkers van de Onderzoeksgroep en Universiteit Antwerpen zoals vermeld in artikel 

  6.6 en 6.7. 

 

5.6. De geheimhoudingsverplichting voor de Vertrouwelijke Informatie blijft van kracht tijdens deze 

 Overeenkomst en voor een periode van vijf (5) jaar na de beëindiging van deze Overeenkomst. 

 

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten 

 

Eigendom 

 

6.1.  Achtergrondkennis omvat, maar is niet beperkt tot, de algemene procedés, methodes, knowhow, 

 strategische inzichten inzake technologie en concepten en de intellectuele eigendomsrechten daarop,

 die eigendom is van of gecontroleerd wordt door een Partij en die voorafgaand aan of buiten het 

 kader van het CityFlows Project en/of Projectplan tot stand zijn gebracht en worden gebruikt voor de 

 uitvoering van de Overeenkomst (“Achtergrondkennis”). Achtergrondkennis, met inbegrip van alle 

 aanpassingen hieraan, blijft de exclusieve eigendom van de Partij die ze inbrengt. 

 

6.2.  Resultaten (zijnde informatie, intellectuele eigendomsrechten en knowhow gegenereerd bij uitvoering 

 van het Projectplan) zijn eigendom van de partij die ze heeft gegenereerd. Indien meerdere partijen 

 gezamenlijk een resultaat hebben gegenereerd, dan zal dit resultaat gedeelde eigendom zijn van deze 

 partijen waarbij iedere partij vrij is dit resultaat voor eender welk doel te gebruiken (met inbegrip van 

 het geven van licenties en het overdragen van rechten) zonder toestemming te vragen van de andere 

 partij mede-eigenaar en zonder een financiële vergoeding verschuldigd te zijn aan de andere partij mede-

 eigenaar.  

 

Gebruiksrechten 

 

6.3. Het is de intentie van IMEC en ABB om een brede uitrol te realiseren van de resultaten in het CityFlows 

 Project naar de steden en hun partners in Vlaanderen, via een open-source community. Iedere Partij is 

 bereid gebruiksrechten te verlenen op zijn resultaten aan een andere Partij indien dit nodig zou zijn voor 

 uitvoering van het CityFlows Project. 

 

6.4. IMEC verleent aan Stad Gent een kosteloze, niet-exclusieve, niet-transfereerbare licentie, voor intern 

gebruik van de IMEC resultaten en gedurende de levensduur van het project en de intellectuele 

eigendomsrechten daarop. De Stad Gent heeft het recht een sub-licentie te verlenen  op deze 

resultaten aan zijn subcontractors, leveranciers, derde partijen voor uitvoering en voor de duur van 

deze Overeenkomst.  

 

6.5. Stad Gent verleent IMEC een kosteloze, niet-exclusieve licentie, met het recht om een sub-licentie 

 (o.a. Universiteit Antwerpen) te verlenen, op haar dataset en Achtergrondkennis voor de realisatie van 

 het CityFlows Project, te  gebruiken, te produceren, te kopiëren, afgeleide versies ervan te maken en 

 in te voeren. Dataset omvat, maar is niet beperkt tot databronnen, modellen en data afkomstig van 

 sensoren. Voor alle duidelijkheid, Stad Gent stelt uitdrukkelijk dat door Stad Gent aangeleverde 

 databronnen niet aan derden (m.u.v. Universiteit Antwerpen) mogen verspreid worden.   

 

Onderzoeksgroep  

6.6. Voor de uitvoering van bepaalde activiteiten van IMEC in het kader van het Projectplan kan door 

 IMEC de volgende onderzoeksgroep ingeschakeld worden:  
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• Vrije Universiteit Brussel (Departement SMIT onder leiding van Rob Heyman : onderzoek rond 

accuraatheid en vertrouwen in de output van het model bij de eindgebruiker. 

 

Universiteit Antwerpen 

 

6.7. Voor de verdere uitvoering van het datafusiemodel dat ontwikkeld is door IMEC en Universiteit 

 Antwerpen in het kader van het CityFlows Project, kan de volgende onderzoeksgroep van Universiteit 

 Antwerpen ingeschakeld worden:  

 

• Universiteit Antwerpen (Departement Fysica, onder leiding van Professor Bart Partoens) Onderzoek 

rond mathematische modelering van accuraatheid en zekerheid in het CityFlows model, ten voordele 

van een slimmere verdeling van modaliteiten. 
 

Artikel 7 – Garanties en aansprakelijkheid 

 

7.1. De Partijen geven geen garantie dat (de inhoud of het gebruik van) Achtergrondkennis, materialen of 

Projectresultaten die zijn verstrekt, geen inbreuk uitmaken op de rechten van derden noch hiertoe 

aanleiding kunnen geven. 

 

7.2. Aansprakelijkheid bij het terugvorderen van de subsidie 

 

 In het geval dat het ABB in overeenstemming met het Ministerieel Besluit aanspraak maakt op de 

terugbetaling van de subsidie, zal deze Partij aan wiens toerekenbare tekortkoming die aanspraak valt 

toe te rekenen, aansprakelijk zijn voor deze terugbetaling en de andere Partijen daarvoor vrijwaren. 

Deze regels zijn mutatis mutandis van toepassing in geval van afwijzing en/of verlaging van de subsidie 

door de ABB. Indien meerdere Partijen aansprakelijk zijn, wordt de terugbetaling tussen hen verdeeld 

overeenkomstig hun aandeel in de subsidie. 

 

 Indien en voor zover niet kan worden vastgesteld welke Partij(en) er aansprakelijk is/zijn of de Partijen 

het daar niet over eens zijn, zal het bedrag waarop het ABB maakt door alle Partijen in verhouding tot 

hun aandeel in de subsidie worden gedragen. 

 

 Alle Partijen zullen dan voorlopig een betaling verrichten in verhouding tot de waarde van hun aandeel 

in de subsidies zoals uiteengezet in het Ministerieel Besluit. Na deze voorlopige betaling wordt er tussen 

de Partijen een overeenstemming gezocht welke Partij(en) aansprakelijk is/zijn en voor welk bedrag. Bij 

gebreke aan een akkoord, kan dit door de meest gerede Partij voorgelegd worden aan de bevoegde 

rechtbank beslecht. De aansprakelijke Partij(en) zal/zullen de Partijen vergoeden die niet aansprakelijk 

zijn voor de schade.  

  

 In het geval van terugbetaling aan het ABB van (een deel van de) subsidie in de gevallen hierboven 

vermeld, is iedere Partij ertoe gehouden haar aandeel van het terugbetalingsbedrag onmiddellijk maar 

niet later dan 10 werkdagen na verzoek hiervan van het ABB over te maken aan IMEC die instaat voor 

de integrale terugbetaling ervan aan het ABB. 

 

7.3. Aansprakelijkheid tussen de Partijen buiten toepassing van artikel 7.2  

 

7.3.1. Een Partij is ten aanzien van de andere Partij niet aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade, 

ongeacht de juridische grondslag. De aansprakelijkheid van de Partijen onderling voor directe schade is 

beperkt tot maximum de subsidie die voor deze Partij in het Projectplan is vastgesteld. 

 

7.3.2. De beperking en uitsluiting van aansprakelijkheid vermeld in artikel 9.3.1 gelden niet in het geval van 

opzet, ernstige nalatigheid of schade die voortvloeit uit de schending van de AVG-Verordening en 

Privacywetgeving of in het geval dwingende wetgeving de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid 

verbiedt. 

 

Artikel 8 – Privacy  

 

8.1. Voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens in deze Overeenkomst zal elke Partij ieder voor 

 wat betreft haar gedeelte in de activiteiten rekening houden met de vereisten die noodzakelijk zijn om 
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 te voldoen aan de verplichtingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-

 Verordening) en toepasselijke wetgeving (“Privacywetgeving”).   

 

8.2. In uitwerking van deze Overeenkomst verklaart Stad Gent dat voor de uitwerking en ontwikkeling 

 van het Projectplan er geen persoonsgegevens zullen verwerkt worden bij het uitvoeren van de 

 activiteiten onder deze Overeenkomst en dat Stad Gent alleen anonieme databronnen aanlevert.  Stad 

 Gent zal in dit proces tijdig en op continue basis haar eigen DPO betrekken teneinde rekening te houden 

 met de verplichtingen uit de van toepassing zijnde AVG-Verordening en Privacywetgeving.  

 

8.3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst nieuwe data bronnen worden aangewend of indien 

 blijkt dat door de combinatie van bepaalde data bronnen mogelijks wel sprake is van een verwerking van 

 persoonsgegevens, zullen partijen opnieuw een privacy assessment doen en indien nodig de vereiste 

 overeenkomsten afsluiten. Partijen evalueren op basis van deze assessment of bijkomende maatregelen 

 genomen moeten worden om te verzekeren dat de privacy wetgeving gerespecteerd wordt en er 

 voldoende bescherming wordt geboden voor de privacy rechten van burgers. 

 

Artikel 9 – Duur en beëindiging van de Overeenkomst 

 

9.1. De Overeenkomst treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 02/02/2021 na ondertekening 

door alle Partijen en blijft van kracht tot alle verplichtingen voor de Partijen voorzien in het Ministerieel 

Besluit, zijn nagekomen tenzij de Overeenkomst voortijdig wordt beëindigd in overeenstemming met de 

volgende bepalingen van het artikel 9.  

 

9.2. De Overeenkomst neemt automatisch een einde van zodra het ABB beslist om de uitbetaling van de 

subsidie stop te zetten zoals is voorzien in het Ministerieel Besluit.  

 

9.3. Iedere Partij kan te allen tijde een gemotiveerd verzoek indienen om haar deelname in de Overeenkomst 

te beëindigen. 

 

 Bij de beëindiging van de deelname aan de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel, bezorgt de 

uitgetreden Partij of uitgesloten Partij, uiterlijk binnen de dertig (30) kalenderdagen, aan IMEC een 

verslag met betrekking tot de op de dag van beëindiging van de Overeenkomst uitgevoerde activiteiten, 

inclusief de resultaten. 

 

9.4. De artikelen 4, laatste bolletje, 6, 7, 8 en 9.4, blijven na de beëindiging van de Overeenkomst van kracht. 

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht 

 

Deze Overeenkomst zal uitgevoerd en geïnterpreteerd worden overeenkomstig het Belgisch recht. De Partijen 

zullen trachten de geschillen die ontstaan bij de interpretatie en/of de uitvoering van huidige Overeenkomst eerst 

in onderling overleg op te lossen. Indien het onmogelijk blijkt om binnen 30 dagen tot een aanvaardbaar 

compromis te komen, zal het geschil door de meest gerede Partij worden voorgelegd aan de bevoegde 

rechtbanken van Leuven, België.  
  

Artikel 11 – Overige bepalingen 

 

11.1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepaling in de Overeenkomst, mag een Partij geen enkele van 

haar rechten en verplichtingen ontstaan uit deze Overeenkomst volledig noch gedeeltelijk afstaan of 

overdragen aan derden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 

andere Partij. 

 

11.2. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen aan de Overeenkomst gedaan worden, tenzij door een 

addendum die door alle Partijen is ondertekend.   

  

11.3.  De samenwerking is niet-exclusief. Partijen kunnen met derden afspraken over dezelfde onderwerpen 

als bepaald in de Overeenkomst. 

 

11.4. Indien enige bepaling in deze Overeenkomst in strijd is met enige dwingende wetgeving (o.a. staatssteun, 

export) of indien enige bepaling door enige rechtbank of ander bevoegd gezag geheel of gedeeltelijk 

nietig of onuitvoerbaar wordt verklaard, wordt de betreffende bepaling van deze Overeenkomst als 
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nietig beschouwd, en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Het nietige artikel zal 

worden vervangen door een andere bepaling waarvan de economische uitwerking zo dicht mogelijk 

aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de Partijen. De Partijen zullen te goeder trouw 

onderhandelen om te komen tot een nieuwe geldige bepaling ter vervanging van de nietige bepaling. Om 

deze reden stemmen de Partijen ermee in dat de Overeenkomst in dergelijk geval zo snel mogelijk 

wordt aangepast om aldus een geldige bepaling te voorzien. 

 

11.5. De handtekening van een Partij via een scan of digitalisatie van de originele handtekening (bijv. een scan 

in PDF formaat) of een elektronische handtekening (bijv. via DocuSign), geldt als een originele 

handtekening met dezelfde geldigheid, afdwingbaarheid en toelaatbaarheid. Elke Partij ontvangt een 

volledig ondertekend exemplaar van de Overeenkomst.  De overdracht van dit exemplaar via e-mail of 

via een elektronisch handtekeningensysteem, zal dezelfde rechtskracht en juridische uitwerking hebben 

als de overdracht van het origineel exemplaar van de Overeenkomst. 

 

 

 

Aldus overeengekomen. 

 

 

Namens IMEC, 

 

Ludo Deferm 

Executive Vice-President  

 

 

 

 

 

 

Namens Stad Gent 

 

 

Naam:  

Titel:  

       

    


