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mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Luc Kupers, adjunct-
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Bevoegd: Filip Watteeuw
 
Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

De beslissing wordt genomen op grond van:
Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Motivering
Het Vlaams Gewest en Stad Gent beslissen over te gaan tot de vervanging van de brug over E40 
ter hoogte van Kloosterstraat - Baarleveldestraat - Industriepark Drongen.
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• Het Gewest wenst volgende werken uit te voeren:

o De volledige vervanging van de brug in de Kloosterstraat over de E40 met 
heraanleg van de Kloosterstraat en Industriepark Drongen, met naastliggend 
fietspad en ontsluiting naar Noordhoutstraat en de aansluiting op de rotonde 
Kloosterstraat - Halewijnstationstraat - Baarleveldestraat.

• Stad Gent wenst volgende werken uit te voeren:

o Aangezien de Stad een goede aansluiting wil inclusief een verkeersveilige 
oplossing voor aansluiting van het dubbelrichtingsfietspad van de Kloosterbrug 
op het lokaal weefsel en het het industrieverkeer van het regionaal 
bedrijventerrein wil scheiden van lokaal verkeer dienen er een aantal 
aanpassingswerken meegenomen te worden, het betreft hoofdzakelijk de 
aanpassing aan de rotonde Kloosterstraat - Halewijnstationstraat - 
Baarleveldestraat. De kosten voor deze zone zullen dan ook volgens de 
verdeelsleutel 50/50 verdeeld worden.

De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van de 
veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn ten laste van het Gewest.

Hierbij wordt de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest betreffende de 
gezamenlijke opdracht van werken - vervanging brug Kloosterstraat over E40 ter hoogte van 
Kloosterstraat - Baarleveldestraat - Industriepark Drongen ter goedkeuring voorgelegd.

Het Gewest en de Stad beslissen deze opdracht in het algemeen belang samen te voegen en het 
Gewest aan te duiden om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van de 
opdracht als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig artikel 48 van de Wet 
inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Bijgevoegde bijlage(n):
 samenwerkingsovereenkomst (deel van de beslissing)

Beslissing
Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen
 Beslist het volgende: 

 Met unanimiteit

Artikel 1:
Keurt goed de bij dit besluit gevoegde samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Gewest 
betreffende de gezamenlijke opdracht van werken - vervanging brug Kloosterstraat over E40 ter 
hoogte van Kloosterstraat - Baarleveldestraat - Industriepark Drongen.
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DOSSIERNUMMER: WOV/INV/A10/6/U1 
 
 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR GEZAMENLIJKE  
OPDRACHT VAN WERKEN VERVANGING BRUG KLOOSTERSTRAAT OVER E40 THV KLOOSTERSTRAAT – 

BAARLEVELDESTRAAT – INDUSTRIEPARK DRONGEN 
 
 
TUSSEN :  Het VLAAMSE GEWEST, vertegenwoordigd door zijn de Vlaamse Regering, bij delegatie, in de 

persoon van Kathy Vandenmeersschaut, administrateur-generaal van het Agentschap Wegen 
en Verkeer, hierna genoemd ‘het Gewest’. 

 
 
EN :  De stad Gent, gevestigd in het stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, hier vertegenwoordigd 

door het College van Burgemeester en Schepenen voor wie tekenen de heer Filip Watteeuw, 
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw en mevrouw Mieke Hullebroeck, 
Algemeen directeur, handelend in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van ………….., 
hierna  genoemd “de stad“, 

 

 
Aangezien het Gewest de volgende werken wenst uit te voeren, nl. :  
De volledige vervanging van de brug in de Kloosterstraat over de E40 met heraanleg van de Kloosterstraat, 
en Industriepark Drongen, met naastliggend fietspad en ontsluiting naar Noordhoutstraat en de aansluiting 
op de rotonde Kloosterstraat – Halewijnstationstraat – Baarleveldestraat. 
 
Aangezien de Stad de volgende werken wenst uit te voeren, nl. : 
Aangezien de Stad een goede aansluiting inclusief een verkeersveilige oplossing voor aansluiting van het 
dubbelrichtingsfietspad van de Kloosterbrug op het lokaal weefsel en het het industrieverkeer van het 
regionaal bedrijventerrein wil scheiden van lokaal verkeer dienen er een aantal aanpassingswerken 
meegenomen te worden, het betreft hoofdzakelijk de aanpassing aan de rotonde Kloosterstraat– 
Halewijnstationstraat – Baarleveldestraat; 
De kosten voor deze zone zullen dan ook volgens de verdeelsleutel 50/50 verdeeld worden. 
 
Aangezien alle partijen van oordeel zijn dat de opdrachten in het algemeen belang dienen te worden 
samengevoegd. 
 
 
WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: 
 
 
ARTIKEL 1 - Aanbesteder 
 
Het Gewest en de stad beslissen de in de overweging beschreven opdracht in het algemeen belang, samen 
te voegen en het Gewest aan te duiden om in hun gezamenlijke naam bij de gunning en de uitvoering van 
de opdracht als aanbesteder op te treden, overeenkomstig artikel 48 van de Wet inzake 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 
 
ARTIKEL 2 - Vergunningen 
 
De aanbesteder staat in voor het verwerven van de vergunningen die nodig zijn voor de uitvoering van de 
werken.   
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In geval van een gebeurlijke betwisting van de vergunning door derden, zullen de partijen op wiens aandeel 
de betwisting slaat, vrijwillig tussenkomen in de procedure. Minstens zullen zij tijdig hun volledige 
medewerking verlenen. 
 
 
ARTIKEL 3 - Gunning van de werken 
 
Het Gewest staat als aanbesteder in voor de opmaak van de opdrachtdocumenten betreffende de 
occasionele gezamenlijke opdracht van werken. Deze opdrachtdocumenten worden ter goedkeuring 
overgemaakt aan de Stad. 
 
De aanbesteder schrijft de plaatsingsprocedure uit, staat in voor de opening van de inschrijvingen, maakt 
het gunningverslag op en wijst de opdracht toe. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het feit dat de 
aanneming één ondeelbaar geheel uitmaakt en dat alle werken dus moeten toevertrouwd worden aan de 
in aanmerking komende bieder voor de totaliteit van de werken (alle delen samen). 
 
De aanbesteder zal de opdracht pas sluiten nadat de Stad ingestemd heeft met het gunningsvoorstel en op 
ondubbelzinnige wijze een verklaring heeft afgelegd dat zij akkoord gaat met het gedeelte van de werken 
ten laste van hen en dat zij voor de betaling ervan de nodige financiële middelen heeft voorzien. 
 
Desnoods verzoekt de aanbesteder de inschrijver(s) om een verlenging van de verbintenistermijn van de 
inschrijving(en) in afwachting van de verklaring van de Stad. In elk geval zal de Stad een beslissing nemen 
omtrent de al dan niet toewijzing binnen de maand nadat ze hierom werden verzocht. Als er geen 
beslissing binnen deze termijn wordt meegedeeld, dan wordt de beslissing geacht gunstig te zijn. Ingeval 
een partij niet wenst toe te wijzen, kunnen desgevallend aan die partij de reeds gemaakte kosten ten laste 
gelegd worden. 
 
 
ARTIKEL 4 - Borgtocht 
 
De aanbesteder verzoekt de opdrachtnemer de borgtocht te stellen. Deze heeft betrekking op de totaliteit 
van de werken. De aanbesteder kan dus eventueel beslag leggen op de ganse borgtocht, maar zal die 
uiteraard geheel of gedeeltelijk aanwenden ten voordele van deze partijen ten aanzien van wie de 
opdrachtnemer tekortgeschoten is en dit in verhouding tot de werkelijke kostprijs. 
De aanwending van de borg zal enkel gebeuren op aanvraag en/of goedkeuring van de betrokken partijen. 
 
Indien meerdere partijen schade lijden dient de borg a rato verdeeld te worden van het aandeel van elk van 
de partijen in de werken. 
 
ARTIKEL 5 - Veiligheidscoördinator-verwezenlijking 
 
Voor het begin van de uitvoering van de werken stelt de aanbesteder één gemeenschappelijke 
veiligheidscoördinator-verwezenlijking aan overeenkomstig de overheidsopdrachtenwetgeving en de 
reglementering met betrekking tot de veiligheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. 
 
De aanbesteder ziet erop toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking in het bezit gesteld wordt van 
een exemplaar van het veiligheids- en gezondheidsplan, van het coördinatiedagboek en van het 
postinterventiedossier. 
 
Alle partijen zien erop toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking zijn opdrachten, samenhangend 
met hun aandeel in de gezamenlijke opdracht, te allen tijde volledig en adequaat vervult, dat hij betrokken 
wordt bij alle etappes van de verwezenlijking van het bouwwerk en dat hij alle informatie krijgt die nodig is 
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voor de uitvoering van zijn opdrachten. De veiligheidscoördinator wordt uitgenodigd op alle vergaderingen 
i.v.m. de uitvoering van het werk, en hij ontvangt alle verwezenlijkte studies binnen een termijn die hem 
toelaat zijn opdrachten uit te voeren. 
Alle partijen nemen met betrekking tot de praktische uitvoering van deze verbintenissen ten aanzien van de 
aanbesteder de volledige verantwoordelijkheid op. 
 
De aanbesteder ziet erop toe dat de veiligheidscoördinator-verwezenlijking bij het einde van zijn opdracht 
een exemplaar van het geactualiseerde veiligheid- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het 
postinterventiedossier, tegen ontvangstbewijs, bezorgt aan alle partijen. 
 
De kosten verbonden aan de aanstelling en de uitvoering van de taken van de veiligheidscoördinator-
verwezenlijking zijn ten laste van het Gewest. 
 
ARTIKEL 6 - Leiding en toezicht 
 
§1 De aanbesteder duidt de leidend ambtenaar op alle werken aan en draagt hiervan de kosten. De 

aanbesteder duidt tevens de toezichter op de werken van het Gewest en draagt hiervan de kosten. 
 

§2   De leidend ambtenaar neemt de leiding van de werken waar. Dit betekent dat alleen hij gemachtigd is 
om - voor alle werken, wie ze ook ten laste neemt - opdrachten te geven aan de opdrachtnemer, 
proces-verbaal van ingebrekestelling op te maken, proces-verbaal van voorlopige en definitieve 
oplevering van de werken op te maken, de werken te schorsen of te onderbreken, vorderingsstaten 
goed te keuren, contractwijzigingen op te maken en voor te stellen, eventuele maatregelen van 
ambtswege voor te stellen, enzovoort. 

 
§3  De Stad duidt een toezichter aan die de werken ten laste van de Stad mee opvolgt. Deze toezichter kan 

schriftelijk advies geven aan de leidend ambtenaar. 
De Stad draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het advies dat deze toezichter verstrekt en 
staat ook in voor de kosten hiervan. 

 
§4  Voor beslissingen die betrekking hebben op het deel ten laste van de Stad zal de leidend ambtenaar 

voorafgaand aan zijn beslissing schriftelijk advies vragen aan de Stad.  In elk geval dient dit advies 
schriftelijk te worden gegeven binnen een termijn van twee weken om de vlotte vooruitgang van de 
werken te garanderen.  Als dit nodig is voor de goede gang van zaken op de werf zal deze termijn 
ingekort worden tot de termijn die expliciet in de adviesvraag wordt vermeld.  
In principe is dit advies is bindend. Wanneer de leidend ambtenaar meent dat hierdoor het project in 
zijn geheel in het gedrang komt, bijvoorbeeld door belangenconflicten en/of onvoorziene 
omstandigheden (zoals bv. technische moeilijkheden, het uitblijven van beslissingen,…) en de opdracht 
niet in overeenstemming met de vooropgezette planning kan worden uitgevoerd, zal de leidend 
ambtenaar deze situatie binnen de twee werkdagen met de vertegenwoordigers van alle partijen 
bespreken en zullen zij in onderling overleg binnen de twee werkdagen een beslissing proberen te 
nemen. Deze beslissing dient schriftelijk te worden meegedeeld aan alle partijen. Komen partijen niet 
overeen binnen die termijn, dan is de leidend ambtenaar gemachtigd om een beslissing te nemen in 
het belang van het project als geheel. Deze beslissing dient door de leidend ambtenaar schriftelijk 
worden meegedeeld aan alle partijen. 

 
 
ARTIKEL 7 - Nutsleidingen 
 
§1. Het Gewest geeft de bevelen voor de verplaatsingen van de leidingen en netwerken gelegen in 
gewestwegen en de wegen gelegen binnen de projectzone (Kloosterstraat vanaf rotonde tot aansluiting 
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Noordhoutstraat en Industriepark Drongen vanaf aansluiting Kloosterstraat tot de oprit van het eerste 
bedrijf). 
 
§2. De Stad geeft de bevelen voor de verplaatsingen van de leidingen en netwerken gelegen in 
aansluitende gemeentewegen, met uitzondering van het geval waarbij de gemeenteweg door de 
gewestweg wordt geïntercepteerd. 
 
§3. Verplaatsingen van nutsleidingen op het domein van het Gewest, inclusief de verplaatsingen van 
nutsleidingen op domein van de Stad, komen in principe ten laste van de vergunninghouder, aangezien ze 
worden bevolen in het belang van de weg, in het belang van een openbare dienst of op grond van een 
ander wettelijk belang. 
 
ARTIKEL 8 - Wijziging tijdens de uitvoering 
 
Als de leidend ambtenaar tijdens de uitvoering van de werken een belangrijke wijziging van de opdracht of 
de plans voor het gedeelte ten laste van de Stad noodzakelijk acht, wordt vóór de betekening van het 
schriftelijk wijzigingsbevel aan de opdrachtnemer de schriftelijke goedkeuring van de Stad bekomen met de 
voorgestelde wijzigingen en verrekeningen. Indien de Stad niet reageert binnen de termijn waarbinnen de 
leidend ambtenaar de goedkeuring heeft gevraagd (rekening houdend met een minimum termijn van 10 
werkdagen), wordt de goedkeuring geacht stilzwijgend gegeven te zijn. De leidend ambtenaar zal, rekening 
houdend met de aard en/of het belang van de wijziging, hiervoor een redelijke termijn bepalen. 
 
 
ARTIKEL 9 – Schade ontstaan tijdens de werken of als gevolg van de werken 
 
Elke partij is aansprakelijk voor de schade die door haar of in haar opdracht is veroorzaakt.  
Schade die aan geen enkele partij kan worden toegewezen, wordt verdeeld onder alle partijen, naar rato 
van hun financieel aandeel in de kosten van de werken.  
 
Wanneer een verhaal door derden wordt uitgeoefend, vrijwaart elke aansprakelijke partij de andere partij. 
Elke partij komt, op eenvoudig verzoek van de andere partij, vrijwillig tussen in elke procedure die zou 
worden gevoerd. 
 
Voor zover niet kan worden uitgemaakt of eventuele geschillen betrekking hebben op de opdracht ten laste 
van de ene of de andere partij, zullen de partijen de gebeurlijke aansprakelijkheid op zich nemen op basis 
van het aandeel van elk der partijen in de gezamenlijke opdracht en instaan voor eventuele financiële 
gevolgen van deze aansprakelijkheid.  
 
ARTIKEL 10 - Betaling 
 
§1 - Voor de betaling van de werken geldt volgende regeling. De werken worden uitgevoerd deels voor 

rekening van het Gewest en deels voor rekening van de stad overeenkomstig de modaliteiten 
opgenomen in het bestek. 
 
Per deel worden afzonderlijke betalingsaanvragen, vorderingsstaten en facturen opgemaakt door de 
opdrachtnemer. 
 
De betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ingediend bij de aanbesteder. Afzonderlijke 
kopieën worden vervolgens per deel ingediend bij de andere partijen. 

 
Alle partijen beschikken over 20 kalenderdagen om de betalingsaanvragen en vorderingsstaten 
(inclusief eindafrekening) na te zien en/of eventueel te verbeteren. 
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De al dan niet verbeterde betalingsaanvragen en vorderingsstaten worden ter goedkeuring voorgelegd 
aan de leidende ambtenaar.  
 
De aanbesteder beschikt over een verificatietermijn van maximum 30 kalenderdagen vanaf de 
ontvangstdatum van de vordering om: 
- de vorderingsstaten na te zien en/of te verbeteren 
- het proces-verbaal met vermelding van het bedrag dat werkelijk verschuldigd is of in voorkomend 
geval het proces-verbaal van niet-aanvaarding op te maken 
- het door de verschillende partijen te betalen bedrag te bepalen 
- de opdrachtnemer schriftelijk kennis te geven van het gevolg dat zij aan zijn schuldvorderingen 
gegeven heeft (de kennisgeving aan de opdrachtnemer bevat de staat der werken die voor betaling 
zijn aanvaard) en verzoek om de facturen in te dienen 
- de boekhoudingsbescheiden die de betaling rechtvaardigen (meer bepaald het proces-verbaal, de 
aanvaarde vorderingsstaat en een overzicht van de uitvoeringstermijnen), te zenden aan de Stad om 
de betalingen te doen; 

 
§2 Veiligheidscoördinatie-verwezenlijking: de veiligheidscoördinator-verwezenlijking maakt periodiek 

facturen over aan het Gewest. Alle kosten vallen ten laste van het Gewest. 
 
§3 In geval van laattijdige betaling door één van de partijen staat deze in voor de daaruit voortvloeiende 

verwijlintresten en andere schadevergoedingen en zal deze de andere partijen volledig vrijwaren.  
 
 
ARTIKEL 11 - Boetes, straffen en kortingen wegens minderwaarde 
 
De boetes, straffen en kortingen wegens minderwaarde die duidelijk overeenstemmen met een bepaald 
aandeel, komen ten goede aan de betrokken partij. De andere boetes, straffen en kortingen wegens 
minderwaarde die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald deel, worden pro rata van de 
inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over de verschillende partijen. 
 
ARTIKEL  12 - Voorlopige en definitieve oplevering.  Vrijgave borgtocht. 
 
Aangezien het één globale aanneming betreft, worden de voorlopige en de definitieve oplevering verleend 
voor de volledige aanneming, dus voor alle delen samen. De vrijgave van de borgtocht heeft eveneens 
betrekking op de gehele aanneming. 
 
Voor het plaatsbezoek met het oog op de oplevering worden alle betrokken partijen minimum twee weken 
vooraf uitgenodigd per aangetekend schrijven. Iedere partij wordt aldus de mogelijkheid geboden om 
aanwezig te zijn en, tegensprekelijk, zijn opmerkingen te formuleren en desnoods te laten opnemen in het 
proces-verbaal van oplevering. 
 
Als de partijen oordelen dat de werken niet opgeleverd kunnen worden, geven zij hierover 
een duidelijke schriftelijke motivatie. 
 
De processen-verbaal van de voorlopige en de definitieve oplevering worden door de leidend ambtenaar 
opgesteld en een afschrift wordt bezorgd aan alle betrokken partijen. 
 
ARTIKEL 13 - Meldingsplicht 
 
De aanbesteder is verantwoordelijk voor 
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- de meldingen i.k.v. het prijs- en kostenonderzoek in navolging van art. 36 §5 KB Plaatsing waarbij 
het gaat om abnormale prijzen en/of waarbij een schending aan het licht is gekomen van een 
verplichting op het gebied van het federale sociaal of arbeidsrecht zoals bedoeld in art. 7 van de 
Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016; 

- de meldingen in navolging van art. 19 van de Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de 
erkenning van aannemers van werken t.g.v. feiten tijdens plaatsing of uitvoering van de 
overheidsopdracht; 

- de meldingen m.b.t. de sociale regelgeving (via SIOD) van zodra er een vermoeden of signalen zijn 
dat een opdrachtnemer of een onderaannemer de arbeids-, veiligheids- en/of sociale wetgeving 
niet of niet volledig naleeft. 

 
ARTIKEL 14 - Schadegevallen 
 
Vanaf het begin van de werken tot aan de definitieve oplevering zullen alle betrokken partijen élk 
schadegeval van welke aard ook rapporteren aan de aanbesteder. 
 
Is het schadegeval een gevolg van een eventuele gebrekkige uitvoering van de werken, dan zal de 
aanbesteder onmiddellijk de betrokken opdrachtnemer contacteren en aanmanen om het nodige te doen 
voor een goede uitvoering van zijn werken. 
 
ARTIKEL 15 – Verzekeringen 
 
Elke partij sluit desgewenst een verzekering af voor wat betreft de aansprakelijkheid van haar aandeel in de 
werken en vrijwaart de andere partijen.  
 
 
ARTIKEL 16 – GIPOD 
 
De aanbesteder verbindt zich ertoe om alle werken welke voorwerp zijn van deze overeenkomst en onder 
het toepassingsgebied van het decreet van 4 april 2014 houdende de uitwisseling van informatie over een 
inname van het openbaar domein in het Vlaamse Gewest en haar uitvoeringsbesluiten (hierna genoemd " 
GIPOD-decreet") vallen, in te geven in GIPOD.  Zij zal hierbij de modaliteiten van het GIPOD-decreet in acht 
nemen. De aanbesteder staat tevens in voor het tijdige ingeven van wijzigingen (zoals onder meer 
uitbreidingen) aan de werken. 
Behoudens in geval de Stad haar verplichtingen, zoals hieronder bepaald, niet nakomt, zal de aanbesteder 
de Stad vrijwaren voor het hiervoor vermeldde. 
 
De Stad verbindt zich ertoe de aanbesteder tijdig alle nodige informatie omtrent haar aandeel in de werken 
door te geven en zorgen ervoor dat deze info omtrent hun aandeel in de werken correct is zodat de 
aanbesteder haar verplichtingen van correct kan uitvoeren. De Stad zal hiervoor de aanbesteder vrijwaren. 
 
 
ARTIKEL 17 – Inwerkingtreding 
Deze overeenkomst treedt in werking van zodra alle partijen deze samenwerkingsovereenkomst hebben 
getekend.  
 
Aangezien deze overeenkomst digitaal wordt ondertekend, wordt in overeenstemming met artikel 
8.20 NBW slechts één (digitaal) exemplaar van deze overeenkomst opgemaakt. 
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Voor het Gewest  
 
Voorgesteld Goedgekeurd 
 
 
 
 
Stefan Heuninck Kathy Vandenmeersschaut 
leidend ambtenaar van het project administrateur-generaal 
        
 
Voor de stad, 
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