De gemeenteraad

Besluit

2023_GR_00184 Overheidsopdracht van werken - Dakrenovatie van een dienstgebouwtje op
de begraafplaats van Gentbrugge - FAG/2022/017/MDW/INV/5319 - Wijziging bestek -
Goedkeuring

Beslissing: Goedgekeurd in openbare vergadering van 27 maart 2023

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:
de heer Christophe Peeters, voorzitter
de heer Mathias De Clercq, burgemeester; de heer Filip Watteeuw, schepen; mevrouw
Sofie Bracke, schepen; mevrouw Tine Heyse, schepen; mevrouw Astrid De Bruycker,
schepen; de heer Sami Souguir, schepen; de heer Bram Van Braeckevelt, schepen;
mevrouw Isabelle Heyndrickx, schepen; mevrouw Hafsa El-Bazioui, schepen; mevrouw
Evita Willaert, schepen; de heer Rudy Coddens, schepen; mevrouw Karin Temmerman;
mevrouw Gabi De Boever; mevrouw Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; mevrouw Anne
Schiettekatte; mevrouw Sara Matthieu; de heer Sven Taeldeman; de heer Jef Van Pee;
de heer Mehmet Sadik Karanfil; de heer Gert Robert; de heer Carl De Decker; mevrouw
Karlijn Deene; mevrouw Mieke Bouve; de heer Cengiz Cetinkaya; mevrouw Karla Persyn;
mevrouw Anneleen Van Bossuyt; de heer Tom De Meester; de heer Bert Misplon; de
heer Fourat Ben Chikha; mevrouw Anita De Winter; de heer Joris Vandenbroucke; de
heer Manuel Mugica Gonzalez; mevrouw Patricia De Beule; de heer Yiiksel Kalaz; de
heer Stijn De Roo; mevrouw Sonja Welvaert; de heer Christiaan Van Bignoot; mevrouw
Caroline Persyn; de heer Ronny Rysermans; mevrouw Alana Herman; mevrouw Els
Roegiers; mevrouw Emilie Peeters; mevrouw Helga Stevens; de heer Jeroen Van
Lysebettens; mevrouw Martine Verhoeve; de heer Anton Vandaele
mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; de heer Danny Van Campenhout,
adjunct-algemeendirecteur; mevrouw Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-
algemeendirecteur

Bevoegd: Hafsa El-Bazioui

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:
o Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

De beslissing wordt genomen op grond van:
o De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 41.

Motivering
Het dak van het dienstgebouwtje op de begraafplaats in Gentbrugge verkeert in slechte staat. Af
en toe komen natuurleien los. Een integrale dakrenovatie dringt zich op.
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Hiertoe werd, in zitting van de gemeenteraad van 28 november 2022 het bestek voor de
overheidsopdracht van werken - Dakrenovatie van een dienstgebouwtje op de begraafplaats
van Gentbrugge - FAG/2022/017/MDW/INV/5319, vastgesteld.

Procedure: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Wijze van prijsbepaling: opdracht met gemengde prijsvaststelling

Uitvoeringstermijn: 20 werkdagen

Op 5 december 2022 werd de opdracht gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen met als
datum opening offertes 31 januari 2023.

Tijdens het verplichte plaatsbezoek merkten verschillende potentiéle inschrijvers op dat de
opgegeven uitvoeringstermijn van 20 werkdagen te kort ingeschat is om deze opdracht
kwalitatief af te leveren. Ze halen aan dat de termijn te kort is om de verschillende deelaspecten
van de opdracht (asbestverwijdering, schilderwerken, loodwerken, dakwerken, ...)
achtereenvolgens uit te voeren. Het laten overlappen van deelaspecten vergroot de kans op
interferentie en fouten. Bovendien laat deze strakke termijn geen onverwachte
omstandigheden (een vaak voorkomend probleem bij dakwerken) tijdens de uitvoering toe. Zij
beschouwen de termijn aldus als onvoldoende om een kwalitatieve uitvoering te garanderen.

Op basis van deze opmerking werd de uitvoeringstermijn opnieuw onder de loep genomen door
de projectleider van de Dienst FM Themagebouwen en werd bij de gebruiker (Groendienst)
afgetoetst wat de mogelijkheden zijn om bij te sturen.

Hieruit kan het volgende besloten worden:

e Bij opmaak dossier werd inderdaad rekening gehouden met een korte
uitvoeringstermijn (20 werkdagen) door het maximaal laten overlappen van
verschillende deelaspecten van het project. Dit om de overlast voor de gebruiker tot een
minimum te beperken.

e Deze termijn laat inderdaad niet toe om de verschillende deelaspecten van de opdracht
achtereenvolgend uit te voeren.

e Een te strakke uitvoeringstermijn en overlappend uitvoeren van de deelaspecten van de
opdracht vergroten de kans op fouten in de uitvoering.

o De Groendienst is bereid om het gebouw een extra termijn buiten dienst te stellen.

De opmerking kan dus als gegrond beschouwd worden. De uitvoeringstermijn wordt als
ontoereikend beschouwd om kwalitatief werk te garanderen.

Uit voorgaande wordt voorgesteld de uitvoeringstermijn van 20 werkdagen te wijzigen naar 35
werkdagen.

Gelet op het feit dat het bestek reeds gepubliceerd is, wordt gevraagd de wijziging van deze
opdracht goed te keuren, met bekendmaking van de opdracht na goedkeuring college en
opening van de offertes na goedkeuring gemeenteraad.
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Bijgevoegde bijlage(n):
— Gewijzigd bestek

Beslissing

Op voorstel van Het college van burgemeester en schepenen
Beslist het volgende:
— Met unanimiteit

Artikel 1:

Keurt goed, de wijziging van het bestek overheidsopdracht van werken - Dakrenovatie van een
dienstgebouwtje op de begraafplaats van Gentbrugge - FAG/2022/017/MDW/INV/5319, meer
bepaald de uitvoeringstermijn van 20 werkdagen naar 35 werkdagen.

2023_GR_00184 - Overheidsopdracht van werken - Dakrenovatie van een dienstgebouwtje op
de begraafplaats van Gentbrugge - FAG/2022/017/MDW/INV/5319 - Wijziging bestek
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Handtekening(en)

Elektronisch ondertekend op Elektronisch ondertekend op

31/03/2023 om 08:50:10 (GMT+02:00) door 31/03/2023 om 12:13:17 (GMT+02:00) door
Christophe Peeters, Voorzitter gemeenteraad Mieke Hullebroeck, algemeen directeur stad en
en raad voor maatschappelijk welzijn OCMW Gent
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