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2024_GR_00176 Overheidsopdracht van werken - Energetische renovatie basisschool Henri 
D'Haese - oudbouw - FEG/2023/015 - ID5477 - Wijziging Bestek - Goedkeuring 

Bevoegd: Hafsa El-Bazioui
Betrokken:   Evita Willaert
 
Juridisch kader
De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

• Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 10°.

De beslissing wordt genomen op grond van:
• De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016.

Motivering
In zitting van de gemeenteraad van 4 september 2023 werd het bestek voor de 
overheidsopdracht van werken - Energetische renovatie basisschool Henri D'Haese - oudbouw - 
FEG/2023/015 - ID5477, vastgesteld.
Procedure: openbare procedure.
Wijze van prijsbepaling: gemengd.
Uitvoeringstermijn: 220 werkdagen.
Gunningscriteria: Prijs.

Na het indienen van het dossier bleken een aantal zaken niet naar wens van het 
opdrachtgevend bestuur. Er zijn geen wijzigingen naar vloeroppervlakte of wijzigingen van 
functie in de lokalen tegenover het bestek dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 4 
september 2023.

Er is door het bestuur een wijziging gevraagd van het type luchtgroep, met warmtewiel en 
changeoverbatterij, met het oog op energieneutraal maken van ons patrimonium tegen 2050 en 
om later indien nodig ook te kunnen koelen via topkoeling.

Tweede wijziging betreft het materiaal van de toevoerkanalen voor de ventilatiekanalen. Dat is 
gewijzigd naar rotswol, om budgettaire redenen.

Derde wijziging betreft het tijdelijk wegnemen van de overkapping, ten behoeve van een 
werfinrichting die niet kruist met het gebruik van de school, voor de veiligheid van de kinderen.

De posten die omwille van 2 bovenstaande redenen gewijzigd werden zijn opgesomd in de 
bijlage bij het besluit.

Op 18 december 2023 werd de gewijzigde opdracht reeds gepubliceerd in het Bulletin der 
Aanbestedingen met als datum opening offertes 27 februari 2024.



Deze datum wordt behouden mits goedkeuring van voorgestelde wijziging.

Uit voorgaande wordt voorgesteld om het bestek te wijzigen overeenkomstig de bijlage bij dit 
besluit gevoegd. 

Gelet op het feit dat het aangepaste bestek reeds gepubliceerd is, zal de opening van de offertes 
in geen geval plaatsvinden alvorens de gemeenteraad de wijziging van deze opdracht heeft 
goedgekeurd.

Financiële informatie

Voorgestelde uitgaven: € 1.985.557,68
Gebudgetteerd: Ja

Huidige raming = 1.702.879,66 EUR * 1,05 (prijsherziening) * 1,05 (onvoorziene werken) * 1,06 
(btw) = 1.985.557,68 EUR   

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* FM Onderwijs 

Budgetplaats 35123H403  

Categorie* I 

Subsidiecode AGI.AGI

2024 992.778,84 

2025 992.778,84 

Totaal 1.985.557,68

Verwachte ontvangsten: € 1.000.000,00
Gebudgetteerd: Ja

Agion

De bedragen in deze tabel zijn incl. btw

Dienst* FM Onderwijs FM Onderwijs  

Budgetplaats AC35123  AC35123  

Categorie* I I 

Subsidiecode AGI.T23 AGI.T24 

2024 250.000 250.000 



2025 250.000 250.000 

Totaal 500.000 500.000

Bijgevoegde bijlage(n):
 Overzicht gewijzigde posten.pdf
 Raming 1 CBS 2023 vs raming 2 CBS 2024.pdf
 5477_FEG2023015 - ID547_2023_06_01_bestek administratief.pdf
 5477_FEG2023015 - ID547_2023_06_01_offerteformulier.pdf
 AMD240.1 - 0 - inhoudstafel.pdf
 AMD240.1 - 0 - Technisch Bestek.pdf
 AMD240.1_meetstaat_20231208 - detail.pdf
 AMD240.1_plannen - 20231207.pdf
 BIJLAGE A 5477_FEG2023015 - ID547_Meetstaat_hx.pdf
 BIJLAGE C Veiligheids en gezondheidsplan.pdf
 A-5737-128-BN170712-D1903708-BS Henri D'Haese Gentbrugge.pdf
 11123 2022 02 LS-HT OVL026683.pdf
 Positionering bemaling regenputten2.pdf
 AMD240.1_convectorenborderel_20230601.pdf
 AMD240.1 - werfinrichting 7_PDFsam_ppt aparte pagina.pdf

Voorstel
Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing:

Artikel 1:
Keurt goed, de wijziging van het bestek overheidsopdracht van werken - Energetische renovatie 
basisschool Henri D'Haese - oudbouw - FEG/2023/015 - ID5477, meer bepaald overeenkomstig 
de bijlage bij dit besluit gevoegd. Het verschil in de raming bedraagt 29.138,34 EUR in meer (incl 
6% BTW).


