
  

 

Stad Gent 

Botermarkt 1, 9000 Gent 

 

Betreft: verlenging duur van de subsidieovereenkomst CS 24075 rond De Oorzaak 

Geachte mevr. Mieke Hullebroeck en dhr. Filip Watteeuw 

Wij hebben in het kader van het burgerwetenschapsproject De Oorzaak (“het Project”) een 

subsidieovereenkomst CS 24075 (“de Subsidieovereenkomst”) aangegaan tot 1 juni 2025 (zie art. 7). 

Op 20 maart jl. heeft de Stuurgroep beslist om de uitvoeringstermijn van het Project te verlengen tot 

en met 30 september 2025, om zo meer tijd te creëren voor een diepere analyse en rapportering van 

de resultaten. 

Middels tegentekening van deze brief gaat u ermee akkoord om de duurtijd van de 

Subsidieovereenkomst te verlengen tot en met 30 september 2025. 

De verlenging van de uitvoeringstermijn van het Project wijzigt geenszins het eerder overeengekomen 

budget. Alle overige bepalingen van de Subsidieovereenkomst blijven onverminderd van toepassing. 

Deze door jullie voor akkoord tegengetekende brief geldt als Addendum aan de Subsidieovereenkomst. 

Met vriendelijke groeten 

Voor de UAntwerpen 

 

 

Prof. Dr. Maarten Weyn, vice-rector onderzoek en impact Prof. Dr. Cedric Vuye, promotor 

 

 

 

Voor Stad Gent     

 

 

Mieke Hullebroeck, algemeen directeur  Filip Watteeuw, Schepen van Wonen, 

Milieu, Klimaat en Energie 
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