



Opschrift

Vergadering van 23 juni 2025

Nummer: 2025_MV_00586

Onderwerp:

Mondelinge vraag van raadslid Bob Cammaert: Vertraging werken aanleg voetbalterrein: oplossing voor VC Zwijnaarde?

Raadslid(-leden):

Bob Cammaert - N-VA

Bevoegd: Bram Van Braeckevelt

Omschrijving van de vraag

Toelichting:

De aanleg van een voetbalterrein in kunstgras voor VC Zwijnaarde loopt vertraging op. Archeologische vondsten noodzaken extra opgravingen die voor zes weken uitstel van de werken zorgen. De nieuwe door Farys en de Sportdienst doorgegeven timing houdt in dat de aanlegwerken nu zouden starten op 4 augustus en pas eindigen eind september. Het nieuwe voetbalseizoen start echter al in het weekend van 30 augustus. Dit schept natuurlijk organisatorische problemen, aangezien door de werken het A-terrein (nog) niet beschikbaar zal zijn.

Vraag:

1. Is er al overleg geweest tussen de club en de Sportdienst over het oplossen van dit probleem?
2. Zit er al een oplossing in de pijplijn? Zo nee, zijn er dan minstens (meerdere) alternatieven die onderzocht worden? Hoe dan ook, kan u garanderen dat de club het nieuwe voetbalseizoen op een werkbare manier zal kunnen starten?